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- Nombre genérico del Proyecto Final de Carrera. 
 
El objeto de este proyecto final de carrera es el Seguimiento del Proceso Constructivo de Una 
Vivienda Unifamiliar Aislada. 
 
- Dirección de la Obra. 
 
La obra está situada en un área de reciente urbanización, en el Sector 1C, parcela de adjudicación 
20-2, en La Vall de Uxó, C.P. 12.600, Castellón. 
 
- Situación y Emplazamiento. 
 
La parcela donde va a situarse la vivienda está en una zona de reciente urbanización, por lo que 
hay pocas construcciones. La parcela consta de una superficie de 300 m2, de los cuales solo se 
puede ocupar una parte, ya que se ha de dejar una separación entre el edificio y la vía pública y 
entre el edificio y las medianeras, como se muestra en el plano de emplazamiento. 
El solar tiene una forma irregular, con una esquina redondeada y además tiene una acusada 






















                        Plano de Emplazamiento. 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
 
- 3 - 























                                    Plano de Situación. 
- Promotor. 
 
El promotor de la vivienda y propietario del solar es Manuel Vicente Granell Tur. Se trata de una 
autopromoción, ya que está destinada como su vivienda de residencia habitual. 
 
- Autor del Proyecto de Ejecución. 
 
El arquitecto autor del proyecto es D. Braulio Fenollosa Talamantes, colegiado en el C.O.A.C.V. en 
la demarcación de Castellón con número 5.619. 
 
- Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
El Arquitecto Técnico autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud es D. José Luís Meliá Granell. 
 
- Autor del Estudio y Programación del Control de Calidad. 
 
El Arquitecto Técnico autor del Estudio y Programación del Control de calidad es D. José Luís Meliá 
Granell. 
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- Fecha de Obtención del Visado Colegial del Proyecto de Ejecución. 
 
El proyecto de ejecución se visó en el C.T.A.C. el día 16/11/2010 con número de registro 
2010/0736-4. 
 
- Dirección Facultativa de la Obra. 
 
. Director de la Obra: El Arquitecto D. Braulio Fenollosa Talamantes. 
. Director de la Ejecución: El Arquitecto Técnico D. José Luís Meliá Granell. 
. Coordinador de Seguridad y Salud en la Fase de Ejecución: El Arquitecto Técnico D. José Luís 
Meliá Granell. 
. Seguimiento del Control de Calidad: El Arquitecto Técnico D. José Luís Meliá Granell. 
 
- Organismo de Control Técnico. 
 
En esta obra no se ha contratado ningún Organismo de Control Técnico, ya que se trata de una 
vivienda unifamiliar construida para el uso del propio promotor. 
Pero si que se ha contratado un laboratorio para hacer los ensayos de los materiales que marca el 
Estudio del Control de Calidad. La empresa que ha de  realizar estos ensayos es Comaypa S.A. 
 
- Empresa Constructora Adjudicataria Principal. 
 
La empresa constructora principal es Innova Construcció, C.B., la cual se encarga de realizar la 
mayor parte de la vivienda y es la empresa donde estoy realizando las prácticas. 
 
- Fecha de Concesión de la Licencia Municipal de Obras. 
 
La Licencia Municipal para la construcción de esta vivienda fue concedida por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de La Vall de Uxó, el 8 de Septiembre del 2010, con número de expediente 92/10.  
 
- Fecha de Inicio Efectivo del Proceso de Ejecución. 
 
El inicio de la obra fue el 17 de Enero del 2010, aunque solo se hizo el vallado del solar, el 
movimiento de tierras y el montaje de la grúa torre. Después se paró porque se modificó la 
cimentación y una parte del proyecto, y hasta el 17 de Febrero del 2010, no se inició otra vez la 
construcción. 
 
- Plazo de Ejecución Previsto. 
 
El plazo inicial previsto para la ejecución de la obra es de ocho meses. 
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- Presupuesto de Ejecución Material Previsto. 
 
El presupuesto inicial de ejecución material que ha ofertado la empresa constructora asciende a 
un total de 131.375,99 €, I.V.A. no incluido. 
Este no es el presupuesto total de la construcción de la vivienda, ya que la empresa constructora 
principal solo se encarga de la construcción de una parte de ella. El resto de las partidas las 


































VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
 
- 6 - 







































VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
 
- 7 - 
                                                                                                                                                                                                                     P.F.C. Israel Villalba Gómez 
- Memoria Descriptiva. 
 
1. Características del Solar. 
 
El solar tiene forma irregular, con una superficie de 300 m2 y con un desnivel importante, el 
cual se aprovecha para el diseño de la vivienda. Entre el punto más alto del solar y el más bajo, 
hay una diferencia de 5.34 m. 
Dispone de todos los servicios necesarios, alcantarillado con sistema separativo, suministro de 
agua potable, suministro eléctrico y de telecomunicaciones, acceso de tráfico rodado. 
La parcela es propiedad del promotor y el uso anterior era agrícola, el cual cambió al urbanizar 
la zona. 






















2. Descripción General del Edificio. 
 
El diseño del edificio se realiza por una parte por las necesidades expresadas por el promotor y 
por otra parte por la aplicación de la normativa urbanística referente a este polígono. 
El promotor necesitaba una vivienda unifamiliar con garaje y dos plantas para separar la zona 
de día y la zona de noche. 
A causa de la normativa, no se puede ocupar todo el solar, marca unas distancias de separación 
entre edificio y calle para tráfico rodado, edificio y medianera y entre edificio y calle peatonal 
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mínimas. Las distancias mínimas son las que se grafían en el plano anterior. También limita la 
altura del edificio a dos plantas por encima de la rasante, por lo que se decide hacer una Planta 
Sótano para garaje aprovechando la zona más baja de la parcela, una Planta Baja para zona de 
día y una Planta Primera para zona de noche. Todo ello rematado con una cubierta inclinada 
para el edificio cumpla la normativa y no exceda la altura edificable. 
 
- Sótano: 
Está situado a una cota de -2.60 m respecto del acceso a la parcela, se accede mediante una 
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- Planta Baja: 
Esta planta está destinada a la zona de día, con terrazas exteriores obtenidas por la aplicación 
de la normativa urbanística. En esta planta está el acceso a la vivienda, el comedor-estar, un 
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- Planta Primera: 
Esta planta está destinada a la zona de noche, con una terraza exterior obtenida por la 
aplicación de la normativa urbanística. Se accede desde una escalera situada en la Planta Baja. 
En esta planta está el dormitorio principal con vestidor y baño, dos habitaciones dobles, un 
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- Cubierta: 
La cubierta es inclinada a dos aguas, con terminación de teja curva. Aquí se prevé la 
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3. Cuadro de Superficies. 
 
- Cuadro de Superficie Útil: 
 
DESCRIPCIÓN SUPERFICIE ÚTIL (m2) 
PLANTA SÓTANO  
Garaje  61.22 
Porche 13.51 
Total Sótano 74.73 






Sala Diáfana 27.52 
Escalera 5.36 
Total Pl. Baja 125.90 
PLANTA PRIMERA  
Habitación Principal 17.85 
Baño Habitación 4.97 
Habitación 1 10.67 
Habitación 2 10.44 
Baño Común 4.97 
Pasillo 13.56 
Total Pl. Primera 62.46 
 
- Cuadro de Superficie Construida: 
 
DESCRIPCIÓN SUPERFICIE CONSTR. (m2) 
PLANTA SÓTANO 83.99 
PLANTA BAJA 144.61 
PLANTA PRIMERA 83.42 
 
- Cuadro Resumen de Superficies: 
 
DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (m2) 
Superficie Útil Total 263.09 
Superficie Construida Total 312.02 
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- Memoria Constructiva. 
 
En este apartado se describen los sistemas constructivos a emplear en la formación de la vivienda 
objeto del presente proyecto, como el tipo de estructura, materiales a emplear en las distintas 
partidas, etc. 
 
1. Movimiento de Tierras. 
 
El movimiento de tierras se compone de un vaciado del solar formando diferentes niveles 
según proyecto y la posterior excavación de los pozos y las zanjas de cimentación. 
Posteriormente, cuando los muros de contención estén realizados, se procederá al relleno de 
tierras hasta las cotas que marca el proyecto. 





Como no se ha hecho ningún Estudio Geotécnico, se ha hecho una estimación de las 
características del terreno, teniendo en cuenta la experiencia de las construcciones cercanas y 
la inspección visual del terreno. Para el cálculo de la estructura, se ha estimado una Tensión 
Admisible del Terreno de 3 Kp/cm2. 
Se ha optado por dos tipos de cimentación distinta: 
. Losa: Está en la zona donde se sitúa la Planta Sótano, y está formada por hormigón armado 
tipo HA-25/B/20-IIa y acero B-500-S. Tiene un canto de 40 cm y está sobre una base de 
hormigón de limpieza de 10 cm. 
. Zapatas y Riostras: El resto de cimentación del edificio es de este tipo, se compone de zapatas 
aisladas para pilares, riostras que unen las zapatas y zapata continua para la sustentación de 
los muros de contención, los materiales para su formación son de las mismas características 




La estructura está formada por pórticos de hormigón armado, formados por vigas y pilares, y 
por forjados unidireccionales empotrados en las vigas. 
El tipo de hormigón utilizado es el HA-25/B/20-IIa y el tipo de acero es B-500-S. Los forjados 
tienen un canto de 30 cm, formados por viguetas fabricadas in-situ, de 15 cm de ancho e 
intereje 70 cm, bovedillas de hormigón, mallazo electrosoldado de 20x30 cm y Ø 6 mm. 
Todos los forjados son horizontales menos el de la cubierta que es inclinado. 
Los muros de contención también son de hormigón armado de las mismas características que el 
de la estructura y tienen un espesor de 25 cm. 
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4. Red de Saneamiento. 
 
La red de saneamiento se hará con sistema separativo, ya que la red general de la urbanización 
es así. Se separarán las aguas pluviales de las fecales. 
Las tuberías serán de P.V.C. con los diámetros especificados en el proyecto. Irá una parte 
colgada por el techo del sótano y otra parte enterrada. En esta última parte, las uniones entre 
colectores y los cambios de dirección se realizarán mediante arquetas de ladrillo panal con base 
de hormigón y enfoscadas interiormente con mortero de cemento. 
 
5. Cerramiento de Fachada. 
 
El cerramiento exterior de la vivienda está constituido por una hoja exterior de ladrillo hueco 
de 16x33x11 cm, tomado con mortero de cemento, una cámara rellena con mantas de lana de 
roca de 4 cm adheridas con mortero hidrófugo proyectado y una hoja interior formada por 
ladrillo hueco de 16x33x7 cm tomada con mortero de cemento. 
El revestimiento exterior estará formado por un enfoscado de mortero de cemento pintado con 
pintura lisa. 
 
6. Particiones Interiores. 
 
Las particiones interiores se realizarán todas de ladrillo hueco de 16x33x7 cm tomado con 





La cubierta inclinada es a dos aguas con una pendiente mínima del 25%. Estará formada por 
una capa de Poliestireno extruido adherida al forjado inclinado, recubierta por una capa de 
mortero de 4 cm sobre la cual se colocará la teja curva tomada con espuma de poliuretano. 
Las cubiertas planas transitables, estarán formadas por una capa de hormigón celular para la 
formación de las pendientes y para el aislamiento térmico, revestido con una capa de mortero 
de cemento de 2 cm sobre la que se colocará una lámina asfáltica de betún modificado 
protegida superiormente por una lámina de geotextil. El pavimento será de baldosa cerámica 




El revestimiento interior de paredes y techos será de enlucido de pasta de yeso, menos en las 
zona húmedas que el revestimiento de las paredes será de baldosas cerámicas tomadas con 
mortero de cemento. 
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En los sitios que por los techos tengan que discurrir instalaciones, el enlucido de pasta de yeso, 
se sustituirá por falso techo realizado con placas de cartón-yeso ancladas con perfiles metálicos 
galvanizados. 
El revestimiento de los suelos interiores se realizará con baldosa de gres porcelánico tomado 
con mortero cola sobre una base de mortero autonivelante de 5 cm de espesor mínimo. 
En el exterior el pavimento será de baldosa de gres antideslizante tomado con mortero de 
cemento, menos en la zona destinada a tráfico rodado donde el pavimento se realizará con una 
solera de hormigón impreso coloreado, armado don fibras de polipropileno y mallazo de 20x30 
cm de Ø 5 mm con un espesor de hormigón de 15 cm de tipo HM-25/B/12-IIa. 





Los vierteaguas de las ventanas y peldaños interiores, serán de piedra artificial de 2 cm de 
espesor. 
La encimera de la cocina será de granito de 2 cm. 
 
10. Carpintería exterior y cerrajería. 
 
La carpintería exterior está formada por ventanas de aluminio lacado en blanco, con hojas 
correderas y persianas enrollables de aluminio. Sólo las ventanas de una sola hoja son 
batientes. La puerta de acceso a la vivienda también es de aluminio lacado en blanco, con dos 
hojas batientes, una de las cuales es fija. 
Las barandillas y rejas exteriores son de acero con recubrimiento anti-oxidante formado por 
esmalte sintético. La interior es de aluminio lacado en blanco. 
El cerramiento de la parcela se realiza con valla galvanizada montada sobre postes tubulares 
galvanizados anclados al muro perimetral. 
Las puertas de acceso a la parcela son de acero galvanizado, con hojas batientes y la de acceso 
a vehículos está motorizada. 
 
11. Carpintería Interior. 
 
Toda la carpintería interior de la vivienda tanto puertas como armarios están formadas por 
tableros aglomerados chapados con madera natural de haya blanca. Los tapajuntas también 
son de aglomerado chapados igual que las puertas. 
Hay varios modelos de puerta, de una hoja batiente, de una hoja corredera y con hoja 
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12. Vidrios. 
 
Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico con capa pirolítica 
incoloro reflectante de 6mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6mm con perfil 
separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio laminado compuesto por dos vidrios 
de 4 mm de espesor unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro. Sellado sobre 




El interior de la vivienda se pintará con pintura plástica de disolución acuosa con acabado liso y 
de color a elegir por la propiedad. 
En el exterior se colocará un impermeabilizante acrílico elástico antifisuras, fungicida-algicida, 
resistente a la intemperie, al sol y a los cambios climáticos, con textura tipo liso y acabado 
mate, en color blanco. 
El revestimiento de la carpintería metálica se realizará con esmalte sintético antioxidante liso, 
el color lo elegirá la propiedad. 
 
14. Instalación de Fontanería. 
 
La instalación de fontanería se realizará con tubería de polipropileno. Se instalará un grupo de 
presión con depósito acumulador y para el agua caliente sanitaria se instalará una caldera que 
servirá también para la instalación de calefacción. También se colocarán captadores solares en 
la cubierta inclinada para reducir el consumo de la caldera. 
 
15. Instalación de Calefacción. 
 
La vivienda dispondrá de calefacción central con tuberías de cobre, caldera a gas y radiadores 
de aluminio. 
 
16. Instalación Eléctrica, de Telecomunicaciones y Toma de Tierra. 
 
La instalación eléctrica se ajustará al Reglamento Electrotécnico de baja tensión, con las 
protecciones que ahí se describen. En el caso que nos ocupa, el grado de electrificación será 
medio, con cinco circuitos dispuestos de la siguiente manera: 
-C1: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. 
-C2: Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. 
-C3: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y el horno. 
-C4: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico. 
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-C5: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de 
baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. 
Todos los elementos metálicos del edificio, las bases de enchufes y puntos de luz estarán 
conectados a tierra mediante un circuito que derive a un anillo formado por cable de cobre 
desnudo de Ø 35 mm que estará enterrado en el terreno. 
Se instalarán sistemas de captación de señal de televisión y radio aérea y previsión para la 
instalación de señal de teléfono y televisión terrestre. También se instalará un video portero 
con receptor de señal en la Planta Baja y Planta Primera. 
 
17. Instalación de Gas. 
 
Se realizará con tubería de cobre para dar suministro de gas propano a la caldera para el agua 
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- Situación de la Obra Objeto del Proyecto Final de Carrera. 
 
La obra objeto de este Proyecto final de carrera está situada en La Vall de Uxó, provincia de 
Castellón, en una zona de reciente urbanización en las afueras de la población, en el Sector 1C. 
Este sector se encuentra situado junto a la carretera que va en dirección a Segorbe. 
Al ser una zona de reciente urbanización hay pocas construcciones, y las  que hay son todo 
viviendas unifamiliares aisladas y algunas pareadas. 
Como ya se describe anteriormente, la parcela se encuentra en una ladera de una montaña, por lo 
que hay un gran desnivel entre la parte más alta y la más baja de la parcela, esto ha condicionado 




















- Estado en el que se Encuentra la Obra al Iniciar el Proyecto Final de Carrera. 
 
La obra al inicio del Proyecto Final de Carrera se encuentra en fase inicial, solo se ha realizado la 
excavación. 
Se ha realizado el vaciado del terreno hasta las cotas que marca el proyecto, y la excavación de la 
cimentación. Durante la excavación ha aparecido roca muy dura en la zona donde se encuentra el 
sótano, lo que ha hecho modificar el tipo de cimentación para no tener que profundizar tanto en 
el terreno y no encarecer el proyecto. El arquitecto ha decidido cambiar esa parte de cimentación 
que era de zapatas arriostradas, por una losa de cimentación. 
Al inicio de mi PFC, el arquitecto está haciendo los planos de la nueva cimentación, por lo que la 
obra está parada hasta que se finalicen los planos  y se pase al promotor la oferta económica de 
ese nuevo tipo ce cimentación. 
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Además de la excavación, se ha vertido el hormigón de limpieza de toda la cimentación, se ha 
hecho la losa de apoyo para la grúa torre y se ha montado dicha grúa. También se ha realizado el 
vallado de la parcela. 
En cuanto a la documentación necesaria para poder realizar la obra, la empresa constructora no 
ha realizado ningún tipo de documentación, ni Plan de Seguridad y Salud, ni Apertura de Centro de 
Trabajo, ni licencia para el montaje de la grúa torre, etc…., es una obra totalmente ilegal. 
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- Estudio del Contenido del Proyecto. 
 
En este apartado vamos a comprobar que el Proyecto de Ejecución de la obra objeto de 
seguimiento está correctamente redactado, en cuanto a su forma, y desarrolla todos los 
contenidos y apartados necesarios para la ejecución de la obra, ajustándose a la normativa 
vigente. 
 
1. Comprobación de la Documentación. 
 
El proyecto de ejecución objeto de esta obra se compone de la siguiente documentación: 
0. DATOS PREVIOS. 
En este apartado se incluyen tres fichas: 
. Hoja Resumen de Datos Generales. 
En ella se describe de forma muy general algunas características de la edificación. 
. Ficha Urbanística. 
En esta ficha se justifica el cumplimiento de la normativa urbanística vigente para la 
parcela donde se va a construir la vivienda. 
. Cumplimiento de la Normativa de Aplicación. 




Este apartado se divide en las siguientes partes: 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
Está compuesta por: 
1.1. Agentes Intervinientes. 
En este punto se detallan los datos de los agentes que intervienen en la obra: 
arquitecto, promotor, arquitecto técnico, etc. 
1.2. Información Previa. 
Se describe muy generalmente la edificación objeto del proyecto, se ubica y se añade 
una ficha de cumplimiento de la normativa urbanística. 
1.3. Descripción del Proyecto. 
Se describe más detalladamente la edificación, el programa de necesidades y se 
incorporan los cuadros de superficies. 
1.4. Prestaciones del Edificio. 
En este apartado se describen los condicionantes que se han tenido en cuenta para el 
diseño del edificio en relación con la funcionalidad, seguridad y habitabilidad que 
establece la Ley de Ordenación de la Edificación y el Código Técnico de la Edificación. 
Describe los sistemas constructivos adoptados con la justificación del cumplimiento de 
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la normativa. Lo divide en Sistema Estructural, Sistema Envolvente, Sistema de 
Compartimentación, Sistema de Acabados, Sistema de Acondicionamiento Ambiental y 
Sistema de Servicios. 
 
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
- En el siguiente apartado se justifican  las características del suelo y los parámetros que 
se han considerado para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a 
la cimentación. 
2.1. Sustentación del Edificio. 
 
- En los siguientes apartados se describe la totalidad de los sistemas constructivos 
elegidos para cada parte de la edificación, así como la descripción de las características y 
materiales que se emplearán para su realización. 
2.2. Sistema Estructural. 
2.3. Sistema Envolvente. 
2.4. Sistema de Compartimentación. 
2.5. Sistemas de Acabados. 
2.6. Sistemas de Acondicionamiento de Instalaciones. 
2.7. Equipamiento. 
 
3. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
 
3.1. Exigencias Básicas de Seguridad Estructural. 
En este apartado se detallan todas las acciones, sistemas y materiales que se han 
tenido en cuenta para el diseño del sistema estructural del edificio, así como la 
justificación del cumplimiento de la normativa aplicable a este tipo de construcción: 
SE-AE: Acciones de la Edificación. 
SE-C: Cimentaciones. 
SE-F: Estructuras de Fábrica. 
SNCSE: Norma Sismorresistente de la Construcción. 
EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 
EFHE: Instrucción para el Diseño y la Ejecución de Forjados. 
También se adjuntan dos anejos: 
. Datos de Cálculo. 
. Solicitaciones de Pilares. 
3.2. Exigencias Básicas de Seguridad en Caso de Incendio. 
Se justifica el cumplimiento de la normativa aplicable a la edificación objeto del 
proyecto en caso de incendio: 
DB-SI: Seguridad en Caso de Incendio. 
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3.3. Exigencias Básicas de Seguridad de Utilización. 
Se justifica el cumplimiento de la normativa aplicable a la edificación objeto del 
proyecto sobre la seguridad en la utilización: 
DB-SU: Seguridad de Utilización. 
3.4. Exigencias Básicas de Salubridad. 
Se justifica el cumplimiento de la normativa aplicable a la edificación objeto del 
proyecto respecto a las condiciones de salubridad: 
DB-HS: Exigencias Básicas de Salubridad. 
3.5. Exigencias Básicas de Protección Frente al Ruido. 
Se justifica el cumplimiento de la normativa aplicable a la edificación objeto del 
proyecto respecto a la protección frente al ruido: 
DB-HR: Exigencias Básicas de Protección Frente al Ruido. 
3.6. Exigencias Básicas de Ahorro de Energía. 
Se justifica el cumplimiento de la normativa aplicable a la edificación objeto del 
proyecto respecto al ahorro de energía: 
DB-HE: Exigencias Básicas de Ahorro de Energía. 
 
4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. 
4.1. Control de Calidad LC-91. 
En este apartado se establecen los niveles de control, ensayos a realizar y los 
criterios de aceptación o rechazo de los materiales y procesos constructivos según 
la LC-91, la EHE-08 y la EFHE para la realización de la obra objeto de estudio. Cada 
normativa se aplica en cada ámbito de aplicación al que se refiere. 
4.2. Normas de Habitabilidad y Diseño de la C.V. HD-91. 
En este punto se justifica que para el diseño de esta vivienda, se ha tenido en 
cuenta esta normativa. 
4.3. Accesibilidad. 
En el apartado se dice que no son de aplicación la ley 1/1998, de 05 de mayo, el 
Decreto 39/2004, de 05 de marzo, el Real Decreto 556/1989, de 19 de marzo y la  
Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos 
elevadores por tratarse de una vivienda unifamiliar de uso privado. 
4.4. Certificación de Eficiencia Energética del Proyecto. 
En este apartado, el arquitecto certifica que el edificio cumple con la clasificación 
energética tipo E. 
 
5. ANEJOS DE MEMORIA. 
5.1. Anejo de Certificado de Resistencia del Terreno. 
5.2. Anejo de Cálculo. 
5.3. Anejo de Instalaciones. 
. RITE. 
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. Baja Tensión. 
. Telecomunicaciones. 
No es de aplicación por tratarse de una vivienda unifamiliar. 
 
II. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
No se desarrolla en este proyecto. 
 
III. PLIEGO DE CONDICIONES. 
1. Condiciones Técnicas. 
2. Condiciones Facultativas. 
3. Condiciones Económicas. 
4. Anexos Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
5. Pliego Particular Anexos EHE, DB-HE 1, DB-HR, DB-SI. 
6. Pliego Particular Anexos Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y 
Demolición. 
7.  
IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
1. Mediciones y Presupuesto. 
2. Resumen del Presupuesto. 
 
V. PLANOS. 
. Instancia al Ayuntamiento. 
0. Levantamiento Topográfico. 
1. Emplazamiento. 
2. Situación. 
3. Plano de Semisótano, Distribución, Superficies y Carpintería. 
4. Plano de Planta Baja, Distribución, Superficies y Carpintería. 
5. Plano de Planta Baja: Figuras Mínimas Inscribibles. 
6. Plano de Planta Primera, Distribución, Superficies y Carpintería. 
7. Plano de Planta Primera, Figuras Mínimas Inscribibles. 
8. Panta Cubierta. 
9. Fachada Principal. 
10. Fachada Posterior. 
11. Fachada Lateral. 
12. Fachada Lateral. 
13. Sección A-A’. 
14. Cumplimiento CTE-DB-SI. 
15. Cumplimiento Edificabilidad. 
16. Detalle Valla Perimetral. 
17. Replanteo de Pilares. 
18. Cimentación Cota -2.70. 
19. Cimentación Cota 0.00. 
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20. Cuadro de Zapatas. 
21. Solicitaciones Base de Pilares. 
22. Detalle de Muro Perimetral. 
23. Saneamiento Colgado del Techo. 
24. Forjado Primero. 
25. Forjado Segundo. 
26. Forjado Cubierta Inclinada. 
27. Armado de Vigas Forjado Primero. 
28. Armado de Vigas Forjado Segundo. 
29. Armado de Vigas Forjado Cubierta Inclinada. 
30. Cuadro de Pilares. 
31. Planta Semisótano, Instalaciones de Fontanería y Electricidad. 
32. Planta Baja, de Fontanería y Electricidad. 
33. Planta Primera, de Fontanería y Electricidad. 
34. Memoria de Carpintería Interior. 
35. Detalle de Carpintería Interior. 
36. Memoria de Carpintería Exterior. 
37. Detalle de Carpintería Exterior. 
38. Cumplimiento de CTE-DB-HS-3. 
39. Detalle Constructivo. 
40. Detalle Losa de Escalera. 
41. Detalle de Forjado. 
2. Estudio de la Normativa de Aplicación. 
 
El presente Proyecto de Ejecución fue visado en el C.T.A.C. el día 16/11/2010 con número de 
registro 2010/0736-4. Por lo cual le será de aplicación toda la normativa que esté en vigor 
anteriormente a esa fecha. 
Para el diseño y desarrollo de la obra objeto de estudio se ha tenido en cuenta la normativa 
vigente aplicable a las obras de construcción, teniendo en cuenta el tipo de construcción y su 
localización, justificando en cada caso su cumplimiento. Esta normativa aparece relacionada en 
el Proyecto de Ejecución, desarrollando las partes aplicables que afectan a la edificación objeto 
de estudio. 
 
a) Normativa Urbanística Vigente: 
-  Plan General de Ordenación Urbana del municipio de La Vall d’Uxó aprobado el 08/02/1995. 
- Plan Parcial de Mejora del Sector 1C del Suelo Urbanizable Programado Residencial aprobado el 01/07/2005. 
- Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo. (BOE 29/05/2007) 
- Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de la Generalitat Urbanística Valenciana (LUV). (DOGV 23‐5‐06). 
- DECRETO 6772006 de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística (ROGTOU). 
- DECRETO 36/2007, de 13 de abril del Consell por el que se modifica el Decreto 6772006 de 19 de mayo del 
Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
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b) Normativa sobre Requisitos Básicos de Calidad de la Edificación: 
- Art. 3., de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado por el que se aprueba la Ley de 
Ordenación de la Edificación (LOE). (BOE 166, de 6 de Noviembre). 
- Art. 4., de la Ley 3/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana de Ordenación y Fomento de la Calidad de 
la Edificación (LOFCE). (DOGV 2‐7‐2004) 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación (CTE). En el Capítulo 3 de este Real decreto se relacionan los requisitos de seguridad y 
habitabilidad que se beben de tener en cuenta para el diseño de una vivienda. Son los siguientes: 
 
. Exigencia Básica de Seguridad Estructural: Justificado en el DB‐SE, DB‐SE‐AE, DB‐SE‐C, DB‐SE‐A, DB‐SE‐F y 
DB‐SE‐M. 
. Exigencia Básica de Seguridad en caso de Incendio: Justificada en el DB‐SI. 
. Exigencia Básica de Seguridad de Utilización: Justificada en el DB‐SU. 
. Exigencia Básica de Salubridad, Higiene, Salud y Protección del medio ambiente: Justificada en el DB‐HS. 
. Exigencia Básica de Ahorro de Energía: Justificada en el DB‐HE. 
. Exigencia Básica de Protección frente al Ruido: Justificada en el DB‐HR. 
 
c)  Otras Normativas con Carácter Reglamentario: 
- DECRETO 107/1991, de 10 de junio de 1991, de la Presidencia de la Generalidad Valenciana por el que se 
Regula el control de calidad de la edificación de viviendas y su documentación. Modificado por Decreto 
165/1991 (entrada en vigor). Desarrollado por Orden 30 de septiembre de 1991 (LC/91). (DOGV 24/06/1991). 
- DECRETO 286/1997, de 25 de noviembre de 1997, de la COPUT, sobre las Normas de habitabilidad, diseño y 
calidad de viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana. (DOGV 04/12/1997). 
- REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de FEBRERO de 1998, del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre 
Infraestructuras Comunes en los edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones. (BOE 
28/02/1998). 
- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002, del Ministerio de Ciencia y Tecnología por el que se Aprueba 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (BOE 18/09/2002). 
- REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre de 2002, del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba la 
norma de construcción sismo resistente: parte general y edificación (NCSR‐02). (BOE 11/10/2002). 
- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la Contaminación Acústica. 
(DOGV 9/12/2002). 
- REAL DECRETO 401/2003, de 4 de Abril 2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios y del la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (B.O.E.14/05/2003). 
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (BOE 28/02/2007). 
- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia de la Producción y Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición. (BOE 13/02/2008). 
- REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE‐08). (BOE 22/08/2008). 
- REAL DECRETO 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE). 
 
La normativa anteriormente referenciada es la que aparece reflejada en el proyecto de 
ejecución, pero hay que hacer algunas matizaciones, ya que hay algunas que no proceden o se 
deben aplicar parcialmente o no aparecen. 
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- LC-91, Libro de Control del Edificio. 
DECRETO 107/1991, de 10 de junio de 1991, de la Presidencia de la Generalidad Valenciana por el que se Regula 
el control de calidad de la edificación de viviendas y su documentación. Modificado por Decreto 165/1991 
(entrada en vigor). Desarrollado por Orden 30 de septiembre de 1991 (LC/91). (DOGV 24/06/1991). 
Este decreto no será aplicable para el control de la cimentación y estructura de la edificación, 
ya que la EHE-08 regula dicho control. 
 
- Infraestructuras Comunes de Telecomunicación. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de FEBRERO de 1998, del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre 
Infraestructuras Comunes en los edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones. (BOE 
28/02/1998). 
Aparece en el proyecto como normativa que se debe de tener en cuenta para el diseño de la 
vivienda pero después en el apartado específico donde se desarrolla y aplica la norma, 
justifica que no es de aplicación en este proyecto por tratarse de una vivienda unifamiliar 
aislada y por no estar acogida a la ley 49/1.960, de 21 de julio o no ser susceptible de 
arrendamiento por plazo superior a un año. 
 
 - Accesibilidad. 
Ley 1/1998, de 05 de mayo, de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la 
Comunidad Valenciana. 
DECRETO 39/2004, de 05 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de 
pública concurrencia. 
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de marzo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los 
edificios. 
ORDEN de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores 
de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial. 
Esta normativa aparece mencionada en el apartado “4.4 Accesibilidad en Edificios de Uso 
Privado” del proyecto, en el cual se justifica la no obligatoriedad del cumplimiento de esta 
normativa a causa de las características de la edificación. 
 
- Ley del Suelo. 
En el proyecto aparece citada la siguiente ley: 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo. (BOE 29/05/2007). 
 Pero esa ley ha sido derogada el 27 de junio del 2008 por el siguiente Real Decreto: 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 
(BOE. núm. 154, de 26 de junio de 2008). 
 
- RC-08 (Instrucción para la Recepción de Cementos). 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-
08). 
Esta normativa no aparece en el proyecto y es la que está en vigor en la fecha de visado del 
proyecto. En el proyecto se menciona en el “Pliego de Condiciones Técnicas Particulares” la 
RC- 97 y RC-03. 
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- Reglamento sobre el Mortero. 
En el proyecto no aparece la normativa que regula el mortero de cemento. 
UNE EN 998-1 Morteros de Enfoscado y Enlucido. 
UNE EN 998-2 Morteros para Albañilería. 
- Reglamento sobre Yeso. 
En el proyecto no aparece la normativa que regula el yeso para la construcción. 
UNE-EN 13279-1:2006 Anexo ZA de la Norma Europea. 
 
3. Estudio de la Comprobación del Terreno de Cimentación. 
 
Para la realización del presente proyecto y para la construcción de la vivienda, no se prevé 
realizar ningún Estudio Geotécnico. Se ha realizado una cata en la zona donde se va a ejecutar 
el presente Proyecto de Edificación hasta la cota de apoyo de la cimentación. Después de las 
observaciones realizadas,  la resistencia del terreno con que nos encontramos podríamos 
considerarla de consistencia y composición similar a los terrenos colindantes ya edificados. 
Considerando la experiencia de las obras vecinas podemos indicar que el terreno afectado tiene 
las siguientes características: 
 
- RESUMEN PARÁMETROS GEOTÉCNICOS ESTIMADOS 
. Cota de cimentación: Diferentes plataformas de cimentación (respecto a la rasante). 
. Estrato previsto para cimentar: Terreno Arcilloso. 
. Nivel freático: No se ha detectado. 
. Tensión admisible considerada: 3.00 Kp/cm2. 
. Peso especifico del terreno: No especificado. 
. Angulo de rozamiento interno del terreno: No especificado. 
. Coeficiente de empuje en reposo: No especificado. 
. Valor de empuje al reposo: No especificado. 
. Coeficiente de Balasto: No especificado. 
 
Los datos considerados anteriormente obtenidos de  la cata y de la experiencia de las 
edificaciones colindantes, tienen suficientes garantías para considerarse suficientes y con el 
mismo valor de un Estudio Geotécnico, por lo tanto son los que se han utilizado para el cálculo 












VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
 
- 10 - 
                                                                                                                                                                                                                     P.F.C. Israel Villalba Gómez 
- Análisis del Proyecto de Ejecución. 
 
En este apartado, se exponen los resultados obtenidos tras la realización de un análisis exhaustivo 
del presente Proyecto de Ejecución, tanto en lo referente a las justificaciones del cumplimiento de 
las normativas de obligada observancia, como a la coherencia necesaria de las partes que 
constituyen el proyecto: Memoria, Pliego de Condiciones, Mediciones y Planos, comprobando que 
la información expuesta sea suficiente para llevar a cabo la correcta construcción de la edificación. 
 
1. Análisis del Cumplimiento de la Normativa. 
 
Al presente proyecto le es de aplicación del Código Técnico de la Edificación, por lo que la 
normativa a comprobar es la siguiente: 
 
1.1. CTE-DB-SUA. (Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad de 
Utilización y Accesibilidad). 
Este documento se divide en varios apartados: 
SUA-1: Seguridad Frente al Riesgo de Caídas. 
SUA-2: Seguridad Frente al Riesgo de Impacto o de Atrapamiento. 
SUA-3: Seguridad Frente al Riesgo de Aprisionamiento. 
SUA-4: Seguridad Frente al Riesgo Causado por Iluminación Inadecuada. 
SUA-5: Seguridad Frente al Riesgo Causado por Situaciones con Alta Ocupación. 
SUA-6: Seguridad Frente al Riesgo de Ahogamiento. 
SUA-7: Seguridad Frente al Riesgo Causado por Vehículos en Movimiento. 
SUA-8: Seguridad Frente al Riesgo Causado por la Acción del Rayo. 
Este documento se analizará junto con la normativa autonómica de la Comunidad 
Valenciana HD-91 (Norma de Habitabilidad y Diseño), completando las carencias del C.T.E., 
teniendo en cuenta que prevalecerá este último documento en caso de contradicción. 
 
1.2. CTE-DB-HS. (Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Salubridad (Higiene, 
Salud y Protección del Medio Ambiente)). 
Este documento se divide en varios apartados: 
HS-1: Protección Frente a la Humedad. 
HS-2: Recogida y Evacuación de Residuos. 
HS-3: Calidad del Aire Interior. 
HS-4: Suministro de Agua. 
HS-5: Evacuación de Aguas. 
 
1.3. CTE-DB-SI. (Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad en Caso de 
Incendio). 
Este documento se divide en varios apartados: 
SI-1: Propagación Interior. 
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SI-2: Propagación Exterior. 
SI-3: Evacuación. 
SI-4: Detección, Control y Extinción. 
SI-5: Intervención de los Bomberos. 
SI-6: Resistencia la Fuego de la Estructura. 
 
1.4. CTE-DB-HE. (Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Ahorro de Energía). 
Este documento se divide en varios apartados: 
HE-1: Limitación de Demanda Energética. 
HE-2: Rendimiento de las Instalaciones Térmicas. 
HE-3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 
HE-4: Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria. 
HE-5: Contribución Fotovoltaica Mínima de Energía Eléctrica. 
 
1.5. CTE-DB-HR. (Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Protección Frente al 
Ruido). 
 
1.1. CTE-DB-SUA. (Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad de Utilización 
y Accesibilidad). 
 
1.1.1.  Sección SUA-1 (Seguridad Frente al Riesgo de Caídas): 
- Resbaladicidad de los suelos: Por tratarse de una vivienda unifamiliar aislada, no es de  
aplicación este apartado, aunque es conveniente su cumplimiento porque existe el riesgo y 
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- Discontinuidades en el pavimento: Comprobados los siguientes puntos el resultado ha sido 
satisfactorio.  
1. El suelo debe de cumplir: 
. No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del 
nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de 
puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 
mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un 
ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
.En zonas interiores para la circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones 
o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
 
3. En zonas de circulación no se podrá disponer de un escalón aislado, ni dos consecutivos, 
excepto en los casos siguientes: 
. En zonas de uso restringido. 
. En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
. En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, aparcamientos, 
etc. 
 
- Desniveles: Todos los desniveles presentes en el proyecto superiores a 55 cm, tanto 
interiores como exteriores, están protegidos con barandillas de 110 cm, no escalables, no 
tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro y la 
distancia entre la línea de inclinación de los peldaños con la barandilla no excede de 50 mm 
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- Escaleras: Las escaleras de la vivienda son de la clase uso restringido, por lo que han de 
cumplir las siguientes características: 
 
Norma Proyecto 
 Esc. Interior Esc. Ext. Sótano Esc. Ext. Pl. 1º 
Anchura de cada tramo será de 80 cm 100 cm 90 cm 90 cm 
La contrahuella máxima será de 20 cm y la huella 






CH= 18.4 cm 
En escaleras de trazado curvo de menos de 1 m de 
anchura, se medirá en el eje, la parte más estrecha 
de la huella medirá 5 cm mínimo y 44 cm como 




Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 
45°. 
Si - - 
Cantidad de peldaños mínimo por tramo 3 17 7 17 
Altura máxima a salvar por tramo 3.20 m 3.15 1.33 3.15 
Colocación de pasamanos continuo si la altura a 
salvar por la escalera es mayor a 55 cm 
Si No No 
 
Las escaleras del presente proyecto cumplen con la normativa, aunque las exteriores no 
tengan pasamanos. En la memoria dice que hay que colocarlos pero en los planos y 


















- Rampas: Según el Código Técnico de la Edificación la pendiente máxima que debe tener 
una rampa para circulación de vehículos y personas no debe exceder del 16% siempre que 
no pertenezca un itinerario accesible.  
La rampa de acceso al aparcamiento tiene una pendiente del 16%. 
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- Limpieza de los acristalamientos exteriores: La vivienda cumple con la normativa porque 
todos los acristalamientos son practicables o fácilmente desmontables. 
 
1.1.2.  Sección SUA-2 (Seguridad Frente al Riesgo de Impacto o de Atrapamiento): 
 
- Impacto con elementos fijos:  
. Las alturas libres de paso que se tienen que cumplir son las de zonas de uso restringido, 
que es de 2.10 m. 
Tabla de alturas libres: 
 
Descripción Proyecto (m) 
Sótano (Garaje) 2.35 
Planta Baja  2.80 
Planta Baja zonas húmedas y pasillos 2.40 
Planta Primera Variable de 2.80 a 5.00 
Planta Primera zonas húmedas y pasillos 2.40 
 
. La altura libre en el umbral de las puertas es de 2.03m > de 2.00m que marca la 
normativa. 
. Los elementos fijos que sobresalen de las fachadas están situados a 2.70 m > de 2.20 m 
que marca la normativa. 
 
- Impacto con elementos practicables: 
No es de aplicación por tratarse de una vivienda unifamiliar, por lo que es de uso 
restringido. 
 
- Impacto con elementos frágiles: 
Todas las áreas con riesgo de impacto en vidrios, comprendidas entre 0.55 m y 12 m de 
diferencia de altura a ambos lados del vidrio están protegidas con barandilla. 
 
- Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 
No procede en el presente proyecto. 
 
- Atrapamiento: 
Las dos puertas correderas que hay en la vivienda están en la Planta Baja, una en el acceso 
a la cocina y otra en el acceso a la despensa. En los dos casos la distancia hasta el objeto 
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1.1.3.  Sección SUA-3 (Seguridad Frente al Riesgo de Aprisionamiento en Recintos): 
 
- Aprisionamiento: En las puertas de los baños y los aseos no se refleja ningún dispositivo de 
bloqueo, según se refleja en los planos y mediciones del proyecto. 
 
1.1.4. Sección SUA-4 (Seguridad Frente al Riesgo Causado por Iluminación Inadecuada): 
 
- Alumbrado normal en zonas de circulación:  
Cuadro de luminancias mínimas: 
 
Descripción CTE (lux) Proyecto (lux) 
Exterior 20 - 
Exterior para personas en escalera - 10 
Exterior para personas resto de zonas - 5 
Exterior para vehículos o mixtas - 10 
Interior 100 - 
Interior para personas en escalera - 75 
Interior para personas resto de zonas - 50 
Interior para vehículos o mixtas 50 50 
 
Todas estas medidas son a nivel de suelo y el factor de uniformidad media será del 40% 
como mínimo. 
Los niveles mínimos de iluminación que se reflejan en el proyecto son de una versión del 
Código Técnico de la Edificación anterior, por lo que no son correctos y se debe actualizar. 
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- Alumbrado de Emergencia: No es de aplicación en este proyecto por tratarse de una 
vivienda unifamiliar aislada de uso privado. 
 
1.1.5. Sección SUA-5 (Seguridad Frente al Riesgo Causado por Situaciones de Alta Ocupación): 
 
No es de aplicación en el presente proyecto por tratarse de una vivienda unifamiliar aislada 
de uso privado. 
 
1.1.6. Sección SUA-6 (Seguridad Frente al Riesgo de Ahogamiento): 
 
No es de aplicación en el presente proyecto por tratarse de una vivienda unifamiliar aislada 
de uso privado. 
 
1.1.7. Sección SUA-7 (Seguridad Frente al Riesgo Causado por Vehículos en Movimiento): 
 
No es de aplicación en el presente proyecto por tratarse de una vivienda unifamiliar aislada 
de uso privado. 
 
1.1.8. Sección SUA-8 (Seguridad Frente al Riesgo Causado por la Acción del Rayo): 
 
- Procedimiento de Verificación: 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que 
se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor 
que el riesgo admisible Na. 
 
 𝑁𝑒 = 𝑁𝑔 · 𝐴𝑒 · 𝐶1 · 10





Ng = 2,5 (Castellón). 
Ae = 2788,58 m
2. 
C1 = 1 Aislado. 
C2 = 1 Estructura de Hormigón, Cubierta de Hormigón. 
C2 = 1 Otros Contenidos. 
C4 = 1 Resto de Edificios. 
C5= 1 Resto de Edificios. 
 






Ne es mayor que Na, por lo que es necesaria la instalación de pararrayos. 
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Hay una variación en la superficie Ae del proyecto objeto de estudio, que tiene un valor de 
2.085,88 m2, y la que he obtenido yo me da un resultado de 2.788,58 m2. Esta variación de 
702,70 m2 cambia completamente el resultado, puesto que en el proyecto Ne es menor que 
Na y por lo tanto no hace falta instalar pararrayos, mientras que con el resultado que he 
obtenido yo sí que es necesaria su instalación, puesto que Ne es mayor que Na. 
La variación de la superficie puede ser debida a que yo he tenido en cuenta las chimeneas 




















- Tipo de Instalación Exigido: 
Para ver el tipo de instalación a instalar, necesitamos saber la Eficacia (E) requerida que se 
obtiene de la siguiente fórmula: 





E = 0,789 < 0,80, esto implica un nivel de protección según la Tabla 2.1 del CTE de 4, en la 
cual dice que en este nivel de protección, no es obligatorio es uso de una instalación de 
protección contra el rayo. 
Al final el resultado es el mismo que el del proyecto 
 
1.1.9. Sección SUA-9 (Accesibilidad): 
 
No es de aplicación en el presente proyecto por tratarse de una vivienda unifamiliar aislada 
de uso privado. 
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1.1.10. HD-91. (Normas de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad Valenciana): 
 
- Artículo 2.1. Composición. 
La vivienda cumple con el mínimo de recintos compartimentados que exige esta norma. 
 
- Artículo 2.2. Relación Entre Espacios. 
Para que la vivienda cumpla todas las compatibilidades entre espacios tenemos que 
considerar, y así está considerado en el proyecto, que se accede desde el espacio de 
















                  Planta Baja 
- Artículo 2.3.Dimensionado de Superficies. 







Vivienda 3 Dormitorios 55 188.36 
Cocina 5 22.13 
Estar-Comedor 14 59.85 
Dormitorio Doble 1 6 10.67 
Dormitorio Doble 2 6 10.44 
Dormitorio Principal 10 17.85 
 
Todas las superficies son superiores a las de la norma. 
 
- Artículo 2.4. Dimensiones Lineales. 
El edificio objeto de este proyecto cumple con las siguientes dimensiones: Altura Libre 
Mínima, Puerta de Acceso a la Vivienda desde el Exterior, Hueco al Exterior para el Traslado 
de Mobiliario, Hueco de Paso entre Estancias, Anchura Mínima de Pasillos y Figuras 
Mínimas Inscribibles. 
ACCES-DISTR 
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- Artículo 2.5. Iluminación. 
La vivienda objeto de este proyecto está conforme con la normativa. 
 
- Artículo 2.6. Ventilación. 
La vivienda objeto de este proyecto está conforme con la normativa. 
 
- Artículo 2.8. Instalaciones. 
La vivienda objeto de este proyecto está conforme con la normativa. 
 
- Artículo 2.9. Equipos y Aparatos. 
La vivienda objeto de este proyecto está conforme con la normativa, menos en la solución 
para el tendido de la ropa protegida de las vistas desde el exterior. No está reflejado en 
ningún plano ni en las mediciones. 
 
- Artículo 2.10. Acabados Superficiales. 
La vivienda objeto de este proyecto está conforme con la normativa. 
 
- Artículo 2.11. Circulaciones Horizontales y Verticales. 
La vivienda objeto de este proyecto está conforme con la normativa. 
. Escaleras: 
 
 HD-91 (m) PROYECTO (m) 
Ancho mínimo de tramo 0.80 1.00-0.90-0.85 
Huella mínima 0.27 0.28-0.271-0.28 
Tabica máxima 0.19 0.184-0.184-0.172 
Número máximo de tab./tramo 19 17-17-7 
  
- Artículo 2.14. Aparcamientos. 
El sótano está diseñado siguiendo el Código Técnico de la Edificación, por lo que hay partes 
de la HD-91 que no cumple: 
. No tiene meseta en la parte superior de la rampa. 
. La pendiente de la rampa en el tramo curvo es del 16%, no del 12% como marca la 
norma. 
. El radio de giro en el tramo curvo de la rampa es de 4.5 m, no de 6 m como marca la 
norma. 
El resto de condiciones las cumple. 
- Artículo 2.17. Seguridad Contra Caída.  
La vivienda objeto de este proyecto está conforme con la normativa. 
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1.2. CTE-DB-HS. (Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Salubridad (Higiene, 
Salud y Protección del Medio Ambiente)). 
 
1.2.1. Sección HS-1 (Protección Frente a la Humedad). 
- Muros: 
. Presencia de agua: Baja, no hay presencia de nivel freático. 
. Grado de impermeabilidad: 1, como no se ha hecho el estudio geotécnico, no tenemos el 
coeficiente de permeabilidad del terreno, lo que sí que sabemos es que es arcilloso, por lo 
que lo consideramos 10-5<Ks<10
-2 cm/s. 
. Tipo de muro: Flexorresistente. 
. Tipo de impermeabilización: En las partes que se pueda exterior y en las que no se pueda 
interior. 
 
Con todos esto datos, en resultado que nos da en la Tabla 2.2 Condiciones de las Soluciones 
de Muro es C1+I2+D1+D5 en las partes que se tenga que impermeabilizar por el interior y 
I2+I3+1D+5D en las zonas donde se impermeabilice por el exterior. 
 
.  Constitución C1: Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo. 
. Impermeabilización I2: La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de 
una pintura impermeabilizante o según lo establecido en I1. 
. Impermeabilización I3: Solo afecta a muros de fábrica. 
. Drenaje y Evacuación D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el 
muro y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante o 
grava. 
. Drenaje y Evacuación D5: Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las 
partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a 
la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior. 
 
En el proyecto no considera las dos situaciones de muro, una se encofra por una cara 
contra el terreno, por lo que se tiene que impermeabilizar por el interior, y otra se encofra 
a dos caras y se puede impermeabilizar por el exterior. 
En el apartado “HS1 Protección Frente a la Humedad, Muros en Contacto con el Terreno” de 
la memoria del presente Proyecto de Ejecución describe las características del muro de la 
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La descripción que aparece en la memoria es la correcta para la zona de muro que se 
impermeabiliza por el interior, pero no se corresponde con el detalle y en esa descripción 
es el único sitio donde aparece el hormigón hidrófugo, no se menciona ni en las 
mediciones, ni en la memoria constructiva. 
Por otro lado, el detalle que aparece en los planos serviría para las zonas de muro donde se 
puede impermeabilizar por el exterior, aunque le faltaría la capa drenante exterior y la 
capa de protección de la impermeabilización. 
 
- Suelos: 
. Presencia de agua: Baja, no hay presencia de nivel freático. 
. Grado de impermeabilidad: 1, como no se ha hecho el estudio geotécnico, no tenemos el 
coeficiente de permeabilidad del terreno, lo que sí que sabemos es que es arcilloso, por lo 
que lo consideramos Ks<10
-5 cm/s. 
. Tipo de muro: Flexorresistente. 
. Tipo de suelo: Solera. 
. Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención. 
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Con todos esto datos, en resultado que nos da en la Tabla 2.4 Condiciones de las Soluciones 
del Suelo es C2+C3+D1. 
 
.  Constitución C2: Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de 
retracción moderada. 
. Impermeabilización C3: Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo 
mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie 
terminada del mismo. 
. Drenaje y Evacuación D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el 
terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un 
encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 
 
La solución que aparece en el apartado de la memoria del Proyecto “HS1 Protección Frente 
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Esta solución no se corresponde con la que he obtenido en la comprobación, pero tampoco 

















VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
 
- 23 - 
                                                                                                                                                                                                                     P.F.C. Israel Villalba Gómez 















. Zona pluviométrica: IV. 
. Altura de coronación del edificio: ≤ 15 m. 
. Zona eólica: A. 
. Clase de entorno donde se sitúa el edificio: E0. 
. Grado  de exposición al viento: V2. 
. Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas: 3. (en el proyecto aparece un 4) 
. Con revestimiento exterior. 
 
Con todos esto datos, en resultado que nos da en la Tabla 2.7 Condiciones de las Soluciones 
de Fachada es R1+B1+C1. 
 
. Resistencia a la filtración del revestimiento R1: El revestimiento exterior debe tener al 
menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporciona esta resistencia 
los  revestimientos continuos de las siguientes características: 
Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica 
delgada. 
Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 
Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una 
acumulación de vapor entre él y la hoja principal. 
Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la 
fisuración. 
El revestimiento a utilizar será enfoscado de mortero de cemento tipo OC-CS III-W 1, 
revestido con una pintura para exteriores permeable al vapor de agua. 
. Resistencia a la filtración de la barrera B1: Debe disponerse al menos una barrera de 
resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos: 
Cámara de aire sin ventilar. 
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Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 
. Composición de la hoja principal C1: Debe utilizarse al menos una hoja principal de 
espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de ½ pie de ladrillo 
cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior. 
 
La solución que aparece en el apartado de la memoria del Proyecto “HS1 Protección Frente 









El resultado obtenido en el proyecto no es correcto, puesto que el grado de 
impermeabilidad no es 4 sino 3.  
En el Proyecto no aparece ningún detalle de la fachada, pero en los puntos singulares se 
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Todos estos detalles se han extraído del Código Técnico de la Edificación del Documento 
Básico HS. 
 
- Cubiertas planas: 
. Uso: Transitable peatones. 
. Solado: Fijo. 
. Pendiente: 3%. 
. Barrera contra el paso del vapor de agua: Si por debajo del aíslate térmico. (obtenido de 
HE1) 
. Sistema de formación de pendientes: Hormigón celular. 
. Aislante térmico: En el proyecto coloca lana de roca de espesor 4 cm, pero después de 
hacer el cálculo que se describe posteriormente en el apartado que se analiza el ahorro de 
energía, el aislante necesario que se debe de colocar para que cumpla es una capa de 
espuma de poliuretano in-situ de 4 cm de espesor (obtenido de HE1) 
. Capa de impermeabilización: Material bituminoso modificado. 
. Sistema de impermeabilización: Adherido. 
. Condición higrotérmica: Sin ventilar. 
. Capa de protección: Solado fijo de baldosa recibida con mortero de cemento. 
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- Cubiertas inclinadas: 
. Acabado: Teja mixta. 
. Pendiente mínima: 30%. 
. Barrera contra el paso del vapor de agua: Si por debajo del aíslate térmico. (obtenido de 
HE1) 
. Sistema de formación de pendientes: Elemento estructural. 
. Aislante térmico: En el proyecto coloca lana de roca de espesor 4 cm, pero después de 
hacer el cálculo que se describe posteriormente en el apartado que se analiza el ahorro de 
energía, el aislante necesario que se debe de colocar para que cumpla es una capa de 
espuma de poliuretano in-situ de 4 cm de espesor (obtenido de HE1) 
. Capa de impermeabilización: Material bituminoso modificado. 
. Sistema de impermeabilización: Adherido. 
. Condición higrotérmica: Sin ventilar. 
 
Para la cubierta plana no aparece ningún detalle constructivo en el Proyecto, solo aparecen 
los elementos que la componen en el apartado “HS1 Protección Frente a la Humedad, 
Cubiertas, Terrazas y Balcones” pero no especifica el orden de colocación. 
En este mismo punto, también aparecen los elementos que componen la cubierta 
inclinada, de la cual hay un detalle en un plano, pero que no se corresponde con la 

















Para la realización de las cubiertas y puntos singulares, se tendrán en cuenta los detalles 
del Código Técnico de la Edificación. 
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1.2.2. Sección HS-2 (Recogida y Evacuación de Residuos): 
 
- Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas: Para el cálculo del espacio 
necesario para el almacenamiento de residuos en una vivienda se utiliza la siguiente 
fórmula: 
𝐶 = 𝐶𝐴 · 𝑃𝑣  
 
. Capacidad de almacenamiento de envases ligeros: 
CA = 7,8 dm3/persona. 
Pv = 6 personas. 
Para envases ligeros C = 46,8 dm3. 
 
. Capacidad de almacenamiento de materia orgánica: 
CA = 3 dm3/persona. 
Pv = 6 personas. 
 
Para materia orgánica C = 18 dm3. 
 
. Capacidad de almacenamiento de papel/cartón: 
CA = 10,85 dm3/persona. 
Pv = 6 personas. 
 
Para el papel/cartón C = 65,10 dm3. 
 
. Capacidad de almacenamiento de vidrio: 
CA = 3,36 dm3/persona. 
Pv = 6 personas. 
 
Para el vidrio C = 20,16 dm3. 
 
. Capacidad de almacenamiento de varios: 
CA = 10,50 dm3/persona. 
Pv = 6 personas. 
 
Para varios C = 63 dm3. 
 
La capacidad total de almacenamiento inmediato de esta vivienda es de 213,06 dm3 o litros.  
Aunque en la memoria menciona que se tiene que realizar este cálculo, no está hecho, ni 
aplicado al diseño de la vivienda. 
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1.2.3. Sección HS-3 (Calidad del Aire Interior): 
 
- Cálculo del área de las aberturas de ventilación de extracción, admisión y de paso: 
. Cálculo para el sótano: 
Planta Sótano 
Plazas Caudal exigido (l/s) Total Caudal (l/s) Área aberturas ventilación (cm
2
) 
qv qva Adm. Extr. Paso 
Garaje sin particiones 2 120 240 240 960 960 - 
 
En el proyecto primero dice que hay que colocar una abertura de extracción de 960 cm2 y 
después dice que hay que colocar tres de extracción y tres de admisión. En ninguno de los 
dos casos se corresponde con el cálculo obtenido. Con una abertura de admisión y una de 
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Caudal exigido (l/s) Total Caudal (l/s) Área aberturas ventilación 
(cm2) 
qv qva o e Adm. Extr. Paso 
Comedor-Estar 6 3 18 36.65 146.60  293.20 
Comedor 6 3 18 36.65 146.60  293.20 
Aseo 1 15 15 15  60 120 
Cocina 22.15 2 44.30 44.30  177.20 354.40 
Cocina campana 1 50 50 50  200 400 
Despensa 6.09 0.7 4.27 4.27 34.16 34.16 - 
Los resultados grafiados en el proyecto no tienen nada que ver con el cálculo obtenido 
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Caudal exigido (l/s) Total Caudal (l/s) Área aberturas ventilación 
(cm2) 
qv qva o e Adm. Extr. Paso 
Dormitorio 1 2 5 10 10 40  80 
Dormitorio 2 2 5 10 10 40  80 
Dormitorio Principal 2 5 10 10 40  80 
Baño Habitación 1 15 15 15  60 120 
Baño Común 1 15 15 15  60 120 
 
En esta planta los resultados grafiados en el proyecto coinciden con los calculados. 
 
- Cálculo de Conductos de Extracción: 
 
. Zona térmica: Z. 
. Clase de tiro: T-4. 
. Conducto de extracción híbrida. 
 
Planta Sótano 
El sótano está destinado exclusivamente a garaje menor de 100 m
2
, por lo que la ventilación será natural con 




Planta Baja Número 
Plantas 
Clase de Tiro Caudal (l/s) Sección (cm
2
) 
Conducto Aseo 2 T-4 15 625 
Conducto Cocina 2 T-4 44.30 625 
Conducto Cocina Campana 2 T-4 50 120 
 
 
Planta Primera Número 
Plantas 
Clase de Tiro Caudal (l/s) Sección (cm
2
) 
Conducto Baño Habitación 1 T-4 15 625 
Conducto Baño Común 1 T-4 15 625 
 
Se colocarán tubos de extracción en: 
. Aseo planta baja: 1 conducto de 625 cm2 independiente. 
. Cocina: 1 conducto de 120 cm2  independiente para la extracción de gases de cocción y 
1 conducto de 625 cm2 independiente. 
. Baños planta primera: 2 conductos de 625 cm2 independientes. 
 
En la memoria del proyecto solo se contempla un conducto para la cocina de 200+32 cm2 y 
uno para el aseo de 60 cm2. 
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En el plano número 38 del proyecto se grafían los resultados obtenidos en los cálculos 
efectuados por el arquitecto.  
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- Cálculo de la Superficie Practicable de las Ventanas: 
DESCRIPCIÓN SUPERFICIE ÚTIL (m
2
) Sup. Prac. Vent. CTE (m
2
) Sup. Prac. Ven. Proy. (m
2
) 
PLANTA BAJA    
Comedor-Estar 59.85 2.99 7.88 
Cocina 22.13 1.10 1.78 
Aseo 3.77 - - 
Despensa 6.10 - - 
Comedor 27.52 1.38 2.88 
Escalera 5.36 - 0.20 
PLANTA PRIMERA    
Habitación Principal 17.85 0.89 1.58 
Baño Habitación 4.97 - 0.34 
Habitación 1 10.67 0.53 1.78 
Habitación 2 10.44 0.52 2.52 
Baño Común 4.97 - 0.34 
Pasillo 13.56 - 0.20 
 
Todos los recintos cumplen el Código Técnico de la Edificación. 
 
1.2.4. Sección HS-4 (Suministro de Agua): 
Los diámetros y componentes de la instalación del presente Proyecto de Ejecución cumplen 
con la normativa. 
 
1.2.5. Sección HS-5 (Evacuación de Aguas): 
Los diámetros y componentes de la instalación del presente Proyecto de Ejecución cumplen 
con la normativa. 
 
1.3. CTE-DB-SI. (Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad en Caso de 
Incendio). 
 
1.3.1. Sección HI-1 (Propagación Interior): 
 
- Compartimentación en Sectores de Incendios: El edificio se divide en dos sectores de 
incendio debido a su uso: 
. Uso residencial vivienda: Comparación de condiciones limitadoras entre norma, proyecto 
y comprobación.  
 
Uso Residencial Vivienda NORMA PROYECTO COMPROVACIÓN 







Situación - Sobre rasante≤15 m Sobre rasante≤15 m 
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. Uso Aparcamiento en vivienda unifamiliar:  
 
Uso Aparcamiento Viv. Unifamiliar NORMA PROYECTO COMPROBACIÓN 
Bajo Rasante  Sobre Rasante Bajo Rasante 





Riesgo Especial Bajo Bajo Bajo 
Resistencia Elemento Compartimentador EI-120 EI-120 EI-120 
Resistencia de Puertas Entre Sectores EI2 60-C5 No existen No existen 
 
Aunque no coinciden exactamente las condiciones entre lo que aparece reflejado en la 
memoria del proyecto y la comprobación, el resultado no varía. 
En la memoria del proyecto aparece reflejado un apartado de ascensor, pero en los planos 
no existe esta instalación. 
 
- Reacción al Fuego de Elementos Constructivos, Decorativos y Mobiliario:  
La norma excluye las zonas ocupables cuando están en interior de viviendas. 
En la zona de aparcamiento el revestimiento de paredes y techos debe ser B-s1,d0 y en el 
suelo BFL-s1. 
En la memoria del proyecto en este apartado aparece reflejada la tabla de que está en el 
CTE, pero no especifica nada. 
 
1.3.2. Sección HI-2. (Propagación Exterior): 
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Según el CTE la distancia vertical que debe haber entre dos elementos de separación con 
EI<60 entre dos sectores de incendios diferentes debe ser mayor o igual a 1 m, siempre que 
no haya elementos salientes de la fachada aptos para impedir el paso de las llamas. 
En este caso la distancia es de 60 cm y no hay elementos salientes, con lo cual no cumpliría. 
Aunque sí que es cierto que entre el cerramiento del aparcamiento y el de la planta de 
vivienda hay una separación horizontal mínima de 1 m. 
La memoria del proyecto dice que no procede este apartado del CTE, cosa que no es cierta. 
 
-Riesgo de Propagación Horizontal: No procede en este proyecto porque el sector de 
incendios con que puede haber propagación horizontal es la vivienda vecina, con la que 
según la normativa municipal hay que mantener una separación mínima de 2 m entre la 
medianera y la vivienda. La suma de la separación de la vivienda objeto del proyecto y la 
vivienda vecina, cuando exista, será de 4 m que es mayor de 3 m que es la medida máxima 
que maraca el CTE. 
 
- Riesgo de Propagación en Cubiertas: Conforme con lo que se contempla en la memoria del 
proyecto no existe riesgo por no haber cubiertas adosadas este edificio. 
 
1.3.3. Sección SI-3. (Evacuación de los Ocupantes). 
- Cálculo de la Ocupación: 
 
USO PREVISTO CTE (m
2
/persona) Superf. Útil m
2
 PROYECTO (pers.) COMPROBACIÓN (pers.) 
Residencial Vivienda 20 188.36 16 10 
Aparcamiento 40 74.73 - 2 
 
Como puede observarse en la tabla, en la memoria del proyecto no está bien calculada la 
ocupación de la vivienda. No tiene importancia porque no sobrepasa las 100 personas de 
ocupación. 
 
- Número de Salidas y Longitud del Recorrido de Evacuación: Al no superar una ocupación 
de 100 personas, con una salida es suficiente, y al tratarse de una vivienda unifamiliar, que 
da al exterior, la distancia del recorrido de evacuación es cero.  
En este apartado, el proyecto está conforme a la normativa. 
 
- Dimensionado de los Elementos de Evacuación: Para el cálculo de la anchura de la puerta 






P = 10 personas. 
A ≥ 0.05 ≥ 0.80 m. 
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La hoja de la puerta de salida en los planos del proyecto tiene una anchura de 82 cm, por lo 
que cumple con la normativa. Aunque en el apartado de la memoria donde verifica esta 
cualidad, dice que la puerta tiene 1 metro de anchura. 
 
- Escaleras Protegidas y Vestíbulos de Independencia: Como bien indica el proyecto, no 
proceden en esta edificación. 
 
- Control del Humo de Incendio: Como es necesario según el CTE evacuar el humo en caso de 
incendio en zonas de uso aparcamiento, es necesario colocar en el aparcamiento del edificio 
una evacuación de humos, que según la norma, se puede aprovechar la ventilación natural 
que tiene según DB-HS, siempre que sea mayor de 1/20 de la superficie construida del 
aparcamiento. 
. Superficie Construida: 83.89 m2. 
. Superficie destinada a ventilación según DB-HS-3: 1.92 m2. 
. Superficie necesaria para ventilación según DB-SI-3: 4.20 m2. 
 
Para cumplir la evacuación de humos, la superficie de ventilación se tiene que aumentar en 
2.28 m2. 
Este punto no está contemplado en el proyecto. 
 
1.3.4. Sección SI-4. (Instalaciones de Protección Contra Incendios): 
Aunque según la norma no es necesario el uso de extintores en el edificio, en el proyecto 
considera la colocación de un extintor en el sector con uso de aparcamiento. 
 
1.3.5. Sección SI-5. (Intervención de los bomberos): 
 
- Aproximación al Edificio: 
 
 CTE PROYECTO COMPROBACIÓN 
Anchura Libre ≥ 3.5 m ≥ 3.5 m 5.00 m 
Altura Libre ≥ 4.5 m ≥ 4.5 m ≥ 4.5 m 
Capacidad Portante ≥ 20 KN/m
2
 ≥ 20 KN/m
2
 ≥ 20 KN/m
2
 
Radio Interior Tramo Curvo  ≥ 5.30 m 5.30 m 6.50 m 
Radio Exterior Tramo Curvo ≥ 12.50 m 12.50 m 10 m 
Anchura Tramo Curvo ≥ 7.20 m 7.20 m 4 m 
 
Los tramos curvos de la urbanización no cumplen con lo especificado en el CTE. 
 
- Entorno de los Edificios y Accesibilidad de la Fachada: El edificio objeto de este proyecto 
cumple con la normativa porque su altura de evacuación no excede de 9 metros. 
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1.3.6. Sección SI-6. (Resistencia al Fuego de la Estructura): 
 
En la memoria del proyecto hay un cuadro donde aparece la resistencia al fuego que tiene la 






Solo aparece la resistencia que tiene pero no está justificada. Tampoco es correcta la 
resistencia de la estructura en el sector aparcamiento. Puesto que se trata de un sótano la 
resistencia al fuego de debería de tener es de R-120. 
 
1.4. CTE-DB-HE. (Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Ahorro de Energía). 
 
1.4.1. Sección HE-1. (Limitación de Demanda Energética): 
 










FACHADAS SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE. HUECOS PROCENTAJE 
Pincipal (Este) 106.46 20.29 19.05% 
Lateral Izquierda (Sur) 86.03 36.51 42.44% 
Lateral Derecha (Norte) 28.45 0 0% 
Trasera (Oeste) 97.36 2.8 2.88% 
 
Todos los porcentajes son inferiores al 60 %. 
 
- Demanda Energética:  
. Zonificación Climática: 
Localidad de la obra: La Vall de Uxó, altitud 118 m. 
Localidad de referencia: Castellón, altitud 18 m. 
Con estos datos podemos coger la Zona Climática B-3 que es la que pertenece a Castellón, 
ya que la diferencia de altura entre las dos poblaciones no supera los 200 m. 
 
. Transmitancia Térmica Máxima (U):  
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Fachadas, muros y soleras en contacto con terreno: 0.82 W/m2K. 
Suelos: 0.52 W/m2K. 
Cubiertas: 0.45 W/m2K. 
Vidrios y marcos: 5.70 W/m2K. 
Medianeras: 1.07 W/m2K. 
 
. Clasificación de los Espacios: 
La vivienda es un Espacio Habitable. 
Clase Higrométrica 3 o Inferior. 
 
- Cálculo de la Transmitancia Térmica: 
 
































𝑅𝑇 = 1.80 𝑚







𝑈𝑀 = 0.56 𝑊 𝑚
2𝐾  
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𝑅𝑇 = 1.87 𝑚
2 𝐾 𝑊  
 
𝑈𝐶 = 0.53 𝑊 𝑚
2𝐾  
 
Utilizando como aislante poliestireno extruido de 4 cm no cumple con la normativa porque 
la transmitancia máxima es de 0.45 W/m2K. 
Si cambiamos el tipo de aislante y colocamos una capa de espuma de poliuretano in-situ de 
4 cm, que tiene una Resp. pol.: 1.70 m
2 K/W, obtenemos el siguiente resultado: 
 
𝑅𝑇 = 2.47 𝑚
2 𝐾 𝑊  
 
𝑈𝐶 = 0.40 𝑊 𝑚
2𝐾  
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Este resultado ya es conforme a la normativa. 
 
. Cerramientos en contacto con el terreno: 
Suelos en contacto con el terreno (US): 
Es del tipo Caso 1 










       Us= 1.30 W/m
2K 
 
Analizando el resultado obtenido se observa que este sistema constructivo no cumple con lo 
que dice la normativa, ya que la Us máxima debe ser 0.82 W/m
2K, por lo que será necesario 
añadir algún tipo de aislamiento térmico a la solera. 




Us = 0.87 W/m
2K 
 
El resultado obtenido es similar al máximo permitido, con lo que se daría por bueno. 
 
. Muros en contacto con el terreno (UT): 










Rm = 0.108 m
2 K/W 
 
Z = 2.80 m 
Con estos datos obtenemos que: 
UT = 1.37 W/m
2K 
 
Analizando el resultado obtenido se observa que este sistema constructivo no cumple con lo 
que dice la normativa, ya que la UT máxima debe ser 0.82 W/m
2K, por lo que será necesario 
añadir algún tipo de aislamiento térmico a la solera. 
Si añadimos un aislamiento de lana de roca de 4 cm de espesor, el resultado es el siguiente: 
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Ra: 1 m
2 K/W 
𝑅𝑇 = 𝑅𝑚 + 𝑅𝑎  
 
RT = 1.108 m
2 K/W 
 
Con estos datos obtenemos que el cerramiento ya cumple: 
 
UT = 0.46 W/m
2K 
 


























b = 0.96 
𝑅𝑇 = 0.72 𝑚
2 𝐾 𝑊  
 
𝑈𝑃 = 1.78 𝑊 𝑚
2𝐾  
 
𝑈 = 𝑈𝑃 · 𝑏 
 
Con estos datos obtenemos que U = 1.70 W / m2K, resultado que supera el máximo valor 
que marca la normativa que es de 0.82 W / m2K, por lo que será necesario añadir algún tipo 
de aislamiento térmico al forjado. 
Si añadimos un aislamiento de poliestireno extruido de densidad 30 Kg/m3, el resultado es el 
siguiente: 
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Ra: 1.03 m
2 K/W. 
RT = 1.75 m
2 K/W 
UP = 0.57 W / m
2K 
 
Con estos datos obtenemos que el suelo ya cumple: 
 
U =0.54 W / m2K 
 
. Huecos y Lucernarios (UH): 
Tipo de vidrio: 6/6/4+4, U= 3.2 W / m2K. 
Tipo de marco: Metálico sin rotura de puente térmico U= 5.7 W / m2K. 
UH,V: 3.2 W / m
2K 
UH,m: 5.7 W / m
2K 
FM: 0.132 
𝑈𝐻 =  1 − 𝐹𝑀 · 𝑈𝐻,𝑉 + 𝐹𝑀 · 𝑈𝐻,𝑚  
 
𝑈𝐻 = 3.52 𝑊/𝑚
2𝐾 
 
Cumple con la normativa porque el valor de la transmitancia es menor de 5.70 W / m2K que 
es el máximo permitido. 
 
Fs: (E/O) 0.68, (S) 0.67. 
FM: 0.132 




𝐹 = 𝐹𝑠 ·   1 − 𝐹𝑀 · 𝑔 + 𝐹𝑀 · 0,04 · 𝑈𝑚 · α  
 
𝐹𝐸/𝑂 = 0.436 
𝐹𝑆 = 0.436 
 
Después de haber realizado todos estos cálculos, he rellenado las fichas que incluye el 
Código Técnico y las he comparado con las del Proyecto de Ejecución y he encontrado 
algunas diferencias y errores que se deberían de corregir en el proyecto. 
A continuación se exponen las fichas confeccionadas y después las del Proyecto con los 




- Fichas confeccionadas para la comprobación del Proyecto de Ejecución: 
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FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios 
 
 





:K) A·U (W/:K) Resultados 
N
 
Fachada tipo 27.57 0.56 15.44  ΣA = 66.32  
    ΣA·U = 33.27  
    UMm = ΣA·U / ΣA = 0.56  
E 
Fachada tipo 92.76 0.56 51.94  ΣA = 92.76  
    ΣA·U = 51.94  
    UMm = ΣA·U / ΣA = 0.56  
O
 
Fachada tipo 88.75 0.56 49.70  ΣA = 88.75  
    ΣA·U = 49.70  
    UMm = ΣA·U / ΣA = 0.56  
S 
Fachada tipo 65.25 0.56 36.54  ΣA = 65.25  
    ΣA·U = 36.54  
    UMm = ΣA·U / ΣA = 0.56  
SE
 
     ΣA =   
    ΣA·U =   
    UMm = ΣA·U / ΣA =   
SO
      ΣA =   
    ΣA·U =   




 Muro hormigón 64.08 0.46 29.47  ΣA = 64.08  
    ΣA·U = 29.47  







:K) A·U (W/:K) Resultados 
Solera 75.23 0.87 65.45  ΣA = 75.23  
    ΣA·U = 64.45  
    USm = ΣA·U / ΣA = 0.87  
 
 





:K) A·U (W/:K) Resultados 
Cubierta inclinada 85.04 0.40 34.01  ΣA = 85.04  
    ΣA·U = 34.01  




) F A·F (m
2
) Resultados                     Tipos 
     ΣA =   
    ΣA·F =   
    FLm = ΣA·F / ΣA =   
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:K) A·U (W/:K) Resultados 
N
 
     ΣA =   
    ΣA·U =   
    UHm = ΣA·U / ΣA =   
 
Tipos A (m2) U F A·U A·F(m2) Resultados                     Tipos 
E 
V. Alum. Corr. 16.61 3.52 0.43 58.46 7.14  ΣA = 16.61  
      ΣA·U = 58.46  
      UHm = ΣA·U / ΣA = 3.52  
      FHm = ΣA·F / ΣA = 0.43  
O
 
V. Alum. Corr. 3.13 3.52 0.43 11.02 1.34  ΣA = 3.13  
      ΣA·U = 11.02  
      UHm = ΣA·U / ΣA = 3.52  
      FHm = ΣA·F / ΣA = 0.43  
S 
V. Alum. Corr. 26.25 3.52 0.43 92.40 11.28  ΣA = 26.25  
      ΣA·U = 92.40  
      UHm = ΣA·U / ΣA = 3.52  
      FHm = ΣA·F / ΣA = 0.43  
SE
 
       ΣA =   
      ΣA·U =   
      UHm = ΣA·U / ΣA =   
      FHm = ΣA·F / ΣA =   
SO
 
       ΣA =   
      ΣA·U =   
      UHm = ΣA·U / ΣA =   
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FICHA 2 CONFORMIDAD - Demanda energética 
 
Cerramientos y particiones de la envolvente térmica   Umax(proyecto)         Umax 
Muros de fachada  0.56    
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno   ≤ 0.82  
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables  0.54    
Suelos  0.54 ≤ 0.52  
Cubiertas  0.40 ≤ 0.45  
Vidrios y marcos de huecos y lucernarios  3.52 ≤ 5.70  
Medianerías   ≤ 1.07   
      
Particiones interiores (edificios de viviendas)   ≤ 1.2 W/m2K  
 
MUROS DE FACHADA  HUECOS 
  UMm  UMlim         UHm    UHlim         FHm   FHlim 
N  0.56         ≤         
E  0.56      3.52   ≤ 4.90    0.43   ≤ 0.30  
O  0.56      ≤ 0.82    3.52      0.43    
S  0.56      3.52   ≤ 5.40    0.43   ≤ 0.30  
SE                  
SO           ≤        ≤ 0.30  
 
CERR. CONTACTO TERRENO  SUELOS  CUBIERTAS Y LUCERNARIOS  LUCERNARIOS 
          UTm   UMlim            USm    USlim           UCm   UClim        FLm FLlim 
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Como se puede comprobar,  prácticamente la totalidad de las fichas están mal calculadas y 
tanto la solera como el forjado que separa la vivienda del aparcamiento y la cubierta, no 
cumplen con el aislamiento térmico necesario si se construyen como marca el Proyecto de 
Ejecución. Para que estos elementos cumplan con la normativa, se tienen que aplicar las 
modificaciones sugeridas en el apartado donde se calculan las transmitancias máximas. 
 
- Comprobación de las Condensaciones Superficiales: 
No se comprueban en el presente Proyecto de Ejecución. 
 
1.4.2. Sección HE-2. (Rendimiento de las Instalaciones Térmicas): 
Este apartado se desarrolla en el apartado del R.I.T.E. 
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1.4.3. Sección HE-3. (Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación): 
No es de aplicación en el presente Proyecto de Ejecución por tratarse de una vivienda 
unifamiliar aislada. En el C.T.E está excluido el interior de las viviendas. 
 
1.4.4. Sección HE-4. (Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria): 
 
- Contribución Solar Mínima: 
Vivienda unifamiliar con 3 dormitorios equivale a 4 personas según la tabla del CTE 
Demanda por persona en una vivienda unifamiliar es 30 l por persona/dia. 
Zona climática IV 
Con los datos anteriores obtenemos una demandad diaria de 120 litros. En la tabla 2.1 del 
CTE obtenemos que para una demanda de ACS diaria de 50-5000 l/día se tiene que cubrir 
el 60% del agua por contribución solar. 
El Proyecto de Ejecución cumple con la norma. 
 
- Cálculo de Pérdidas: 
Perdidas límite según la tabla 2.1 en el caso general: 
Inclinación: 10% 
Sombras: 10% 
α = 0:. 
β = En el proyecto no está reflejado en ningún sitio esta inclinación, pero en el CTE 
recomienda la latitud del lugar que son 39.83: más 10: para que la instalación funcione 
mejor en invierno. 
βopt = 60:. 
Con estos datos podemos calcular las pérdidas por inclinación con la siguiente fórmula: 
 
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 % = 100 ·  1.2 · 10−4 ·  β − βopt  
2
+ 3.5 · 10−5 · α2  
 
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 % = 1.24 
Si colocamos el captador con esta inclinación las pérdidas son inferiores a la máxima con lo 
que cumpliría con la norma. 
Las perdidas por sombras no se consideran porque no existen. 
 
1.4.5. Sección HE-5. (Contribución Fotovoltaica Mínima de Energía Eléctrica): 
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1.5. CTE-DB-HR. (Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Protección Frente al 
Ruido). 
En el presente Proyecto de Ejecución utiliza, para comprobar el cumplimiento del Código 
Técnico, la opción simplificada por tratarse de una vivienda unifamiliar. 
Las soluciones adoptadas en el proyecto se han obtenido del Catálogo de Elementos 
Constructivos, CTE-DR-002-08. 
Datos a tener en cuenta para realizar las comprobaciones: 
. Ld: 60 dBA por tratarse de un área acústica relativa a sectores de suelo con predominio de 
suelo de uso residencial. 
. D2m,nT Atr: 30 dBA. El porcentaje de huecos en fachada más desfavorable está entre el 31% y 
el 60%. 
. En tabiquería RA ≥ 33 dBA. 
. En separación entre vivienda (recinto de uso protegido) y el aparcamiento en sótano 
(recinto de uso diferente), RA ≥ 50 dBA y LnT,W ≥ 60 dB. 
Con estos datos y las soluciones propuestas en el Proyecto he elaborado las tablas que se 
indican en el CTE, para compararlas con las tablas expuestas en el Proyecto. 
 
- Fichas confeccionadas para la comprobación del Proyecto de Ejecución: 
 
FICHA 1 Fichas justificativas de la opción simplificada 
 
Tabiquería (apartado 3.1.2.3.3.) 
Tipo : Fábrica con apoyo directo 
Características 
                      Proyecto       Exigidas 
Larillo cerámico hueco con un  espesor de 7 cm más enlucido de yeso m (Kg/m
2
)= 89 ≥ 70  
con un espesor de 1.5 cm por ambas caras  RA (dBA)= 36 ≥ 35  
 
Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4.) 
Solución de elementos de separación verticales entre: No hay en este proyecto 
Elementos constructivos Tipo 
Características 
                      Proyecto       Exigidas 
Elemento de separación vertical Elemento base  m (Kg/m
2
)=  ≥   
  RA (dBA)=  ≥   




   
 
 ≥  
   
Elemento de separación vertical 











 Cerramiento  RA (dBA)= 
   
  ≥ 50 
   




                      Proyecto       Exigidas 
  m (Kg/m
2
)=  ≥   
  RA (dBA)=  ≥   
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Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5.) 
Solución de elementos de separación horizontales entre:  Vivienda y aparcamiento de vivienda unifamiliar. 
Elementos constructivos Tipo 
Características 
                      Proyecto       Exigidas 
Elemento de separación horizontal Forjado Forjado unidireccional de m (Kg/m
2
)= 372 ≥ 350  
  canto 30 y bov. de horm. RA (dBA)= 57 ≥ 54  
 Suelo flotante Pavimento cerámico de ∆RA (dBA)= 12 ≥ 12  
  gres porcelánico ∆LW (dB)= 21 ≥ 16  
 Techo 
suspendido 
No existe en este 
proyecto ∆RA (dBA)= 
   
 
  0 
   
 
Medianeras (apartado 3.1.2.4.) 
Tipo 
Características 
                      Proyecto       Exigidas 
No hay en este proyecto RA (dBA)=  ≥ 45  
 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5.) 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: Fachada dos hojas de fábrica, Ld ≤ 60, 





) % Huecos 
Características 
                      Proyecto       Exigidas 
Parte ciega EN 1.5+LH7+AIS+LH11+EN1.5   = Sc De 31% a 
60% 
RA,tr (dBA)= 48 ≥ 45  
Huecos Ven. alum. desliz. con 
capialzado y vidrio ais. 6+8+8 
  = Sh RA,tr (dBA)= 27 ≥ 30 
 
 
Para aumentar el aislamiento acústico de las ventanas se tienen que cambiar, las que hay en el 
proyecto, que son deslizantes, por batientes o oscilobatientes, las cuales tienen un RA,tr = 30 dBA. 
 
 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5.) 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: Cubierta inclinada , Ld ≤ 60 dBA, 





) % Huecos 
Características 
                      Proyecto       Exigidas 
Parte ciega Cub. Inv. 
EN1.5+FOR30+IMP+AIS+TEJ 
  = Sc 0 
RA,tr (dBA)= 57 ≥ 33 
 
Huecos    = Sh RA,tr (dBA)=  ≥   
 
A continuación se expone las tablas que aparecen en el Proyecto de Ejecución con los datos 
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El apartado de la ficha correspondiente a Elementos de Separación Verticales entre Recintos no 










Esta ficha no tiene nada que ver con la realidad, en todo el Proyecto de Ejecución no figura en 
ningún lado que las ventanas sean oscilobatientes, a parte de las 4 pequeñas que hay, ni que el 
capialzado sea del tipo que dice la tabla. Tampoco la tabla reflejada se corresponde con el 
modelo que marca el CTE, ni aparece la tabla con la comprobación de que la cubierta cumpla 
con el CTE. 
Aunque las tablas no estén correctamente rellenadas, el Proyecto cumple con las directrices 
que marca el Código Técnico de la Edificación menos en las ventanas y puertas balconeras que 
se puede solucionar cambiando el tipo de carpintería de correderas a oscilobatientes. 
1.6. Normativa Urbanística. (Plan Parcial de Mejora del Sector 1C del Suelo Urbanizable 
Programado Residencial del 1 de Julio de 2005, Vall de Uxó). 
Tabla comparativa entre las características del proyecto y la normativa urbanística: 
Descripción Normativa Proyecto 
Superficie parcela mínima (m
2
) 300 306.88 
Ancho fachada (m) 15 19.85 
Altura máxima de cornisa (m) 8 7.16 
Número máximo de plantas PB+I PB+I 
Sótano o sem-sótano (Garaje o almacén) (Garaje) 





s) 0.544119764 0.3729 
Separación a lindes:   
     . Vía pública (m) 5 5 
     . Calle peatonal (m) 3 3 
     . Vecino (m) 2 2 
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El proyecto cumple con la normativa urbanística, pero si se analiza la superficie de solar que se 
puede ocupar se puede observar que la vivienda se puede hacer algo más grande que en el 


















Analizando esto dos planos se observa que en la Planta Baja se podría ocupar una superficie de 
14.45 m2 que en el proyecto se desperdicia. Igual pasa en la Planta Primera, que se podría 
aumentar la superficie en 16.07 m2. 
En la Planta Baja hay una zona de 7.10 m2 en la parte izquierda del plano, que se encuentra 
fuera de los límites de edificabilidad, con lo cual el ayuntamiento no debería de haber aprobado 
el Proyecto de Ejecución. 
 
También se puede modificar el proyecto, para aprovechar más la parcela, en lo que respecta a 
la altura máxima que se permite edificar. La altura máxima de cornisa es de 8 m y en el 
proyecto solo alcanza 7.16 m desde el nivel de la calle. Si aumentamos esta altura hasta la 
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Podemos aprovechar la inclinación de la cubierta para hacer un desván conectado a la Planta 
Primera y tener otra planta. 
La planta obtenida, tiene una superficie habitable (altura libre mayor de 1.80m) de 46.05 m2, 
que es menor que 54.65 m2, que es el 75% de la superficie de la Planta Primera. 
Con este cambio se cumple con la normativa y se obtiene una planta más de vivienda como se 
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- Análisis del Contenido del Proyecto de Ejecución. 
 
1. Análisis del Contenido de la Memoria. 
En este punto se va a analizar el contenido de la memoria del proyecto para comprobar si la 
información que contiene es la suficiente, si tiene errores o contradicciones. 
 
- Descripción de la vivienda: 





                                        Pagina 19 del Proyecto de Ejecución. 
Esta descripción no es correcta, porque el sótano tiene uso de aparcamiento y le falta incluir 
la Planta Primera que también se destina a vivienda. 




           Pagina 19 del Proyecto de Ejecución. 
 
Dice que la parcela apenas tiene desnivel, pero la diferencia de cota más desfavorable de la 
parcela es de 5.34 m en una distancia de 25 m. 
 





                         Pagina 22 del Proyecto de Ejecución. 
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Pero después para el cálculo de la ventilación del aparcamiento, en la página 86, la calcula 















Las superficies que aparecen en la memoria del proyecto no tienen nada que ver con las que 
se obtienen de la medición en los planos. 
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. Superficies útiles medidas en planos: 
 
DESCRIPCIÓN SUPERFICIE ÚTIL (m
2
) 
PLANTA SÓTANO  
Garaje  61.22 
Porche 13.51 
Total Sótano 74.73 






Sala Diáfana 27.52 
Escalera 5.36 
Total Pl. Baja 125.90 
PLANTA PRIMERA  
Habitación Principal 17.85 
Baño Habitación 4.97 
Habitación 1 10.67 
Habitación 2 10.44 
Baño Común 4.97 
Pasillo 13.56 
Total Pl. Primera 62.46 
 






DESCRIPCIÓN SUPERFICIE CONSTR. (m
2
) 
PLANTA SÓTANO 83.99 
PLANTA BAJA 144.61 
PLANTA PRIMERA 83.42 
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La Planta Baja ha sufrido una modificación de la distribución posterior al visado del proyecto, 
































              Plano de Planta Baja Modificado Posteriormente. 
 
- Descripción de la Obra para Justificar el Cumplimiento del CTE: 
. Cuando describe la cimentación en el apartado “A.1. Cimentación” dice que es una 
cimentación por zapatas aisladas, cosa que es cierta en el proyecto visado, pero después se ha 
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                           Plano Modificado Final.   
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. En el apartado “A.3. Estructura Horizontal” dice que los nervios de los forjados son in-situ, 





























                   Plano del Forjado Primero. 
 








                  Plano del Forjado Primero. 
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. En el apartado “B.1. Fachadas” dice que el aislamiento es con planchas de Poliestireno 
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Después en el punto M.C-2.3. Sistema Envolvente cambia el tipo de aislamiento y la hoja 
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. En el apartado “B.3. Cubiertas en Contacto con el Aire Exterior” describe la cubierta inclinada 
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No se sabe cuál es la solución correcta. Lo mismo pasa con la cubierta plana, en el apartado 
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. En el punto dedicado a suelos “B.8. Suelos en Contacto con Espacios Habitables”, describe un 
forjado sanitario que no existe, pero si existe una solera que está en contacto con el terreno y 
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. En el apartado de “Sistemas de Acabados”, pagina 33, dice que el falso techo está realizado 
con placas de escayola, mientras que en las Mediciones y presupuesto pagina 213, el falso 












- Memoria Constructiva: 
En la memoria constructiva, hay prácticamente los mismos errores en las descripciones 
anteriores de las diferentes partidas que componen el proyecto. 
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En el apartado “M.C. 2.3. Sistema Envolvente”, la separación entre la vivienda y el terreno dice 
que es de ladrillo perforado, pero en los planos y en el capitulo “Cumplimiento del CTE” está 
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En el punto “M.C. 2.6 Sistemas de Acondicionamiento de Instalaciones” el suministro de agua 
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No menciona en la Memoria Constructiva la instalación de ACS ni la instalación de gas que da 
suministro a la caldera y a la encimera. Estas instalaciones aparecen descritas en las 
mediciones y en los planos. 
 
- Cumplimiento del C.T.E y Otros Reglamentos y Disposiciones: 
Estos apartados ya se han analizado anteriormente. 
 
2. Análisis de las Mediciones y el Presupuesto. 
En este apartado se han verificado las mediciones que aparecen en el Proyecto de Ejecución 
con una tabla donde aparece la medición comprobada, la medición del Proyecto y la diferencia 
entre ambas. 
También se han completado partidas que no aparecen en las Mediciones pero son necesarias 
para la realización del Proyecto, estas partidas están marcadas en amarillo. 
PRESUP DIFERENCIA
Orden Ud Descripción Unidad A B C Parcial Total Cantidad (MED-PRES)
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS




01.04 m3 Excavación Cimentación
Losa 1 87,05 0,50 43,53
Riostras Sotano 1 18,68 0,40 0,50 3,74
2 5,98 0,40 0,50 2,39
1 2,50 0,40 0,50 0,50
Riostras Pl. Baja 1 3,48 0,40 0,50 0,70
1 4,06 0,40 0,50 0,81
1 5,20 0,40 0,50 1,04
1 8,60 0,40 0,50 1,72
1 3,59 0,40 0,50 0,72
1 8,84 0,30 0,40 1,06
1 2,12 0,30 0,40 0,25
2 0,65 0,30 0,40 0,16
1 4,78 0,40 0,65 1,24
1 3,72 0,40 0,55 0,82
1 3,05 0,40 0,55 0,67
1 0,28 0,40 0,55 0,06
Zapatas 1 2,00 1,00 0,80 1,60
2 1,00 1,35 0,80 2,16
Incremento por desmoronamiento 1 63,16 0,15 9,47
72,64 48,41 24,23
01.05 m3 Excavación Saneamiento
Fecales 1 18,20 0,40 0,60 4,37
1 3,95 0,40 0,60 0,95
1 2,20 0,40 0,60 0,53
Arquetas 3 0,75 0,75 0,70 1,18
Pluviales 1 18,20 0,40 0,60 4,37
1 3,55 0,40 0,60 0,85
1 6,08 0,40 0,60 1,46
Arquetas 3 0,75 0,75 0,70 1,18
Incremento por desmoronamiento 1 14,89 0,15 2,23
17,12 25,20 -8,08
01.06 m3 Transporte de Tierras
Cimentación 1 72,64 72,64
Saneamiento 1 17,12 17,12
Esponjamiento 1 331,95 0,25 82,99
172,75 394,75 -222,00
01.07 Ud Ayudas a Replanteo
1 1,00 1,00 1,00 0,00
1.08 Ud Acometida Eléctrica
1 1,00 1,00 1,00
1.09 Ud Acometida Agua
1 1,00 1,00 1,00
2 CIMENTACIÓN
02.01 m3 Hormigón Limpieza
Losa 1 87,05 0,10 8,71
Riostras Sotano 1 18,68 0,40 0,10 0,75
2 5,98 0,40 0,10 0,48
1 2,50 0,40 0,10 0,10
Riostras Pl. Baja 1 3,48 0,40 0,10 0,14
1 4,06 0,40 0,10 0,16
1 5,20 0,40 0,10 0,21
1 8,60 0,40 0,10 0,34
COMPROBACIÓN DE MEDICIÓN
PRESUP DIFERENCIA
Orden Ud Descripción Unidad A B C Parcial Total Cantidad (MED-PRES)
COMPROBACIÓN DE MEDICIÓN
1 3,59 0,40 0,10 0,14
1 8,84 0,30 0,10 0,27
1 2,12 0,30 0,10 0,06
2 0,65 0,30 0,10 0,04
1 4,78 0,40 0,10 0,19
1 3,72 0,40 0,10 0,15
1 3,05 0,40 0,10 0,12
1 0,28 0,40 0,10 0,01
Zapatas 1 2,00 1,00 0,10 0,20
2 1,00 1,35 0,10 0,27
Fecales 1 18,20 0,40 0,10 0,73
1 3,95 0,40 0,10 0,16
1 2,20 0,40 0,10 0,09
Arquetas 3 0,75 0,75 0,10 0,17
Pluviales 1 18,20 0,40 0,10 0,73
1 3,55 0,40 0,10 0,14
1 6,08 0,40 0,10 0,24
Arquetas 3 0,75 0,75 0,10 0,17
14,76 12,15 2,61
02.02 m3 Hormigón Cimentación
Riostras Sotano 1 18,68 0,40 0,40 2,99
2 5,98 0,40 0,40 1,91
1 2,50 0,40 0,40 0,40
Riostras Pl. Baja 1 3,48 0,40 0,40 0,56
1 4,06 0,40 0,40 0,65
1 5,20 0,40 0,40 0,83
1 8,60 0,40 0,40 1,38
1 3,59 0,40 0,40 0,57
1 8,84 0,30 0,30 0,80
1 2,12 0,30 0,30 0,19
2 0,65 0,30 0,30 0,12
1 4,78 0,40 0,55 1,05
1 3,72 0,40 0,45 0,67
1 3,05 0,40 0,45 0,55
1 0,28 0,40 0,45 0,05
Zapatas 1 2,00 1,00 0,70 1,40
2 1,00 1,35 0,70 1,89
16,01 22,00 -5,99
02.03 m3 Losa de Cimentación
Losa 1 87,05 0,40 34,82
34,82 36,00 -1,18
3 RED DE SANEAMIENTO
03.02 m Tubería P.V.C., 200 mm
Fecales 1 18,20 18,20
1 3,95 3,95
1 2,20 2,20












03.05 m Canalón de Cobre
Cubierta 1 5,35 5,35
1 2,66 2,66
PRESUP DIFERENCIA




03.06 m Bajante de Cobre





03.09 m Imbornal (Canaleta)
1 5,00 5,00
5,00 5,00 0,00
03.10 Ud Arqueta 70x70
Bomba achique 1 1,00 1,00 1,00





04.01 m3 Muro de Hormigón
1 2,95 0,25 1,46 1,07
1 8,10 0,25 2,53 5,12
1 6,35 0,25 3,61 5,73
1 9,85 0,25 3,05 7,51
1 9,95 0,25 2,40 5,97
1 2,60 0,25 2,40 1,56
1 7,85 0,25 2,40 4,71
31,68 51,24 -19,56
04.02a m2 Estructura de Hormigón
Forjado 1º 1 84,00 84,00
Forjado 2º 1 141,10 144,28
228,28 242,85 -14,57
04.02b m2 Forjado Inclinado
Forjado 3º 1 5,35 4,14 22,15
1 2,65 3,67 9,73
1 6,50 5,90 38,35
1 4,78 2,22 10,61
1 0,82 1,90 1,56
1 4,78 3,42 16,35
98,74 82,84 15,90
04.03 m2 Losa Inclinada Escalera
Interior 1 2,06 1,00 2,06
1 3,02 1,00 3,02
1 1,00 1,00 1,00
Exterior 1 2,00 0,90 1,80
1 5,38 0,90 4,84
12,72 5,77 6,95
04.04 m2 Mortero Autonivelante
Sótano 1 61,60 61,60
Pl. Baja 1 133,10 133,10
Pl. Primera 1 72,00 72,00
266,70 146,69 120,01
04.05 m Moldura de Hormigón
Forjado 2º 1 5,35 5,35







04.06 m Junta Hidroexpansiva
PRESUP DIFERENCIA
Orden Ud Descripción Unidad A B C Parcial Total Cantidad (MED-PRES)
COMPROBACIÓN DE MEDICIÓN
Muro Sotano 1 25,35 25,35
Muro Pl. Baja 1 22,80 22,80
48,15 48,15
04.07 m Encofrado Viga Colgada
Forjado 1º 1 9,95 9,95
Forjado 2º 1 7,75 7,75
1 6,60 6,60
Forjado 3º 1 7,75 7,75
32,05 32,05
5 ALBAÑILERÍA
05.01 m2 Fábrica de Panal 1/2 Pié
05.02 m2 Fábrica LH-11
Sótano 1 9,85 2,40 23,64
Pl. Baja
Antepechos 1 2,90 1,30 3,77
1 4,50 1,30 5,85
Interior 1 1,30 2,85 3,71
Forjado 1 11,60 0,30 3,48
Pl. Primera
Antepechos 1 2,15 1,30 2,80
1 4,35 1,30 5,66
1 3,90 1,30 5,07
1 44,45 0,30 13,34
-1 5,35 0,30 -1,61
65,70 46,07 19,63
05.03 m2 Fábrica LH-7
Pl. Baja 1 1,37 2,85 3,90
1 4,95 2,85 14,11
1 0,85 2,85 2,42
1 5,80 2,85 16,53
1 1,45 2,85 4,13
1 2,95 2,85 8,41
1 4,00 2,85 11,40
Pl. Primera 2 2,70 3,10 16,74
1 2,24 3,17 7,10
1 3,20 3,42 10,94
1 3,65 3,46 12,63
1 7,65 4,18 31,98
1 2,73 3,70 10,10
1 2,73 4,08 11,14
1 2,73 4,46 12,18
1 4,00 4,94 19,76
1 1,50 4,50 6,75
1 2,08 4,73 9,84
1 5,10 0,30 1,53
211,59 151,80 59,79
05.04 m2 Fábrica Panal 1 Pié
05.05 m2 Fábrica LH-11+Cámara+LH-7
Pl. Baja 1 44,80 2,80 125,44
Pl. Primera 1 8,20 2,85 23,37
1 13,40 2,80 37,52
1 16,86 16,86
1 1,25 3,46 4,33
1 0,55 4,62 2,54
1 0,67 5,00 3,35
1 4,50 3,98 17,91
1 12,95 2,80 36,26
1 16,82 16,82
284,40 285,36 -0,96
05.06 m2 Fábrica Bloque Hormigón 20 cm
PRESUP DIFERENCIA
Orden Ud Descripción Unidad A B C Parcial Total Cantidad (MED-PRES)
COMPROBACIÓN DE MEDICIÓN
Sótano 1 18,30 3,45 63,14
1 5,60 1,36 7,62
1 5,45 2,82 15,37
1 4,80 2,08 9,98
1 1,78 0,63 1,12
Pl. Baja 1 10,35 2,00 20,70
1 3,80 0,78 2,96
1 26,21 1,00 26,21
1 9,40 2,00 18,80
165,90 180,89 -14,99
05.07 m Colocación Postes de Valla
Valla Parcela 1 70,45 70,45
70,45 141,25 -70,80
05.08 m Formación de Peldañeado
Interior 15 1,00 15,00
2 1,42 2,84
Exterior 7 0,90 6,30
17 0,90 15,30
39,44 23,00 16,44
05.09 m Tabicado de Pilares
Sótano 1 2,40 2,40
Pl. Baja 11 2,85 31,35







05.11 m Conducto de Chapa de Aluminio
Pl. Baja
Cocina 1 7,30 7,30
Aseo 1 7,30 7,30
Calentador 1 7,30 7,30
Pl. Primera
Baños 2 4,15 8,30
30,20 21,70 8,50
05.12 Ud Ayudas a Font, Calef y Climat
1 1,00
1,00 1,00 0,00
05.13 Ud Ayudas a Carp Exterior e Interior
05.14 Ud Ayudas a Instalación de Gas
1 1,00
1,00 1,00
05.15 Ud Ayudas a Electricidad
1 1,00
1,00 1,00 0,00
05.16 Ud Aspirador estático
Cubierta 3 3,00
3,00 3,00
05.17 m Conducto Flexible de Aluminio
Cocina 1 3,00 3,00
3,00 3,00
05.18 Ud Rejillas Ventilación 20x20 Aluminio
Pl. Baja 4 4,00
4,00 4,00
6 CUBIERTAS
06.01 m2 Azotea Transitable
Pl. Baja 1 23,90 23,90
1 63,96 63,96
PRESUP DIFERENCIA
Orden Ud Descripción Unidad A B C Parcial Total Cantidad (MED-PRES)
COMPROBACIÓN DE MEDICIÓN
Pl. Primera 1 58,30 58,30
146,16 155,20 -9,04
06.02 m2 Cubierta Inclinada
Forjado 3º 1 5,35 4,14 22,15
1 2,65 3,67 9,73
1 6,50 5,90 38,35
1 4,78 2,22 10,61
1 0,82 1,90 1,56
1 4,78 3,42 16,35
98,74 82,84 15,90







Sótano 1 5,05 5,05













07.02 m2 Encimera de cocina
Cocina 1 2,75 0,60 1,65
1 2,25 1,00 2,25
3,90 3,30 0,60
07.03 m Revestimiento de Peldaño Piedra
Pl. Baja a Pl. Primera
Interior 13 1,00 13,00
2 1,00 2,00 4,00
2 1,42 2,00 5,68
22,68 23,00 -0,32
07.04 m Revestimiento Peldaño de Gres
Sótano a Pl. Baja
Exterior 7 0,90 6,30
Pl. Baja a Pl Primera
Exterior 1 0,95 0,95
17 0,90 15,30
22,55 48,00 -25,45
07.05 m Piedra Remate
Coronación Muro Valla










07.06 m Piedra Remate Plato Ducha
Pl. Baja 1 1,00 1,00
PRESUP DIFERENCIA
Orden Ud Descripción Unidad A B C Parcial Total Cantidad (MED-PRES)
COMPROBACIÓN DE MEDICIÓN
Pl. Primera 1 0,85 0,85
1,85 1,85
07.07 m Gres Remate
Pl. Baja 1 2,90 2,90
1 6,30 6,30





Sótano 1 43,80 43,80
1 2,90 5,85 16,97
Pl. Baja 1 63,95 63,95
1 83,35 83,35
208,07 149,00 59,07
08.02 m2 Hormigón Impreso
Sótano 1 57,45 57,45
1 2,90 5,85 16,97
74,42 63,06 11,36
08.03 m2 Solado Pavimento de Gres
Pl. Baja
Terrazas 1 23,90 23,90
1 63,95 63,95
Pl. Primera 1 58,30 58,30
146,15 155,20 -9,05
08.04 m2 Solado Pavimento Porcelánico
Sótano 1 61,60 61,60















Cocina 1 19,30 2,40 46,32
Aseo 1 8,55 2,40 20,52
Pl. Primera
Baño 1 9,15 2,40 21,96
1 9,15 2,40 21,96
110,76 131,37 -20,61
9 REVESTIMIENTOS
09.01 m2 Enfoscado Paramento Verticales
Sótano 1 32,85 2,40 78,84
1 1,60 2,40 3,84
1 2,00 2,40 4,80
1 1,20 2,40 2,88
1 1,35 2,40 3,24
1 9,90 2,40 23,76
1 18,20 3,25 59,15
1 18,90 2,10 39,69
1 9,95 1,00 9,95
2 1,15 1,00 2,30
0,5 4,30 1,00 2,15
Pl. Baja 1 41,85 3,15 131,83
PRESUP DIFERENCIA
Orden Ud Descripción Unidad A B C Parcial Total Cantidad (MED-PRES)
COMPROBACIÓN DE MEDICIÓN
-2 0,70 0,30 -0,42
1 3,70 3,15 11,66
1 10,35 2,00 20,70
Pl. Primera 1 43,25 3,00 129,75
1 15,90 1,00 15,90
1 4,45 0,97 4,32
1 5,15 1 5,15
1 4,60 1 4,60
1 6,30 1 6,30
1 1,10 1 1,10
1 0,90 2,20 1,98
1 0,80 1,70 1,36
1 1,50 0,66 0,99
2 15,40 0,35 10,78
1 3,20 0,35 1,12
2 26,25 1,00 52,50
1 15,20 1,00 15,20
1 1,65 1,00 1,65
647,06 647,14 -0,08
09.02 m2 Enfoscado Paramentos Horizontales
Sótano 1 58,60 1,00 58,60
1 13,65 1,00 13,65
Pl. Baja 1 1,95 1,00 1,95
1 1,75 1,00 1,75
Cubierta 2 8,00 0,40 6,40
2 15,20 0,15 4,56
4 2,05 2,00 16,40
103,31 14,87 88,44
09.03 m2 Yeso Param Verticales y Horizontales
Pl. Baja 1 40,35 2,85 115,00
1 63,30 1,00 63,30
-1 5,65 1,00 -5,65
1 9,55 0,30 2,87
1 2,06 1,00 2,06
1 3,02 1,00 3,02
1 1,00 1,00 1,00
1 6,08 0,20 1,22
1 10,15 2,85 28,93
1 6,10 1,00 6,10
1 23,55 2,85 67,12
1 27,60 1,00 27,60
Pl. Primera 1 14,00 2,80 39,20
1 14,00 0,30 4,20
1 4,10 3,00 12,30
1 13,60 2,80 38,08
1 13,60 0,51 6,94
1 2,93 3,77 11,05
1 10,53 2,80 29,48
1 10,53 1,90 20,01
1 2,76 2,45 6,76
1 13,67 2,80 38,28
1 13,67 1,83 25,02
1 4,00 3,10 12,40
1 20,97 2,80 58,72
614,98 846,91 -231,93
09.04 m2 Enlucido de Yeso en Param Horiz
Incluido en Paramentos Verticales
09.05 m2 Falso Techo Pladur
Pl. Baja
Cocina 1 22,15 22,15
Aseo 1 3,75 3,75
Recibidor 1 8,75 8,75
PRESUP DIFERENCIA
Orden Ud Descripción Unidad A B C Parcial Total Cantidad (MED-PRES)
COMPROBACIÓN DE MEDICIÓN
Comedor 1 13,60 13,60
Pl. Primera
Baño 2 5,00 10,00
Pasillo 1 19,35 19,35
77,60 113,60 -36,00
09.06 m Tabica Pladur
Pl. Baja
Comedor 1 9,80 9,80
9,80 9,80
09.07 m Cortinero Pladur
Pl. Baja 1 2,20 2,20
1 2,00 2,00
Pl. Primera 2 1,00 2,00
6,20 6,20
10 CARPINTERÍA EXTERIOR
10.01 m Barandilla Escalera 1.10 m
Escalera Interior 1 3,94 3,94
1 2,65 2,65
6,59 13,30 -6,71
10.02 m Barandilla 1.00 m
Pl. Baja 1 2,90 2,90
1 6,30 6,30
Pl. Primera 1 8,25 8,25
1 2,25 2,25
19,70 8,43 11,27
10.03 Ud Puerta Metálica Basculante
Sótano 1 1,00
1,00 1,00 0,00
10.04 Ud Puerta Balconera Aluminio 1.50x2.10
4 4,00
4,00 4,00 0,00
10.05 Ud Puerta Balconera Aluminio 2.00x2.10
3 3,00
3,00 3,00 0,00
10.06 Ud Puerta Balconera Aluminio 1.60x2.10
1 1,00
1,00 1,00 0,00
10.07 Ud Puerta Balconera Aluminio 1.80x2.10
2 2,00
2,00 2,00 0,00
10.08 Ud Puerta Balconera Aluminio 4.00x2.10
0 0,00
0,00 1,00 -1,00
10.09 Ud Puerta Balconera Aluminio 1.20x2.10
0 0,00
0,00 1,00 -1,00
10.10 Ud Ventana Aluminio 0.60x1.40
2 2,00
2,00 4,00 -2,00
10.11 m2 Rejillas Ventilación
10.12 Ud Registro C.G.P.
Fachada 1 1,00
1,00 1,00 0,00
10.13 m Barandilla Balcon 1.10
Pl. Baja 2 1,60 3,20
1 2,10 2,10






Orden Ud Descripción Unidad A B C Parcial Total Cantidad (MED-PRES)
COMPROBACIÓN DE MEDICIÓN
10.14 m Valla Metálica 1.50
1 70,45 70,45
70,45 141,25 -70,80




Pl. Primera 1 1,80 2,10 3,78
3,78 3,78 0,00
10.17 m2 Puerta Metálica Plegable
Pl. Baja 1 1,60 2,10 3,36
1 2,00 2,10 4,20
1 1,80 2,10 3,78
1 2,50 2,10 5,25






10.19 Ud Puerta Balconera Aluminio 2,50x2.10
Pl. Baja 1 1,00
1,00 1,00
10.20 Ud Ventana Aluminio 0.75x1.40
Pl. Primera 2 2,00
2,00 2,00
10.21 Ud Puerta Terraza 0.95x2.10
Pl.  Baja 1 1,00
1,00 1,00
10.22 Ud Puerta Valla 3.00x2.00
Pl. Baja 1 1,00
1,00 1,00
11 CARPINTERÍA INTERIOR
11.01 Ud Puerta Entrada Vivienda
Pl. Baja 1 1,00
1,00 1,00 0,00
11.02 Ud Puerta de Paso
Pl. Primera 3 3,00
3,00 5,00 -2,00
11.03 m Mobiliario Cocina




11.04 Ud Armario Tres Hojas
Pl. Primera 1 1,00
1,00 1,00 0,00
11.05 Ud Armario Cuatro Hojas
Pl. Primera 2 2,00
2,00 4,00 -2,00
11.06 Ud Puerta Baño con Condena
Pl. Baja 1 1,00
Pl. Primera 2 2,00
3,00 3,00
11.07 Ud Puerta una Hoja Cristalera
Pl. Baja 1 1,00
1,00 1,00
11.08 Ud Puerta una Hoja 0.82 Corredera
Pl. Baja 1 1,00
1,00 1,00
11.09 Ud Puerta una Hoja 1.25 Corredera
Pl. Baja 1 1,00
PRESUP DIFERENCIA




15.01 m2 Doble Acristalamiento 6/6/4+4
Ventanas 2 0,75 1,40 2,10
1 0,95 2,10 2,00
1 2,50 2,10 5,25
4 1,50 2,10 12,60
3 2,00 2,10 12,60
1 1,60 2,10 3,36
2 1,80 2,10 7,56
2 0,60 1,40 1,68
47,15 50,40 -3,26
15.02 m2 Vidrio Impreso
Puertas Interiores 2 0,55 1,70 1,87
1 1,00 1,70 1,70
3,57 3,57
15.03 m2 Luna Tintada
Puerta Entrada 3 0,45 0,55 0,74
3 0,60 0,55 0,99
1,73 1,73
16 PINTURAS
16.01 m2 Revestimiento Pintura Exterior
Sótano 1 32,85 2,40 78,84
1 1,60 2,40 3,84
1 2,00 2,40 4,80
1 1,20 2,40 2,88
1 1,35 2,40 3,24
1 9,90 2,40 23,76
1 18,20 3,25 59,15
1 18,90 2,10 39,69
1 9,95 1,00 9,95
2 1,15 1,00 2,30
0,5 4,30 1,00 2,15
Pl. Baja 1 41,85 3,15 131,83
-2 0,70 0,30 -0,42
1 3,70 3,15 11,66
1 10,35 2,00 20,70
Pl. Primera 1 43,25 3,00 129,75
1 15,90 1,00 15,90
1 4,45 0,97 4,32
1 5,15 1 5,15
1 4,60 1 4,60
1 6,30 1 6,30
1 1,10 1 1,10
1 0,90 2,20 1,98
1 0,80 1,70 1,36
1 1,50 0,66 0,99
2 15,40 0,35 10,78
1 3,20 0,35 1,12
2 26,25 1,00 52,50
1 15,20 1,00 15,20
1 1,65 1,00 1,65
Sótano 1 58,60 1,00 58,60
1 13,65 1,00 13,65
Pl. Baja 1 1,95 1,00 1,95
1 1,75 1,00 1,75
Cubierta 2 8,00 0,40 6,40
2 15,20 0,15 4,56
4 2,05 2,00 16,40
750,37 716,14 34,23
16.02 m2 Revestimiento Pintura Interior
Pl. Baja 1 40,35 2,85 115,00
PRESUP DIFERENCIA
Orden Ud Descripción Unidad A B C Parcial Total Cantidad (MED-PRES)
COMPROBACIÓN DE MEDICIÓN
1 63,30 1,00 63,30
-1 5,65 1,00 -5,65
1 9,55 0,30 2,87
1 2,06 1,00 2,06
1 3,02 1,00 3,02
1 1,00 1,00 1,00
1 6,08 0,20 1,22
1 10,15 2,85 28,93
1 6,10 1,00 6,10
1 23,55 2,85 67,12
1 27,60 1,00 27,60
Pl. Primera 1 14,00 2,80 39,20
1 14,00 0,30 4,20
1 4,10 3,00 12,30
1 13,60 2,80 38,08
1 13,60 0,51 6,94
1 2,93 3,77 11,05
1 10,53 2,80 29,48
1 10,53 1,90 20,01
1 2,76 2,45 6,76
1 13,67 2,80 38,28
1 13,67 1,83 25,02
1 4,00 3,10 12,40
1 20,97 2,80 58,72
Pl. Baja
Cocina 1 22,15 22,15
Aseo 1 3,75 3,75
Recibidor 1 8,75 8,75
Comedor 1 13,60 13,60
Pl. Primera
Baño 2 5,00 10,00
Pasillo 1 19,35 19,35
692,58 1.009,15 -316,57
16.03 m2 Esmalte Sintético
Pl. Baja 1 2,90 1,00 2,90
1 6,30 1,00 6,30
Pl. Primera 1 8,25 1,00 8,25
1 2,25 1,00 2,25
Pl. Baja 2 1,60 1,10 3,52
1 2,10 1,10 2,31
Pl. Primera 2 1,60 1,10 3,52
1 2,10 1,10 2,31
2 0,85 1,10 1,87
1 1,90 1,10 2,09
Pl. Primera 1 1,80 2,10 3,78
1 2,20 1,00 2,20
1 4,85 1,00 4,85
1 3,00 2,00 6,00
1 1,00 2,00 2,00
54,15 166,35 -112,20
18 VARIOS
18.01 m2 Pavimentación Aceras
1 45,70 1,12 51,18
51,18 231,84 -180,66






18.04 Ud Número de Puerta
1 1,00
PRESUP DIFERENCIA






18.06 Ud Limpieza Final de Obra
1 1,00
1,00 1,00 0,00
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3. Análisis de los Planos. 
 
-En los planos de las fachadas hay varias contradicciones. 
. Hay barandillas que en unos planos son de fábrica de ladrillo y en otros metálicas. 
. En la fachada principal aparece grafiado un zócalo que ocupa casi toda la altura de la planta 
baja de algún tipo de material. Este zócalo no aparece en ningún otro sitio del Proyecto de 
Ejecución. 
. La terraza de planta baja situada en la fachada trasera no tiene acceso. 
. El cerramiento de parcela, en la parte que da a la calle peatonal, la parte maciza tiene una 
altura de dos metros, pero la normativa solo permite un metro de zona maciza y un metro 
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- En los planos de estructura hay errores. 
. En el plano de cimentación, hay un cuadro con características del terreno que no se 







. En los planos de forjados los cuadros de características de los materiales hacen referencia a 
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Situación: Sector 1C, Parcela de Adjudicación 20-2, Vall de Uxó 12.600 (Castellón). 
Promotor: Manuel Vicente Granell Tur. 
Arquitecto: Braulio Fenollosa Talamantes. 
Arquitecto Técnico: José Luis Meliá Granell. 
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1.2. Prescripciones del Control de Materiales. 
1.2.1. Materiales Homologados, con Marca, Sello o Certificado de Garantía. 
1.2.2. Ensayos de materiales. 
- Hormigón. 
- Acero. 
1.3. Prescripciones del Control de Ejecución. 
1.3.1. Factores de Riesgo. 
1.3.2. Controles de Ejecución a Efectuar. 
- Cimentación Superficial. 
- Estructuras de Hormigón. 
- Cerramientos Exteriores. 
- Carpintería Exterior. 
- Tejados. 
- Cubiertas Planas. 
- Tabiquería. 
- Carpintería Interior. 
- Revestimientos de Paramentos y Techos. 
- Revestimientos de Suelos. 
- Instalación de Fontanería. 
- Instalación de Saneamiento. 
- Instalación Eléctrica y Toma de Tierra. 
- Instalación de Ventilación. 
- Instalación de Gas. 
1.3.3. Pruebas de Servicio. 
- Cerramiento Exterior. 
- Carpintería Exterior. 
- Cubiertas Planas. 
- Carpintería Interior. 
- Instalación de Fontanería. 
- Instalación de Saneamiento. 
- Instalación Eléctrica y Toma de Tierra. 
1.4. Condiciones de Aceptación o Rechazo. 
1.4.1. Condiciones de Aceptación o Rechazo de los Materiales. 
- Productos con Marcado CЄ. 
- Cementos, Áridos y Agua. 
- Hormigón y Acero. 
1.4.2. Condiciones de Aceptación o Rechazo de las Pruebas de Servicio. 
- Cerramiento Exterior. 
- Carpintería Exterior. 
- Cubiertas Planas. 
- Carpintería Interior. 
- Instalación de Fontanería. 
- Instalación de Saneamiento. 
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- Instalación Eléctrica y Toma de Tierra. 
1.5. Programación del Control de Calidad. 





- Productos Bituminosos. 
- Aparatos Sanitarios. 
- Grifería Sanitaria. 
- Yesos y Escayolas. 
- Agua. 
- Carpintería de Aluminio. 
1.5.2. Programación del Control de Ejecución. 
- Cimentación Superficial. 
- Estructuras de Hormigón. 
- Cerramiento Exterior. 
- Carpintería Exterior. 
- Tejados. 
- Cubiertas Planas. 
- Tabiquería. 
- Carpintería Interior. 
- Revestimientos de Paramentos y Techos. 
- Revestimientos de Suelos. 
- Instalación de Fontanería. 
- Instalación de Saneamiento. 
- Instalación Eléctrica y Toma de Tierra. 
- Instalación de Ventilación. 
- Instalación de Gas. 
1.5.3. Programación de las Pruebas de Servicio. 
- Cerramiento Exterior. 
- Carpintería Exterior. 
- Cubiertas Planas. 
- Carpintería Interior. 
- Instalación de Fontanería. 
- Instalación de Saneamiento. 
- Instalación Eléctrica y Toma de Tierra. 
1.6. Normativa de Aplicación. 
- Disposiciones de Control de Calidad. 
- Normativas Básicas y de Obligada Observancia. 
2. PLIEGO DE CONDICIONES. 
I. Técnicas. 
- De Carácter General. 
- Condiciones de Suministro e Identificación. 
- Toma de Muestras. 
- Identificación de Muestras. 
- Realización de Ensayos. 
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- Contraensayos. 
- Decisiones Derivadas del Proceso de Control. 
II. Económicas. 
III. Facultativas y Legales. 
3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
3.1. Mediciones y Presupuesto. 
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El presente Estudio de Programación de Control de Calidad se redacta el futuro 
Arquitecto Técnico D. ISRAEL VILLALBA GÓMEZ, por encargo de MANUEL VICENTE GRANELL 
TUR  como promotor de las obras de una VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, que se proyecta 
realizar en el SECTOR 1C, PAR. ADJ. 20-2 de VALL DE UXÓ. 
Es objeto de este Estudio la definición de los trabajos necesarios que garanticen la 
calidad especificada en el proyecto de  ejecución redactado por el Arquitecto BRAULIO 
FENOLLOSA TALAMANTES y según Decreto 107/1991 del Consell de Generalitat Valenciana y 
Orden de 30 de Septiembre de 1991 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
 
Datos del Edificio: 
Número de Edificios: 1 
Número de Viviendas: 1 
Superficie de Parcela: 300 m2 
Superficie total construida: 312.02 m2 
Nº de Plantas: 3 
 
 
 SUP. ÚTIL (m2) SUP. CONSTRUIDA (m2) 
Sótano 74.73 83.99 
Pl. Baja 120.54 144.61 
Pl. Primera 67.82 83.42 
TOTAL 263.09 m2 312.02 m2 
 
1.2.- PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE MATERIALES: 
 
1.2.1.- MATERIALES HOMOLOGADOS CON MARCA, SELLO O CERTIFICADO DE GARANTÍA: 
 
Según la legislación vigente, los materiales que a continuación se relacionan deberán disponer 
de la acreditación que les corresponde. 
 
DISTINTIVO OFICIALMENTE RECONIDO: 
Cemento. 
Acero. 




Bloques de hormigón. 
Productos de fibra de vidrio o lana de roca. 
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SELLO DE CALIDAD EWAA-EURAS: 
Perfiles de aluminio anodizado de carpintería  exterior. 
 
SELLO DE CALIDAD QUALICOAT 
Perfiles de aluminio lacado de carpintería  exterior. 
 
1.2.2.- ENSAYOS DE MATERIALES: 
 





Los hormigones a utilizar estarán fabricados en  central  y los ensayos serán los 
correspondientes al control estadístico fijado en el proyecto. 
 




Según el proyecto de ejecución se realizará control estadístico del hormigón de 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA. Los ensayos se realizarán conforme al artículo 86.3.2. de la 
instrucción EHE-08. La frecuencia de estos ensayos se obtendrá del artículo 86.5.4.1. de la 
misma normativa. 
     *Determinación de la consistencia por Cono de Abrams. (NORMA UNE EN 12350-2) 
     *Resistencia a compresión (UNE EN 12390-2) 
Dividida la obra en lotes, según art. 86.5.4.1. de EHE-08, en cada uno de ellos se 
determinará la resistencia y consistencia de 2 amasadas. En cada amasada se ensayarán a 
compresión 4 probetas y su consistencia se obtendrá como media de dos asientos de 
Cono de Abrams. 
 




Tipo de elementos estructurales 
Estructuras que tienen 
elementos comprimidos    
(pilares, pilas, muros 
portantes, pilotes, etc.) 
Estructuras que tienen 
únicamente elementos 
sometidos a flexión 
(forjados de hormigón 
con pilares metálicos, 
tableros, muros de 
contención, etc.) 
Macizos              
(zapatas, estribos de 
puente, bloques, etc.) 







Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 





Número de plantas 2 2 _____ 
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El acero a emplear en la obra, deberá acompañarse del certificado de garantía en todos 
los casos, y el control se realizará según establece el art. 87 de la Instrucción EHE-08. 
 
Ensayos de control: 
 
Suministro Menor a 300 T. 
 
Se procederá a la división del suministro en lotes, correspondientes cada uno a un mismo 
suministrador, fabricante, designación y serie, siendo su cantidad máxima de 40 
toneladas en el caso de armaduras pasivas.  
Par cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes 
ensayos:  
. Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 32.1. 
. Comprobar que las características geométricas están comprendidas entre los límites 
admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia según 32.2., o 
alternativamente, que cumplen el correspondiente índice de corruga. 
. Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado 
simple indicado en 32.2., comprobando la ausencia de grietas después del ensayo. 
Además, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, tipo de acero 
empleado y fabricante, que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos, 
el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima, cumplen las 
especificaciones del artículo 32º de la instrucción EHE-08. 
 
1.3.- PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCIÓN: 
 
1.3.1.- FACTORES DE RIESGO: 
 
Según los datos que figuran en Proyecto de Ejecución, los factores de riesgo que 
determinan la justificación del control de ejecución, según LC-91 son: 
 
Dimensional.   Factor de riesgo: D=1 
Nº de viviendas: menor de 6 
 
Estructural.   Factor de riesgo: E=1 
Luz entre pilares menor o igual que 6 metros 
Relación canto/luz mayor o igual que 1/22 
Nº de forjados superpuestos: menor o igual a 5 
 
Sísmico.   Factor de riesgo: S=1 
Zona Sísmica: Zonas IV y V (Bajo) 
 
Geotécnico.   Factor de riesgo: G=1 
Cimentación superficial por zapatas o zanja corrida 
Nivel freático: profundo (> 3 metros)) 
Agresividad del terreno: no agresivo 
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Agresividad ambiental.   Factor de riesgo: A=1 
Agresividad ambiental: Despreciable 
 
Climático.   Factor de riesgo: C=1 
Comarca: Costera (Zona W) 
 
Viento.   Factor de riesgo: V=1 
Situación: Normal 
Alturas del edificio: menor o igual que 30 metros 
 
1.3.2.- CONTROLES DE EJECUCIÓN A EFECTUAR: 
 
Según el libro de control, para los factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del 




Por cada 250 m² de superficie se justificarán las siguientes comprobaciones de las 
siguientes fases de ejecución: 
 
    REPLANTEOS.      1 UI por planta. 
    DESPIECE DE PLANOS SEGÚN PROYECTO.   1 UI por remesa. 
    MONTAJE DE ARMADURAS.     1 UI por jornada de elaboración. 
    GEOMETRÍA DE LAS ARMADURAS    1 UI por jornada de elaboración. 
    COLOCACIÓN DE ARMADURAS.    1 UI. 
    VERTIDO Y PUESTA EN OBRA  DEL HORMIGON.  1 UI por jornada de vertido. 
    OPERACIONES DE ACABADO DEL HORMIGÓN.  1 IU cada 150 m2. 
    EJECUCIÓN DE JUNTAS DE HORMIGONADO.  1 UI por jornada. 
    CURADO DEL HORMIGÓN.     1 UI cada 150 m2. 
 
En caso de obras de edificación sin especial complejidad estructural, formadas por vigas, pilares 
y forjados convencionales, no pretensado, con luces de hasta 6.00 metros y un número de 
niveles de forjado no superior a siete, la Dirección Facultativa podrá optar por aumentar al 
doble los tamaños máximos de la unidad de inspección indicados en la tabla 92.5 de la EHE-08. 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
SOPORTES 
Correspondientes a 250 m² de forjado,  se justificarán las siguientes comprobaciones de 
las siguientes fases de ejecución: 
 
    REPLANTEOS.      1 UI por planta. 
    ENCOFRADOS Y MOLDES.     1 UI por planta.   
    DESPIECE DE PLANOS SEGÚN PROYECTO.   1 UI por remesa. 
    MONTAJE DE ARMADURAS.     1 UI por jornada de elaboración. 
    GEOMETRÍA DE LAS ARMADURAS  ELABORADAS. 1 UI por jornada de elaboración. 
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    COLOCACIÓN DE ARMADURAS EN LOS ENCOFRADOS. 1 UI por planta. 
    VERTIDO Y PUESTA EN OBRA  DEL HORMIGON.  1 UI por jornada de vertido. 
    OPERACIONES DE ACABADO DEL HORMIGÓN.  1 IU cada 150 m2. 
     CURADO DEL HORMIGÓN.    1 IU cada 150 m2. 
    DESENCOFRADO      1 UI por planta. 
 
En caso de obras de edificación sin especial complejidad estructural, formadas por vigas, pilares 
y forjados convencionales, no pretensado, con luces de hasta 6.00 metros y un número de 
niveles de forjado no superior a siete, la Dirección Facultativa podrá optar por aumentar al 
doble los tamaños máximos de la unidad de inspección indicados en la tabla 92.5 de la EHE-08. 
 
MUROS 
Por cada 50 m y sin superar 8 puestas,  se justificarán las siguientes comprobaciones de 
las siguientes fases de ejecución: 
 
    REPLANTEOS.      1 UI por planta. 
    ENCOFRADOS Y MOLDES.     1 UI por planta.   
    DESPIECE DE PLANOS SEGÚN PROYECTO.   1 UI por remesa. 
    MONTAJE DE ARMADURAS.     1 UI por jornada de elaboración. 
    GEOMETRÍA DE LAS ARMADURAS  ELABORADAS. 1 UI por jornada de elaboración. 
    COLOCACIÓN DE ARMADURAS EN LOS ENCOFRADOS. 1 UI por planta. 
    VERTIDO Y PUESTA EN OBRA  DEL HORMIGON.  1 UI por jornada de vertido. 
    OPERACIONES DE ACABADO DEL HORMIGÓN.  1 IU cada 150 m2. 
    EJECUCIÓN DE JUNTAS DE HORMIGONADO.  1 UI por jornada. 
    CURADO DEL HORMIGÓN.     1 IU cada 150 m2. 
    DESENCOFRADO.      1 UI por planta. 
 
En caso de obras de edificación sin especial complejidad estructural, formadas por vigas, pilares 
y forjados convencionales, no pretensado, con luces de hasta 6.00 metros y un número de 
niveles de forjado no superior a siete, la Dirección Facultativa podrá optar por aumentar al 
doble los tamaños máximos de la unidad de inspección indicados en la tabla 92.5 de la EHE-08. 
 
VIGAS Y FORJADOS 
Por cada 250 m² y sin sobrepasar dos plantas,  se justificarán las siguientes 
comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
    REPLANTEOS.      1 UI por planta. 
    ENCOFRADOS Y MOLDES.     1 UI por planta.   
    DESPIECE DE PLANOS SEGÚN PROYECTO.   1 UI por remesa. 
    MONTAJE DE ARMADURAS.     1 UI por jornada de elaboración. 
    GEOMETRÍA DE LAS ARMADURAS  ELABORADAS. 1 UI por jornada de elaboración. 
    COLOCACIÓN DE ARMADURAS EN LOS ENCOFRADOS. 1 UI por planta. 
    VERTIDO Y PUESTA EN OBRA  DEL HORMIGON.  1 UI por jornada de vertido. 
    OPERACIONES DE ACABADO DEL HORMIGÓN.  1 IU cada 150 m2. 
    CURADO DEL HORMIGÓN.     1 IU cada 150 m2. 
    DESENCOFRADO.      1 UI por planta. 
 
 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                       P.F.C. Israel Villalba Gómez 
 
En caso de obras de edificación sin especial complejidad estructural, formadas por vigas, pilares 
y forjados convencionales, no pretensado, con luces de hasta 6.00 metros y un número de 
niveles de forjado no superior a siete, la Dirección Facultativa podrá optar por aumentar al 




FÁBRICAS A REVESTIR 
Por cada 600 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de 
ejecución: 
      
     REPLANTEO.                 2 comprobaciones. 
            EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO.  2 comprobaciones. 
     AISLAMIENTO TÉRMICO.               2 comprobaciones. 




Por cada 50 Unidades se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes 
fases de ejecución: 
 
     PREPARACIÓN DEL HUECO.  2 comprobaciones. 
             SELLADO Y PRECAUCIONES.     2 comprobaciones. 
              
TEJADOS  
 
Por cada 400 m2 se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de 
ejecución: 
 
FORMACIÓN DE PENDIENTES. 2 comprobaciones. 
AISLAMIENTO TÉRMICO.  2 comprobaciones. 
PUNTOS SINGULARES .  2 comprobaciones. 
BASE DE LA COBERTURA.  2 comprobaciones. 




Por cada 400 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de 
ejecución: 
 
SOPORTE Y PREPARACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN.  4 comprobaciones. 
     EJECUCIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN.   4 comprobaciones. 
     ELEMENTOS SINGULARES.     4 comprobaciones. 
     AISLAMIENTO TÉRMICO.     4 comprobaciones. 
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Por cada planta se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de 
ejecución: 
 
     REPLANTEO.   2 comprobaciones. 




Por cada 50 Unidades se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes 
fases de ejecución: 
 
     FIJACIÓN Y COLOCACIÓN.   2 comprobaciones. 
     COMPROBACIÓN ACABADOS.     2 comprobaciones. 
 MECANISMOS DE CIERRE.  2 comprobaciones. 
  
REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS Y TECHOS 
 
ENFOSCADOS 
Las unidades de inspección se dividirán cada 4 viviendas en interior y cada 300 m2 en 
exterior. Se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
            COMPROBACIÓN DEL SOPORTE.  2 comprobaciones. 
     EJECUCIÓN.     2 comprobaciones. 
     COMPROBACIÓN FINAL.   2 comprobaciones. 
 
ENLUCIDOS 
Las unidades de inspección se dividirán cada 4 viviendas. Se justificarán las siguientes 
comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
            COMPROBACIÓN DEL SOPORTE.  2 comprobaciones. 
     EJECUCIÓN.     2 comprobaciones. 
     COMPROBACIÓN FINAL.   2 comprobaciones. 
 
FALSOS TECHOS 
Las unidades de inspección se dividirán cada 4 viviendas. Se justificarán las siguientes 
comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
            COMPROBACIÓN DEL SOPORTE.  2 comprobaciones. 
     EJECUCIÓN.     2 comprobaciones. 




Las unidades de inspección se dividirán cada 4 viviendas en interior y cada 300 m2. Se 
justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
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            COMPROBACIÓN DEL SOPORTE.  2 comprobaciones. 
     EJECUCIÓN.     2 comprobaciones. 
     COMPROBACIÓN FINAL.   2 comprobaciones. 
 
ALICATADOS 
Las unidades de inspección se dividirán cada 4 viviendas. Se justificarán las siguientes 
comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
            COMPROBACIÓN DEL SOPORTE.  2 comprobaciones. 
     EJECUCIÓN.     2 comprobaciones. 
     COMPROBACIÓN FINAL.   2 comprobaciones. 
 
REVESTIMIENTO DE SUELOS 
 
BALDOSAS DE CERÁMICA INTERIORES EN ZONAS PRIVADAS 
Las unidades de inspección se dividirán cada 4 viviendas. Se justificarán las siguientes 
comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
            COMPROBACIÓN DEL SOPORTE.  2 comprobaciones. 
     EJECUCIÓN.     2 comprobaciones. 
     COMPROBACIÓN FINAL.   2 comprobaciones. 
 




Se comprobaran los siguientes componentes de la instalación: 
 
CONEXIÓN DE ENTRADA. 
TUBO DE ALIMENTACIÓN. 
GRUPO DE PRESIÓN. 
BATERÍA DE CONTADORES. 
 
INSTALACIÓN INTERIOR 
Las unidades de inspección se dividirán cada 4 viviendas. Se justificarán las siguientes 
comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
MONTANTE DE DERIV. PARTIC.  
GRIFOS Y APARATOS SANITARIOS.  
CALENTADOR.    
 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
RED HORIZONTAL 
Por cada Ramal se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de 
ejecución: 
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     CONDUCCIONES ENTERRADAS.  
     POZO REGISTRO Y ARQUETAS.  
     CONDUCCIONES SUSPENDIDAS.  
  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TOMA DE TIERRA 
 
INSTALACIÓN GENERAL 
Se comprobaran los siguientes componentes de la instalación: 
 
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN. 
CUARTO DE CONTADORES. 
CANALIZACIÓN DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 




Las unidades de inspección se dividirán cada 4 viviendas. Se justificarán las siguientes 
comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
CUADRO GEN. DE DISTRIB.   
INSTALACIÓN DE VIVIENDA.   
RED DE EQUIPOTENCIALIDAD.  
CAJAS DE DERIVACIÓN.   
MECANISMOS.    
 
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 
CONDUCCIONES VERTICALES 
Por cada Conducto se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases 
de ejecución: 
 
     DISPOSICIÓN.     
     ASPIRADOR ESTÁTICO.   
     APLOMADO.     
     SUSTENTACIÓN.    
     AISLAMIENTO TÉRMICO.   
 
INSTALACIÓNES DE GAS 
 
INSTALACIÓN GENERAL 
Se comprobaran los siguientes componentes de la instalación: 
 
CONEXIÓN DE ENTRADA. 
MONTANTES. 
PASA TUBOS. 
LLAVES DE PASO. 
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Las unidades de inspección se dividirán cada 4 viviendas. Se justificarán las siguientes 





LLAVES DE PASO. 
CALENTADOR. 
CONDUCTO DE EVACUACIÓN. 
REJILLAS DE VENTILACIÓN. 
 
1.3.3.- PRUEBAS DE SERVICIO: 
 
De acuerdo con el contenido del Proyecto de ejecución y prescripciones del Libro de 
Control, será necesaria la realización de las siguientes pruebas de servicio, para la aceptación de 




FÁBRICAS  A REVESTIR 
 




Esta prueba se llevará a cabo conjuntamente con la de la escorrentía en carpintería exterior. 
 
Se efectuará de acuerdo con la NTE-FCL: 
En la fachada más desfavorable, mediante un difusor de ducha, conectado a una 
manguera, se proyectará agua en forma de lluvia sobre la carpintería recibida, acristalada. Se 
mantendrá el ensayo durante ocho horas. 
Cuando al término de la prueba se aprecie penetración de agua, se sellará la unión del 
cerco a la fábrica y se repetirá el ensayo. Si el resultado fuese favorable, el fallo anterior se 
achacará a la fijación de la carpintería. 
Si se volviese a apreciar penetración de agua, se repasará el recibido del vidrio a la 
carpintería y se repetirá el ensayo. Si el resultado fuese favorable, se achacará el fallo al 
acristalamiento; en caso contrario se imputará a la carpintería. 
Los responsables del acristalamiento, de la carpintería y de su fijación podrán, si lo 
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Esta prueba se llevará a cabo conjuntamente con la de la escorrentía en carpintería exterior. 
 
Se efectuará de acuerdo con la NTE-FCL: 
Mediante un difusor de ducha, conectado a una manguera, se proyectará agua en forma 
de lluvia sobre la carpintería recibida, acristalada. Se mantendrá el ensayo durante ocho horas. 
Cuando al término de la prueba se aprecie penetración de agua, se sellará la unión del 
cerco a la fábrica y se repetirá el ensayo. Si el resultado fuese favorable, el fallo anterior se 
achacará a la fijación de la carpintería. 
Si se volviese a apreciar penetración de agua, se repasará el recibido del vidrio a la 
carpintería y se repetirá el ensayo. Si el resultado fuese favorable, se achacará el fallo al 
acristalamiento; en caso contrario se imputará a la carpintería. 
Los responsables del acristalamiento, de la carpintería y de su fijación podrán, si lo 




Se comprobará el funcionamiento por lo menos del 20 % de las ventanas de cata tipo, 
verificando el buen funcionamiento y ajuste de los mecanismos de cierre, persianas y 








La prueba se efectuará según NTE-QAT: 
Una vez tapados todos los desagües se verterá agua hasta superar en 5 cm. la altura de 
las limatesas, sin superar los 15 cm. en ningún punto. Se mantendrá durante 24 horas. Si no es 








Se comprobará la obertura y accionamiento de las cerraduras como mínimo de una 
puerta por vivienda. 
 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
RED GENERAL  
 
Se realizará una prueba de servicio de: 
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. PRUEBA HIDRÁULICA DE ESTANQUEIDAD Y PRESIÓN. 
                                  
Dichas pruebas se efectuarán, antes de empotrar las tuberías y de acuerdo con el 
apartado 6.2. de las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua:  
 
a) Serán objeto de esta prueba todas las tuberías y accesorios que integran la 
instalación. 
 
b) La prueba se efectuará a 20 Kg/cm2. Para iniciar la prueba se llenará de agua 
toda la instalación manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga 
la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces 
se cerrarán los grifos que nos han servido de purga y el de la fuente de 
alimentación. A continuación se empleará la bomba que ya estará conectada y se 
mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez 
conseguida, se cerrará la llave de paso de la bomba. Se procederá a reconocer 
toda la instalación para asegurarse de que no existe pérdida. 
 
c) A continuación se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio, con un 
mínimo de 6 Kg/cm2 y se mantendrá esta presión durante quince minutos. Se 
dará por buena la instalación si durante este tiempo la lectura del manómetro ha 
permanecido constante. 
 
El manómetro a emplear en esta prueba deberá apreciar, con claridad, décimas 
de kg/cm2. 
 
d) Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
En el grupo de presión se realizarán las siguientes comprobaciones: 
 
Verificación del punto de tara de los presostatos. 
Nivel de agua/aire en el depósito. 
Lectura de presiones y verificación de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de las válvulas.  
 
. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 
 
Una vez terminada completamente la instalación de fontanería, se comprobará el caudal 
del punto de suministro más alejado y la simultaneidad en el consumo, para comprobar si el 
suministro de agua es suficiente. 
 
INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA               
   
Se realizará una prueba de servicio de: 
 
. PRUEBA HIDRÁULICA DE ESTANQUEIDAD Y PRESIÓN. 
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Dichas pruebas se efectuarán, antes de empotrar las tuberías y de acuerdo con el 
apartado 6.2. de las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua:  
 
a) Serán objeto de esta prueba todas las tuberías y accesorios que integran la 
instalación. 
 
b) La prueba se efectuará a 20 Kg/cm2. Para iniciar la prueba se llenará de agua 
toda la instalación manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga 
la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces 
se cerrarán los grifos que nos han servido de purga y el de la fuente de 
alimentación. A continuación se empleará la bomba que ya estará conectada y se 
mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez 
conseguida, se cerrará la llave de paso de la bomba. Se procederá a reconocer 
toda la instalación para asegurarse de que no existe pérdida. 
 
c) A continuación se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio, con un 
mínimo de 6 Kg/cm2 y se mantendrá esta presión durante quince minutos. Se 
dará por buena la instalación si durante este tiempo la lectura del manómetro ha 
permanecido constante. 
 
El manómetro a emplear en esta prueba deberá apreciar, con claridad, décimas 
de kg/cm2. 
 
d) Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 
 
Una vez terminada completamente la instalación de fontanería, se comprobará el caudal 
del punto de suministro más alejado y la simultaneidad en el consumo, para comprobar si el 
suministro de agua es suficiente. 
 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
RED HORIZONTAL  
                                    
Se realizará una prueba de servicio de: 
 
. ESTANQUEIDAD CONDUCCIONES SUSPENDIDAS       
        
Las pruebas de estanqueidad se efectuarán taponando la acometida al alcantarillado y 
manteniendo durante 24 horas la red a conducto lleno y se comprobará que no existen 
pérdidas apreciables. 
 
. ESTANQUEIDAD DE CONDUCCIONES ENTERRADAS. 
 
Las pruebas de estanqueidad se efectuarán taponando cada tramo entre arquetas y 
manteniendo durante 24 horas la red a conducto lleno aguas arriba. Se comprobará que no 
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existen pérdidas apreciables. 
 
RED DE GESGÜES Y BAJANTES 
 
Se realizará una prueba de servicio de: 
 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE BAJANTES Y DESAGÜES DE APARATOS. 
 
La prueba de funcionamiento en bajantes se realizará según NTE-ISS: 
Puesta en funcionamiento como mínimo del 20 % de aparatos sanitarios por bajante. 
Esta prueba, se realizará como mínimo en el 20 % de las viviendas con simultaneidad de 
bañera y cubierta. 
Prueba de la evacuación de cubiertas planas. 
 




Se realizará una prueba de servicio de: 
 
. RESISTENCIA AL AISLAMIENTO. 
 
Se comprobará la resistencia al aislamiento entre fases (si es trifásica o monofásica), 
entre fases y neutro y entre fases y toma de tierra. 
 
. RESISTENCIA DE LA CONEXIÓN DE TOMA DE TIERRA. 
 
Se verificará la resistencia que ofrece la toma de tierra del edificio, no debiendo nunca 





Se realizará una prueba de servicio de: 
 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 
 




Bases de enchufes. 
Puntos de luz. 
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1.4.- CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO: 
 
1.4.1.- CONDICIONES DE ACEPTACION O RECHAZO DE MATERIALES: 
 
El Proyecto de ejecución dispone las siguientes condiciones de aceptación y rechazo 
para los materiales: 
 
. PRODUCTOS CON MARCADO CE 
 
En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 
89/106/CEE, será suficiente para comprobar su conformidad la verificación documental de que 
los valores declarados en los documentos que acompañan el citado marcado CE permiten 
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto. 
 
.CEMENTO, ÁRIDOS Y AGUA. 
 
Se exigirán certificado de calidad en los materiales donde ello fuera posible y en general 
se cumplirá lo establecido por la Instrucción EHE-08. 
 
. HORMIGÓN Y ACERO. 
 
Las condiciones de aceptación o rechazo serán las estipuladas en la EHE-08. Para el 
hormigón art. 86 y para el acero art. 87 y 88. 
 
Las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales, fases de ejecución y pruebas 
de servicio, serán las determinadas en el Anexo de la Memoria del Proyecto de ejecución. 
 
1.4.2.- CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO: 
 
El Proyecto no contempla condiciones de aceptación y rechazo en pruebas de servicio. 








Penetración de agua en el interior de la vivienda. 
 
. FUNCIONAMIENTO. 




Aparición de humedades en el plano inferior del forjado sobre el que se apoya la cubierta. 
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El funcionamiento deficiente de alguno de los elementos inspeccionados. 
 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
RED GENERAL 
. PRUEBA HIDRÁULICA DE ESTANQUEIDAD Y PRESIÓN. 
Si existen pérdidas en la fase b) o si la lectura del manómetro no permanece constante en la 
fase c) (ver apartado 1.3.3. Instalación de Fontanería de esta memoria). 
 
. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 
Si el caudal y la presión en los puntos inspeccionados no son suficientes. 
 
INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA  
. PRUEBA HIDRÁULICA DE ESTANQUEIDAD Y PRESIÓN. 
Si existen pérdidas en la fase b) o si la lectura del manómetro no permanece constante en la 
fase c) (ver apartado 1.3.3. Instalación de Fontanería de esta memoria). 
 
. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 
Si el caudal y la presión en los puntos inspeccionados no son suficientes. 
 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
RED HORIZONTAL 
. ESTANQUEIDAD CONDUCCIONES SUSPENDIDAS. 
Defectos de circulación o fugas en cualquier punto del recorrido. 
 
. ESTANQUEIDAD DE CONDUCCIONES ENTERRADAS. 
Defectos de circulación, descenso en el nivel de agua de las arquetas o fugas en cualquier 
punto del recorrido. 
 
RED DE GESGÜES Y BAJANTES 
. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE BAJANTES Y DESAGÜES DE APARATOS. 
Defectos de circulación, fugas en cualquier punto del recorrido o mal funcionamiento de 
algún elemento de los aparatos inspeccionados. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TOMA DE TIERRA 
 
INSTALACIÓN GENERAL 
. RESISTENCIA AL AISLAMIENTO. 
Si los resultados obtenidos en la prueba dan una resistencia fuera del intervalo contenido 
entre 0.5  y 1 MOhm. 
 
. RESISTENCIA DE LA CONEXIÓN DE TOMA DE TIERRA. 
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. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 
El mal funcionamiento de alguno de los elementos inspeccionados. 
 
1.5.- PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD: 
 
1.5.1.- PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE MATERIALES: 
 
ÁRIDOS 
Los áridos que se utilizarán serán procedentes de cantera con antecedentes de suministro, 
exigiéndole el certificado de control 
 
CEMENTO 
Se utilizarán del tipo: 
- EN 197-1  CEM II/A-L 42,5 R para la formación de hormigón en cimentación, muros, 
estructura y solera. 
- EN 197-1 CEM II/B-L 32,5 N para la formación de morteros de particiones de ladrillos, 
muros de bloque, arquetas, cubiertas, enfoscados, etc. 
 
Estos tipos de cemento estarán en posesión de sello de calidad oficialmente reconocido, 




Está previsto emplear hormigón fabricado en central, pero no se prescribe que disponga 
de sello de calidad. Salvo que dicha central esté en posesión de un sello de calidad o distintivo 
reconocido, deberá acreditar documentalmente el control de calidad de los componentes del 
hormigón conforme al artículo 84 y 85 de EHE-08. 
Los ensayos a realizar serán los previstos en el apartado 1.2.2. de la presente Memoria 
de Programación de Control de Calidad, con un total de 4 lotes, según la división de los mismos 
que a continuación se relaciona. 
  
Ensayos de control 
Los ensayos previstos serán los descritos en el apartado 1.2.2. de la presente memoria, 
con un total de 4 Lotes, distribuidos de la forma siguiente: 
 
. CIMENTACIÓN: Tipo de hormigón HA-25/B/20/IIa, contenido mínimo de cemento 275 Kg/m3 
(EN 197-1  CEM II/A-L 42,5 R), máxima relación agua/cemento 0,6, fabricado en central, control 
estadístico: 
 
. Macizos (zapatas, estribos de puente, bloques, etc.) 
 
LÍMITES CANTIDADES LOTES 
M
3
 Volumen de 
Hormigón 
50.73 m3 / 100 m3 = 0.50 Lotes 1 
Tiempo de 
Hormigonado 
1 Sem. / 1 Sem. = 1Lote 1 
Superficie Construida ---------------------------------------- ----------- 
Nº de Plantas ---------------------------------------- ----------- 
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Se programa 1 Lote. 
. L-1:  
Toma T-1.1: Cimentación Losa. 
Toma T-1.2: Cimentación Losa. 
Toma T-1.3: Cimentación Zapatas. 
 
. ESTRUCTURA: Tipo de hormigón HA-25/B/20/IIa, contenido mínimo de cemento 275 Kg/m3 
(EN 197-1  CEM II/A-L 42,5 R), máxima relación agua/cemento 0,6, fabricado en central, control 
estadístico: 
 
. Estructuras que tienen elementos comprimidos (pilares, pilas, muros portantes, pilotes, 
etc.) 
 
LÍMITES CANTIDADES LOTES 
M
3
 Volumen de Hormigón 103.72 m3 / 100 m3 = 1.04 Lotes 1 
Tiempo de Hormigonado 6 Sem. / 2 Sem. = 3 Lotes 3 




= 0.67 Lotes 1 
Nº de Plantas 3 Ud. / 2 Ud.  = 1.5 Lotes 2 
 
Se programan 4 Lotes. 
. L-2: 
Toma T-2.1: Muro de Contención Sótano. 
Toma T-2.2: Muro de Contención Pl. Baja. 
Toma T-2.3: Muro de Contención Pl. Baja. 
. L-3: 
Toma T-3.1: Forjado 1º. 
Toma T-3.2: Forjado 2º. 
Toma T-3.3: Forjado 2º. 
. L-4: 
Toma T-4.1: Pilares Forjado 2º. 
Toma T-4.2: Pilares Forjado 2º. 
Toma T-4.3: Pilares Forjado 3º. 
. L-5: 
Toma T-5.1: Forjado 3º. 
Toma T-5.2: Forjado 3º. 
Toma T-5.3: Forjado 3º. 
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Dispondrán de sello de calidad oficialmente reconocido. Se prevé el empleo de barras 
corrugadas de un único fabricante y mallas electrosoldadas de otro fabricante. Puesto que estas 
últimas sólo tienen función de armadura de reparto en los forjados, para evitar las fisuraciones 
por retracciones, no se realizarán ensayos de las mallas. 
 
. Tipo de Control: SUMINISTRO MENOR A 300 T. 
. Tipo de Producto: CON SELLO DE CALIDAD. 
. Tipo de Acero: B-500-SD. 
. Límites para formar los lotes: Al tratarse de armaduras pasivas, se dividirá en lotes 
menores de 40 Tn para cada una de estas tres series: Serie Fina, Serie Media y Serie 
Gruesa. 
 
. Diámetros a utilizar en obra: 
Ø 8 mm 
Ø 10 mm 
Ø 12 mm 
Ø 16 mm 
Ø 20 mm 
Ø 25 mm 
 
- Las Toneladas aproximadas a emplear en esta construcción son 16, por lo que no excede 
de 40 toneladas, lo que nos da un total de 1 LOTE POR SERIE para toda la obra. 
 
. DISTRIBUCIÓN DE LOS LOTES: 
 
- Lote nº 1: Serie Fina. 
Se tomarán dos probetas (Mismo suministrador). 
- Lote nº 2: Serie Media. 
Se tomarán dos probetas (Mismo suministrador). 
- Lote nº 3: Serie Gruesa. 




Los productos bituminosos a emplear en obra son del tipo LBM - 40 de 4 Kg/m2. 
Dispondrán de homologación por el ministerio correspondiente y de sello de calidad AENOR. 
   
APARATOS SANITARIOS 
 
Los aparatos sanitarios que se instalarán en obra serán del tipo HOMOLOGADOS. 
Dispondrán de homologación por el ministerio correspondiente. 
  
GRITERÍA SANITARIA 
Los aparatos sanitarios que se instalarán en obra serán del tipo HOMOLOGADOS. 
Dispondrán de homologación por el ministerio correspondiente. 
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YESOS Y ESCAYOLAS 
 
El yeso a utilizar en obra es del tipo YG/L. Dispondrá de sello de calidad AENOR. 
 




El agua a utilizar provendrá del suministro urbano, por lo que no se prevé ningún tipo de 
control. 
  
CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO. 
 
 Se comprobará que disponen del Sello de Calidad EWAA-EURAS. 
 
CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADO. 
 
 Se comprobará que disponen del Sello de Calidad QUALICOAT. 
 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA. 
 
Los productos de fibra de vidrio o lana de roca a utilizar en esta obra, estarán en 
posesión del sello AENOR. 
 
1.5.2.- PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN: 
 
Para la realización de los controles de ejecución indicados en el apartado 1.3.2 de la 
presente memoria, se determinarán las unidades de inspección que a continuación se 
relacionan. 
Si por el desarrollo de la ejecución de la obra se considerase inadecuada la división 
prevista, podrá modificarse esta programación manteniéndose, en cualquier caso, las 




Superficie de Cimentación Superficial: 300 m² 
Se programa 1 Lote, con las unidades de inspección reflejadas en el apartado 1.3.2. 
Cimentación Superficial. 
 




Superficie de estructura con soportes  de hormigón: 334 m², 3 plantas. 
Quedará dividida en 2 Lotes iguales o inferiores a dos plantas. 
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- Nº 1: Sótano y Pl. Baja. 
- Nº 2: Pl. Primera. 
 
Para cada uno de estos lotes se programan las unidades de inspección reflejadas en el apartado 















Perímetro total de muro de hormigón: 48 m, menos de 8 puestas. 
Quedará dividida en 1 Lote inferior a 50 m, con las unidades de inspección reflejadas en el 
apartado 1.3.2. Estructura de hormigón muros. 
 
VIGAS Y FORJADOS 
 
Superficie de forjados de hormigón: 334 m², 3 plantas. 
Quedará dividida en 2 Lotes iguales o menores a dos plantas de altura, con las unidades de 
inspección reflejadas en el apartado 1.3.2. Estructura de hormigón Vigas y Forjados. 
 
- Nº 1: Forjado 1º y 2º. 
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FABRICAS A REVESTIR 
 
Superficie de cerramiento exterior de fábrica para revestir: 285 m² 
Quedará dividida en  1 unidad de inspección inferior a 600 m2. 
 




Unidades de carpintería exterior: 21 Unidades. 
Quedará dividida en 1 unidad de inspección inferior a 50 Ud. 
























Superficie de cubierta inclinada: 98.75 m². 
Se programa una sola unidad de inspección inferior a 400 m2. 
 




Superficie de cubierta plana: 147 m². 
Se programa una sola unidad de inspección inferior a 400 m2. 
Nº 1 
 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                       P.F.C. Israel Villalba Gómez 
 
 




















Número de plantas distribuidas: 2 Plantas. Se excluye el Sótano por no contener particiones 
interiores. 
Quedará dividida en 2 unidades de inspección, correspondientes a una unidad por planta. 
 
- Nº 1: Planta Baja. 




Unidades de carpintería interior: 8 Unidades. 
Se programa una sola unidad de inspección inferior a 50 Unidades. 
 
- Nº 1: Planta Baja, Planta Primera. 
 




Unidades de viviendas a inspeccionar: 1 Unidad. 
Se programa una sola unidad de inspección inferior a 4 viviendas. 
 
- Nº 1: Sótano. 
 
EXTERIOR: 
Superficie de revestimiento de enfoscado de mortero exterior: 609 m². 
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- Nº 1: Fachada Principal. 
- Nº 2: Fachada Lateral Izquierda. 
 
ENLUCIDO DE YESO 
 
Unidades de viviendas a inspeccionar: 1 Unidad. 
Se programa una sola unidad de inspección inferior a 4 viviendas. 
 





Unidades de viviendas a inspeccionar: 1 Unidad. 
Se programa una sola unidad de inspección, inferior a 4 viviendas. 
 
- Nº 1: Sótano, Planta Baja y Planta Primera. 
 
EXTERIOR 
Superficie de pintura exterior: 610 m². 
Se programan 2 unidades de inspección inferiores a 300 m2. 
 
- Nº 1: Fachada Principal. 




Unidades de viviendas a inspeccionar: 1 Unidad. 
Se programa una sola unidad de inspección inferior a 4 viviendas. 
 
- Nº 1: Se inspeccionaran la cocina y aseo de la Planta Baja y los dos baños de la Planta 
Primera. 
 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS 
 
La totalidad de la vivienda se pavimentará con revestimiento cerámico. 
Unidades de viviendas a inspeccionar: 1 Unidad. 
Se programa una sola unidad de inspección inferior a 4 viviendas. 
 
- Nº 1: Sótano, Planta Baja y Planta Primera. 
 




Se inspeccionarán la totalidad de los componentes que reseña la LC-91: 
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- Conexión de entrada. 
- Tubo de alimentación. 
- Grupo de presión. 




Unidades de viviendas a inspeccionar: 1 Unidad. 
Se programa una sola unidad de inspección inferior a 4 viviendas. 
 
- Nº 1: Se inspeccionará los componentes descritos en la LC-91. 
 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
RED HORIZONTAL 
Número de ramales de la red horizontal: 2 Ramal 
Se programan 2 unidades de inspección: 
 
- Nº 1: Un ramal de la red enterrada de la red de fecales. 
- Nº 2: Un ramal de la red colgada del techo del Sótano de la red de pluviales. 
 
RED DE DESAGÜES 
Número de bajantes: 2 Unidades. 
Se programan 2 unidades de inspección: 
 
- Nº 1: Bajante Baños Planta Primera. 
- Nº 2: Bajante Terraza Planta Primera. 
 




Se inspeccionarán la totalidad de los componentes que reseña la LC-91: 
- C.G.P. 
- Cuarto de Contadores. 
- Canalización Derivaciones Individuales. 
- Canalización Servicios Generales. 




Unidades de viviendas a inspeccionar: 1 Unidad. 
Se programa una sola unidad de inspección inferior a 4 viviendas. 
 
- Nº 1: Sótano, Planta Baja y Planta Primera. 
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INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 
CONDUCCIONES VERTICALES 
Número de conductores verticales de ventilación: 3 Conductos 
Quedará dividida en 3 unidades de inspección. 
 
- Nº 1: Conducto Extractor Cocina. 
- Nº 2: Conducto Aseo Planta Baja. 
- Nº 3: Conducto Baños Planta Segunda. 
 




Se inspeccionarán la totalidad de los componentes que reseña la LC-91: 
 
- Conexión de Entrada. 
- Montantes. 
- Pasatubos. 




Unidades de viviendas a inspeccionar: 1 Unidad. 
Se programa una sola unidad de inspección inferior a 4 viviendas. 
 
- Nº 1: Sótano, Planta Baja. 
 
1.5.3.- PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO: 
 
La localización de las pruebas de servicio indicadas en el apartado 1.3.3 de la presente 
memoria, se determinarán durante la ejecución. El número de las mismas podrá verse 




FABRICAS A REVESTIR 
Se programan las siguientes pruebas. 
 
ESCORRENTÍA FACHADA: 1 determinación, conjuntamente con la carpintería exterior. 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
Se programan las siguientes pruebas. 
 
ESCORRENTÍA: 1 determinación, conjuntamente con la fachada. 
FUNCIONAMIENTO: Se hará una determinación por unidad. 
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Se realizará 1 prueba de estanqueidad por cubierta. 
 
ESTANQUEIDAD: 3 determinaciones. 
 
CARPINTERÍA INTERIOR 
Se realizará una 1 prueba de funcionamiento. 
 
FUNCIONAMIENTO: 1 determinación. 
 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
Se programan las siguientes pruebas. 
 
PRUEBA HIDRÁULICA: Se comprobará la totalidad de la instalación. Se programan 2 
determinaciones, 1 en la instalación del interior de la vivienda y 1 en la instalación exterior. 
FUNCIONAMIENTO: Se programa un total de 14 determinaciones, una por aparato. 
 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
Se programan las siguientes pruebas. 
 
ESTANQUEIDAD: Se comprobará la totalidad de la instalación. Se programan 2 determinaciones 
comprobándose la red de pluviales y la red de fecales, tanto las tuberías suspendidas como las 
enterradas. 
FUNCIONAMIENTO DESAGÜES: Se programa un total de 20 determinaciones, una por aparato, 
más una por sumidero. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TOMA DE TIERRA 
Se programan las siguientes pruebas. 
 
RESISTENCIA AL AISLAMIENTO: 1 determinación. 
RESISTENCIA DE LA TOMA DE TIERRA: 1 determinación. 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO: 1 determinación. 
 
1.6.- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
 
Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicación la Normativa 
que a continuación se relaciona. 
 
DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
Decreto 107/1991, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 24/06/91) 
y corrección de errores (D.O.G.V. 23/07/91), por el que se regula el Control de Calidad de la 
Edificación de Viviendas y su documentación. 
 
Orden de 30 de septiembre de 1.991, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 09/12/91), por la que se aprueba el Libro de Control de 
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Calidad en Obras de Edificación de Viviendas. 
 
Orden de 28 de noviembre de 1.991, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 09/12/91), que modifica la Orden de 30/09/91. 
 
Instrucción 1 de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consellería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, sobre criterios para la aplicación de las normas  de control 
de calidad de la edificación de viviendas y su documentación mediante el Libro de Control 
(D.O.G.V. 09/09/1999). 
 
NORMAS BÁSICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA. 
 
CTE DB HS: Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Salubridad. 
CTE DB HE: Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Ahorro de Energía. 
CTE DB SI: Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad en Caso de Incendio. 
CTE DB HR: Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Protección Frente al Ruido. 
CTE DB AE: Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Acciones en la Edificación. 
CTE DB SE: Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad Estructural. 
EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 
EFHE: Instrucción  para  el proyecto y la ejecución  de forjados unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado. 
RC-08: Instrucción para la recepción de cementos. 
UNE EN 772-1/2/4: Normativa Europea que regula los ensayos de bloques de hormigón para 
fábricas de albañilería. 
UNE EN 13279-1/2006: Normativa Europea que regula los yesos y escayolas para las obras de 
construcción. 
UNE EN 771-1/2003: Normativa Europea que regula las piezas de arcilla cocida para fábricas de 
albañilería. 
REBT: Reglamento electrotécnico para baja tensión. 







En Vall de Uxó en Abril 2011 
 
 
                                                                                                                     El Arquitecto Técnico: 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
I.- T E C N I C A S. 
  
DE CARÁCTER GENERAL: 
 
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en 
su caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las 
disposiciones de carácter obligatorio: 
 
 UNE EN 771-1/2003: Normativa Europea que regula las piezas de arcilla cocida 
para fábricas de albañilería. 
 
 UNE EN 13279-1/2006: Normativa Europea que regula los yesos y escayolas para 
las obras de construcción. 
 
 UNE EN 772-1/2/4: Normativa Europea que regula los ensayos de bloques de 
hormigón para fábricas de albañilería. 
 
 Pliego general de condiciones para la recepción de cementos, RC-08. 
 
 Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado, EHE-08. 
 
 Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales, EFHE. 
 
 Código Técnico de la Edificación, CTE. 
 
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán 
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por la NTE o según las 
instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 
 
CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN: 
 
Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su 
empleo. Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases que 
garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga serán tales que no produzcan 
deterioro en los materiales o en los envases. 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a) CEMENTOS: Se suministrarán en sacos normalizados de 25 Kg. o a granel en 
instalaciones adecuadas de transporte y almacenamiento que garanticen su conservación. Cada 
partida se suministrará acompañada del certificado de garantía del fabricante. 
 
b) YESOS Y ESCAYOLAS: En sacos con cierre de tipo válvula, o a granel en 
instalaciones adecuadas que garanticen su conservación. 
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c) LADRILLOS: Empaquetados no herméticamente de forma que se facilite la 
descarga, y en su caso, con el certificado del fabricante de que cumple con la resistencia a 
compresión. 
 
d) BLOQUES DE HORMIGÓN: Empaquetados no herméticamente y con la edad 
adecuada para que puedan quedar satisfechas las especificaciones de control. 
 
e) HORMIGÓN: En el caso de utilizar hormigón preparado de central el 
suministro se realizará en instalaciones adecuadas. El fabricante del hormigón proporcionará 
los datos correspondientes a los componentes utilizados (agua, áridos, aditivos o adiciones), así 
como el certificado de garantía del cemento. 
 
f) ACEROS PARA ARMADURA: Todo el acero que se utilice en la obra presentará 
las marcas correspondientes a su identificación. El suministro del acero se realizará junto con el 
certificado de garantía del fabricante de la colada correspondiente, y, en su caso, del certificado 
de homologación de adherencia. 
 
TOMA DE MUESTRAS: 
 
La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante 
ensayos se establezca en la programación de control, y en aquellos que, durante la marcha de 
la obra, considere la dirección facultativa. 
 
Se realizará al azar por la dirección facultativa, la cual podrá delegar en personal del 
laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste. 
 
El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto 
y en cantidad suficiente para l realización de los ensayos y contraensayos. Para ello por cada 
partida de material, o lote, se tomarán tres muestras iguales: 
 
 Una se remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la 
programación de control. 
 
 Las dos restantes se conservarán en obra para la realización de los 
contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservarán en obra 
durante al menos 100 días si se trata de materiales perecederos 
(conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades 
constructivas realizadas con cada uno de los materiales. 
 
En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastará con tomar estas dos 
últimas muestras. 
 
Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: Bajo cubierta, 
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas de cualquier 
maltrato. Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy 
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especialmente en las muestras de hormigón, que necesariamente deberán conservarse en obra 
al menos 24 horas. 
 
El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los 
términos indicados y se encargará de su custodia. 
 
Toma de muestras de cemento, yesos o escayolas: 
 
Cuando se trate de producto ensacado se tomarán tres sacos al azar del primer, segundo 
y tercer tercio de todo el material que constituya un lote. De cada saco se obtendrán 
cantidades iguales de producto que se homogeneizarán para formar las distintas muestras. 
 
Cada muestra estará formada por 8 kilogramos que se envasarán en recipientes idóneos 
con doble tapa, una a presión y otra a rosca, que se precintarán de forma que ofrezcan 
garantías de inviolabilidad. En el interior de cada envase se dispondrá de un rótulo con todos 
los datos de identificación de la muestra y del lote correspondiente. La misma identificación se 
dispondrá en el exterior del envase. 
 
Toma de muestras de ladrillos: 
 
Las muestras de ladrillos se tomarán al azar entre los constituyentes de un lote. Cada 
muestra estará formada por 24 ladrillos que se empaquetarán para su fácil almacenamiento. 
 
Toma de muestras de bloques de hormigón: 
 
 Los bloques que formarán las muestras se tomarán al azar entre los constitutivos del 
lote, en número suficiente para realizar los ensayos previstos en la programación del control. 
 
Tomas de muestras de áridos: 
 
 Cuando sea necesario recoger muestras de los áridos, éstas se tomarán del montón de 
áridos acopiados en obra, a partir de tres porciones de cada unidad de acopio: Una de la parte 
superior, otra junta a la base y la tercera en un punto intermedio, introduciendo un tablero en 
el montón justamente encima del lugar donde se vaya a sacar la muestra, con el fin de que no 
se mezcle el material que ha en la parte superior. 
 
Toma de muestras de hormigón: 
 
 La toma de muestra se realizará en recipientes adecuados, construidos de material 
impermeable e inatacable por el cemento. 
 
 La muestra se obtendrá a la salida de la hormigonera o camión hormigonera, pasando el 
recipiente a través de la corriente de descarga, o haciendo que dicha corriente pase por el 
recipiente, durante el tiempo preciso que permita obtener el volumen de muestra necesaria. Se 
tendrá cuidado de que la velocidad de descarga no sea tan pequeña como para producir la 
segregación del hormigón. Las muestras se toman en el intervalo de vertido, comprendido 
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entre el 1/4 y 3/4 de la descarga. Si se trata de comprobar la uniformidad de una misma 
amasada, las muestras se toman aproximadamente a 1/4 y 3/4 de la descarga. 
 
 En caso de no ser posible tomar muestras a la salida de la hormigonera o del camión 
hormigonera, se descargarán estos completamente, tomando la muestra al azar, de cinco 
puntos diferentes del montón formado. 
 
 El volumen de la muestra será superior a la cantidad necesaria para la realización de los 
ensayos, se homogeneizará y se pasará a la ejecución de los ensayos no debiendo transcurrir 
más de 15 minutos entre la toma de muestra y su utilización. 
 
Toma de muestras de aceros para armaduras: 
 
 Si el acero se suministra en obra en barras para su montaje a pie de obra, se tomarán 2 
probetas de 110 cm. de longitud, de cada diámetro, fabricante y lote; que se empaquetarán e 
identificarán. 
 
 Si el acero se monta en taller, la toma de muestras se podrá realizar de cualquiera de las 
siguientes maneras: 
 
 En obra tomando las barras al azar. 
 O en el propio taller de montaje sobre los acopios de acero correspondientes 
a la obra. 
 
Caso de materiales con certificado de calidad: 
 
 Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, tales como: 
 
 Ostente una marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o 
 Esté homologado por el MICT 
 Disponga de Autorización de Uso de MOPT, como en el caso de forjados 
 Tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es 
obligatorio en los aceros y cementos 
 
El constructor entregará a la dirección facultativa los documentos acreditativos para obrar en 
consecuencia. 
 
 En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado de 
garantía del fabricante. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS: 
 
 Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 
 
 Denominación del producto. 
 Nombre del fabricante o marca comercial. 
 Fecha de llegada a obra. 
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 Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra. 
 Nombre de la obra. 
 Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la 
muestra. 
 Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún 
certificado de ensayos. 
 
REALIZACIÓN DE ENSAYOS: 
 
 Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las 
pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas 
correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
 Decreto 186/2001 del 27 de Noviembre del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el cual se aprueba el sistema de acreditación de entidades de 
control y laboratorios de control de calidad de la edificación. 
 Real Decreto 1512/1.992 de 14 de Diciembre. 
 
 No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la dirección facultativa, 
podrán ser realizados por ella misma. 
 
 El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 
programación del control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. No 





 Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen 
rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar 
contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 
 
 Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios 
distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la dirección facultativa: 
 
 Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará. 
 Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida. 
 
 
DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL. 
 
 En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no 
conformes, y antes del rechazo del material, la dirección facultativa podrá pasar a realizar un 
control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 
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 La aceptación de un material o su rechazo por parte de la dirección facultativa así como 
las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el 
promotor o constructor. 
 
 Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de 
aceptación o rechazo, la dirección facultativa podrá realizar los ensayos de información o 
pruebas de servicio que considere oportunos. 
 
II.- E C O N O M I C A S. 
 
 El coste de la programación del control de la calidad será a cargo del promotor quien 
contratará con un laboratorio acreditado u oficialmente reconocido, previamente aceptado por 
la dirección facultativa, en las áreas correspondientes. El laboratorio deberá remitir copias de 
las actas de ensayos al Promotor, al Arquitecto y al Arquitecto Técnico. 
 
 Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contraensayos y 
resultaran negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias económicas que de 
aquí se deriven se repercutirá al constructor. Igualmente cuando sean necesarios ensayos de 
información o pruebas de servicios complementarias. 
 
 Serán a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares 
necesarios para la conservación de muestras o la realización de ensayos "in situ", como pruebas 
de servicio complementarias. 
 
 Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de 
este material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones 
o de las medidas adoptadas, en su caso, por la dirección facultativa correrán a cargo del 
constructor sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante del producto en 
cuestión. 
 
III.- F A C U L T A T I V A S    Y    L E G A L E S. 
 
 Es obligación y responsabilidad del promotor-propietario la realización por su cuenta de 
los ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten 
previstos en el Proyecto de Ejecución de las obras, el Estudio de Control de Calidad y Libro de 
Control, o que se determinen en el transcurso de la construcción por parte de los técnicos 
integrantes de la Dirección Facultativa. A tal efecto, deberá contratar los ensayos y pruebas 
requeridos con laboratorios acreditados conforme al Decreto 186/2001 de 27 de Noviembre del 
Consell de la Generalitat Valenciana, o acreditación concedida por otra Administración Pública 
e inscrita en el correspondiente Registro según el Real Decreto 1.512/1992 del 14 de Diciembre. 
 
 Es obligación del constructor prever, en conjunción con la propiedad de las obras y en 
los tiempos establecidos para ejecución de las mismas los plazos y medios para el muestreo y 
recepción de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las 
direcciones del Proyecto de Ejecución, Estudio de Control, Libro de Control o que se establezcan 
por órdenes de la Dirección Facultativa, facilitando la labor a desarrollar con los medios 
existentes en la obra. 
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 El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá 
ser causa justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de 
los distintos capítulos de obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos 
materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse. 
 
 Los Técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de 
su respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquéllos 
ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán 
responsabilidad exclusiva del promotor y/o constructor que con su conducta haya dado lugar a 
la omisión de la diligencia debida. 
 
 La dirección del control de calidad que desarrolla el Arquitecto Técnico o Aparejador se 
consignará a través de los impresos del Libro de Control. 
 
 El Arquitecto Director de las obras viene obligado a dejar constancia documental a 
través del Libro de Ordenes, y en su caso redactando el correspondiente Proyecto modificado, 
de cualquier variación que se introduzca en el Proyecto de Ejecución de las obras, debiendo 
hacer entrega a la Propiedad, constructor y Arquitecto Técnico de las obras de la 
documentación que justifique las modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda 
responsabilidad el Arquitecto Técnico a quien, en su debido tiempo, no se le diera 
conocimiento de los cambios operados a fin de adecuar a los mismos su cometido profesional. 
 
 En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el Decreto 107/91 de 10 de 
Junio del Consell de la Generalitat Valenciana y Orden del 30 de Septiembre de 1.991 del 
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO: 
 
3.1 Mediciones y Presupuesto. 
 
COD UD DESCRIPCIÓN LOT DET. PARCIAL TOTAL  PRECIO IMPORT 
1 ENSAYOS DE MATERIALES 
1.01 Ud. Ensayo a Compresión del Hormigón. 
  Toma de muestra de hormigón fresco en obra, 
medida de asiento en cono, fabricación de 4 
probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., curado, 
refrentado y rotura (dos a 7 días y dos a 28 


















 15 43 645 € 
 
1.02 Ud. Ensayos Completos del Acero. 
  Toma de muestras de acero en obra, formada 
por 2 probetas de 1.10 m de longitud, de cada 
serie (SF, SM, SG), para la realización de los 
siguientes ensayos: 
Características geométricas, sección  media 
equivalente, doblado y desdoblado, tracción, 














 3 152 456 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN LOT DET. PARCIAL TOTAL  PRECIO IMPORT 
2 PRUEBAS DE SERVICIO. 
2.01 Ud. Pruebas de Escorrentía de Cerramientos y Carpintería Exterior. 
  Prueba de escorrentía en cerramientos y 
carpintería exteriores, según NTE-FCL. 
1 1 1 
   
Fachada Norte y Ventana 
 1 380 380 € 
 
2.02 Ud. Prueba de Estanqueidad de Cubiertas Planas. 
  Prueba de estanqueidad en cubierta, según LC-







   
Planta Baja 
Planta Primera 
 3 240 720 € 
 
2.03 Ud. Prueba de Estanqueidad de Instalación de Fontanería. 
  Prueba hidráulica de estanqueidad y presión 
en instalaciones generales y particulares de 







   
Instalación interior 
Instalación General 
 2 65 130 € 
 
2.04 Ud. Prueba de Estanqueidad de la Instalación de Saneamiento. 
  Prueba de estanqueidad de la red horizontal 
de saneamiento, enterrada y suspendida, 








   
Red de Pluviales 
Red de Fecales 
 2 93 186 € 
 
2.05 Ud. Prueba de Funcionamiento de desagües y Sumideros. 
  Prueba de funcionamiento de bajantes, de 
desagües de aparatos y de evacuación de 
cubiertas, según NTE-ISS. 
1 20 20 
   
Vivienda 
 20 3.5 70 € 
 
2.06 Ud. Prueba de Resistencia al Aislamiento de la Instalación Eléctrica. 
  Prueba de resistencia al aislamiento de la 
instalación interior de la vivienda, según el 
REBT. 
1 1 1 
   
Vivienda 
 1 93 93 € 
 
2.07 Ud. Prueba de Resistencia de la Toma de Tierra. 
  Prueba de resistencia de la instalación de 
Toma de Tierra de la vivienda, según el REBT. 
1 1 1 
   
Toma de Tierra 
 1 24 34 € 
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3.2 Resumen del Presupuesto. 
 
 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD.  
CAPÍTULO 1 1.101 € 
CAPÍTULO 2 1.613 € 
TOTAL 2.714 € 
 
El presupuesto de Control de Calidad, asciende a la cantidad total de  DOS MIL SETECIENTOS 
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IDENTIFICACION DEL EDIFICIO                           
Expediente (V.P.O.)         
 
Nº. Viviendas       1 Nº Edificios        1 





Manuel Vicente GRANELL TUR Dirección:  C/ PEDRO VIRUELA nº 6 –VALL DE UXO- 
ARQUITECTO  
Nombre: BRAULIO FENOLLOSA TALAMANTES  Dirección: 
 
C/ ROSARIO CREIXACH nº 20. –VALL DE UXÓ- 
APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO  
Nombre: 
 
JOSÉ LUIS MELIÁ GRANELL Dirección: C/ SAN  CRISTOBAL nº 18-4º-3ª –VALL DE UXÓ- 
LABORATORIO DE CONTROL  
Nombre: 
 
 Dirección:  
 
DATOS DE CONTROL 
Superficie construida total m²: 221,77 m2 Nº de plantas: 4  
Denominación tipo planta Número plantas iguales Sup. individual planta Sup. Total plantas 
PLANTA SOTANO 1 69,70  m2 69,70  m2 
PLANTA BAJA 1 71,10  m2 71,10  m2 
PLANTA PRIMERA 1 80,93 m2 80,93 m2 
PLANTA BUHARDILLA 1 46,50  m2 46,50  m2 
 
JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE UN MATERIAL 
1. Instrucción del hormigón EHE 
CEMENTO. Reseñar: 
Tipos en obra Localización Fabricante Marca o Contraseña 
homologación 
Los ensayos se reseñan 
en impreso nº 6 
      CEM II 42,5 CIMENTACION  AENOR SI   NO X  
      
      CEM II 42,5 ESTRUCTURA  AENOR SI   NO X  
      
          SI   NO   
      
 
 AGUA: ¿Se realizan ensayos de recepción? SI   NO X  Los ensayos se reseñan en impreso 9 
 
 ARIDOS: ¿Se realizan ensayos de recepción? SI   NO X  Los ensayos se reseñan en impreso 6 














HA-25 CIMENTACIÓN ESTADÍST 25 N/mm2 BLANDA CENTRAL    
HA-25 ESTRUCTURA ESTADÍST 25 N/mm2 BLANDA CENTRAL    
         











Firma: JOSE-LUIS MELIÁ GRANELL Enterado:  Enterado:  















                * Nivel de Control Reducido; Normal con sello; Normal; Intenso 
2.Instrucción forjados EF-96 y autorización de uso 
Tipos en obra Fabricante Autorización 
Nº 
Marca Medición Ensayo EF-96 
      VIGUETA SEMIRRESISTENTE  -- ---   408,70  m2 SI  NO X  
      
               SI  NO X  
      3. Homologación obligatoria. Reseñar: 
Materiales Tipos en obra Fabricante Marca o Contra-  
seña Homologación 
Los ensayos se re- 
señan en impreso nº 
PRODUCTOS BITUMINOSOS LBM-40-FV  AENOR 10- 
    10- 
PRODUCTOS FIBRA DE VIDRIO -------------   10- 
    10- 
POLIESTIRENO EXPANDIDO PANEL DE 3 CM  AENOR 10- 
    10- 
APARATOS SANITARIOS VARIOS  AENOR  
     
GRIFERIA SANITARIA VARIOS  AENOR  
     
YESOS Y ESCAYOLAS YG  AENOR 9 
 E-35  AENOR 9 
4. Recepción de materiales obligada por orden libro de control. Reseñar: 
Materiales Tipo en obra Fabricante Obligada recepción 
 de este material 
Ensayo recepción 
 por tipo: 
Impres 
nº 
      LADRILLO CERAMICO CARA VISTA ---------  SI  NO   Eflorescencia y 5 
 
 
    
         SI  NO   heladicidad  
      
      BLOQUE DE HORMIGON ---------  SI  NO    4 
      
         SI  NO     
      
      BALDOSAS DE CEMENTO ---------  SI  NO    4 
      
         SI  NO     
       
5. Distintivos de calidad. Reseñar: 
Material Tipos en obra Fabricante Distintivo Documento 
justificativo 
     










Firma: JOSE-LUIS MELIÁ GRANELL Enterado: Firma y sello:  
Tipo en obra Coeficiente 
seguridad 
Sello CIETSID o 
Marca AENOR 
Nivel de Control* Red; Nor S; 
Nor; Int. 
Fabricante Los ensayos se 
reseñan en impreso 5 
      B 500 S γ =    1.15 SI 
 
X NO   NORMAL  SI X NO   
      
        SI  NO     SI  NO   
      
        SI  NO     SI  NO   
      












                                         
JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE PARTES DE OBRA 
                                                                                                                                   Factores de riesgo del edificio 
 
     D: 
    1 
E: 
    1 
S: 
    1 
G: 
    1 
A: 
    1 
C: 
    1 
V: 
    1 
     
PARTES DE OBRA  FASES DE EJECUCION PRUEBAS DE  DIMENSIONAL ESTRUCTURAL SISMICO GEOTECNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 
   SERVICIO  1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
                      CIMENTACION 
SUPERFICIAL 
                    Impreso nº 11 
 Excavacion del terreno 
Operaciones previas 
Colocación de armaduras 
  
| | | 
 
| 











Impreso nº 11 
 Descabezado de pilotes 
Partes de hinca 
Parte de ejecución 






    |          
MUROS DE SOTANO 
Impreso nº 12 








Impreso nº 12 
 Replanteo 
Ejecución de la fábrica 
Protección de la fábrica 
Cargaderos y refuerzos 
       
| 























Impreso nº 14 
 
 
Replanteo de soportes 
Coloc. armaduras soportes 
Vertido hormigón soportes 
Desencofrado soportes 
 
Niveles y replanteo 
Encofrado vigas 
Colocación armadura vigas 
Vertido y compactado vigas 
Desencofrado vigas y forjados 














































Impreso nº 15 













    
 







Impreso nº 16 

















PERSIANAS Y CIERRES 
Impreso nº 17 
 Disposición y fijación                   | 
DEFENSAS EXTERIORES 
Impreso nº 18 
 Protección y acabado               
 
|     
TEJADOS 
Impreso nº 19 




Impreso nº 20 
 Ejecución impermeabilización 


















              
TABIQUERIA 
 
Impreso nº 21 
 Ejecución del tabique     
 
|     
 




Impreso nº 23 
 Aplacados de piedra (ext.) 
Pinturas (exteriores) 
Alicatados (exteriores) 















Impreso nº 25 y 26 
 Baldosa de cemento y 
ceámica 
Baldosa cem. y cerám(ext.) 
 






Impreso nº 27 
  Estanquidad 
y presión 










impreso nº 28 
 Conducciones enterradas 



























      
INSTALACION 
DE VENTILACION 
impreso nº 30 
 Disposición 
Aspirador estático 














Firma: JOSE-LUIS MELIÁ GRANELL Enterado:  
    
 
 
    
LC/91 
 
Control de Materiales 4  
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Firma: JOSE-LUIS MELIÁ GRANELL Enterado:  
    
 
 
    
LC/91 
 





                                                                                                    
 
Ladrillo cerámico cara vista    ENSAYOS 
  PROGRAMADOS 
       ENSAYOS 
      REALIZADOS 
  
 
FECHAS DE   
 
TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MINIMO 30.000 
 HELADICIDAD EFLORES- 
CENCIA 
     ACEPTACION  O R CHAZO 
DEL LOTE 
MEDIANTE ENSAYOS 
              REF. 
MEDICION 
 















                    
 
 
               
 
 
               
 
 
               
              TOTALES                          
           PROGRAMADOS 
TOTALES 
REALIZADOS 
           
OBSERVACIONES: . NO SE UTILIZAN EN ESTA OBRA 
 




       ENSAYOS 
      
REALIZADOS 
 FECHAS DE  
ACEPTACION O 
RECHAZO  
B-500 S TOTAL < 20Tn. 
 














  DEL LOTE 
MEDIANTE ENSAYOS 
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       TOTALES                                




      
4 
 
      
4 
 
      
2 
 
      
   
 








Firma: JOSE-LUIS MELIÁ GRANELL Enterado:  





   
LC/91 
 





                                                                                                     
 
Aridos para hormigones    ENSAYOS 
  PROGRAMADOS 
       ENSAYOS 
      REALIZADOS 
  
 
FECHAS DE   
 
TAMAÑO DE LOTE: Suministro según EHE 
TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EH-91 
           ACEPTACION  O R CHAZO 
DEL LOTE 
MEDIANTE ENSAYOS 








             
 
               
 
 
              
 
 
              
               
 
 
              




          
OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de ensayos: PROCEDENTES DE CANTERA CON ANTECEDENTES DE  
                                                                           SUMINISTRO, EXIGIENDOLE EL CERTIFICADO DE CONTROL 
 
 
Cementos    ENSAYOS 
  PROGRAMADOS 
       ENSAYOS 
      REALIZADOS 
  
 
FECHAS DE   
 
 























    ACEPTACION  O R CHAZO 
DEL LOTE 
MEDIANTE ENSAYOS 
              DESIGNACION SEGUN RC-97              
TIPO CLASE            RECHAZO ACEPTACION 




    
 
       
   
 
       
   
 
       
   
 
       
  
 
       
   
 
       















             




          








Firma: JOSE-LUIS MELIÁ GRANELL Enterado:  
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Control de Materiales                                                               


















Firma: JOSE-LUIS MELIÁ GRANELL Enterado Firma y sello 
Hormigones 
 












CEM II 42,5 20  mm. CENTRAL ESTADÍSTICO 




CEM II 42,5 20  mm. CENTRAL ESTADÍSTICO 
CENTRAL HORMIGON 
PREPARADO: 

































          HA-25 LC1 ZAPATA INTERIOR  1       
  ZAPATA TRASERA  2       
HA-25 LPB-F1 ZAPATA FACHADA  3       
  PILARES PS  4       
HA-25 LP1-F2 FORJADO 1  5       
  PILARES PB  6       
HA-25 LP2-F3 FORJADO 2  7       
  PILARES P1  8       
  FORJADO 3  9       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           








                                                                                            
 
Yesos    ENSAYOS 
  PROGRAMADOS 
       ENSAYOS 
      REALIZADOS 
  
 
FECHAS DE   
 
 
TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RY-85. 
        ACEPTACION  O R CHAZO 
DEL LOTE 
MEDIANTE ENSAYOS 
               









    YG/L             
E-35             
             
             
              TOTALES                          
           PROGRAMADOS 
TOTALES 
REALIZADOS 
       







Agua para hormigones    ENSAYOS 
  PROGRAMADOS 
       ENSAYOS 
      REALIZADOS 
  
 
FECHAS DE   
 
 
TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EH-91. 
        ACEPTACION  O R CHAZO 
DEL LOTE 
MEDIANTE ENSAYOS 
               
FUENTE DE SUMINISTRO 




    RED PÚBLICA LOCAL             
           
              TOTALES                          
           PROGRAMADOS 
TOTALES 
REALIZADOS 
       
OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de ensayos. POR SER AGUA PROCEDENTE DEL SUMINISTRO 












Firma: JOSE-LUIS MELIÁ GRANELL Enterado:  








                                                                                      
Cimentación superficial  DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
 
1 UNIDAD DE INSPECCIÓN 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 M²/ 2 C. 
  CIMENTACIÓN HORMIGÓN HA-25: EN 


















DESIGNACION LOCALIZACION   PREVIAS ARMADURAS Y JUNTAS HORMIGON 
     X  X   
11.1.1 ZAPATA FACHADA A  23-12-2010 16-12-2010    
  R       
11.1.2 ZAPATA INTERIOR A  23-12-2010 16-12-2010    
  R       
  A       
  R       
  A       
  R       
 
          
Cimentación profunda  DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 M²/ 4 C. 
   
       IDENTIFICACION UD. INSPECCION  REPLANTEO  PARTES HINCA DESCABEZADO  
DESIGNACION LOCALIZACION  DE EJES MAQUINARIA O EJECUCION DE PILOTES ENCEPADOS 
          
  A       
  R       
  A       
  R       
  A       
  R       
  A       
  R       
  A       
  R       
  A      VER 
  R      CIMENTACION 
  A      SUPERCIPIAL 
  R      POR 
  A      ZAPATAS 
  R       
  A       
  R       
  A       
  R       
 











Firma: JOSE-LUIS MELIÁ GRANELL Enterado:  
    
 
    
LC/91 
 




                                                                                           
Carpintería exterior  DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
 
1 UNIDAD DE INSPECCIÓN 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades 2 / C. 
   
 Carpintería exterior de aluminio  anodizado  




      11  ud 
    

















DESIGNACION LOCALIZACION    X  X    X 
          16.1 PLANTA BAJA  A        
  R        
16.2 PLANTA PRIMERA A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        

















    
 
    
LC/91 
 




                                                                                           
Cubiertas planas  DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
1 UNIDAD DE INSPECCIÓN 
UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2/4C 
 M².azotea transitable formada por manto celular de 15 cm. De 
 espesor, lámina de mortero, lamina polimerica, lh4 incluso 
 formación de pendientes.  
 
150,60  m2. 
    
IDENTIFICACION UD.DE INSPECCION 
 
 SOPORTE DE LA 
IMPERMEABI- 
LIZACION Y SU 
PREPARACION 














DESIGNACION LOCALIZACION    X  X     X 
           20.1 TERRAZA 1 PB A         
  R         
20.2 TERRAZA 2 PB A         
  R         
20.3 TERRAZA P1 A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         













Firma: JOSÉ-LUIS MELIÁ GRANELL Enterado:  
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INSTALACION DE SANEAMIENTO 
Red horizontal 
 
1 UNIDAD DE INSPECCIÓN 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada ramal 
 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
Red de saneamiento con colectores de PVC. 
   IDENTIFICACION  POZO REGISTRO  CONDUCCIONES CONDUCCIONES   PRUEBA DE ESTANQUIDAD 
  Y ARQUETAS ENTERRADAS SUSPENDIADS   X 
DESIGNACION LOCALIZACION   X  X   C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA 
         28.1.1 RAMAL-1 A        
          
28.1.2 RAMAL-2         
          
  A        
  R        
FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R) 
 
Red de desagües 
3  UNIDADES DE INSPECCIÓN 
 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada bajante 
     DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 Bajantes en PVC sanitario      
   IDENTIFICACION  DESAGÜE  
APARATOS 
SUMIDEROS BAJANTES  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACION LOCALIZACION      DESAGÜES BAJANTES 
         X 
         28.2.1 BAJANTE 1 A        
  R        
28.2.2 BAJANTE 2 A        
  R        
28.2.2 BAJANTE 3 A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        


















































IDENTIFICACION DEL EDIFICIO                           
Expediente (V.P.O.)         
 
Nº. Viviendas       1 Nº Edificios        1 





Manuel Vicente GRANELL TUR Dirección:  C/ PEDRO VIRUELA nº 6 –VALL DE UXO- 
ARQUITECTO  
Nombre: BRAULIO FENOLLOSA TALAMANTES  Dirección: 
 
C/ ROSARIO CREIXACH nº 20. –VALL DE UXÓ- 
APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO  
Nombre: 
 
JOSÉ LUIS MELIÁ GRANELL Dirección: C/ SAN  CRISTOBAL nº 18-4º-3ª –VALL DE UXÓ- 
LABORATORIO DE CONTROL  
Nombre: 
 
 Dirección:  
 
DATOS DE CONTROL 
Superficie construida total m²: 312,02 m
2
 Nº de plantas: 3  
Denominación tipo planta Número plantas iguales Sup. individual planta Sup. Total plantas 
PLANTA SOTANO 1 83,99  m2 83,99  m2 
PLANTA BAJA 1 144,61 m2 144,61  m2 
PLANTA PRIMERA 1 83,42 m2 83,42 m2 
    
 
JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE UN MATERIAL 
1. Instrucción del hormigón EHE 
CEMENTO. Reseñar: 
Tipos en obra Localización Fabricante Marca o Contraseña 
homologación 
Los ensayos se reseñan 
en impreso nº 6 
      CEM II/A-L 42,5 R TODA LA OBRA La Unión AIDICO 021.CT/02 SI   NO X  
      
          SI   NO   
      
          SI   NO   
      
 
 AGUA: ¿Se realizan ensayos de recepción? SI   NO X  Los ensayos se reseñan en impreso 9 
 
 ARIDOS: ¿Se realizan ensayos de recepción? SI   NO X  Los ensayos se reseñan en impreso 6 

















TODA LA OBRA ESTADÍST 25 N/mm2 BLANDA CENTRAL Horm. Almela 12/23389 NO 
         
         











Firma: Israel Villalba Gómez Enterado:  Braulio Fenollosa Talamantes Enterado: Manuel Vicente Granell Tur 















                * Nivel de Control Reducido; Normal con sello; Normal; Intenso 
2.Instrucción forjados EFHE y autorización de uso 
Tipos en obra Fabricante Autorización 
Nº 
Marca Medición Ensayo EF-96 
      NO PROCEDE -- -- --- --- SI  NO   
      
               SI  NO   
      3. Homologación obligatoria. Reseñar: 
Materiales Tipos en obra Fabricante Marca o Contra-  
seña Homologación 
Los ensayos se re- 
señan en impreso nº 
PRODUCTOS BITUMINOSOS LBM-40-FV  AENOR 10- 
    10- 
PRODUCTOS FIBRA DE VIDRIO NO PROCEDE   10- 
    10- 
POLIESTIRENO EXPANDIDO NO PROCEDE   10- 
    10- 
APARATOS SANITARIOS VARIOS  AENOR  
     
GRIFERIA SANITARIA VARIOS  AENOR  
     
YESOS Y ESCAYOLAS YG/L  AENOR 9 
 E-35  AENOR 9 
4. Recepción de materiales obligada por orden libro de control. Reseñar: 
Materiales Tipo en obra Fabricante Obligada recepción 
 de este material 
Ensayo recepción 
 por tipo: 
Impres 
nº 
      LADRILLO CERAMICO CARA VISTA NO PROCEDE  SI  NO   Eflorescencia y 5 
 
 
    
         SI  NO   heladicidad  
      
      BLOQUE DE HORMIGON NO PROCEDE  SI  NO    4 
      
         SI  NO     
      
      BALDOSAS DE CEMENTO NO PROCEDE  SI  NO    4 
      
         SI  NO     
      5. Distintivos de calidad. Reseñar: 
Material Tipos en obra Fabricante Distintivo Documento 
justificativo 
     










Firma: Israel Villalba Gómez Enterado: Braulio Fenollosa Talamantes Firma y sello:  
 
Tipo en obra Coeficiente 
seguridad 
Sello CIETSID o 
Marca AENOR 
Nivel de Control* Red; Nor S; 
Nor; Int. 
Fabricante Los ensayos se 
reseñan en impreso 5 
      B 500 SD γ =    1.15 SI 
 
X NO   NORMAL Megasa SI X NO   
      
        SI  NO     SI  NO   
      
        SI  NO     SI  NO   
      











                                         
                   JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE PARTES DE OBRA 
                                                                                                                                                                                          Factores de riesgo del edificio 
 
     D: 
    1 
E: 
    1 
S: 
    1 
G: 
    1 
A: 
    1 
C: 
    1 
V: 
    1 
     
PARTES DE OBRA  FASES DE EJECUCION PRUEBAS DE  DIMENSIONAL ESTRUCTURAL SISMICO GEOTECNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 
   SERVICIO  1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
                      CIMENTACION 
SUPERFICIAL 
                    Impreso nº 11 
 Excavación del terreno 
Operaciones previas 
Colocación de armaduras 
  
| | | 
 
| 











Impreso nº 11 
 Descabezado de pilotes 
Partes de hinca 
Parte de ejecución 






    |          
MUROS DE SOTANO 
Impreso nº 12 








Impreso nº 12 
 Replanteo 
Ejecución de la fábrica 
Protección de la fábrica 
Cargaderos y refuerzos 
       
| 























Impreso nº 14 
 
 
Replanteo de soportes 
Coloc. armaduras soportes 
Vertido hormigón soportes 
Desencofrado soportes 
 
Niveles y replanteo 
Encofrado vigas 
Colocación armadura vigas 
Vertido y compactado vigas 
Desencofrado vigas y forjados 














































Impreso nº 15 













    
 







Impreso nº 16 

















PERSIANAS Y CIERRES 
Impreso nº 17 
 Disposición y fijación                   | 
DEFENSAS EXTERIORES 
Impreso nº 18 
 Protección y acabado               
 
|     
TEJADOS 
Impreso nº 19 




Impreso nº 20 
 Ejecución impermeabilización 


















              
TABIQUERIA 
 
Impreso nº 21 
 Ejecución del tabique     
 
|     
 




Impreso nº 23 
 Aplacados de piedra (ext.) 
Pinturas (exteriores) 
Alicatados (exteriores) 















Impreso nº 25 y 26 
 Baldosa de cemento y ceámica 
Baldosa cem. y cerám(ext.) 
 






Impreso nº 27 
  Estanquidad 
y presión 










impreso nº 28 
 Conducciones enterradas 



























      
INSTALACION 
DE VENTILACION 
impreso nº 30 
 Disposición 
Aspirador estático 














Firma: Israel Villalba Gómez Enterado:  Braulio Fenollosa Talamantes 
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Control de Materiales 4  
 
                                                                                                                                                                                    
 







       
ENSAY
OS 





FECHAS DE   
 
 
































     ACEPTACION  O R CHAZO 
DEL LOTE 
MEDIANTE ENSAYOS 
              REF. 
MEDICION 
 













                   
 
 
             
 
 
             
 
 
             




       











       
ENSAY
OS 




FECHAS DE  
ACEPTACION O RECHAZO   
 






















     DEL L TE 
MEDIANTE ENSAYOS 
 
              REF. 
MEDICION 
 



















                   
   
 
           
   
 
           
              






      
     








Firma: Israel Villalba Gómez Enterado: Braulio Fenollosa Talamantes 
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Ladrillo cerámico cara vista    ENSAYOS 
  PROGRAMADOS 
       ENSAYOS 
      REALIZADOS 
  
 
FECHAS DE   
 





     ACEPTACION  O R CHAZO 
DEL LOTE 
MEDIANTE ENSAYOS 
              REF. 
MEDICION 
 















                    
 
 
               
 
 
               
 
 
               




           
OBSERVACIONES:  NO SE UTILIZAN EN ESTA OBRA 
 




    ENSAYOS 
    REALIZADOS 
 FECHAS DE  
ACEPTACION O RECHAZO  
B-500 SD TOTAL OBRA 16 Tn. 
 














  DEL LOTE 
MEDIANTE ENSAYOS 
 





























   2 
 
  2 
 
        
  2 
 
          
  1 
 
         
   
 
















   2 
        2 
        
  2 
        2 
         
  2 
        2 
         
  1 
        1 
        
   
 


















   2 
 
        
  2 
        
  2 
 
          
  1 
 
          
   
 














        
 




               
 




               
 








  6 
      
6 
 
      
 6 
 
      
  3 
 
      
   
 








Firma: Israel Villalba Gómez Enterado: Braulio Fenollosa Talamantes 
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Aridos para hormigones    ENSAYOS 
  PROGRAMADOS 
       ENSAYOS 
      REALIZADOS 
  
 
FECHAS DE   
 
TAMAÑO DE LOTE: Suministro según EHE 
TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EH-91 
           ACEPTACION  O R CHAZO 
DEL LOTE 
MEDIANTE ENSAYOS 








             
 
               
 
 
              
 
 
              
               
 
 
              




          
OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de ensayos: PROCEDENTES DE CANTERA CON ANTECEDENTES DE  
                                                                           SUMINISTRO, EXIGIENDOLE EL CERTIFICADO DE CONTROL 
 
 
Cementos    ENSAYOS 
  PROGRAMADOS 
       ENSAYOS 
      REALIZADOS 
  
 
FECHAS DE   
 
 























    ACEPTACION  O R CHAZO 
DEL LOTE 
MEDIANTE ENSAYOS 
              DESIGNACION SEGUN RC-08              
TIPO CLASE            RECHAZO ACEPTACION 
             
CEM II 
 
A-L 42,5 R 
    
 
       
   
 
       
   
 
       
   
 
       
  
 
       
   
 
       















             




          









Firma: Israel Villalba Gómez Enterado: Braulio Fenollosa Talamantes 
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Firma: Israel Villalba Gómez Enterado: Braulio Fenollosa Talamantes Firma y sello: COMAYPA, S.A. 
Hormigones 
 










 HA-25/B/20 IIa 
 
CEM II/A-L 42,5 R 20  mm. CENTRAL ESTADÍSTICO 
TAMAÑO DE LOTE: según EHE 
 
      
CENTRAL HORMIGON PREPARADO: 
HORMIGONES ALMELA 

































            CIMENT LOSA  1.1 18/02/2011 7 31,80  X 
29.07 
HA-25 L-1 CIMENT LOSA  1.2 18/02/2011 7 34,30  X 
  CIMENT ZAPATAS  1.3 --- --- ---  X --- 
  MURO CONT. SOT  2.1 08/03/2011 9 31,70  X 
29.33 
HA-25 L-2 MURO CONT. PL.B  2.2 08/03/2011 8 33,90  X 
  MURO CONT. PL.B  2.3 --- --- ---  X --- 
  FORJADO 1º  3.1 28/04/2011 9 28,90  X 
27.47 
HA-25 L-3 FORJADO 2º  3.2 16/05/2011 7 28,70  X 
  FORJADO 2º  3.2 --- --- ---  X --- 
  PILARES FOR. 2º  4.1 28/04/2011 8 27,20  X  
HA-25 L-4 PILARES FOR. 2º  4.2 ---- ---- ---  X --- 
  PILARES FOR. 3º  4.3 23/05/2011 7   X  
  FORJADO 3º  5.1 ---- ---- ---  X --- 
HA-25 L-5 FORJADO 3º  5.2 ---- ---- ---  X --- 
  FORJADO 3º  5.3 ---- ---- ---  X --- 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           








                                                                                            
 
Yesos    ENSAYOS 
  PROGRAMADOS 
       ENSAYOS 
      REALIZADOS 
  
 
FECHAS DE   
 
 
TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RY-85. 
        ACEPTACION  O R CHAZO 
DEL LOTE 
MEDIANTE ENSAYOS 
               









    
YG/L 
            
E-35 
            
             
             




       







Agua para hormigones    ENSAYOS 
  PROGRAMADOS 
       ENSAYOS 
      REALIZADOS 
  
 
FECHAS DE   
 
 
TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EH-91. 
        ACEPTACION  O R CHAZO 
DEL LOTE 
MEDIANTE ENSAYOS 
               
FUENTE DE SUMINISTRO 




    
RED PÚBLICA LOCAL  
           
           




       
OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de ensayos. POR SER AGUA PROCEDENTE DEL SUMINISTRO 













Firma: Israel Villalba Gómez Enterado: Braulio Fenollosa Talamantes 




Control de Ejecución                                                                         
 
11  
    
                                                                                      
Cimentación superficial  DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
 
1 UNIDAD DE INSPECCIÓN 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 250 M²/ 2 C. 
  CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20-IIa Y ACERO 
         B-500-SD EN ZAPATAS ARRIOSTRADAS Y LOSA 


















DESIGNACION LOCALIZACION   PREVIAS ARMADURAS Y JUNTAS HORMIGON 
     X  X   
 LOSA CIMENTACIÓN A  23-12-2010 16-12-2010 17-02-2011 18-02-2011  
UIC-1  R       
 ZAPATAS SUPERIORES A  23-12-2010 16-12-2010 22-02-2011 25-02-2011  
  R       
  A       
  R       
  A       
  R       
 
          
Cimentación profunda  DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 M²/ 4 C. 
   
       IDENTIFICACION UD. INSPECCION  REPLANTEO  PARTES HINCA DESCABEZADO  
DESIGNACION LOCALIZACION  DE EJES MAQUINARIA O EJECUCION DE PILOTES ENCEPADOS 
          
  A       
  R       
  A       
  R       
  A       
  R       
  A       
  R       
  A       
  R       
  A       
  R       
  A       
  R       
  A       
  R       
  A       
  R       
  A       
  R       
                                                                                                                                     FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R) 
 











Firma: Israel Villalba Gómez Enterado: Braulio Fenollosa Talamantes 
    
 
    
LC/91 
 




   
Muros de Sótano  DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
 
1 UNIDAD DE INSPECCIÓN 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 250 M²/ 2 C. 
  MUROS DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20-IIa Y ACERO 
         B-500-SD PARA CONTENCIÓN DE TIERRAS CON 






       IDENTIFICACION UD. INSPECCION 
 
 MURO DE 
SOTANO 
   IMERMEABI- 







DESIGNACION LOCALIZACION   TRADOS DEL  SOLERA ANTIHUMEDA 
       MURO X     
 MURO SÓTANO A   01-03-2011 NP NP NP 
UIM-1  R       
 MURO PLANTA BAJA A   01-03-2011 NP NP NP 
  R       
  A       
  R       
  A       
  R       
 
 Estructura de Fábrica  DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 






/ 2C  
     
 












DESIGNACION LOCALIZACION   MORTERO   REFUERZOS 
            
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       













Firma: Israel Villalba Gómez Enterado: Braulio Fenollosa Talamantes 
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Firma: Israel Villalba Gómez Enterado: Braulio Fenollosa Talamantes 
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Cerramiento Exterior  DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
1 UNIDAD DE INSPECCIÓN 
UNIDAD DE INSPECCION:  
Cara vista: 400 m
2
/ 2 C. 
Para revestir: 600 m
2
/2 C. 
 Cerramiento compuesto por hoja exterior de LH-11, 
hoja interior de LH-7, cámara rellena de lana de roca 





    

















DESIGNACION LOCALIZACION    X    X 
          
UIFACH-1 
FACHADA PRINCIPAL 
A        
R        
FACHADA LATERAL IZQUIERDA 
A        
R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        















Firma: Israel Villalba Gómez Enterado: Braulio Fenollosa Talamantes 
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Carpintería exterior  DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
 
1 UNIDAD DE INSPECCIÓN 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C. 
 
 
Ventanas correderas de aluminio lacado 
 
21  Ud. 
    

















DESIGNACION LOCALIZACION      X    X 
          
UICEX-1 
PLANTA BAJA FACHADA PRINCIPAL 
A        
R        
PLANTA PRIMERA FACHADA 
PRINCIPAL 
A        
R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
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1 UNIDAD DE INSPECCIÓN 
UNIDAD DE INSPECCIÓN: 400 m2/ 2C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
 Cubierta inclinada formada por capa de aislante y cobertura  




    








SINGULARES DE LA 
CUBIERTA 







DESIGNACION LOCALIZACION       X 
          
UITEJ-1 
PL. TEJADO-1 
A  15/06/2011      
R  13/06/2011      
PL. TEJADO-2 
A  15/06/2011      
R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
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Cubiertas planas  DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
1 UNIDAD DE INSPECCIÓN 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2/4C 
 Azotea transitable formada por capa de hormigón celular, 





    
IDENTIFICACION UD.DE INSPECCION 
 
 SOPORTE DE LA 
IMPERMEABI- 
LIZACION Y SU 
PREPARACION 














DESIGNACION LOCALIZACION    X  X     X 
           
UICPL-1 
TERRAZA 1 PB 
A         
R         
TERRAZA 2 PB 
A         
R         
TERRAZA P1 
A         
R         
TERRAZA P1 
A         
R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
  A         
  R         
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   2 UNIDADES DE INSPECCIÓN 
 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada planta / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
Tabiquería LH-7 2 Plantas 
  
IDENTIFICACION UD. DE  INSPECCION 
REPLANTEO 






        
UITAB-1 
PLANTA BAJA 
A      
R      
PLANTA BAJA 
A      
R      
UITAB-2 
PLANTA PRIMERA 
A      
R      
PLANTA PRIMERA 
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      




     
R      
  
A      




     
R      
  
A      
R      
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  1 UNIDAD DE INSPECCIÓN 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
Carpintería de haya lisa 8 Ud 
  











         
UICINT-1 
PLANTA BAJA 
A     
 
 
R      
PLANTA PRIMERA 
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      




     
R      
  
A      




     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
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Revestimientos        
en exteriores y  
zonas comunes 
 
TIPO DE REVESTIMIENTO UD. INSPECCION MEDICION 
Nº UDS. 
INSPECCION 
1.- ENFOSCADOS                                                      300 m
2
  610 2 
2.- GUARNECIDOS                                        600 m
2
    
3.- APLACADOS                                                          200 m
2
 / 2 C   
4.- TECHO DE PLACAS 100 m
2
    
5.- PINTURAS                                                              300 m
2
 / 2 C 610 2 
6.- ALICATADOS                                                         200 m
2
 / 2 C   
 
  7.- PRUEBA DE SERVICIO 
 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 
COMPROBACION 
DEL SOPORTE EJECUCION 
COMPROBACION 
FINAL 
DESIGNACION LOCALIZACION  
REPLANTEO 
 
COLOCACION DE ARMADURAS 
 
ENCOFRADO DE SOPORTES   Y MUROS 








R    
UIENF-2 FACHADA LATERAL IZQUIERDA 
A    
R    
UIPINT-1 FACHADA PRINCIPAL 
A    
R    
UIPINT-2 FACHADA LATERAL IZQUIERDA 
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
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Revestimientos                
interiores viviendas 






















            
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
UIGUAR-1 
PL. BAJA Y PRIMERA 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
UIPINT-1 
SOTANO, PL.B Y PL. 1ª 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
UIALIC-1 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION 
 
          
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL 
 
          
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE            
EJECUCION 
 
          
COMPR. FINAL           
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Pavimentos de                   
viviendas y locales 



















A R A R A R A R A R 
  
UICER-1 
SOT, PL.B Y PL. 1º 
COM. SOPORTE 
 
          
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION 
 
          
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL 
 
          
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 
COM. SOPORTE            
EJECUCION 
 
          
COMPR. FINAL           
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INSTALACION DE FONTANERIA 
Instalación general del 
edificio 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento 
 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 













DESIGNACION LOCALIZACION  
        
UIFONGE-1 
DE ACOMETIDA A GRUPO DE 
PRESIÓN 
A     
 
 
R      
  
A      
R      
  
A      




UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 
 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 
        INSTALACIÓN DE FONTANERÍA CON TUBO  DE POLIPROPILENO EN VIVIENDAS 
  















         
UIFON-1 VIVIENDA 
A    
 
  
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      




     
R      
  
A      




     
R      
  
A      
R      
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INSTALACION DE SANEAMIENTO 
Red horizontal 
 
2 UNIDADES DE INSPECCIÓN 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada ramal 
 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
Red de saneamiento con colectores de PVC. 
   IDENTIFICACION  POZO REGISTRO  CONDUCCIONES CONDUCCIONES   PRUEBA DE ESTANQUIDAD 
  Y ARQUETAS ENTERRADAS SUSPENDIDAS   X 
DESIGNACION LOCALIZACION   X  X   C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA 




A   18/04/2011     
R        
UIRH-2 RAMAL FECALES 
A   18/04/2011     
R        
  A        
  R        
FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R) 
 
Red de desagües 
3  UNIDADES DE INSPECCIÓN 
 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada bajante 
     DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
Bajantes en PVC sanitario      
   IDENTIFICACION  DESAGÜE  
APARATOS 
SUMIDEROS BAJANTES  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACION LOCALIZACION      DESAGÜES BAJANTES 
         X 




A        




A        
R        
 
 
A        
 R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
  A        
  R        
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INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y PUESTA A TIERRA 
Instalación general del 
edificio 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento 
 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 




PROTECCIÓN      









LINEA DE  
PUESTA  TIERRA 
 PRUEBA 
INSTALACIÓN 
GENERAL DESIGNACION LOCALIZACION  
        
UIEG-1 VIVIENDA 
A      
 
 
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
 
Instalación interior a las 
  viviendas 
UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 
  DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 
















        
UIIIE-1 VIVIENDA 
A      
 
 
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       




      
R       
  
A       




      
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
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INSTALACION DE VENTILACIÓN 
Conductos verticales 
 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada conducto 
  DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 
  Conductos de extracción de gases. 
  
IDENTIFICACION   
DISPOSICIÓN 
 





        
UIV-1 Conducto Cocina 
A      
R      
UIV-2 Conducto Aseo Pl. Baja 
A      
R      
UIV-3 Conducto Baños Pl. Segunda 
A      
R      
 
Conexiones individuales 
UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 









PRUEBA             
DE SERVICIO 
DESIGNACION LOCALIZACION 
        
  
A     
 
 
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      




     
R      
  
A      




     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
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INSTALACION DE GAS 
Instalación general 
 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada montante 
 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 
Instalación de suministro de gas para caldera mural y encimera, formada con tubería de cobre. 
  
IDENTIFICACION  







        
UIGG-1 VIVIENDA 
A     
 
 
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
 
Derivaciones individuales 
UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 
  DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 













        
UIGI-1 VIVIENDA 
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      




     
R      
  
A      




     
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
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VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
 























































































VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
 




- Datos de la Obra. 
- Descripción de la Obra. 
1. Antecedentes. 
1.1. Nombre Genérico de la Obra. 
1.2. Dirección de la Obra. 
1.3. Situación y Emplazamiento. 
1.4. Promotor. 
1.5. Autor del Proyecto de Ejecución. 
1.6. Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
1.7. Autor del Estudio y Programación del Control de Calidad. 
1.8. Fecha de Obtención del Visado Colegial del Proyecto de Ejecución. 
1.9. Dirección Facultativa de la Obra. 
1.10. Organismo de Control Técnico. 
1.11. Fecha de Concesión de la Licencia Municipal de Obras. 
1.12. Fecha de Inicio Efectivo del Proceso de Ejecución. 
1.13. Plazo de Ejecución Previsto. 
2. Descripción de la Obra. 
2.1. Descripción General del Edificio. 
2.2. Superficies Útiles. 
2.3. Superficies Construidas. 
- Diagrama de Tiempos y Actividades. 
- Organigrama de la Obra. 
- Control de la Documentación. 
- Contrato y Presupuesto. 
- Presupuestos Anexos. 
- Listado de Compras. 
- Seguimiento del Control de Calidad. 




1.3.1. Lote nº 1. 
1.3.2. Lote nº 2. 
1.3.3. Lote nº 3. 
1.3.4. Lote nº 4. 
1.4. Acero. 
2. Control de la Ejecución. 
2.1. Cimentación Superficial. 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
 
                                                                                                                                                                                                                     P.F.C. Israel Villalba Gómez 
2.2. Estructuras de Hormigón. 
2.2.1. Soportes. 
2.2.2. Muros. 
2.2.3. Vigas y Forjados. 
2.3. Impermeabilización de Muros. 
2.4. Fábricas. 
2.4.1. Fábrica de Bloques de Hormigón. 






















REFERENCIA Y NOMBRE OBRA: GRANELL
DIRECCIÓN OBRA: Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó, Castellón
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Vivienda unifamiliar Aislada
FECHA INICIO OBRA:
FECHA FIN OBRA:
ENCARGADO Ximet TELÉFONO: 665 699 755
ADMINISTRADOR Ximo TELÉFONO: 647 536 109








NOMBRE Braulio Fenollosa Talamantes
TELÉFONO 629 641 150
FAX 964 696 792
E-MAIL fenollta@ctac.es
NOMBRE José Luis Melià Granell
TELÉFONO 600 469 315
FAX
E-MAIL jlmelia@coaatcastellon.es
NOMBRE José Luis Melià Granell
TELÉFONO 600 469 315
FAX
E-MAIL jlmelia@coaatcastellon.es
Manuel Vicente Granell Tur












































































































hay pocas  construcciones.  La parcela  consta de una  superficie de 300 m2, de  los  cuales  solo  se 
puede ocupar una parte, ya que se ha de dejar una separación entre el edificio y  la vía pública y 
entre el edificio y las medianeras, como se muestra en el plano de emplazamiento. 
El  solar  tiene  una  forma  irregular,  con  una  esquina  redondeada  y  además  tiene  una  acusada 
pendiente, a la cual se ha adaptado el diseño de la vivienda. 


















































El  inicio  de  la  obra  fue  el  17  de  Enero  del  2010,  aunque  solo  se  hizo  el  vallado  del  solar,  el 































































































































OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA




04/01/2011 3 2 2 2
07/01/2011
23/03/2011 3 2 2 2
25/03/2011









21/02/2011 5 2 2 2 2 2
25/02/2011
14/02/2011 5 5 5 2 2 2
18/02/2011
RED DE SANEAMIENTO
20/06/2011 2 1 1
21/06/2011
06/07/2011 2 2 2
07/07/2011
ESTRUCTURA
28/02/2011 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11/03/2011
23/03/2011 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06/04/2011
07/04/2011 7 2 2 2 2 2 2 2
15/04/2011
18/04/2011 3 2 2 2
20/04/2011
18/05/2011 2 3 3
19/05/2011
ALBAÑILERÍA
26/04/2011 2 1 2
27/04/2011
10/06/2011 5 2 2 2 2 2
16/06/2011
28/04/2011 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
09/06/2011
14/03/2011 7 2 2 2 2 2 2 2
22/03/2011
25/04/2011 2 2 1
26/04/2011
17/06/2011 6 2 2 2 2 2 2
24/06/2011
CUBIERTAS
29/07/2011 5 2 2 4 4 4
05/07/2011
20/05/2011 6 2 2 2 2 2 2
27/05/2011
CANTERÍA




21/07/2011 2 2 2
25/07/2011 3
SOLADOS
08/07/2011 4 2 2 2 2
13/07/2011
14/07/2011 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12/08/2011
01/08/2011 3 3 3 3
03/08/2011
27/06/2011 7 2 2 2 2 2 2 2
05/07/2011
REVESTIMIENTOS
14/07/2011 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29/07/2011
01/07/2011 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14/07/2011
21/07/2011 7 1 1 1 1 1 1 1
29/07/2011
CARPINTERÍA EXTERIOR
16/05/2011 2 2 2
17/05/2011
04/08/2011 2 2 2
05/08/2011
08/08/2011 3 2 2 2 2 2 2
10/08/2011
CARPINTERÍA INTERIOR
01/08/2011 5 1 1 1 1 1
05/08/2011
08/08/2011 2 1 1
09/08/2011
INSTALACIÓN FONTANERÍA
22/06/2011 6 2 2 2 1 1 1
10/08/2011
INSTALACIÓN ELÉCTRICA






05/09/2011 6 2 2 2 2 2 2
12/09/2011
13/09/2011 7 2 2 2 2 2 2 2
21/09/2011
FINAL OBRA
05/09/2011 8 2 2 2 2 2 2 2 2
14/09/2011
15/09/2011 7 2 2 2 2 3 3 2
23/09/2011
UNIDADES DE MANO DE OBRA PREVISTAS 2 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 7 5 8 8 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 0 0 0 0 0
PREVISIÓN ECONÓMICA 16.447,77 € 15.272,06 € 29.874,22 € 12.883,43 € 0,00 €
Transporte de Tierras





































































































































































































































REFERENCIA Y NOMBRE OBRA: GRANELL
DIRECCIÓN OBRA: Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó, Castellón
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Vivienda unifamiliar Aislada




PROY. LICENCIA AMBIENTAL NO
PROY. DE TELECOMUNICACIONES NO
PROY. INSTALACIÓN AGUA NO
PROY. INST. AGUA CALIENTE NO
PROY. INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO
OTROS: NO





ESTUDIO DE LA OBRA
COSTES INDIRECTOS NO PROPORCIONALES
REUNION INICIO DE OBRA











DOCUMENTACIÓN QUE TIENE QUE ESTAR EN LA OBRA FECHA ENTREGA
LICENCIA DE OBRAS 01/02/2011
AVISO PREVIO NO
PLAN DE SEGURIDAD 17/02/2011
ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN 16/02/2011
APERTURA CENTRO DE TRABAJO 17/02/2011
PLAN DE EMERGENCIA 25/05/2011
LIBRO DE INCIDENCIAS 16/02/2011
LIBRO DE ÓRDENES
LIBRO DE VISITAS 11/02/2011
LIBRO DE SUBCONTRATAS 17/02/2011
MANUAL DE INSTRUC. DE UTILIZACIÓN DE GRUA TORRE
ACTA DESIGNACIÓN COORDINADOR SEGURIDAD
















































2.1 02.01 m3 Hormigón en masa de HM-20-P-40-IIIa
N/mm2 de cemento portland en
hormigón de limpieza para
cimentaciones, incluso vertido y
limpieza. 12,500 74,730 934,125
2.2 02.02 m3 Hormigón armado HA-25-P-20-IIa
N/mm2 de cemento portlland en zapatas
de cimentacion de canto según proyecto
y vigas riostras según plano, incluso
parte proporcional de colocación de
ferralla, limpieza de pozos,vertido
mediante bomba y vibrado. 22,000 162,000 3.564,000
2.3 02.03 m3 Formación de losa de cimentación de
hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con
cubilote, con una cuantía aproximada de
acero B 500 S UNE 36068 de 85 kg/m³.
Incluso p/p de refuerzos, pliegues,
encuentros, arranques y esperas en
muros, escaleras y rampas, cambios de
nivel, colocación y fijación de colectores
de saneamiento en losa, vibrado del
hormigón con regla vibrante y formación
de juntas de hormigonado.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Ejecución: 




Incluye: Replanteo y trazado de la losa y
de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en la misma.
Colocación de separadores y fijación de
las armaduras. Conexionado, anclaje y
emboquillado de las redes de
instalaciones proyectadas. Puesta en
obra del hormigón. Coronación y enrase
de cimientos. Curado del hormigón
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto. 36,000 144,169 5.190,084
Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN : 9.688,209
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 1
Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
3.3 03.03 Ud Arqueta de registro en fábrica de ladrillo
panal con tapa de hormigón armado,
acabado interior con enlucido de
mortero y esquinas redondeadas,
totalmente acabada y en
funcionamiento. 7,000 90,000 630,000
Total presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO : 630,000
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 2
Presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
4.1 04.01 m3 Hormigón armado HA-25-B-20-IIa
N/mm2 en formación de murete
perimetral de anchura según proyecto,
incluso parte proporcional de encofrado,
desencofrado, armado de base,
refuerzos y zunchos, vertido y vibrado. 51,233 215,000 11.015,095
4.2 04.02a m2 Estructura de hormigón armado formado
con jacenas planas fabricadas in situ,
forjado de viguetas semirresistentes y
bovedilla de hormigón y parte
proporcional de negativos, zunchos,
pilares y hormigón HA-25-P-20-IIa/H,
apuntalado a una altura de 4'00 metros,
desapuntalado, encofrado, esencofrado,
vibrado y curado del mismo, con





NO SE DESCONTARÁN HUECOS
MENORES DE 9 m2. 242,850 70,000 16.999,500
4.3 04.02b m2 Estructura de hormigón armado formado
con jacenas planas fabricadas in situ,
forjado inclinado de viguetas
semirresistentes y bovedilla de hormigón
y parte proporcional de negativos,
zunchos, pilares y hormigón
HA-25-P-20-IIa/H, apuntalado a una
altura de 4'00 metros, desapuntalado,
encofrado, esencofrado, vibrado y
curado del mismo, con mallazo





NO SE DESCONTARÁN HUECOS
MENORES DE 9 m2. 82,840 90,000 7.455,600
4.4 04.03 m2 Losa inclinada de hormigón armado
HA-25-P-20-IIIa para formación de
escaleras, de 15 cm. de espesor, con
acero B 500-S, parte proporcional de
vibrado, curado, encofrado y
desencofrado según EHE-99, incluso
formación de peldaño con ladrillo
cerámico hueco. 5,770 113,500 654,895
4.5 04.04 m2 Mortero autonivel más protección
Lamina anti-impacto con mortero
autonivelante más con protección de la
misma , garantizando el aislamiento
según normativa vigente. 146,690 10,890 1.597,454
4.6 04.05 m Moldura de hormigón armado de
características y forma según planos
anexos, realizada con encofrado
reutilizable de porexpan de canto según
forjado, incluso vibrado, curado,
encofrado y desencofrado según
EHE-08. 43,170 20,000 863,400
Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA : 38.585,944
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Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
5.2 05.02 m2 Fábrica de ladrillo hueco para revestir de
11cm. de espesor con ladrillo hueco de
25x11x11 cm. sentado con mortero de
cp aparejados incluso replanteo,
nivelación, aplomado, humedecido de
las piezas y limpieza. 46,070 21,000 967,470
5.3 05.03 m2 Fábrica de ladrillo hueco para revestir de
7cm. de espesor con ladrillo hueco de
25x11x7 cm. de espesor, sentados con
mortero de cemento, aparejados,
incluso replanteo, nivelación, aplomado,
humedecido de las piezas y limpieza. 151,796 18,500 2.808,226
5.5 05.05 m2 Cerramiento compuesto por ladrillo triple
hueco cerámico de 11m. de espesor,
enfoscado interior con mortero hidrófugo
de cp con cámara de aire de 4cm.
ejecutado con lana de roca o similar
para asegurar el aislamiento acustico y
térmico y doblado en la cara interior con
ladrillo hueco de 7cm. de espesor,
sentados todos con mortero de cp,
aparejados incluso replanteo, nivelación,
aplomado, humedecido de las piezas y
limpieza. 285,360 46,000 13.126,560
5.6 05.06 m2 Fábrica de bloque de hormigón de 20
cm. de espesor, sentado con mortero de
cemento, incluso parte proporcional de
zunchado horizontal y vertical con
piezas especiales rellenadas con
hormigón
armado, replanteo, nivelación aplomado,
humedecido de las piezas y limpieza,
totalmente terminado.
VALLA EXTERIOR
VALLA EN FACHADA Y MEDIANERA
INCLUSO MACHONES DE 0.45m
ANCHO Y DE 1.50m DE ALTURA
CADA 2.58m
SEGUN PLANO 180,890 36,000 6.512,040
5.8 05.08 m Formación de peldaño con ladrillo hueco
recibido con mortero de cemento de 1:6. 23,000 19,500 448,500
5.9 05.09 m Tabicado en pilares y bajantes con
ladrillos huecos de 4x12x25cm. tomados
con mortero de cemento 1:6 104,990 18,600 1.952,814
5.11 05.11 m Conductos de chapa aluminio para
extracción de aire en cocina por
ventilación forzada, incluso campana
extractora para un caudal de 30 l/seg,
parte proporcional de piezas especiales,
comprobado y completamente instalado
y en funcionamiento incluso limmpieza 21,700 18,000 390,600
5.12 05.12 Ud Ayudas a fontanería, calefacción y
climatización 1,000 1.500,000 1.500,000
5.15 05.15 Ud Ayudas a Electricidad 1,000 950,000 950,000
Total presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA : 28.656,210
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Presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
6.1 06.01 m2 Azotea transitable compuesta por
barrera de vapor, aislante térmico,
pendientes con hormigón celular de 7
cm. de espesor mínimo, capa de 2 cm
de mortero de cemento, membrana
impermeabilizante semiadherida de 4 kg
protegida con capa de mortero de
cemento de 1 cm de espesor y
terminada con rasilla incluso p.p. de
mermas y solapes, juntas de dilatación,
maestras, limahoyas, sumideros,
encuentros con paredes, elementos
especiales y limpieza medidas en
proyección horizontal. 155,200 53,000 8.225,600
6.2 06.02 m2 Cubierta inclinada no ventilada e
invertida sobre forjado inclinado formado
por teja cerámica curva vitrificado de
50x23cm con solape frontal y
separación mínima entre cabezas de
cobrija de 40mm, recibidas todas las
canales con mortero bastardo de
cemento y cal
hidráulica sobre paneles de poliestireno
extruído (XPS) de superficie acanalada,
con piel y cantos a media madera, de
40mm de espesor y K=0,034 W/mºC ,
incluso limpieza, replanteo, formación
de alero, cumbrera, limas y encuentros
especiales. 82,840 58,000 4.804,720
6.3 06.03 Ud Chimenea de extracción de humos y/o
ventilación, realizada con ladrillo hueco
de 11 cm. y remate de teja enlucida
exteriormente.
Extractores aire individuales en aseos y
cocinas. 6,000 120,000 720,000
Total presupuesto parcial nº 6 CUBIERTAS : 13.750,320
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Presupuesto parcial nº 6 CUBIERTAS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
7.1 07.01 m Alfeizar de piedra artificial de 25cm de
ancho, pulido, con goterón, con
pendiente, tomado con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento blanco, eliminación
de restos y limpieza.
SOLO COLOCACIÓN Y MATERIAL DE
AGARRE. 26,700 15,000 400,500
7.3 07.03 m Revestimientos de peldaños de escalera
con piedra artificial, con huella de 28x3
cm. cara y cantos pulidos con tabica y
rodapie tomado con mortero de cemento
coloreada de la misma tonalidad que el
peldaño, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-21.
SOLO COLOCACIÓN Y MATERIAL DE
AGARRE. 23,000 34,000 782,000
7.5 07.05 m Piedra remate de ancho 25 cm. para
valla exterior, colocada con mortero de
cemento.
SOLO COLOCACIÓN Y MATERIAL DE
AGARRE. 141,250 15,000 2.118,750
Total presupuesto parcial nº 7 CANTERÍA : 3.301,250
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Presupuesto parcial nº 7 CANTERÍA
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
8.1 08.01 m2 Solera de 20cm de espesor, de
hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, armada con malla
electrosoldada ME 20x30 4 B-500-t 5x2 ,
incluso lámina impermeabilizante y
encachado de zahorras. Incluso curado
y vibrado del hormigón con regla
vibrante, formación de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, terminación
mediante reglado, según EHE-08. 149,000 23,000 3.427,000
8.2 08.02 m2 Solera de hormigón impreso en color de
20cm de espesor para superficies de
rodadura, de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
armada con malla electrosoldada ME
20x30 4 B-
500-t 5x2 , incluso lámina
impermeabilizante y encachado de
zahorras. Incluso curado y vibrado del
hormigón con regla  vibrante, formación
de juntas de hormigonado y plancha de
poliestireno expandido de 2cm de
espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, incluso
aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera y
posterior sellado con masilla elástica,
según EHE-08. 63,061 48,000 3.026,928
8.3 08.03 m2 Solado con baldosa cerámica de grés
porcelánico de dimensiones según
propiedad, primera calidad y varios
colores, para exteriores, colocado sobre
capa de mortero de cemento 1:6,
incluso rejuntado con lechada de
cemento, eliminación de restos y
limpieza y p.p. de
rodapie del mismo material.
SOLO COLOCACIÓN Y MATERIAL DE
AGARRE. 155,200 19,800 3.072,960
8.4 08.04 m2 Solado con pavimento cerámico de grés
pocelánico de dimensiones según
propiedad, primera calidad y varios
colores, para interiores, colocado sobre
capa de mortero cola incluso rejuntado,
eliminación de restos y limpieza y p.p.
de rodapie del mismo material. 
SOLO COLOCACIÓN Y MATERIAL DE
AGARRE. 110,210 19,800 2.182,158
8.5 08.05 m2 Alicatado de azulejo porcelánico de
varias dimensiones, serigrafiadas con
tonos diversos, tomados con mortero
cola previo maestreado del paramento,
colocados a junta recta, incluso cortes,
p. p. de romos o ingletes, rejuntado con
lechada de cemento coloreado y
limpieza.
SOLO COLOCACIÓN Y MATERIAL DE
AGARRE. 131,370 31,170 4.094,803
Total presupuesto parcial nº 8 SOLADOS : 15.803,849
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Presupuesto parcial nº 8 SOLADOS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
9.1 09.01 m2 Enfoscado y enlucido fratasado
maestreado con mortero de cemento 1:3
con hidrófugo, colocado en dos capas,
la primera para agarre y la segundo con
el acabado fratasado en paramentos
exteriores verticales. 647,140 15,000 9.707,100
9.2 09.02 m2 Enfoscado y enlucido fratasado sin
maestrear con mortero de cemento 1:3
con hidrófugo en paramentos exteriores
horizontales. 14,870 15,000 223,050
9.3 09.03 m2 Enlucido de yeso, de fraguado
controlado, en paramentos verticales,
maestreado con humedecido del
soporte, en paramentos verticales,
totalmente aplomado tras comprobación
con regle y bajo foco. 644,796 7,500 4.835,970
9.4 09.04 m2 Enlucido de yeso, de fraguado
controlado, maestreado con humedecido
del soporte, en paramentos horizontales,
totalmente aplomado tras comprobación
con regle y bajo foco. 202,115 7,500 1.515,863
9.5 09.05 m2 Falso techo continuo realizado con
placas de PLADUR o similar, con
acabado liso acustico y ejecutado a
distintos niveles según proyecto, parte
proporcional de tornilleria, encinta de
juntas y pasta, totalmetne aplomado,
terminado y listo para pintar, incluso
parte proporcional de registros y
oberturas para paso de instalaciones. 113,600 24,000 2.726,400
Total presupuesto parcial nº 9 REVESTIMIENTOS : 19.008,383
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Presupuesto parcial nº 9 REVESTIMIENTOS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
17.1 17.01 Ud Elementos de seguridad, higiene y
protección, incluso módulos de red de
protección horizontal y vertical, vallas
para huecos, marquesina, barandilla,
tubos de tapada de escombros, señales,
etc. 1,000 1.941,510 1.941,510
Total presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD : 1.941,510
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Presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
Presupuesto de ejecución material
Importe (€)
2 CIMENTACIÓN ....................................................… 9.688,209
3 RED DE SANEAMIENTO .............................................… 630,000
4 ESTRUCTURA .....................................................… 38.585,944
5 ALBAÑILERÍA ....................................................… 28.656,210
6 CUBIERTAS ......................................................… 13.750,320
7 CANTERÍA .......................................................… 3.301,250
8 SOLADOS ........................................................… 15.803,849
9 REVESTIMIENTOS .................................................… 19.008,383
17 SEGURIDAD Y SALUD .............................................… 1.941,510
Total ................… 131.365,675
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
Vall de Uxó 5-11-2010
Promotor
Manuel Vicente Granell Tur





















1.1 A01.01 m Colocación de Junta Hidroexpansiva
modelo, AT ARCOMASILLA
HIDROEXPANSIVA, formando un
cordón continuo de masilla, aplicada con
pistola, para evitar el paso de agua en la
junta entre la cimentación y el muro de
hormigón. 52,750 12,13 639,86
1.2 A01.02 m2 Impermeabilización de muro mediante
revestimiento elástico, color verde, a
base de copolímeros acrílicos en
dispersión acuosa, 1,3 g/cm³ de
densidad, viscosidad Brookfield RVT
(con husillo 5 y 100 r.p.m.) > 20 poises,
más capa drenante formada por una
lámina compuesta de una estructura
tridimensional de poliestireno de 6,35
mm de espesor. 88,742 12,68 1.125,25
Total presupuesto parcial nº 1 IMPERMEABILIZACIONES : 1.765,11
ANEXO 1 GRANELL Página 1
Presupuesto parcial nº 1 IMPERMEABILIZACIONES
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
Presupuesto de ejecución material
Importe (€)
1 IMPERMEABILIZACIONES ...........................................… 1.765,11
Total ................… 1.765,11
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.




















0 Mano de obra 4 Maquinaria
1 Subcontratas 5 Alquileres y varios
2 Industriales 6 Costes indirectos
3 Materiales
RGTO. Nº ALB. FECHA PROVEEDOR CÓD. CONCEPTO UNID. PRECIO TOTAL Nº PARTIDA
1 537061 24/01/2011 Hormigones Almela 3 H-100/B/20 8,00 47,75 382,00 2.01
2 537062 24/01/2011 Hormigones Almela 3 H-100/B/20 8,00 47,75 382,00 2.01
3 537066 24/01/2011 Hormigones Almela 3 H-100/B/20 5,00 47,75 238,75 2.01
4 F016537 17/02/2011 Ferros Horta Nord 3 B-500-S Cimentación Losa 3.905,00 0,58 2.264,90 2.03
5 F016537 17/02/2011 Ferros Horta Nord 3 Alambre de Atar 1,3 mm 10,67 1,52 16,21 2.03
5 F016537 17/02/2011 Ferros Horta Nord 3 Alambre de Atar 1,3 mm 10,67 1,52 16,21 2.02
5 F016537 17/02/2011 Ferros Horta Nord 3 Alambre de Atar 1,3 mm 10,67 1,52 16,21 4.01
6 F016537 17/02/2011 Ferros Horta Nord 3 Coste Operativo 1,00 30,00 30,00 2.03
7 537188 18/02/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 2.03
8 537190 18/02/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 2.03
9 537191 18/02/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 2.03
10 537192 18/02/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 2.03
11 537193 18/02/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 5,00 52,25 261,25 2.03
12 F016547 22/02/2011 Ferros Horta Nord 3 B-500-S Cimentación Resto y Probetas 1.400,00 0,58 812,00 2.02
13 F016547 22/02/2011 Ferros Horta Nord 3 Coste Operativo 1,00 30,00 30,00 2.02
14 537224 25/02/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 2.02
15 F016557 24/02/2011 Ferros Horta Nord 3 Muro y Pilares F 1 1.200,00 0,58 696,00 4.01
16 F016557 24/02/2011 Ferros Horta Nord 3 Coste Operativo 1,00 30,00 30,00 4.01
17 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Panel 3x1.5 14,00 0,00 4.01
18 26 25/02/2011 Cogama II 5  Salida Panel 3x1 16,00 0,00 4.01
19 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Panel 3x0.72 4,00 0,00 4.01
20 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Panel 3x0.60 4,00 0,00 4.01
21 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Panel Compensación 4,00 0,00 4.01
22 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Panel 3x0.40 8,00 0,00 4.01
23 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Panel 3x0.30 8,00 0,00 4.01
24 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Tubos Perfil 10,00 0,00 4.01
25 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Mordazas Perfil 42,00 0,00 4.01
26 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Mordazas 100,00 0,00 4.01
27 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Varillas 1 l 80,00 0,00 4.01
28 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Tuercas Normales 20,00 0,00 4.01
29 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Tuercas Plato 178,00 0,00 4.01
30 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Ganchos 2,00 0,00 4.01
31 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Velas 3 l 8,00 0,00 4.01
32 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Esquina 3x0.10x0.10 4,00 0,00 4.01
33 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Velas 2 l 4,00 0,00 4.01
RGTO. Nº ALB. FECHA PROVEEDOR CÓD. CONCEPTO UNID. PRECIO TOTAL Nº PARTIDA
34 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Velas 90 l 12,00 0,00 4.01
35 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Cuñas Fijación 56,00 0,00 4.01
36 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Mensulas 14,00 0,00 4.01
37 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Conector 20,00 0,00 4.01
38 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Contenedor 3,00 0,00 4.01
39 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Jaulas Transporte 4,00 0,00 4.01
40 26 25/02/2011 Cogama II 3 Metros Tubo PVC 50,00 0,00 4.01
41 26 25/02/2011 Cogama II 3 Conos 200,00 0,00 4.01
42 537276 08/03/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 4.01
43 537277 08/03/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 4.01
44 537278 08/03/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.01
45 418 25/02/2011 Arco 3 AT Arcomasilla Hidroexpansiva 9,00 46,50 418,50 4.06
46 210 25/02/2011 Arco 3 AT Imper Wall Verde 90,00 4,49 404,10 16.04
47 897 18/02/2011 Suministros Gomez 5 Alquiler Regla Vibradora 1,00 10,00 10,00 2.03
48 4933 17/02/2011 Nebot 3 Separador Hormigón sin Alambre 0,50 10,61 5,31 2.03
4933 17/02/2011 Nebot 3 Separador Hormigón sin Alambre 0,50 10,61 5,31 2.02
49 4933 17/02/2011 Nebot 3 Arqueta sin tapa 55x55 1,00 35,75 35,75 3.03
50 537258 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 2.02
51 537258 Hormigones Almela 3 Bonificación Hormigón -45,00 0,25 -11,25 2.03
52 537193 18/02/2011 Hormigones Almela 3 Falta Carga 1,00 12,00 12,00 2.03
53 537066 24/01/2011 Hormigones Almela 3 Falta Carga 1,00 12,00 12,00 2.01
54 537297 11/03/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 1,00 52,25 52,25 2.02
55 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Panel 3x1.5 2,00 0,00 4.01
56 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Panel 3x0.72 4,00 0,00 4.01
57 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Varillas 40 cm 15,00 0,00 4.01
58 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Vertical 3 m 4,00 0,00 4.01
59 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Horizontal 2 m 4,00 0,00 4.01
60 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Puntal 500 4,00 0,00 4.01
61 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Velas 3 m 10,00 0,00 4.01
62 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Esquina Interior 3x0.3x0.3 1,00 0,00 4.01
63 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Bulon con Pasada 12,00 0,00 4.01
64 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Varilla Anclaje 15,00 0,00 4.01
65 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Tuerca Anclaje 15,00 0,00 4.01
66 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Conector 0.20 15,00 0,00 4.01
67 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Panel Muro 3x0.50 1,00 0,00 4.01
68 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Contenedor S 2000 1,00 0,00 4.01
69 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Contenedor Accesorios 1,00 0,00 4.01
70 537323 22/03/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.01
71 537325 22/03/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.01
RGTO. Nº ALB. FECHA PROVEEDOR CÓD. CONCEPTO UNID. PRECIO TOTAL Nº PARTIDA
72 537327 22/03/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.01
73 F-16608 14/03/2011 Ferros Horta Nord 3 B500S Corte/Doblado (Muro Pl Baja) 1.728,00 0,58 1.002,24 4.01
74 F-16608 14/03/2011 Ferros Horta Nord 3 Coste Operativo 1,00 30,00 30,00 4.01
75 11,0009241 28/03/2011 Nebot 3 Bolque de hormigón 20x20x40 300,00 0,39 117,00 5.06
76 11,0009241 28/03/2011 Nebot 3 Palet bloque PF 4,00 9,62 38,48 5.06
77 11,0009241 28/03/2011 Nebot 3 m3 de planche lavado 1,00 24,68 24,68 5.06
78 11,0009241 28/03/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 1,00 5,90 5,90 5.06
79 11,0009241 28/03/2011 Nebot 3 Palet de áridos 1,00 12,50 12,50 5.06
80 11,0009241 28/03/2011 Nebot 3 Plástico cimentación G-400 m2 100,00 0,28 28,30 CI
81 11,0009129 25/03/2011 Nebot 3 Saco Portland IIB 32,5 N de 25 Kg 64,00 1,83 116,93 5.06
82 11,0009129 25/03/2011 Nebot 3 Palet de Portland 1,00 12,02 12,02 5.06
83 11,000914 26/03/2011 Nebot 3 Kilos de Arena Cantera 0/2 1.500,00 0,03 40,50 5.06
84 11,000914 26/03/2011 Nebot 3 Kilos de Arena Mina 500,00 0,04 19,50 5.06
122 11,0009784 31/03/2011 Nebot 3 Bolque de hormigón 20x20x40 150,00 0,39 58,50 5.06
123 11,0009784 31/03/2011 Nebot 3 Palet bloque PF 2,00 9,62 19,24 5.06
124 11,0009961 01/04/2011 Nebot 3 Kilos de Arena Cantera 0/2 1.500,00 0,03 40,50 5.06
125 11,0009961 01/04/2011 Nebot 3 Kilos de Arena Mina 500,00 0,04 19,50 5.06
126 11,0009961 01/04/2011 Nebot 3 Bolque de hormigón 20x20x40 150,00 0,39 58,50 5.06
127 11,0009961 01/04/2011 Nebot 3 Palet bloque PF 2,00 9,62 19,24 5.06
128 635 28/03/2011 Arco 3 AT Drena Wall 400 140,00 2,03 284,20 16.04
129 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 Palet bloque PF -6,00 8,91 -53,46 5.06
130 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 Palet de áridos -1,00 11,40 -11,40 5.06
131 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 Palet Ceramica STD -1,00 4,00 -4,00 CI
132 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag -1,00 4,00 -4,00 5.06
133 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 Bolque de hormigón 20x20x40 75,00 0,39 29,25 5.06
134 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 m3 de planche lavado 1,00 24,68 24,68 5.06
135 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 1,00 5,90 5,90 5.06
136 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 Palet de áridos 1,00 12,50 12,50 5.06
137 11,001071 08/04/2011 Nebot 3 Bloque Termoarcilla de 24 32,00 0,97 31,04 21.03
138 11,001071 08/04/2011 Nebot 3 Panal 9x12x25 72,00 0,09 6,48 21.03
139 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag -1,00 4,00 -4,00 5.06
140 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Palet de Portland -1,00 11,71 -11,71 5.06
141 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Palet de áridos -1,00 11,40 -11,40 5.06
142 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Palet bloque PF -3,00 8,91 -26,73 5.06
143 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Panal 9x12x25 40,00 0,09 3,60 3.03
144 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Saco Portland IIB 32,5 N de 25 Kg 2,00 1,83 3,66 3.03
145 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Saco Arena Normal 5,00 0,63 3,13 3.03
146 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Saco Planche 25 Kg 4,00 0,70 2,80 3.03
147 11,0011776 18/04/2011 Nebot 3 Bolque de hormigón 20x20x40 27,00 0,39 10,53 5.06
RGTO. Nº ALB. FECHA PROVEEDOR CÓD. CONCEPTO UNID. PRECIO TOTAL Nº PARTIDA
148 11,0011776 18/04/2011 Nebot 3 Ladrillo Hueco 4x16x33 100,00 0,11 10,50 4.02a
149 11,0011776 18/04/2011 Nebot 3 Saco Arena Normal 20,00 0,63 12,60 4.02a
150 11,0011776 18/04/2011 Nebot 3 Saco Portland IIB 32,5 N de 25 Kg 4,00 1,83 7,32 4.02a
151 11,0011776 18/04/2011 Nebot 3 Panal 9x12x25 30,00 0,09 2,70 3.03
152 11,0011776 18/04/2011 Nebot 3 Saco Planche 25 Kg 1,00 0,70 0,70 3.03
153 11,0006 19/04/2011 Cases 3 Caseton 26 320,00 0,00 4.02a
154 11,0006 19/04/2011 Cases 3 Palets Madera 10,00 9,50 95,00 4.02a
155 11,0006 19/04/2011 Cases 3 Caseton 26 Tapado 80,00 0,00 4.02a
156 11,0006 19/04/2011 Cases 3 Palets Madera 2,00 9,50 19,00 4.02a
153 11,0011495 14/04/2011 Nebot 3 Panal 9x12x25 40,00 0,09 3,60 3.03
154 167 28/04/2011 Suministros Gomez 5 Alquiler Regla Vibradora 1,00 10,00 10,00 8.01
155 11,0011915 19/04/2011 Nebot 3 m3 de Piedra Mamposteria 12,00 27,41 328,92 8.01
156 11,0011915 19/04/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 12,00 5,90 70,80 8.01
157 11,0011915 19/04/2011 Nebot 3 Palet de áridos 12,00 12,50 150,00 8.01
158 11,0012074 20/04/2011 Nebot 3 m3 de Piedra Mamposteria 2,00 27,41 54,82 8.01
159 11,0012074 20/04/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 2,00 5,90 11,80 8.01
200 11,0012074 20/04/2011 Nebot 3 Palet de áridos 2,00 12,50 25,00 8.01
201 11,0012411 27/04/2011 Nebot 3 m3 de Piedra Mamposteria 4,00 27,41 109,64 8.01
202 11,0012411 27/04/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 4,00 5,90 23,60 8.01
203 11,0012411 27/04/2011 Nebot 3 Palet de áridos 4,00 12,50 50,00 8.01
204 11,0012423 27/04/2011 Nebot 3 Cutter 18mm 1,00 0,56 0,56 CI
205 11,0012423 27/04/2011 Nebot 3 Plástico cimentación G-400 m2 100,00 0,28 28,30 8.01
206 537449 28/04/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 8.01
207 537451 28/04/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.02a
208 537452 28/04/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 4.02a
209 537453 28/04/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 4.02a
210 537454 28/04/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 8.01
211 537455 28/04/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 2,00 52,25 104,50 8.01
212 537456 29/04/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 3,00 52,25 156,75 4.02a
213 F-016750 11/05/2011 Ferros Horta Nord 3 B500S Corte/Doblado F2 4.580,90 0,58 2.656,92 4.02a
214 F-016750 11/05/2011 Ferros Horta Nord 3 Coste Operativo 1,00 30,00 30,00 4.02a
215 F-016750 11/05/2011 Ferros Horta Nord 3 Mallazo 15 x 15 x 4 171,60 1,16 198,71 4.02a
216 F-016753 12/05/2011 Ferros Horta Nord 3 B500S Corte/Doblado (Rep. Viga 2-1) 232,00 0,58 134,56 4.02a
217 F-016754 12/05/2011 Ferros Horta Nord 3 B500S Corte/Doblado (Neg. 1-2 y G.Redes) 40,00 0,58 23,20 4.02a
218 11,000704 12/05/2011 Cases 3 Caseton 26 480,00 0,00 4.02a
219 11,000704 12/05/2011 Cases 3 Palets Madera 15,00 9,50 142,50 4.02a
220 11,000704 12/05/2011 Cases 3 Caseton 26 Tapado 120,00 0,00 4.02a
221 11,000704 12/05/2011 Cases 3 Palets Madera 3,00 9,50 28,50 4.02a
222 11,0014144 14/05/2011 Nebot 3 Ladrillo Hueco 11x16x33 30,00 0,15 4,35 4.02a
RGTO. Nº ALB. FECHA PROVEEDOR CÓD. CONCEPTO UNID. PRECIO TOTAL Nº PARTIDA
223 11,0014144 14/05/2011 Nebot 3 Ladrillo Hueco 4x16x33 20,00 0,11 2,10 4.02a
224 11,0014168 16/05/2011 Nebot 3 Saco Yeso Fraguado Contrloado 20 Kg 2,00 1,51 3,02 4.02a
225 11,0014168 16/05/2011 Nebot 3 Ladrillo Hueco 4x16x33 10,00 0,11 1,05 4.02a
226 169 16/05/2011 Suministros Gomez 5 Alquiler Regla Vibradora 1,00 10,00 10,00 4.02a
227 537485 16/05/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.02a
228 16/05/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.02a
229 537486 16/05/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.02a
230 537487 16/05/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 3,00 52,25 156,75 4.02a
231 11,00069 11/05/2011 Cases 3 Devolución Palets Madera -6,00 8,50 -51,00 4.02a
232 11/05/2011 Cases 3 Devolución Palets Madera -5,00 8,50 -42,50 4.02a
233 11,0006 27/04/2011 Cases 3 M2 Bovedilla Forjado 1 86,00 2,30 197,80 4.02a
234 11,000704 13/05/2011 Cases 3 M2 Bovedilla Forjado 2 145,00 2,30 333,50 4.02a
235 537455 28/04/2011 Hormigones Almela 3 Falta Carga 4,00 12,00 48,00 8.01
236 537456 29/04/2011 Hormigones Almela 3 Falta Carga 3,00 12,00 36,00 4.02a
237 537487 16/05/2011 Hormigones Almela 3 Falta Carga 3,00 12,00 36,00 4.02a
238 26 25/02/2011 Cogama II 5 Alquiler Chapas Muro Sótano 1,00 1.580,00 1.580,00 4.01
239 46 15/03/2011 Cogama II 5 Alquiler Chapas Muro Pl. Baja 1,00 1.100,00 1.100,00 4.01
240 16/02/2011 Cogama II 5 Montaje Grua Torre 1,00 2.180,91 2.180,91 CI
241 25/02/2011 Cogama II 5 Alquiler Grua Torre Febrero 1,00 225,00 225,00 CI
242 28/03/2011 Cogama II 5 Alquiler Grua Torre Marzo 1,00 450,00 450,00 CI
243 29/04/2011 Cogama II 5 Alquiler Grua Torre Abril 1,00 450,00 450,00 CI
244 F-16699 Ferros Horta Nord 3 B500S Corte/Doblado F1 2.660,00 0,58 1.542,80 4.02a
245 F-16699 Ferros Horta Nord 3 Coste Operativo 1,00 30,00 30,00 4.02a
246 F-16699 Ferros Horta Nord 3 Mallazo 15 x 15 x 4 290,40 1,16 336,28 4.02a
247 1524 23/05/2011 Gruas Belcaire 5 Vibrador Monofasico 1,00 18,00 18,00 4.02b
248 1524 23/05/2011 Gruas Belcaire 5 Chapas Pilares 50x50 8,00 27,00 216,00 4.02b
249 1524 23/05/2011 Gruas Belcaire 5 Aranques Chapas Pilares 12,00 3,30 39,60 4.02b
250 11,0014462 17/05/2011 Nebot 3 Saco Separador Timon 25mm Murali 0,50 10,68 5,34 4.02a
251 11,0014462 17/05/2011 Nebot 3 Saco Separador Timon 25mm Murali 0,50 10,68 5,34 4.02b
252 11,0014791 19/05/2011 Nebot 3 Saco Kerabuild Eco R-4 Tixo 25 Kg 1,00 20,25 20,25 4.02a
253 537500 23/05/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 4,00 52,25 209,00 4.02b
254 537500 23/05/2011 Hormigones Almela 3 Falta Carga 2,00 12,00 24,00 4.02b
255 537503 24/05/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 2,00 52,25 104,50 4.02b
256 537503 24/05/2011 Hormigones Almela 3 Falta Carga 4,00 12,00 48,00 4.02b
257 F-016819 01/06/2011 Ferros Horta Nord 3 B500S Corte/Doblado F3 3.280,25 0,58 1.902,55 4.02b
258 F-016819 01/06/2011 Ferros Horta Nord 3 Coste Operativo 1,00 30,00 30,00 4.02b
259 F-016819 01/06/2011 Ferros Horta Nord 3 Mallazo 15 x 15 x 4 105,60 1,16 122,50 4.02b
260 11,000817 02/06/2011 Cases 3 Caseton 26 240,00 0,00 4.02b
261 11,000817 02/06/2011 Cases 3 Caseton 26 Tapado 80,00 0,00 4.02b
RGTO. Nº ALB. FECHA PROVEEDOR CÓD. CONCEPTO UNID. PRECIO TOTAL Nº PARTIDA
262 11,000817 02/06/2011 Cases 3 Palets Madera 8,00 9,50 76,00 4.02b
263 03/06/2011 Cogama II 5 Alquiler Grua Torre Abril 1,00 450,00 450,00 CI
307 11,000869 13/06/2011 Cases 3 Caseton 26 Tapado -60,00 0,00 4.02b
308 11,000869 13/06/2011 Cases 3 Palets Madera -14,00 8,50 -119,00 4.02b
309 537520 10/06/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.02b
310 537521 10/06/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.02b
311 537522 10/06/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 4.02b
312 888 10/06/2011 Suministros Gomez 5 Alquiler Regla Vibradora 1,00 10,00 10,00 4.02b
313 xxxx 09/06/2011 Materials Romero 3 Ladrillo Hueco 11x16x33 30,00 0,15 4,35 4.02b
314 xxxx 09/06/2011 Materials Romero 3 Ladrillo Hueco 4x16x33 30,00 0,11 3,15 4.02b
315 xxxx 09/06/2011 Materials Romero 3 Ladrillo Hueco 7x16x33 30,00 0,13 3,75 4.02b
316 xxxx 09/06/2011 Materials Romero 3 ml Cornisa 30x25 8,00 12,00 96,00 4.05
317 11,0017512 10/06/2011 Nebot 3 Ladrillo Hueco 3x16x33 200,00 0,16 31,80 6.02
318 11,0017512 10/06/2011 Nebot 3 Big Bag Mortero Tabicim GR M-5 1,00 30,60 30,60 6.02
319 11,0017512 10/06/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 1,00 5,90 5,90 6.02
320 11,0017512 10/06/2011 Nebot 3 Palet de áridos 1,00 12,50 12,50 6.02
321 11,0017794 14/06/2011 Nebot 3 Big Bag Mortero Tabicim GR M-5 5,00 30,60 153,00 6.02
322 11,0017794 14/06/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 5,00 5,90 29,50 6.02
323 11,0017794 14/06/2011 Nebot 3 Palet de áridos 5,00 12,50 62,50 6.02
324 11,0017977 15/06/2011 Nebot 3 Big Bag Mortero Tabicim GR M-5 3,00 30,60 91,80 6.02
325 11,0017977 15/06/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 3,00 5,90 17,70 6.02
326 11,0017977 15/06/2011 Nebot 3 Palet de áridos 3,00 12,50 37,50 6.02
327 11,0017977 15/06/2011 Nebot 3 Big Bag Mortero Tabicim GR M-5 1,00 30,60 30,60 5.05
328 11,0017977 15/06/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 1,00 5,90 5,90 5.05
329 11,0017977 15/06/2011 Nebot 3 Palet de áridos 1,00 12,50 12,50 5.05
342 23/06/2011 Cases 3 M2 Bovedilla Forjado 3 108,51 2,30 249,57 4.02b
343 xxxx 20/06/2011 Materials Romero 3 Ladrillo Hueco 11x16x33 1.620,00 0,15 234,90 5.05
344 xxxx 20/06/2011 Materials Romero 3 Ladrillo Hueco 9x16x33 216,00 0,14 29,16 5.05
xxxx 20/06/2011 Materials Romero 3 Palet Ceramica STD 10,00 5,00 50,00 5.05
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1.  CONTROL DE LOS MATERIALES. 
 
1.1. ÁRIDOS. 
. Los áridos utilizados para la confección de hormigones proceden de la cantera propiedad 
de Cales de la Plana S.A., situada en la Partida de La Pedrera s/n, en Xilxes, C.P. 12592, de la 
provincia de Castellón. Tel: 964 590 905. 
Esta cantera cuenta con antecedentes de suministro, pero no se ha podido obtener el 
certificado de control. 
Esta cantera está en posesión del certificado UNE-EN ISO 9001:2000. 
 
1.2. CEMENTO. 
. El cemento utilizado en la elaboración del hormigón está fabricado por Cementos la 
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1.3. HORMIGÓN. 
.El hormigón utilizado para la formación de la cimentación, muros de contención y 
estructura lo ha suministrado Hormigones Almela, S.L., situada en el Polígono Industrial 
Carmaday, parcela 7-8, La Vall de Uxó, C.P. 12600, en la provincia de Castellón. Tel: 964 691 
906. 
No está en posesión de distintivo de calidad. 
El Número de Registro Industrial es 12/23389. 
 
. El laboratorio contratado para la realización de los ensayos del hormigón es Comaypa, 
S.A., situado en el Polígono Industrial Ronda Sur, Calle Sierra de Irta, nave 34, Castellón, C.P 
12006. Tel: 964 242 222. 
Este laboratorio está en posesión de los siguientes certificados: 
UNE EN ISO 17025 
UNE EN ISO 14001 
Y con la acreditación de la Generalitat Valenciana en las áreas: 
EHC, GTL, GTC, VSG, PSC, PSF, PSA, PSS. 
 
A continuación se adjuntan los diferentes documentos obtenidos de la toma de lotes del 
hormigón utilizado para la formación de la cimentación, muros de contención y estructura. 
Los documentos adjuntos, se han generado a partir de la programación del control de 
hormigón que ha confeccionado el Arquitecto Técnico y el Laboratorio que se ha 
contratado.  
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1.3.1. Lote nº 1. 
Este lote corresponde a la cimentación y se divide en Dos amasadas: 
Una para la zona de losa de cimentación. 
Una para la zona de zapatas. 
Las dos amasadas se han cogido de la zona de la losa de cimentación. 
Se adjuntan los siguientes documentos:  
Albarán del camión hormigonera del cual se ha tomado la muestra. 
Albarán del laboratorio de ensayos. 










































FECHA: 18 de Marzo de 2011
1 VIVIENDA
C/ SECTOR 1 C P/20-2
VALL D'UIXO
GRANELL TUR, MANUEL V.PETICIONARIO:
OBRA:
C/ PEDRO VIRUELO
12600 VALL D`UIXO (CASTELLON)
MODALIDAD DE CONTROL: Ctrl constr. viviendas (CV)
Pág. 1 de 1.
UBICACIÓN: VALL D'UIXO
201101518 Ref: 118800001Nº ACTA:
ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
MÉTODO DE COMPACTACIÓN: MANUAL. Nº DE GOLPES: 25
DIRECTOR DEL LABORATORIO
CARLOS LLINARES GALLÉNYOLANDA FERNÁNDEZ BARRASO
DIRECTOR DE ÁREA
001HORMIGÓN FABRICADO EN : CENTRAL
TIPIFICACIÓN POR PROPIEDADES : HA-25/B/20/IIa
18-02-2011
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO :
CONSISTENCIA SEGÚN FABRICANTE :
TIPO DE CEMENTO :
CLASE Y CATEGORIA DEL CEMENTO :
Nº DE MUESTRA :










HORA SALIDA DE PLANTA :
HORA DE LLEGADA A OBRA :
MATRÍCULA DEL CAMIÓN :
Nº DEL ALBARÁN :
CLASE DE TRANSPORTE :
ADITIVOS EMPLEADOS : MELCRET PF77 REOBULD 1000
ELEMENTO HORMIGONADO :





 CIMENTACION ENTRE PILARES 1-2-3-4
CONTENIDO CEMENTO kg/m3 : 300
RELACIÓN AGUA/CEMENTO : 0.55
FECHA DE REGISTRO : 24-02-2011
HORA LÍMITE DE USO : 9.02
DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN
TOMA Nº :
En Castellón a 18 de Marzo de 2011
NOTA: Este acta solo afecta a los materiales sometidos a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de ensayo. ACT-04020011-0
NO HAY
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO OBSERVACIONES
TOMA DE MUESTRA Y MEDIDA DE ASENTAMIENTO DEL HORMIGÓN FRESCO.MÉTODO DEL CONO DE ABRAMS SEGÚN UNE-EN 12350-1 Y 12350-2.
OPERADOR QUE REALIZA EL ENSAYO: JESUS BUSTAMANTE ELECCIÓN DE LA AMASADA: POR INSPECTOR VOL. AMASADA(m3): 8.00
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA DE PROBETAS DE HORMIGÓN.SEGÚN UNE-EN 12390-2
T.MAX EN ºC :FORMA-DIMENSIONES DE LOS MOLDES (mm) :CILÍNDRICAS DE 300X150 N.C. N.C.
FECHA DE ENTRADA EN CÁMARA HÚMEDA : 21-02-2011
 77T.(horas)EN OBRA DEL HORMIGÓN:
CONSERVADAS EN OBRA CUBIERTAS Y NO PROTEGIDAS DE LA INTEMPERIE.
T.MIN EN ºC :
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN. SEGÚN UNE-EN 12390-3
    2065
    2066
    2067





      25.0
      24.3
      30.9





     24.7
     31.8
RESULTADONº PROBETA FECHA-EDAD ROTURA DENSIDAD APARENTE
DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN :
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA :
(*) PRECISIÓN DE LA MÁQUINA DE ENSAYOS :    0=CLASE 1,ESCALA 150 t.  1=CLASE 0,5, ESCALA 300 t.
NO HAY
NO HAY





TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL TEMPERATURA DE LA MUESTRA (ºC): N.C.
TIPO DE ASENTAMIENTO: SIMÉTRICO ASIENTO CONO-1 (mm):70 ASIENTO CONO-2 (mm):70 ASIENTO MEDIO (mm):70
CONDICIONES. TEMPERATURA (ºC): 13 HUMEDAD(%): 58HORAS. INICIO TOMA: 8:30 FINALIZACIÓN TOMA: 8:42
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FECHA: 18 de Marzo de 2011
1 VIVIENDA
C/ SECTOR 1 C P/20-2
VALL D'UIXO
GRANELL TUR, MANUEL V.PETICIONARIO:
OBRA:
C/ PEDRO VIRUELO
12600 VALL D`UIXO (CASTELLON)
MODALIDAD DE CONTROL: Ctrl constr. viviendas (CV)
Pág. 1 de 1.
UBICACIÓN: VALL D'UIXO
201101519 Ref: 118800002Nº ACTA:
ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
MÉTODO DE COMPACTACIÓN: MANUAL. Nº DE GOLPES: 25
DIRECTOR DEL LABORATORIO
CARLOS LLINARES GALLÉNYOLANDA FERNÁNDEZ BARRASO
DIRECTOR DE ÁREA
001HORMIGÓN FABRICADO EN : CENTRAL
TIPIFICACIÓN POR PROPIEDADES : HA-25/B/20/IIa
18-02-2011
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO :
CONSISTENCIA SEGÚN FABRICANTE :
TIPO DE CEMENTO :
CLASE Y CATEGORIA DEL CEMENTO :
Nº DE MUESTRA :










HORA SALIDA DE PLANTA :
HORA DE LLEGADA A OBRA :
MATRÍCULA DEL CAMIÓN :
Nº DEL ALBARÁN :
CLASE DE TRANSPORTE :
ADITIVOS EMPLEADOS : MELCRET PF77 REOBULD 1000
ELEMENTO HORMIGONADO :





 CIMENTACION ENTRE PILARES 5-6-7
CONTENIDO CEMENTO kg/m3 : 300
RELACIÓN AGUA/CEMENTO : 0.55
FECHA DE REGISTRO : 24-02-2011
HORA LÍMITE DE USO : 10.22
DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN
TOMA Nº :
En Castellón a 18 de Marzo de 2011
NOTA: Este acta solo afecta a los materiales sometidos a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de ensayo. ACT-04020011-0
NO HAY
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO OBSERVACIONES
TOMA DE MUESTRA Y MEDIDA DE ASENTAMIENTO DEL HORMIGÓN FRESCO.MÉTODO DEL CONO DE ABRAMS SEGÚN UNE-EN 12350-1 Y 12350-2.
OPERADOR QUE REALIZA EL ENSAYO: JESUS BUSTAMANTE ELECCIÓN DE LA AMASADA: POR INSPECTOR VOL. AMASADA(m3): 6.00
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA DE PROBETAS DE HORMIGÓN.SEGÚN UNE-EN 12390-2
T.MAX EN ºC :FORMA-DIMENSIONES DE LOS MOLDES (mm) :CILÍNDRICAS DE 300X150 N.C. N.C.
FECHA DE ENTRADA EN CÁMARA HÚMEDA : 21-02-2011
 75T.(horas)EN OBRA DEL HORMIGÓN:
CONSERVADAS EN OBRA CUBIERTAS Y NO PROTEGIDAS DE LA INTEMPERIE.
T.MIN EN ºC :
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN. SEGÚN UNE-EN 12390-3
    2069
    2070
    2071





      28.1
      28.4
      34.8





     28.3
     34.3
RESULTADONº PROBETA FECHA-EDAD ROTURA DENSIDAD APARENTE
DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN :
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA :
(*) PRECISIÓN DE LA MÁQUINA DE ENSAYOS :    0=CLASE 1,ESCALA 150 t.  1=CLASE 0,5, ESCALA 300 t.
NO HAY
NO HAY





TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL TEMPERATURA DE LA MUESTRA (ºC): N.C.
TIPO DE ASENTAMIENTO: SIMÉTRICO ASIENTO CONO-1 (mm):70 ASIENTO CONO-2 (mm):70 ASIENTO MEDIO (mm):70
CONDICIONES. TEMPERATURA (ºC): 13 HUMEDAD(%): 55HORAS. INICIO TOMA: 9:35 FINALIZACIÓN TOMA: 9:47























































































POL. RONDA SUR, C/. SIERRA IRTA, NAVE 34 - 12006 CASTELLÓN - TEL. 964 24 22 22 - FAX 964 24 21 92 - email: administracion@comaypa.es
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
 
6 
                                                                                                                                                                                                                    P.F.C. Israel Villalba Gómez 
1.3.2. Lote nº 2. 
Este lote corresponde al muro de contención y se divide en Dos amasadas: 
Una para el muro del sótano. 
Una para el muro de la planta baja. 
Las dos amasadas se han cogido del muro del sótano. 
Se adjuntan los siguientes documentos:  
Albarán del camión hormigonera del cual se ha tomado la muestra. 
Albarán del laboratorio de ensayos. 










































FECHA: 5 de Abril de 2011
1 VIVIENDA
C/ SECTOR 1 C P/20-2
VALL D'UIXO
GRANELL TUR, MANUEL V.PETICIONARIO:
OBRA:
C/ PEDRO VIRUELA, 6
12600 VALL D`UIXO (CASTELLON)
MODALIDAD DE CONTROL: Ctrl constr. viviendas (CV)
Pág. 1 de 1.
UBICACIÓN: VALL D'UIXO
201101843 Ref: 118800003Nº ACTA:
ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
MÉTODO DE COMPACTACIÓN: MANUAL. Nº DE GOLPES: 25
DIRECTOR DEL LABORATORIO
CARLOS LLINARES GALLÉNYOLANDA FERNÁNDEZ BARRASO
DIRECTOR DE ÁREA
002HORMIGÓN FABRICADO EN : CENTRAL
TIPIFICACIÓN POR PROPIEDADES : HA-25/B/20/IIa
08-03-2011
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO :
CONSISTENCIA SEGÚN FABRICANTE :
TIPO DE CEMENTO :
CLASE Y CATEGORIA DEL CEMENTO :
Nº DE MUESTRA :










HORA SALIDA DE PLANTA :
HORA DE LLEGADA A OBRA :
MATRÍCULA DEL CAMIÓN :
Nº DEL ALBARÁN :
CLASE DE TRANSPORTE :
ADITIVOS EMPLEADOS : MELCRET PF 77
ELEMENTO HORMIGONADO :




 MURO DE CONTENCION
CONTENIDO CEMENTO kg/m3 : 300
RELACIÓN AGUA/CEMENTO : 0.55
FECHA DE REGISTRO : 09-03-2011
HORA LÍMITE DE USO : 11.22
DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN
TOMA Nº :
En Castellón a 5 de Abril de 2011
NOTA: Este acta solo afecta a los materiales sometidos a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de ensayo. ACT-04020011-0
NO HAY
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO OBSERVACIONES
TOMA DE MUESTRA Y MEDIDA DE ASENTAMIENTO DEL HORMIGÓN FRESCO.MÉTODO DEL CONO DE ABRAMS SEGÚN UNE-EN 12350-1 Y 12350-2.
OPERADOR QUE REALIZA EL ENSAYO: JORGE IZQUIERDO ELECCIÓN DE LA AMASADA: POR INSPECTOR VOL. AMASADA(m3): 6.00
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA DE PROBETAS DE HORMIGÓN.SEGÚN UNE-EN 12390-2
T.MAX EN ºC :FORMA-DIMENSIONES DE LOS MOLDES (mm) :CILÍNDRICAS DE 300X150 N.C. N.C.
FECHA DE ENTRADA EN CÁMARA HÚMEDA : 09-03-2011
 25T.(horas)EN OBRA DEL HORMIGÓN:
CONSERVADAS EN OBRA CUBIERTAS Y NO PROTEGIDAS DE LA INTEMPERIE.
T.MIN EN ºC :
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN. SEGÚN UNE-EN 12390-3
    2378
    2379
    2380





      25.1
      24.0
      32.1





     24.6
     31.7
RESULTADONº PROBETA FECHA-EDAD ROTURA DENSIDAD APARENTE
DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN :
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA :
(*) PRECISIÓN DE LA MÁQUINA DE ENSAYOS :    0=CLASE 1,ESCALA 150 t.  1=CLASE 0,5, ESCALA 300 t.
NO HAY
NO HAY





TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL TEMPERATURA DE LA MUESTRA (ºC): N.C.
TIPO DE ASENTAMIENTO: SIMÉTRICO ASIENTO CONO-1 (mm):90 ASIENTO CONO-2 (mm):90 ASIENTO MEDIO (mm):90
CONDICIONES. TEMPERATURA (ºC): 13 HUMEDAD(%): 58HORAS. INICIO TOMA: 11:05 FINALIZACIÓN TOMA: 11:20























































































POL. RONDA SUR, C/. SIERRA IRTA, NAVE 34 - 12006 CASTELLÓN - TEL. 964 24 22 22 - FAX 964 24 21 92 - email: administracion@comaypa.es


FECHA: 5 de Abril de 2011
1 VIVIENDA
C/ SECTOR 1 C P/20-2
VALL D'UIXO
GRANELL TUR, MANUEL V.PETICIONARIO:
OBRA:
C/ PEDRO VIRUELA, 6
12600 VALL D`UIXO (CASTELLON)
MODALIDAD DE CONTROL: Ctrl constr. viviendas (CV)
Pág. 1 de 1.
UBICACIÓN: VALL D'UIXO
201101844 Ref: 118800004Nº ACTA:
ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
MÉTODO DE COMPACTACIÓN: MANUAL. Nº DE GOLPES: 25
DIRECTOR DEL LABORATORIO
CARLOS LLINARES GALLÉNYOLANDA FERNÁNDEZ BARRASO
DIRECTOR DE ÁREA
002HORMIGÓN FABRICADO EN : CENTRAL
TIPIFICACIÓN POR PROPIEDADES : HA-25/B/20/IIa
08-03-2011
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO :
CONSISTENCIA SEGÚN FABRICANTE :
TIPO DE CEMENTO :
CLASE Y CATEGORIA DEL CEMENTO :
Nº DE MUESTRA :










HORA SALIDA DE PLANTA :
HORA DE LLEGADA A OBRA :
MATRÍCULA DEL CAMIÓN :
Nº DEL ALBARÁN :
CLASE DE TRANSPORTE :
ADITIVOS EMPLEADOS : MELCRET PF 77
ELEMENTO HORMIGONADO :




 MURO DE CONTENCION
CONTENIDO CEMENTO kg/m3 : 300
RELACIÓN AGUA/CEMENTO : 0.55
FECHA DE REGISTRO : 09-03-2011
HORA LÍMITE DE USO : 13.14
DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN
TOMA Nº :
En Castellón a 5 de Abril de 2011
NOTA: Este acta solo afecta a los materiales sometidos a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de ensayo. ACT-04020011-0
NO HAY
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO OBSERVACIONES
TOMA DE MUESTRA Y MEDIDA DE ASENTAMIENTO DEL HORMIGÓN FRESCO.MÉTODO DEL CONO DE ABRAMS SEGÚN UNE-EN 12350-1 Y 12350-2.
OPERADOR QUE REALIZA EL ENSAYO: JORGE IZQUIERDO ELECCIÓN DE LA AMASADA: POR INSPECTOR VOL. AMASADA(m3): No consta
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA DE PROBETAS DE HORMIGÓN.SEGÚN UNE-EN 12390-2
T.MAX EN ºC :FORMA-DIMENSIONES DE LOS MOLDES (mm) :CILÍNDRICAS DE 300X150 N.C. N.C.
FECHA DE ENTRADA EN CÁMARA HÚMEDA : 09-03-2011
 24T.(horas)EN OBRA DEL HORMIGÓN:
CONSERVADAS EN OBRA CUBIERTAS Y NO PROTEGIDAS DE LA INTEMPERIE.
T.MIN EN ºC :
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN. SEGÚN UNE-EN 12390-3
    2382
    2383
    2384





      26.6
      25.6
      34.5





     26.1
     33.9
RESULTADONº PROBETA FECHA-EDAD ROTURA DENSIDAD APARENTE
DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN :
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA :
(*) PRECISIÓN DE LA MÁQUINA DE ENSAYOS :    0=CLASE 1,ESCALA 150 t.  1=CLASE 0,5, ESCALA 300 t.
NO HAY
NO HAY





TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL TEMPERATURA DE LA MUESTRA (ºC): N.C.
TIPO DE ASENTAMIENTO: SIMÉTRICO ASIENTO CONO-1 (mm):80 ASIENTO CONO-2 (mm):80 ASIENTO MEDIO (mm):80
CONDICIONES. TEMPERATURA (ºC): 13 HUMEDAD(%): 50HORAS. INICIO TOMA: 12:10 FINALIZACIÓN TOMA: 12:20
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1.3.3. Lote nº 3 
Este lote corresponde al forjado primero y se divide en Dos amasadas: 
Una para los pilares del forjado primero. 
Una para el forjado primero. 
Se ha cogido una amasada correspondiente al forjado primero y otra de los pilares 
del forjado segundo. 
Se adjuntan los siguientes documentos:  
Albarán del camión hormigonera del cual se ha tomado la muestra. 
Albarán del laboratorio de ensayos. 









































FECHA: 26 de Mayo de 2011
1 VIVIENDA
C/ SECTOR 1 C P/20-2
VALL D'UIXO
GRANELL TUR, MANUEL V.PETICIONARIO:
OBRA:
C/ PEDRO VIRUELA, 6
12600 VALL D`UIXO (CASTELLON)
MODALIDAD DE CONTROL: Ctrl constr. viviendas (CV)
Pág. 1 de 1.
UBICACIÓN: VALL D'UIXO
201102906 Ref: 118800005Nº ACTA:
ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
MÉTODO DE COMPACTACIÓN: MANUAL. Nº DE GOLPES: 25
DIRECTOR DEL LABORATORIO
CARLOS LLINARES GALLÉNYOLANDA FERNÁNDEZ BARRASO
DIRECTOR DE ÁREA
003HORMIGÓN FABRICADO EN : CENTRAL
TIPIFICACIÓN POR PROPIEDADES : HA-25/B/20/IIa
28-04-2011
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO :
CONSISTENCIA SEGÚN FABRICANTE :
TIPO DE CEMENTO :
CLASE Y CATEGORIA DEL CEMENTO :
Nº DE MUESTRA :









HORA SALIDA DE PLANTA :
HORA DE LLEGADA A OBRA :
MATRÍCULA DEL CAMIÓN :
Nº DEL ALBARÁN :
CLASE DE TRANSPORTE :
ADITIVOS EMPLEADOS : MELCRET PF 77 RHEDBUILD 1000
ELEMENTO HORMIGONADO :





 FORJADO 1º ENTRE PILARES 7/8/9
CONTENIDO CEMENTO kg/m3 : 300
RELACIÓN AGUA/CEMENTO : 0.55
FECHA DE REGISTRO : 29-04-2011
HORA LÍMITE DE USO : 11.52
DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN
TOMA Nº :
En Castellón a 26 de Mayo de 2011
NOTA: Este acta solo afecta a los materiales sometidos a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de ensayo. ACT-04020011-0
NO HAY
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO OBSERVACIONES
TOMA DE MUESTRA Y MEDIDA DE ASENTAMIENTO DEL HORMIGÓN FRESCO.MÉTODO DEL CONO DE ABRAMS SEGÚN UNE-EN 12350-1 Y 12350-2.
OPERADOR QUE REALIZA EL ENSAYO: ANDY CASTAÑEDA ELECCIÓN DE LA AMASADA: POR INSPECTOR VOL. AMASADA(m3): 8.00
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA DE PROBETAS DE HORMIGÓN.SEGÚN UNE-EN 12390-2
T.MAX EN ºC :FORMA-DIMENSIONES DE LOS MOLDES (mm) :CILÍNDRICAS DE 300X150 N.C. N.C.
FECHA DE ENTRADA EN CÁMARA HÚMEDA : 29-04-2011
 23T.(horas)EN OBRA DEL HORMIGÓN:
CONSERVADAS EN OBRA CUBIERTAS Y NO PROTEGIDAS DE LA INTEMPERIE.
T.MIN EN ºC :
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN. SEGÚN UNE-EN 12390-3
    4067
    4068
    4069





      23.2
      24.4
      29.5





     23.8
     28.9
RESULTADONº PROBETA FECHA-EDAD ROTURA DENSIDAD APARENTE
DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN :
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA :
(*) PRECISIÓN DE LA MÁQUINA DE ENSAYOS :    0=CLASE 1,ESCALA 150 t.  1=CLASE 0,5, ESCALA 300 t.
NO HAY
NO HAY





TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL TEMPERATURA DE LA MUESTRA (ºC): N.C.
TIPO DE ASENTAMIENTO: SIMÉTRICO ASIENTO CONO-1 (mm):90 ASIENTO CONO-2 (mm):90 ASIENTO MEDIO (mm):90
CONDICIONES. TEMPERATURA (ºC): 23 HUMEDAD(%): 41HORAS. INICIO TOMA: 10:50 FINALIZACIÓN TOMA: 11:05























































































POL. RONDA SUR, C/. SIERRA IRTA, NAVE 34 - 12006 CASTELLÓN - TEL. 964 24 22 22 - FAX 964 24 21 92 - email: administracion@comaypa.es


FECHA: 27 de Mayo de 2011
1 VIVIENDA
C/ SECTOR 1 C P/20-2
VALL D'UIXO
GRANELL TUR, MANUEL V.PETICIONARIO:
OBRA:
C/ PEDRO VIRUELA, 6
12600 VALL D`UIXO (CASTELLON)
MODALIDAD DE CONTROL: Ctrl constr. viviendas (CV)
Pág. 1 de 1.
UBICACIÓN: VALL D'UIXO
201102988 Ref: 118800006Nº ACTA:
ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
MÉTODO DE COMPACTACIÓN: MANUAL. Nº DE GOLPES: 25
DIRECTOR DEL LABORATORIO
CARLOS LLINARES GALLÉNYOLANDA FERNÁNDEZ BARRASO
DIRECTOR DE ÁREA
003HORMIGÓN FABRICADO EN : CENTRAL
TIPIFICACIÓN POR PROPIEDADES : HA-25/B/20/IIa
29-04-2011
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO :
CONSISTENCIA SEGÚN FABRICANTE :
TIPO DE CEMENTO :
CLASE Y CATEGORIA DEL CEMENTO :
Nº DE MUESTRA :










HORA SALIDA DE PLANTA :
HORA DE LLEGADA A OBRA :
MATRÍCULA DEL CAMIÓN :
Nº DEL ALBARÁN :
CLASE DE TRANSPORTE :
ADITIVOS EMPLEADOS : MELCRET PF 77 + RHEDBUILD 1000
ELEMENTO HORMIGONADO :





 PILARES 1/4/7 PTA. BAJA
CONTENIDO CEMENTO kg/m3 : 300
RELACIÓN AGUA/CEMENTO : 0.55
FECHA DE REGISTRO : 03-05-2011
HORA LÍMITE DE USO : 16.39
DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN
TOMA Nº :
En Castellón a 27 de Mayo de 2011
NOTA: Este acta solo afecta a los materiales sometidos a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de ensayo. ACT-04020011-0
NO HAY
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO OBSERVACIONES
TOMA DE MUESTRA Y MEDIDA DE ASENTAMIENTO DEL HORMIGÓN FRESCO.MÉTODO DEL CONO DE ABRAMS SEGÚN UNE-EN 12350-1 Y 12350-2.
OPERADOR QUE REALIZA EL ENSAYO: JESUS BUSTAMANTE ELECCIÓN DE LA AMASADA: POR INSPECTOR VOL. AMASADA(m3): 3.00
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA DE PROBETAS DE HORMIGÓN.SEGÚN UNE-EN 12390-2
T.MAX EN ºC :FORMA-DIMENSIONES DE LOS MOLDES (mm) :CILÍNDRICAS DE 300X150 N.C. N.C.
FECHA DE ENTRADA EN CÁMARA HÚMEDA : 03-05-2011
 90T.(horas)EN OBRA DEL HORMIGÓN:
CONSERVADAS EN OBRA CUBIERTAS Y NO PROTEGIDAS DE LA INTEMPERIE.
T.MIN EN ºC :
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN. SEGÚN UNE-EN 12390-3
    4119
    4120
    4121





      20.8
      21.9
      26.8





     21.4
     27.2
RESULTADONº PROBETA FECHA-EDAD ROTURA DENSIDAD APARENTE
DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN :
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA :
(*) PRECISIÓN DE LA MÁQUINA DE ENSAYOS :    0=CLASE 1,ESCALA 150 t.  1=CLASE 0,5, ESCALA 300 t.
NO HAY
NO HAY





TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL TEMPERATURA DE LA MUESTRA (ºC): N.C.
TIPO DE ASENTAMIENTO: SIMÉTRICO ASIENTO CONO-1 (mm):80 ASIENTO CONO-2 (mm):80 ASIENTO MEDIO (mm):80
CONDICIONES. TEMPERATURA (ºC): 21 HUMEDAD(%): 65HORAS. INICIO TOMA: 15:40 FINALIZACIÓN TOMA: 15:52
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1.3.4. Lote nº 4 
Este lote corresponde al forjado segundo y se divide en Dos amasadas: 
Una el forjado segundo. 
Una para los pilares del forjado tercero. 
Se adjuntan los siguientes documentos:  
Albarán del camión hormigonera del cual se ha tomado la muestra. 
Albarán del laboratorio de ensayos. 











































FECHA: 13 de Junio de 2011
1 VIVIENDA
C/ SECTOR 1 C P/20-2
VALL D'UIXO
GRANELL TUR, MANUEL V.PETICIONARIO:
OBRA:
C/ PEDRO VIRUELA, 6
12600 VALL D`UIXO (CASTELLON)
MODALIDAD DE CONTROL: Ctrl constr. viviendas (CV)
Pág. 1 de 1.
UBICACIÓN: VALL D'UIXO
201103438 Ref: 118800007Nº ACTA:
ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
MÉTODO DE COMPACTACIÓN: MANUAL. Nº DE GOLPES: 25
DIRECTOR DEL LABORATORIO
CARLOS LLINARES GALLÉNYOLANDA FERNÁNDEZ BARRASO
DIRECTOR DE ÁREA
004HORMIGÓN FABRICADO EN : CENTRAL
TIPIFICACIÓN POR PROPIEDADES : HA-25/B/20/IIa
16-05-2011
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO :
CONSISTENCIA SEGÚN FABRICANTE :
TIPO DE CEMENTO :
CLASE Y CATEGORIA DEL CEMENTO :
Nº DE MUESTRA :










HORA SALIDA DE PLANTA :
HORA DE LLEGADA A OBRA :
MATRÍCULA DEL CAMIÓN :
Nº DEL ALBARÁN :
CLASE DE TRANSPORTE :
ADITIVOS EMPLEADOS : MELCRET PF 77 + RHEDBUILD 1000
ELEMENTO HORMIGONADO :





 FORJADO 1º ENTRE PILARES 1 -2
CONTENIDO CEMENTO kg/m3 : 300
RELACIÓN AGUA/CEMENTO : 0.55
FECHA DE REGISTRO : 17-05-2011
HORA LÍMITE DE USO : 12.35
DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN
TOMA Nº :
En Castellón a 13 de Junio de 2011
NOTA: Este acta solo afecta a los materiales sometidos a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de ensayo. ACT-04020011-0
NO HAY
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO OBSERVACIONES
TOMA DE MUESTRA Y MEDIDA DE ASENTAMIENTO DEL HORMIGÓN FRESCO.MÉTODO DEL CONO DE ABRAMS SEGÚN UNE-EN 12350-1 Y 12350-2.
OPERADOR QUE REALIZA EL ENSAYO: JESUS BUSTAMANTE ELECCIÓN DE LA AMASADA: POR INSPECTOR VOL. AMASADA(m3): 8.00
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA DE PROBETAS DE HORMIGÓN.SEGÚN UNE-EN 12390-2
T.MAX EN ºC :FORMA-DIMENSIONES DE LOS MOLDES (mm) :CILÍNDRICAS DE 300X150 N.C. N.C.
FECHA DE ENTRADA EN CÁMARA HÚMEDA : 17-05-2011
 24T.(horas)EN OBRA DEL HORMIGÓN:
CONSERVADAS EN OBRA CUBIERTAS Y NO PROTEGIDAS DE LA INTEMPERIE.
T.MIN EN ºC :
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN. SEGÚN UNE-EN 12390-3
    4615
    4616
    4617





      21.2
      22.2
      28.9





     21.8
     28.7
RESULTADONº PROBETA FECHA-EDAD ROTURA DENSIDAD APARENTE
DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN :
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA :
(*) PRECISIÓN DE LA MÁQUINA DE ENSAYOS :    0=CLASE 1,ESCALA 150 t.  1=CLASE 0,5, ESCALA 300 t.
NO HAY
NO HAY





TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL TEMPERATURA DE LA MUESTRA (ºC): N.C.
TIPO DE ASENTAMIENTO: SIMÉTRICO ASIENTO CONO-1 (mm):70 ASIENTO CONO-2 (mm):70 ASIENTO MEDIO (mm):70
CONDICIONES. TEMPERATURA (ºC): 26 HUMEDAD(%): 38HORAS. INICIO TOMA: 11:55 FINALIZACIÓN TOMA: 12:10























































































POL. RONDA SUR, C/. SIERRA IRTA, NAVE 34 - 12006 CASTELLÓN - TEL. 964 24 22 22 - FAX 964 24 21 92 - email: administracion@comaypa.es


FECHA: 30 de Mayo de 2011
1 VIVIENDA
C/ SECTOR 1 C P/20-2
VALL D'UIXO
GRANELL TUR, MANUEL V.PETICIONARIO:
OBRA:
C/ PEDRO VIRUELA, 6
12600 VALL D`UIXO (CASTELLON)
MODALIDAD DE CONTROL: Ctrl constr. viviendas (CV)
Pág. 1 de 1.
UBICACIÓN: VALL D'UIXO
118800009N  REF.:
AVANCE DE RESULTADOS DE ENSAYOS: TOMA DE PROBETAS
MÉTODO DE COMPACTACIÓN: MANUAL. Nº DE GOLPES: 25
004HORMIGÓN FABRICADO EN : CENTRAL
TIPIFICACIÓN POR PROPIEDADES : HA-25/B/20/IIa
23-05-2011
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO :
CONSISTENCIA SEGÚN FABRICANTE :
TIPO DE CEMENTO :
CLASE Y CATEGORIA DEL CEMENTO :
Nº DE MUESTRA :










HORA SALIDA DE PLANTA :
HORA DE LLEGADA A OBRA :
MATRÍCULA DEL CAMIÓN :
Nº DEL ALBARÁN :
CLASE DE TRANSPORTE :
ADITIVOS EMPLEADOS : MELCRET PF 77 + RHEDBUILD 1000
ELEMENTO HORMIGONADO :





 PILARES 12/11 PLANTA 3ª
CONTENIDO CEMENTO kg/m3 : 300
RELACIÓN AGUA/CEMENTO : 0.55
FECHA DE REGISTRO : 24-05-2011
HORA LÍMITE DE USO : 17.22
DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN
TOMA Nº :
En Castellón a 30 de Mayo de 2011
NO HAY
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO OBSERVACIONES
TOMA DE MUESTRA Y MEDIDA DE ASENTAMIENTO DEL HORMIGÓN FRESCO.MÉTODO DEL CONO DE ABRAMS SEGÚN UNE-EN 12350-1 Y 12350-2.
OPERADOR QUE REALIZA EL ENSAYO: ANDY CASTAÑEDA ELECCIÓN DE LA AMASADA: POR INSPECTOR VOL. AMASADA(m3): 4.00
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA DE PROBETAS DE HORMIGÓN.SEGÚN UNE-EN 12390-2
T.MAX EN ºC :FORMA-DIMENSIONES DE LOS MOLDES (mm) :CILÍNDRICAS DE 300X150 N.C. N.C.
FECHA DE ENTRADA EN CÁMARA HÚMEDA : 24-05-2011
 18T.(horas)EN OBRA DEL HORMIGÓN:
CONSERVADAS EN OBRA CUBIERTAS Y NO PROTEGIDAS DE LA INTEMPERIE.
T.MIN EN ºC :
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN. SEGÚN UNE-EN 12390-3
    4761
    4762
30-05-2011 (7 días)
30-05-2011 (7 días)
      23.3
      22.2 N/mm2
N/mm2
RESISTENCIA A COMPRESIÓN
     22.8
RESULTADONº PROBETA FECHA-EDAD ROTURA DENSIDAD APARENTE
DEFECTOS APRECIABLES EN EL HORMIGÓN :
DEFECTOS APRECIABLES EN LA ROTURA :
(*) PRECISIÓN DE LA MÁQUINA DE ENSAYOS :    0=CLASE 1,ESCALA 150 t.  1=CLASE 0,5, ESCALA 300 t.
NO HAY
NO HAY
MODALIDAD DE MUESTREO : ML
AVANCE DE RESULTADOS DE ENSAYOS
PRECISIÓN (*)
1
TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL TEMPERATURA DE LA MUESTRA (ºC): N.C.
TIPO DE ASENTAMIENTO: SIMÉTRICO ASIENTO CONO-1 (mm):70 ASIENTO CONO-2 (mm):70 ASIENTO MEDIO (mm):70
CONDICIONES. TEMPERATURA (ºC): 26 HUMEDAD(%): 40HORAS. INICIO TOMA: 16:38 FINALIZACIÓN TOMA: 16:53
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1.4. ACERO. 
. El acero utilizado para la formación de las armaduras de la cimentación, muros de 
contención y estructura ha sido suministrado por Ferros Horta Nord, S.A., situada en el 
Polígono Industrial de Rafelbunyol, Camino Bellota 54, Rafelbunyol, C.P. 46138, Valencia. 
Tel: 961 411 193. 
 
El fabricante de las barras corrugadas que se han utilizado para los ensayos es Megasa 
(Metalurgia Galaica, S.A.), situada en la Carretera de Castilla nº 802-820, Narón, C.P. 15570, 
A Coruña. 
 
El laboratorio contratado para hacer los ensayos del acero es Comaypa, S.A. 
Se adjuntan los siguientes documentos: 
Albarán del laboratorio de ensayos. 
Certificado de suministro del material a la obra. 
Certificado de Inspección del material. 









































Nº ACTA:201102930   Ref: 118800008
FECHA: 26 de Mayo de 2011
1 VIVIENDA
C/ SECTOR 1 C P/20-2
VALL D'UIXO
GRANELL TUR, MANUEL V.PETICIONARIO:
OBRA:
C/ PEDRO VIRUELA, 6
12600 VALL D`UIXO (CASTELLON)
MODALIDAD DE CONTROL: CV
Pág. 1 de 1.
UBICACIÓN: VALL D'UIXO
ACTA DE MUESTREO DE ACEROS
B 500 SD GETAFE    DIAMETRO  8 MM 5 PROBETAS DE 1,1 M
B 500 SD GETAFE    DIAMETRO 10 MM 5 PROBETAS DE 1,1 M
B 500 SD AZPEITIA  DIAMETRO 12 MM 5 PROBETAS DE 1,1 M
B 500 SD AZPEITIA  DIAMETRO 16 MM 5 PROBETAS DE 1,1 M *
B 500 SD AZPEITIA  DIAMETRO 20 MM 5 PROBETAS DE 1,1 M




Los resultados obtenidos se recogen en las Actas de Ensayo adjuntas,
Nº AE111010 DE AIDICO
-RESULTADOS DE LOS ENSAYOS:
con referencia: 
-MATERIAL MUESTREADO:
1 Tracción, sección media, límite elástico, alargamiento de rotura
  UNE 7474-1:92 UNE 36065:2000EX UNE 36420/98
2 Características geométricas              UNE 36065:2000EX
2 Doblado-desdoblado                       UNE 36065:2000EX
1 Identificación de barras corrugadas    UNE 36811:1998/IN
2 Características ponderales               UNE 36065:2000EX
En Castellón a 26 de Mayo de 2011
NOTA: Este acta solo afecta a los materiales sometidos a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de ensayo. ACT-05000003-0









Aceros corrugados, recogidos a las 12:40 horas.
Nº DE MUESTRA: 201101491
FECHA MUESTREO:
TIPO DE MUESTRA: BARRAS CORRUGADAS
TOMADA POR: JESUS BUSTAMANTE
MOD. MUESTREO:
FECHA REGISTRO:




DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
OBSERVACIONES
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL ENSAYO: 26-05-2011
DIRECTOR DEL LABORATORIODIRECTOR DE AREA
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2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN. 
 
2.1. CIMENTACIÓ SUPERFICIAL. 
 
Control de Ejecución según EHE-08: 
 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 
LOT. Lote 1     
CONTROL DE LOS PROCESOS PREVIOS A LA COLOCACIÓN DE LA ARMADURAS 
Comprobación de ejes, cotas, niveles y geometría de replanteos. 
A OK     
R      
Comprobación de la compactación del terreno de apoyo. 
A OK     
R      
Comprobación de vertido y espesor del hormigón de limpieza. 
A OK     
R      
CONTROL DEL PROCESO DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS PASIVAS 
Comprobación del atado, soldadura y solape. 
A OK     
R      
Comprobación de la geometría de las armaduras y correspondencia con los planos. 
A OK     
R      
Comprobación de la colocación y disposición de los separadores. 
A OK     
R      
Comprobación del recubrimiento mínimo. 
A OK     
R      
CONTROL DE LOS PROCESOS DE HORMIGONADO 
Comprobación del vertido del hormigón. 
A OK     
R      
Comprobación del compactado del hormigón. 
A OK     
R      
Verificación de la no formación de juntas frías entre tongadas. 
A OK     
R      
Curado del hormigón. 
A OK     
R      
CONTROL DE PROCESOS POSTERIORES AL HORMIGONADO 
Comprobación de la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. 
A OK     
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Control de Ejecución según EHE-08: 
 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS SOPORTES 
LOT. 
Lote 1 
Sot. y Pl. Baja 
Lote 2 
Pl. Primera 
   
CONTROL DE LOS PROCESOS PREVIOS A LA COLOCACIÓN DE LA ARMADURAS 
Comprobación de ejes, cotas, niveles y geometría de replanteos. 
A OK OK    
R      
Comprobación del apuntalamiento y elementos de apoyo. 
A OK OK    
R      
Comprobación de los encofrados, su geometría, plomo y las sup. interiores limpias y con desencofrante. 
A OK OK    
R      
CONTROL DEL PROCESO DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS PASIVAS 
Comprobación del atado, soldadura y solape. 
A OK OK    
R      
Comprobación de la geometría de las armaduras y correspondencia con los planos. 
A OK OK    
R      
Comprobación de la colocación y disposición de los separadores. 
A OK OK    
R      
Comprobación del recubrimiento mínimo. 
A OK OK    
R      
CONTROL DE LOS PROCESOS DE HORMIGONADO 
Comprobación del vertido del hormigón. 
A OK OK    
R      
Comprobación del compactado del hormigón. 
A OK OK    
R      
Verificación de la no formación de juntas frías entre tongadas. 
A --- ---    
R      
Curado del hormigón. 
A OK OK    
R      
CONTROL DE PROCESOS POSTERIORES AL HORMIGONADO 
Comprobación de la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. 
A OK OK    
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2.2.2. MUROS. 
 
Control de Ejecución según EHE-08: 
 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE MUROS 
LOT. Lote 1     
CONTROL DE LOS PROCESOS PREVIOS A LA COLOCACIÓN DE LA ARMADURAS 
Comprobación de ejes, cotas, niveles y geometría de replanteos. 
A OK     
R      
Comprobación del apuntalamiento y elementos de apoyo. 
A OK     
R      
Comprobación de los encofrados, su geometría, plomo y las sup. interiores limpias y con desencofrante. 
A OK     
R      
CONTROL DEL PROCESO DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS PASIVAS 
Comprobación del atado, soldadura y solape. 
A OK     
R      
Comprobación de la geometría de las armaduras y correspondencia con los planos. 
A OK     
R      
Comprobación de la colocación y disposición de los separadores. 
A OK     
R      
Comprobación del recubrimiento mínimo. 
A OK     
R      
CONTROL DE LOS PROCESOS DE HORMIGONADO 
Comprobación del vertido del hormigón. 
A OK     
R      
Comprobación del compactado del hormigón. 
A OK     
R      
Verificación de la no formación de juntas frías entre tongadas. 
A OK     
R      
Curado del hormigón. 
A OK     
R      
CONTROL DE PROCESOS POSTERIORES AL HORMIGONADO 
Comprobación de la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. 
A OK     
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2.2.3. VIGAS Y FORJADOS. 
 
Control de Ejecución según EHE-08: 
 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE VIGAS Y FORJADOS 
LOT. 
Lote 1 
Forjado 1 y 2 
Lote 2 
Forjado 3 
   
CONTROL DE LOS PROCESOS PREVIOS A LA COLOCACIÓN DE LA ARMADURAS 
Comprobación de ejes, cotas, niveles y geometría de replanteos. 
A OK OK    
R      
Comprobación del apuntalamiento y elementos de apoyo. 
A OK OK    
R      
Comprobación de los encofrados, su geometría, plomo y las sup. interiores limpias y con desencofrante. 
A OK OK    
R      
CONTROL DEL PROCESO DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS PASIVAS 
Comprobación del atado, soldadura y solape. 
A OK OK    
R      
Comprobación de la geometría de las armaduras y correspondencia con los planos. 
A OK OK    
R      
Comprobación de la colocación y disposición de los separadores. 
A OK OK    
R      
Comprobación del recubrimiento mínimo. 
A OK OK    
R      
CONTROL DE LOS PROCESOS DE HORMIGONADO 
Comprobación del vertido del hormigón. 
A OK OK    
R      
Comprobación del compactado del hormigón. 
A OK OK    
R      
Verificación de la no formación de juntas frías entre tongadas. 
A OK     
R  10-06-2011    
Curado del hormigón. 
A OK OK    
R      
CONTROL DE PROCESOS POSTERIORES AL HORMIGONADO 
Comprobación de la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. 
A OK OK    
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2.3. IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS. 
 
Control de Ejecución según LC-91: 
 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS 





Muro Pl. Baja 
    
IPERMEABILIZACIÓN DEL EXTRADÓS DEL MURO 
Tratamiento de la superficie exterior  del muro y lateral de la cimentación, limpieza. 
A OK OK     
R       
Planeidad del muro. 
A OK OK     
R       
Colocación y continuidad de la membrana adherida. 
A OK OK     
R       
Prolongación de la membrana por la parte superior del muro (25 cm por encima del terreno). 
A OK OK     
R       
Prolongación de la membrana por el lateral de la cimentación. 
A OK OK     
R       
Protección de la membrana de las agresiones físicas y químicas. 
A OK OK     
R       
Relleno y compactación del extradós del muro. 
A OK OK     
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2.4. FÁBRICAS. 
2.4.1. FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN. 
 
Control de Ejecución según LC-91: 
 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE FÁBRICAS DE BLOQUE DE HORMIGÓN 





Muro Pl. Baja 
    
REPLANTEO 
Comprobación de ejes de los muros. 
A OK      
R       
Comprobación de la verticalidad de las miras y marcaje de las hiladas. 
A OK      
R       
Comprobación de las juntas de dilatación. 
A OK      
R       
EJECUCIÓN DE LA FÁBRICA 
Humedecido de los bloques. 
A       
R 29-03-2011      
Aparejo y traba en enlaces de muros. 
A OK      
R       
Planeidad del muro. 
A OK      
R       
Aplomado del muro. 
A OK      
R       
Control de alturas parciales. 
A OK      
R       
Barrera anti-humedad. 
A NP NP     
R       
EJECUCIÓN DE DINTELES Y REFUERZOS 
Macizado y armado en fábricas de bloques. 
A OK      
R       
PROTECCIÓN DE LA FÁBRICA 
Protección contra la temperatura: calor/heladas. 
A OK      
R       
Protección contra la lluvia. 
A NP      
R       
Comprobación de la inexistencias de huecos y bloques vacios. 
A OK      
R       
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2.5. RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL. 
 
Control de Ejecución según LC-91: 
 










Zanjas de saneamiento: profundidad, cama de soporte, pendientes y relleno. 
A OK OK OK   
R      
Comprobación de las conducciones: material, diámetro, conexión y sellado. 
A OK OK OK   
R      
POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS 
Comprobación de arquetas: disposición, materiales y dimensiones. Tapa de registro. 
A      
R      
Acabado interior, conexión a los tubos, sellado e impermeabilización. 
A      
R      
CONDUCCIONES SUSPENDIDAS 
Comprobación del material y diámetros. Registros. 
A      
R      
Sujeción con bridas o ganchos al forjado. (cada 70 cm). Pendientes 
A      
R      
Comprobación de la estanqueidad de las juntas. 
A      
R      
Sellado de los pasos a través de muros. 
A      
R      
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FICHAS DE CONFORMIDAD DE 
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FICHA DE CONTROL DE CONFORMIDAD     Nº 1 
 



























Colocación de junta hidroexpansiva entre la cimentación y el muro de hormigón. Formada por 
un cordón continuo de masilla hidroexpansiva que se expande en contacto con el agua. 
 
- CONFORMIDAD: Si (Con restricciones). 
 
- MOTIVOS CONFORMIDAD: 
Aunque el material está bien aplicado de debería colocar por la parte exterior de la armadura 
exterior, para que ésta tampoco entre en contacto con el agua. La colocación de la armadura no es 
correcta porque los anclajes no coinciden con las barras del resto de las armaduras. 
 
- CONSECUENCIAS: 
Se evitan las filtraciones de agua en la junta entre la cimentación y el muro de contención.  
Se eliminan las futuras humedades que deteriorarían  el pavimento y el revestimiento de las 
paredes. 
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FICHA DE CONTROL DE NO CONFORMIDAD     Nº 2 
 
















Formación de muro de hormigón armado para contención de tierras. 
 
- CONFORMIDAD: No. 
 
- MOTIVOS NO CONFORMIDAD: 
El armado del muro de contención y pilares de forjado es deficiente porque no tiene la longitud 
suficiente para dejar las esperas de anclaje del forjado superior. 
 
- CONSECUENCIAS: 
No se puede unir el zuncho perimetral de reparto del forjado con el muro de contención, 
provocando una junta horizontal en la estructura que provocará fisuraciones en toda la unión del 
forjado con el muro.  
Como las esperas de los pilares son tan cortas, el empotramiento del nudo entre las vigas y los 
pilares será deficiente y puede que los esfuerzos no se transmitan correctamente. 
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FICHA DE CONTROL DE NO CONFORMIDAD     Nº 3 
 


















Hormigonado de muro de contención de fierras. 
 
- CONFORMIDAD: No. 
 
- MOTIVOS NO CONFORMIDAD: 
El encofrado del muro de contención era deficiente y se ha deformado al recibir la presión del 
hormigón en el proceso de hormigonado.  
 
- CONSECUENCIAS: 
Como la arista no está vertical, se tendrá que picar el hormigón sobrante y reparar con mortero 
de alta resistencia y baja retracción, para conseguir la verticalidad de la arista para que cuando se 
coloque el revestimiento la esquina se vea vertical. 
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FICHA DE CONTROL DE CONFORMIDAD     Nº 4 
 





















Formación de muro de bloque de hormigón de 20 cm de espesor, relleno con hormigón, para 
confección del vallado perimetral de la parcela. 
 
- CONFORMIDAD: Si. 
 
- MOTIVOS CONFORMIDAD:  
El muro se está realizando correctamente, según el control de la ejecución que marca la LC-91. 
Los puntos a controlar son los siguientes:  
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CONTROL DE EJECUCIÓN SEGÚN LC-91: 
 
CONTROL DEL REPLANTEO 
OK Comprobación de ejes de muros. 
OK Verticalidad de los regles y reparto de hiladas. 
OK Espesor y longitud de los tramos principales. Dimensión de las oberturas de paso. 
NP Juntas estructurales. 
CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS FÁBRICAS 
OK Humedecido de los bloques. 
OK Aparejo y traba en enlaces de muros, esquinas, oberturas. 
OK Planeidad medida con un regle de 2m. 
OK Aplomado de paños de pared. 
OK Alturas parciales. Niveles de planta 
NP Espesores de muro. 
NP Juntas estructurales. 
NP Barrera anti-humedad. 
EJECUCIÓN DE DINTELES Y REFUERZOS 
NP Contacto de dinteles. Dimensiones. Piezas especiales. 
OK Macizado y armado de fábricas de bloque 
PROTECCIÓN DE LA FÁBRICA 
NP Protección en tiempo caluroso de fábricas acabadas de construir. 
NP Protección en tiempo frio (heladas) de fábricas acabadas de construir. 
NP Protección de la fábrica contra la lluvia durante la construcción. 
NP Protección de la fábrica frente al vuelco mientras no haya sido estabilizada (al finalizar cada jornada). 
OK Comprobación de la inexistencia bloques vacíos.  
 
- CONSECUENCIAS: 
La transmisión de esfuerzos será la correcta, ya que las juntas son horizontales y está anclado 
correctamente a la cimentación y los bloques se han rellenado correctamente. 
Como la planeidad y verticalidad del muro son correctas, no será necesario rectificarlas y el 
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Impermeabilización de muro de hormigón con revestimiento elástico impermeable. 
 
- CONFORMIDAD: Si. 
 
- MOTIVOS CONFORMIDAD: 
La impermeabilización del muro se está realizando correctamente, según el control de la 
ejecución que marca la LC-91. 
Los puntos a controlar son los siguientes:  
 
CONTROL DE EJECUCIÓN SEGÚN LC-91: 
 
IMPERMEABILIZACIÓN DE L’EXTRADOS DEL MURO 
OK Tratamiento de la superficie exterior del muro. Limpieza y tapado de coqueras. 
X Planeidad del muro. Comprobar con regle de 2 m. 
OK Aplicación de la impermeabilización. 
OK Continuidad de la impermeabilización. 
OK Prolongación de la impermeabilización por la parte superior del muro, 25 cm sobre el nivel del terreno. 
OK Prolongación de la impermeabilización por el lateral de la cimentación. 
OK Protección de la membrana de agresiones físicas y químicas. 
OK Relleno del extradós del muro. Compactación 
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- CONSECUENCIAS: 
Tras la realización de las comprobaciones anteriores, se garantiza que no habrá filtraciones de 
agua ni de humedad por el muro de contención. Se evita por lo tanto, el deterioro del 
revestimiento interior del muro, aparición de manchas y eflorescencias y el deterioro del propio 
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Relleno y compactado de tierras con medios mecánicos. 
 
- CONFORMIDAD: No. 
 
- MOTIVOS NO CONFORMIDAD: 
La zahorra utilizada no es adecuada porque tiene un gran contenido en arcilla y materia 
orgánica, lo cual la hace muy inestable. 
El relleno tampoco se está realizando de forma correcta. Las capas de zahorra que se 
extienden, tienen demasiado espesor y el rulo no puede compactarlas correctamente, además no 
se está humedeciendo la zahorra. 
 
- CONSECUENCIAS: 
La mala ejecución y la utilización de materiales inadecuados, provocará asentamientos del 
terreno que se verán reflejados en el deterioro de la solera y pavimentos. También puede llegar a 
provocar fisuras en la tabiquería de la Planta Baja. 
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Encuentro de pilares con forjado. 
 
- CONFORMIDAD: No. 
 
- MOTIVOS NO CONFORMIDAD: 
La cara superior del hormigón de los pilares supera el nivel del encofrado, produciendo una 
reducción de la sección del forjado en esa zona. Aunque se puede corregir picando el hormigón 
del pilar hasta la altura del encofrado, esto produce un deterioro del hormigón del pilar 
produciendo fisuraciones y desconchamientos. 
 
- CONSECUENCIAS: 
Se rompe la continuidad de la viga y del forjado, tanto en el hormigón como en la armadura, 
impidiendo la correcta transmisión de esfuerzos. También se reduce la sección del forjado, 
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Colocación de red de saneamiento enterrado. 
 
- CONFORMIDAD: No. 
 
- MOTIVOS NO CONFORMIDAD: 
No se ha colocado ningún tipo de protección para que no se dañen las conducciones. No se ha 
hecho solera de hormigón ni se han protegido los conductos con arena. 
 
- CONSECUENCIAS: 
Al no hacerse la solera de hormigón, los conductos no apoyan bien sobre el terreno, que está 
lleno de irregularidades y debido a la presión se pueden partir los tubos. 
Al no protegerlos con arena, cualquier piedra de la zahorra puede perforar o deformar las 
conducciones. 
Todo esto puede provocar fugas de aguas fecales que tienen graves consecuencias para la 
construcción, desde la formación de humedades y deterioro de la estructura, tabiquería, 
acabados, etc., hasta la alteración del terreno afectando al apoyo de la cimentación sobre éste y 
provocando daños estructurales.  
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Forjado Primero, formado con hormigón armado HA-25/B/20-IIa y B-500-SD, bovedilla de 
hormigón, nervios in-situ de 15 cm e intereje 70 cm, mallazo de cuadricula 20x30 cm y Ø 4 mm, 
capa de compresión de 5 cm. 
 
- CONFORMIDAD: Si. 
 
- MOTIVOS CONFORMIDAD: 
El replanteo y niveles del forjado son correctos. La distribución de vigas, zunchos y nervios se 
corresponde con lo grafiado en los planos. La colocación de armaduras se corresponde con la 




El forjado resistirá los esfuerzos para los que está calculado, no produciendo flechas excesivas 
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Armadura de viga de canto de 55 cm en nudo con pilar. 
 
- CONFORMIDAD: No. 
 
- MOTIVOS NO CONFORMIDAD: 
En el diseño del encuentro entre esta viga con el pilar no se ha tenido en cuenta que entre las 
barras de la armadura de la viga tiene poder pasar el hormigón. 
 
- CONSECUENCIAS: 
Formación de coqueras en la viga por no poder verter ni vibrar el hormigón de su interior 
correctamente. Esto provocará una reducción de la masa de hormigón produciendo un 
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Formación de solera de hormigón, con base de grava de 10 cm, capa de hormigón de 10  cm  
HM-25/B/20-IIa, con barrera de vapor de lámina de polietileno y mallazo con cuadricula 20x30 cm 
y Ø 4 mm, para posterior colocación de pavimento.  
 
- CONFORMIDAD: Si. 
 
- MOTIVOS CONFORMIDAD: 
La solera se ha formado conforme la descripción del proyecto de ejecución, con la superficie 
correctamente nivelada y con juntas entre la solera y los elementos estructurales. 
 
- CONSECUENCIAS: 
La formación de juntas entre la solera y los elementos estructurales impide que los 
movimientos que puedan tener éstos últimos, puedan fisurar la solera y también permite su 
dilatación. 
También se evita la aparición de humedades leves por la colocación de la barrera de vapor. 
Al dejar la superficie lisa y nivelada cuando se proceda a la colocación del pavimento se 
disminuirá la utilización de material de agarre y será más fácil su nivelación. 
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Formación de escalón entre la parte de la Planta Baja que se queda en el interior de la vivienda 
y la que se queda en el exterior. 
 
- CONFORMIDAD: Si. 
 
- MOTIVOS CONFORMIDAD: 
Se crea una diferencia de altura entre el pavimento del interior de la vivienda y el del exterior, 




Evita la entrada de agua dentro de la vivienda ya que el pavimento y la impermeabilización de 
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Hormigonado de pilar. 
 
- CONFORMIDAD: No. 
 
- MOTIVOS NO CONFORMIDAD: 
El hormigón no se ha vibrado correctamente y no ha alcanzado la compacidad adecuada, 
disminuyendo la resistencia del pilar y aumentando la permeabilidad al agua y al aire. 
 
- CONSECUENCIAS: 
El mal vibrado del hormigón provoca que disminuya su resistencia a causa de la disminución de 
compacidad y la disminución de la superficie de contacto entre los elementos que lo componen. 
También provoca que sea mucho más permeable, y el aire y el agua afecten a las armaduras 
oxidándolas. 
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Este defecto fue reparado inmediatamente eliminando el hormigón en mal estado y 
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Armadura de pilar. 
 
- CONFORMIDAD: Si. 
 
- MOTIVOS CONFORMIDAD: 
Las barras de la armadura del pilar coinciden con las esperas que salen del forjado provenientes 
del pilar de la planta inferior. También el solape es suficiente para garantizar la transmisión de 
esfuerzos de una armadura a otra y el recubrimiento de la armadura es el adecuado como puede 
observarse en el replanteo de las caras del pilar. 
 
- CONSECUENCIAS: 
El pilar transmitirá los esfuerzos correctamente de la planta superior a la planta inferior. 
El correcto recubrimiento de las armaduras garantiza una durabilidad adecuada del pilar frente 
a las agresiones externas que sufre la armadura. 
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Armadura de viga. 
 
- CONFORMIDAD: No. 
 
- MOTIVOS NO CONFORMIDAD: 
Faltan estribos en el armado de la viga, ya que el armado mínimo obliga a poner armadura cada 
35 cm. Tampoco es correcto que las esperas del pilar estén recubiertas con una película de 
lechada de cemento fraguado, ya que esto reduce la adherencia entre el hormigón de la viga y la 
armadura del pilar. 
- CONSECUENCIAS: 
A causa de la falta de armadura en la viga es posible que el hormigón se fisure y al carecer de 
estribos, no está armada para resistir el esfuerzo cortante. 
La película que recubre la armadura del pilar, reducirá la adherencia del hormigón del forjado 
impidiendo que se transmitan bien los esfuerzos y es posible que se despegue el hormigón del 





VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
 
20 
                                                                                                                                                                                                                     P.F.C. Israel Villalba Gómez 
FICHA DE CONTROL DE CONFORMIDAD     Nº 16 
 















Humedecido de bovedillas. 
 
- CONFORMIDAD: Si. 
 
- MOTIVOS CONFORMIDAD: 
Las bovedillas se han humedecido antes del vertido sobre ellas del hormigón. 
 
- CONSECUENCIAS: 
Al mojarse las bovedillas no absorben el agua que contiene el hormigón fresco y que es 
necesaria para su correcto fraguado, alcanzando la resistencia adecuada por tener el agua 
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Hormigón del forjado inclinado. 
 
- CONFORMIDAD: No. 
 
- MOTIVOS NO CONFORMIDAD: 
El hormigón del primer camión hormigonera llegó a la obra con una consistencia inadecuada, 
no se podía extender ni vibrar correctamente. 
 
- CONSECUENCIAS: 
A causa de la poca trabajabilidad del hormigón es muy probable que se hayan quedado muchos 
huecos en el interior de las vigas y viguetas, reduciendo considerablemente la resistencia general 
del forjado. Además la superficie de esta parte del forjado ha sido imposible dejarla en 
condiciones para colocar sobre ella el aislante y la teja, por lo que se tendrá que maestrear 
previamente. Es muy probable que la capa de compresión del forjado no tenga el espesor 
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Maestreado de mortero de cemento para la formación del faldón para la colocación del aislante 
y la teja de la cubierta. 
 
- CONFORMIDAD: Si. 
 
- MOTIVOS CONFORMIDAD: 




Las placas del aislamiento apoyaran correctamente en toda su superficie impidiendo que se 
deformen y se dañen. También cuando se coloque la teja sobre el aislamiento, tendrá una 
pendiente uniforme que favorecerá la circulación del agua, el correcto encaje de las tejas mixtas y 
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Viga de forjado tercero. 
 
- CONFORMIDAD: No. 
 
- MOTIVOS NO CONFORMIDAD: 




Al no tener la compacidad necesaria, el hormigón tampoco tiene la resistencia adecuada y por 
lo tanto la viga no tiene la resistencia para la que fue calculada. La zona se debe de sanear y 
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Formación de la hoja exterior de la fachada con ladrillo hueco de 16x33x11 cm., tomado con 
mortero de cemento. 
 
- CONFORMIDAD: Si. 
 
- MOTIVOS CONFORMIDAD: 
Las hiladas de ladrillo están perfectamente horizontales y bien distribuidas para que ocupen la 
totalidad de la altura a cubrir sin tener que romper demasiados ladrillos. 
La colocación de regles en esquinas y jambas de los huecos asegura una correcta verticalidad y 
planeidad del paramento y una correcta dimensión de los huecos. 
 
- CONSECUENCIAS: 
Como las hiladas están bien repartidas, se reducen los ladrillos que se desperdician, y al estar 
horizontales y perfectamente verticales, los esfuerzos se transmiten correctamente a través del 
paramento y de las juntas. 
La planeidad del paramento y la verticalidad de las jambas, permitirá un mejor acabado del 
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- FECHA:  
08-02-2011  
- PERSONAL EN OBRA:  
No hay personal en obra. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
No se han recibido materiales. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
Es el primer día que visito la obra. En estos momentos no se está realizando ningún trabajo, la obra 
está paralizada porque se ha modificado la cimentación a causa del terreno. Se ha cambiado una 
parte de las zapatas y riostras por una losa. Se está esperando a que traigan los planos visados y que 
el promotor acepte el precio que se le ha ofertado de esa partida. 
La obra se encuentra en fase inicial, solo se ha realizado el vallado del solar, se ha montado la grúa 
torre y el movimiento de tierras está finalizado a falta del relleno de tierras. También se ha vertido 









                                                         









                                                                          Fig. 2: Vista General.                                                                              Fig. 3: Grúa Torre. 
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- FECHA:  
16-02-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
No se han recibido materiales. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Viene el Arquitecto Técnico para marcar la losa de cimentación, con los pilares y muro de 
contención correspondiente. Trae el Libro de Incidencias y el Acta de Aprobación del Plan de 
Seguridad para ir a presentarlo a Conselleria. 
. Se estudian con el Arquitecto Técnico los desagües y la conexión a la red general de alcantarillado 
y se decide cambiar la situación de la acometida. Se observa también que la red general es 
separativa para pluviales y fecales, mientras que en el proyecto, es unitaria. Con lo que se decide 



























                                                                                                    Fig. 2: Marcaje de Losa. 
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- FECHA:  
17-02-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos oficiales de 1ª de la empresa. 
Tres ferrallas de la empresa subcontratada Ferros Horta Nord, S.A. 
Un fontanero de la empresa Fontanería Orenga. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
Se han recibido las armaduras de la losa de cimentación y arranque de muro y pilares. Los 
separadores para las armaduras y una arqueta de PVC. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se realiza el montaje de las armaduras y arranques de la losa (Fig. 1), por la empresa Ferros Horta 
Nord. Se pide al responsable que prepare las probetas para realizar los ensayos del acero. 
. Los dos oficiales de Innova, montan el encofrado perimetral de la losa. 
. El fontanero monta toda la red de desagües que se va a quedar embebida en la losa (Fig. 2), que 
corresponde al sistema de bombeo de aguas pluviales del sótano. 
. Se avisa al electricista para que monte la toma de tierra, al Arquitecto Técnico para que 
compruebe las armaduras, a la planta de hormigón para verter al día siguiente y al laboratorio. 
. El Arquitecto Técnico no puede venir a revisar el armado ni a supervisar el hormigonado, por lo 











                                                     Fig. 1 Montaje Armaduras.                                           Fig.2: Arqueta Recogida Aguas Pluviales. 









Fig. 3: Detalle Losa. 
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- FECHA:  
18-02-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
. Día 18-02-2011: Dos oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
Se ha recibido el hormigón para la losa de cimentación. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se hormigona la losa de cimentación (Fig. 1 y 3) y se confeccionan las probetas para hacer el 
posterior ensayo del hormigón (Fig. 2). 
. Se verifica que el hormigón suministrado es el correcto (Fig. 4), y se avisa al suministrador del 
acero para que traiga las armaduras de la parte de cimentación por zapatas y riostras que falta. 
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- FECHA:  
21-02-2011  
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
No se han recibido materiales. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Viene el Arquitecto Técnico para marcar las zapatas, pilares y riostras que faltaban por marcar. Hay 
un pilar que no está reflejado en el plano de replanteo pero si en cimentación y estructura. Se 
llama al Arquitecto para ver que hacemos y dice que no es necesario situarlo exactamente, que 
midamos en el plano de distribución y que lo coloquemos. También se marcan los pilares y el 
muro que van sobre la losa de cimentación. 













                                                                                  













                          
                                                                                                                       Fig. 3: Marcaje de Pilares. 
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- FECHA:  
Del 22-02-2011 al 24-02-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Del día 22-02-2011 al 24-02-2011: Dos oficiales de 1ª de la empresa.                        
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Día 22-02-2011: Se han recibido las armaduras de las zapatas, riostras y arranque de muro y 
pilares. 
. Día 24-02-2011: Se ha recibido el armado de la parte de muro y pilares que van sobre la losa. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Durante estos días, se procede al montaje de las armaduras de las zapatas y riostras (Fig. 1 y 3), 
que se sitúan en lo que será la Planta Baja de la vivienda. También se monta toda la cimentación 
del muro perimetral de contención. 
. Debido a que la excavación no se ha realizado correctamente, se tienen que encofrar todos los 
laterales de la cimentación para evitar un excesivo uso de hormigón. 
. El día 23 ha venido el Arquitecto Técnico a revisar el armado de la cimentación. 
. Se advierte al promotor, que en el presupuesto no hay previsto ningún sistema de 
impermeabilización de muros para que no entre humedad dentro de la vivienda y no deteriore la 
estructura. Se le explican las posibilidades que hay para solucionarlo, se le pasa oferta de colocar 










                                                    
 
                                                                 Fig. 1: Cimentación.                                  Fig. 2: Detalle Cimentación. 
                                                       









                                                                                                   Fig. 3: Detalle Armadura. 
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- 7 - 
                                                                                                                                                                                                                                  P.F.C. Israel Villalba Gómez 
- FECHA:  
25-02-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
Se recibe el encofrado del muro, el hormigón de la cimentación, la masilla hidroexpansiva para la 
junta de hormigonado entre muro y cimentación y la pintura impermeabilizante. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se vierte el hormigón de toda la cimentación de zapatas y riostras (Fig. 1 y 2). 
. Ha venido un operario de la compañía eléctrica para ver el emplazamiento de la acometida 
eléctrica para dar suministro a la obra (actualmente el suministro eléctrico se coge de una vivienda 
cercana), se comenta con él dónde tiene que ir el contador definitivo y nos marca dónde tenemos 









   
 
 
    
 
 
















                                                                                            Fig. 2: Hormigonado Cimentación. 
 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
- 8 - 
                                                                                                                                                                                                                                  P.F.C. Israel Villalba Gómez 
- FECHA:  
28-02-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
. Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. No se han recibido materiales. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se desencofra la cimentación, se limpia la obra y se ordena el material (Fig. 1). También se 
descubre la línea eléctrica general que pasa por la acera para que la compañía eléctrica conecte el 
auxiliar de obra (Fig. 2). Se avisa al electricista de que la compañía eléctrica ya puede venir a 













































































VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
- 1 - 
                                                                                                                                                                                                                                  P.F.C. Israel Villalba Gómez 
- FECHA:  
Del 01-03-2011 al 02-03-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Del día 01-03-2011 al 02-03-2011: Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Durante estos días no se recibe ningún material. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se monta el armado del muro de contención del Sótano (Fig. 1 y 3) que viene en parrillas 
prefabricadas. 
. Se coloca la junta hidroexpansiva para impedir la entrada de agua por la junta entre el muro y la 


































                                                         Fig. 3: Armado de Muro.                                                       . Fig. 4: Detalle de Muro. 
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Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
- 2 - 
                                                                                                                                                                                                                                  P.F.C. Israel Villalba Gómez 
- FECHA:  
Del 03-03-2011 al 07-03-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Del día 03-03-2011 al 07-03-2011: Dos oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Durante estos días no se recibe ningún material. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. En estos tres días, se monta el encofrado del muro del Sótano. Va todo encofrado a dos caras, lo 
cual permitirá después impermeabilizarlo por la cara exterior. 
. En una parte del muro el promotor decide que no llegue hasta el forjado (Fig. 1) para ahorrarse 
dinero y completarlo con termoarcilla. Se le comenta que eso no es una buena solución, puesto 
que se provocan juntas por donde puede filtrarse el agua, la parte que será de termoarcilla no 
tiene la misma resistencia que el hormigón armado y además el ahorro económico es 
insignificante. El promotor no cambia de opinión. Se informa a la Dirección Facultativa porque 
afecta a la estructura y da su visto bueno. 
. También se encofran los pilares del sótano para hormigonarlos al mismo tiempo que le muro. 
. Los días 3 y 4 no se trabaja por la tarde a causa de la lluvia. 
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Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
- 3 - 
                                                                                                                                                                                                                                  P.F.C. Israel Villalba Gómez 
- FECHA:  
08-03-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos oficiales de 1ª de la empresa.                        
- MATERIALES RECIBIDOS: 
Se ha recibido el hormigón del muro el sótano y pilares. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se vierte el hormigón del muro y pilares del sótano (Fig. 1). 






































                                                                         . Fig. 2: Hornacina Eléctrica. 
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                                                                                                                                                                                                                                  P.F.C. Israel Villalba Gómez 
- FECHA:  
Del 09-03-2011 al 10-03-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos oficiales de 1ª de la empresa.                        
- MATERIALES RECIBIDOS: 
No se reciben materiales. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. El día 9 se desencofra el muro y pilares del sótano y se avisa para que se lleven el encofrado de 
alquiler. 
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                                                                                                                                                                                                                                  P.F.C. Israel Villalba Gómez 
- FECHA:  
11-03-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
. Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe hormigón para la cimentación. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se limpia la obra y se ordenan los materiales. También se encofran dos partes de riostras que unen 
la cimentación de zapatas con el muro de contención del Sótano (Fig. 2) que no se han podido 
hormigonar  hasta que no se ha desencofrado el muro. 
. A causa de las lluvias, se ha desprendido terreno en la parte que aun no está hecho el muro de 




























                                                                                                          Fig.2: Encofrado de Riostras. 
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- FECHA: 
Del 14-03-2011 al 16-03-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos oficiales de 1ª de la empresa.                        
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Día 15-03-2011: Se ha recibido el armado y el encofrado del muro de la Planta Baja. 
. El resto de días no se reciben materiales. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. El día 14 llueve y no se trabaja en la obra. 
. Se montan las armaduras del muro de la Planta Baja, y se coloca la junta hidroexpansiva entre el 
muro y la cimentación. Las armaduras vienen prefabricadas, como la calle está en pendiente, se 



































VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
- 7 - 
                                                                                                                                                                                                                                  P.F.C. Israel Villalba Gómez 
 
 
- FECHA:  
Del 17-03-2011 al 21-03-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos oficiales de 1ª de la empresa.                        
- MATERIALES RECIBIDOS: 
No se reciben materiales. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se monta el encofrado del muro de contención de la Planta Baja. El encofrado que ha traído la 
empresa de alquiler de materiales para la realización del tramo curvo del muro no es bueno y se 
llama para que los cambien.  































                                                              Fig. 3: Encofrado de Muro. 
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- FECHA:  
22-03-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos oficiales de 1ª de la empresa.                        
- MATERIALES RECIBIDOS: 
Se recibe el hormigón del muro. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se hormigona todo el muro de la Planta Baja.  
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- FECHA:  
Del 23-03-2011 al 25-03-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos oficiales de 1ª de la empresa.                        
- MATERIALES RECIBIDOS: 
El día 25-03-2011: Se recibe en obra un palet de sacos de cemento. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Solo se trabaja el día 24 en el cual se desencofra el muro de la Planta Baja y se ordena y limpia la 
obra.  
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- FECHA:  
28-03-2011  
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos oficiales de 1ª de la empresa.                        
- MATERIALES RECIBIDOS: 
Se recibe los materiales necesarios para la realización del muro de bloque: arena, cemento, bloque 
de hormigón y grava para rellenarlo. También se recibe la lámina de polietileno para proteger la 
pintura impermeabilizante del muro de hormigón. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se empieza la formación de muro de bloque de hormigón en el  perímetro de la parcela donde no 
hay muro de hormigón. Este muro, posteriormente se rellenará con hormigón, ya que hay sitios 
donde tiene que hacer de contención de tierras. 
. Viene el Arquitecto Técnico para marcar las alturas definitivas del muro, ya que en el proyecto en 
algunos sitios no están bien definidas y en otros están mal, porque la normativa urbanística solo 






























                                                                                                                               Fig. 2: Muro de bloque en rampa de Sótano. 
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- FECHA:  
29-03-2011  
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos oficiales de 1ª de la empresa. 
        Un electricista de Iberdrola         
- MATERIALES RECIBIDOS: 
No se reciben materiales en obra. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Viene un operario de Iberdrola y hace la conexión eléctrica de la red general a la C.G.P. de la obra. 
Solo falta colocar el contador para tener suministro eléctrico. 
. Se sigue con la formación de muro de bloque de hormigón y también se pinta el extradós del muro 
de hormigón con pintura impermeabilizante para evitar las filtraciones de agua. Se dan dos capas 

































                                                                                                                     
                                                                                                                     Fig. 3: Conexión Eléctrica. 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
- 12 - 
                                                                                                                                                                                                                                  P.F.C. Israel Villalba Gómez 
- FECHA:  
Del día 30-03-2011 al 31-04-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
El día 31 se reciben bloques de hormigón. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 










































VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
- 1 - 
                                                                                                                                                                                                                                  P.F.C. Israel Villalba Gómez 
- FECHA:  
Del 01-04-2011 al 06-04-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. El día 1, se recibe arena, bloque y grava, el resto de días no se reciben materiales en obra. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Durante estos tres días se finaliza y se rellena el muro de bloque de hormigón. 



















                                                         Fig. 1: Muro de bloque de hormigón.     
 
 
















                                                         Fig. 2: Muro de bloque de hormigón.                                        
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- FECHA:  
Del 07-04-2011 al 08-04-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. El día 8 se recibe ladrillo perforado y bloque de termoracilla. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. El día 7 se completa una parte del muro de hormigón del Sótano que no llegaba al forjado con 
bloques de termoarcilla y ladrillo perforado (Fig. 1) y después se empieza a encofrar el forjado nº 
1, empezando por una viga que tiene 25 cm más de canto que el forjado para así encofrar el resto 
















                                                       Fig. 1: Muro de termoarcilla y ladrillo perforado.     
 
 

















                                                                  Fig. 2: Encofrado de viga de F-1.                                        
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- FECHA:  
12-04-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
Tres operarios de la empresa de movimiento de tierras. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. No se reciben materiales en obra. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Los dos oficiales de la empresa colocan a primera hora, la lámina de polietileno para proteger la 
pintura impermeabilizante del relleno (Fig. 3). Después siguen encofrando el forjado primero. 
. El promotor trae una empresa de movimiento de tierras para realizar el relleno del terreno hasta 
alcanzar las cotas que marca el proyecto. El aporte de tierras, se realiza de un solar vecino, del cual 
se carga el camión y se vierte en nuestro solar. Se le advierte al promotor y al Arquitecto Técnico 
que ese terreno no es adecuado para realizar el relleno, porque es muy arcilloso, contiene gran 
cantidad de materia orgánica y no tiene una granulometría adecuada. Se le advierte de que habrá 















                                                                           Fig. 1: Relleno de tierras.     
 
 












                                                                                       Fig. 2: Forjado 1º 
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- FECHA:  
13-04-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
Tres operarios de la empresa de movimiento de tierras. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. No se reciben materiales en obra. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
.Un oficial de la empresa sigue encofrando el forjado nº 1. 
. Se termina el relleno de tierras y se excavan las zanjas para la colocación de la red de saneamiento 
enterrado. Para hacer esto, un oficial de la empresa marca las zanjas y dirige las máquinas para 
hacer la excavación.  
. Haciendo el relleno, la mini-excavadora ha golpeado un pilar y lo ha volcado (Fig. 1). Se ha tenido 




























                                                                        Fig. 1: Arranque del pilar volcado.     
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- FECHA:  
14-04-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
Un fontanero de la empresa F. Orenga. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe en obra los materiales para la formación de arquetas: panal, cemento, arena y grava. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
.Un oficial de la empresa sigue encofrando el forjado nº 1. 
. El promotor trae al fontanero, que con ayuda del otro oficial de la empresa monta la red de 
saneamiento enterrado, es sistema separativo, por lo que se hace una acometida para fecales (Fig. 
















                                  Fig. 1: Acometida Pluviales de Sótano.        Fig. 2: Acometida Pluviales y Fecales Resto de Vivienda 















     Fig. 3: Red de Saneamiento Enterrado. 
 
                                                                                                                                       Fig. 4: Encofrado Viga con Canto 50 cm. 
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- FECHA:  
18-04-2011  
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe en obra los materiales para la formación de parapastas de obra: ladrillo hueco de 
16x33x4 cm, cemento y arena. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se termina el encofrado del forjado 1º y se realizan con ladrillo los parapastas del forjado y de la 
solera de la Planta Baja, en las partes donde está el muro de contención. Se prevé verter el 
hormigón del forjado y de la solera a la vez. 
. También se entierran los tubos de los desagües y se hacen las arquetas para dejarlo todo 















                                  Fig. 1: Red de Desagües y Arquetas.                                                           Fig. 2: Parapastas de Solera. 

















                                                         Fig. 3: Parapastas  Sobre Muro en Forjado. 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
- 7 - 
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- FECHA:  
19-04-2011  
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe en obra la bovedilla para el forjado y la grava para la base de la solera. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Viene el Arquitecto Técnico a la obra y marca el forjado para colocar los parapastas en la zona 
donde no hay muro de contención, las vigas y el hueco del ascensor, que aunque no existe 
ascensor en la vivienda, se dejará preparado el hueco para si en el futuro quieren colocar uno. 















                                                                                              Fig. 1: Base de Grava para Solera. 




















                                                                                 Fig. 2: Forjado Primero. 
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- FECHA:  
20-04-2011  
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe en obra el armado del forjado y grava para la base de la solera. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se monta el forjado primero. En los planos las viguetas son prefabricadas, pero el promotor, 
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- FECHA:  
27-04-2011  
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe en obra el material que faltaba para terminar la solera: grava y la lámina de polietileno, y 
también llega un palet de bovedilla que faltaba para terminar el forjado. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Solo se trabaja medio día en la obra, durante el cual se termina de montar el forjado colocando 
algunas bovedillas que faltaban, los negativos y el mallazo, (Fig. 1 y 2). 
. Se termina de extender la grava para la formación de la base de la solera. Esta operación se ha 
tenido que hacer en varios días a causa del suministrador que no tenía suficiente acopio de 
material en el almacén y no nos podía suministrar el material hasta que no se lo trajeran a él. 
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- FECHA:  
28-04-2011  
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
El Aparejador de la obra. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe en obra el hormigón de la solera y el forjado primero y una regleta vibradora para la 
regularización de la superficie del hormigón. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Primero se vierte el hormigón de la solera de la zona que será la terraza (Fig. 3), porque se tiene 
que dejar a una altura inferior que el resto del hormigón. Seguidamente se vierte el hormigón del 
forjado y del resto de la solera (Fig. 1). 
. Antes del vertido del hormigón del forjado viene el Aparejador a revisar el armado del mismo y da 
el visto bueno. 




























































































































VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
- 1 - 
                                                                                                                                                                                                                                  P.F.C. Israel Villalba Gómez 
- FECHA:  
Del 05-05-2011 al 09-05-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. El día 5 se recibe el encofrado, el resto de días no se reciben materiales en obra. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Durante estos días se está encofrando el forjado segundo (Fig. 2, 3, 4). Se empieza a encofrar la 






















                                                          
 
 









       Fig. 3: Encofrado de Forjado Segundo. 
 
 
             Fig. 4: Detalle Encofrado Encuentro con Pilar. 
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- FECHA:  
10-05-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. No se reciben materiales en obra. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se acaba de encofrar el forjado segundo. 
. Viene el Aparejador a marcar el forjado y se da cuenta de que los planos del forjado no se 
corresponden con la distribución y decide modificar la zona incorrecta (Fig. 1) informando al 
Arquitecto, el cual está de acuerdo con la modificación. 
. Viene la inspección de trabajo a revisar la obra. Inspecciona la obra y solicita que se le entregue 
documentación. Una vez finalizada la visita dice que está todo correcto y que la parte de la 
documentación que no se encuentra en la obra se la enviemos por correo. Nos deja un acta donde 
se refleja la documentación que le tenemos que remitir (Fig. 3). 
 





























Zona de forjado eliminado. 
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                  Fig. 3: Acta Inspección de Trabajo. 
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- FECHA:  
11-05-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe en obra el armado del forjado segundo y los pilares del forjado tercero. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se empiezan a montar las armaduras del forjado segundo. 
. Viene el Arquitecto a ver el estado de la obra, revisa el forjado que se está montando y se da 
cuenta de que el encofrado no es correcto, no se ha tenido en cuenta una viga colgada (Fig. 1). 
Para no tener que desmontar la mitad del encofrado, decide reforzar el armado de la viga y del 
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- FECHA:  
12-05-2011 y 13-05-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. El día 12 se recibe en obra la armadura de la viga modificada y la bovedilla del forjado segundo. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se monta el forjado segundo (Fig. 1). 
. El día 13 viene el Aparejador a revisar el forjado y se le explica lo que ha pasado con la viga colgada 
que se ha modificado. 
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- FECHA:  
16-05-2011  
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe en obra el hormigón del forjado segundo y ladrillos para terminar el parapastas. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se termina el parapastas con ladrillo y se vierte el hormigón del forjado segundo (Fig. 1 y 2). 
. El laboratorio coge muestras de hormigón del forjado y también hace una toma para el control 




































                                 Fig. 1 y 2: Hormigonado de Forjado Segundo. 
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- FECHA:  
17-05-2011  
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe en obra los separadores de hormigón para el forjado tercero. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se quitan los parapastas del forjado segundo y se marcan los pilares del tercero. Después se 
recupera parte del encofrado del forjado primero para poderlo utilizar en el forjado tercero. Se 
quitan todos los tableros y la mitad de las guías. 
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- FECHA:  
18-05-2011  
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se reciben en obra los mástiles y redes de seguridad. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se colocan las armaduras de los pilares del forjado tercero (forjado inclinado) y se replantean las 
pendientes de dicho forjado para ver cómo queda y saber hasta dónde se tiene que llenar el 
hormigón. 
. Viene el Arquitecto para ver cómo quedan las pendientes del forjado y decide cambiarlas porque 
hay una pendiente que se queda muy inclinada y la otra sin suficiente pendiente para que evacúe  
correctamente el agua de lluvia. 
También decide cambiar el forjado tercero aumentando todo el perímetro para que vuele 40 cm 






























               Fig. 2: Marcado de pendiente. 
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- FECHA:  
19-05-2011 y 20-05-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. No se reciben materiales en obra. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. El día 19 se recupera parte del encofrado del forjado segundo para aprovecharlo para encofrar el 
tercero y también para poder colocar las redes perimetrales de seguridad. 
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- FECHA:  
23-05-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe en obra chapas de encofrado de pilares, un vibrador especial para que llegue al fondo de 
los pilares altos y el hormigón. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Por la mañana se encofran y preparan los pilares (Fig. 1 y 2) y por la tarde se vierte el hormigón. 
. Llenando un pilar se rompió un enganche de una chapa de encofrado y reventó, se tuvo que 
desmontar todo el encofrado y limpiar las armaduras para volver a llenarlo al día siguiente. 
. El laboratorio hizo una toma de hormigón, que según la programación que ha hecho el Aparejador 

































         
                 Fig. 2: Encofrado de Pilares. 
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- FECHA:  
24-05-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe en obra el hormigón para el pilar reventado. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Por la mañana se encofra y llena el pilar que se reventó el día anterior y después se desencofran 
los pilares que se hormigonaron el día anterior (Fig. 1). 
. Por la tarde se acaba de desencofrar el forjado primero (ya han pasado 28 días desde el 



































           Fig. 2: Desencofrado de Forjado Primero. 
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- FECHA:  
Del 25-05-2011 al 01-06-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe en obra puntales de cinco metros para encofrar el forjado tercero. 
. El día 6 se recibe el armado del forjado tercero. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 






















































MES DE JUNIO 
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- FECHA:  
02-06-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe en obra la bovedilla del forjado tercero. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se acaba de encofrar el forjado inclinado y viene el Aparejador a revisarlo. Anteriormente ya se 
había modificado todo el perímetro porque querían que volara 40 cm, ahora, además quiere que 
toda la parte de la izquierda del plano sea toda una línea recta, esto implica tener que aumentar el 























                                                          
 
 
                      









Zona de Forjado que se Amplia 
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- FECHA:  
03-06-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. No se reciben materiales en obra. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se marca el forjado definitivo y se empiezan a montar las armaduras. Como se ha modificado todo 
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- FECHA:  
06-06-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. No se reciben materiales en obra. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Solo se trabaja medio día montando el forjado tercero. Por la tarde los trabajadores van a hacer un 
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- FECHA:  
07-06-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe en obra el armado de la modificación del forjado tercero. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Los trabajadores van a cargar al taller de ferralla las armaduras que faltan del forjado tercero a 
causa de la modificación que ha hecho el arquitecto. 
. Prácticamente no se trabaja en obra a causa de la lluvia. En el poco tiempo que trabajan, se 

















                   Fig. 1: Cumbrera del Forjado Tercero. 
 
















              Fig. 2: Forjado Tercero. 
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- FECHA:  
08-06-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. No se reciben materiales en obra. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Solo trabajan por la mañana acabando de montar el forjado tercero. 
. Por la tarde los trabajadores van a terminar el curso sobre Prevención de Riesgos de la 
Construcción. 
. Se avisa a la planta de hormigón para que nos sirva material mañana y nos dice que mañana no 



































                             Fig. 2: Forjado Tercero. 
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- FECHA:  
09-06-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. No se reciben materiales en obra. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Al no poder hormigonar el forjado tercero, se desencofra el forjado segundo y se ordena y limpia 
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- FECHA:  
10-06-2011 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se recibe en obra el hormigón del forjado tercero. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Por la mañana se vierte el hormigón del forjado tercero (Fig. 1). La estructura queda finalizada a 
falta de las dos losas inclinadas de las escaleras. 
. Por la tarde se empieza a limpiar y ordenar la obra para poder marcar la tabiquería. También nos 
ponemos en contacto con un autónomo para su posible contratación para la realización de parte 
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- FECHA:  
Del 13-06-2011 al 15-06-2011. 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. El día 13 se devuelven a fábrica  las bovedillas que han sobrado del forjado tercero para que nos 
hagan el abono del material devuelto. 
. Los días 14 y 15 se recibe en obra mortero seco en sacas y ladrillos para la formación del 
maestreado. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Los dos oficiales de la empresa maestrean  el forjado inclinado para regularizar las pendientes 


































            Fig. 1 y 2: Maestreado de Forjado Inclinado. 
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- FECHA:  
16-06-2011 y 17-06-2011. 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. No se reciben materiales en obra. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. En estos dos días, se desencofra parcialmente el forjado inclinado y se quitan las redes de 
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- FECHA:  
20-06-2011. 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. Se reciben en obra ladrillos huecos de 9x16x33 y 11x16x33 para la formación de las fachadas de la 
vivienda. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Se marca la fachada de la Planta Baja y viene el Arquitecto Técnico para comprobar si es correcto, 
da el visto bueno para empezar a hacer fachadas. 
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- FECHA:  
Del 21-06-2011 al 24-06-2011. 
- PERSONAL EN OBRA:  
Dos Oficiales de 1ª de la empresa. 
- MATERIALES RECIBIDOS: 
. No se reciben materiales en obra. 
- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
. Durante estos días los oficiales están realizando la fábrica de ladrillo hueco de 11x16x33 cm de las 
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El presente Proyecto Final de Carrera, se basa en el seguimiento del proceso constructivo de 
una vivienda unifamiliar aislada, situada en la localidad de La Vall de Uxó, con C.P. 12.600, en el 
Sector 1C, Parcela de Adjudicación 20-2, en la provincia de Castellón. 
La obra la ha encargado Manuel Vicente Granell Tur (Promotor), propietario del solar, a la 
empresa constructora Innova Construcció, C.B. (Constructora), para la construcción de su futura 
vivienda. 
El arquitecto que ha proyectado la vivienda es Braulio Fenollosa Talamantes y el director de 
la ejecución de la obra y coordinador de seguridad y salud es el arquitecto técnico José Luis 
Meliá Granell (Tutor). 
La empresa constructora Innova Construcció, C.B. es una Comunidad de Bienes que se 
dedica a la construcción de viviendas. Está compuesta actualmente por dos personas, que son 
los propietarios de la misma y los que tienen que realizar la obra en cuestión. 
La vivienda a construir se encuentra en una parcela con una superficie de 300 m2 y una 
pendiente bastante pronunciada, tiene forma poligonal con una esquina redondeada. La 
normativa urbanística no permite una la edificabilidad total de la parcela, por lo que se han 
dejado separaciones entre las medianeras, la calle y la vivienda. 
La edificación se compone de Sótano, con una superficie construida de 70 m2, destinado a 
garaje. Planta Baja, con una superficie construida de 142 m2, en la que se encuentra el acceso a 
la vivienda, comedor-estar, cocina, despensa, aseo y una habitación diáfana. Planta Primera, 
con una superficie construida de 83 m2, donde se encuentran dos baños, dos habitaciones 
dobles, una habitación de matrimonio con vestidor y una terraza. La cubierta es inclinada a dos 
aguas, con cobertura de teja. 
El resto de la parcela que no se puede edificar, ha sido utilizado para la realización de la 
rampa para el acceso de vehículos al sótano y para la formación de terrazas. 
El objeto del contrato firmado entre el Promotor y el Contratista, no es la ejecución de la 
totalidad de la vivienda, ya que hay partidas que las contratará el Promotor directamente a 
otras empresas. Las partidas que engloba el contrato firmado son las siguientes: 
. Cimentación: 
. Hormigón de Limpieza. 
. Cimentación por Zapatas. 
. Losa de Cimentación. 
. Red de Saneamiento: 
. Arquetas de Registro. 
. Estructura: 
. Muro de Hormigón. 
. Estructura de Hormigón. 
. Forjado Inclinado. 
. Losa Inclinada de Escalera. 
. Mortero Autonivelante. 
. Moldura de Hormigón. 
. Albañilería: 
. Fábrica LH-11. 
. Fábrica LH-7. 
. Fábrica LH-11+cámara+LH-7. 
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. Fábrica de Bloques de Hormigón. 
. Formación de Peldañeado. 
. Tabicado de Pilares. 
. Conductos de Chapa de Aluminio. 
. Ayudas a Oficios. 
. Cubiertas: 
. Azotea transitable. 
. Cubierta Inclinada. 
. Chimenea de Extracción de Humos. 
. Cantería: 
. Alfeizar. 
. Revestimiento de Peldaños. 
. Solados: 
. Solera. 
. Pavimento de Hormigón Impreso. 
. Pavimento de Gres. 
. Pavimento de Gres Porcelánico. 
. Alicatado. 
. Revestimientos: 
. Enfoscado de Mortero. 
. Enlucido de Yeso. 
. Falso Techo de Placas de Cartón-Yeso. 
. Seguridad y Salud. 
 
De las partidas ejecutadas, se realizará la medición de la obra realmente ejecutada por el 
precio del contrato. Esto se hará mensualmente obteniendo la certificación, que después de 
haber sido aprobada, servirá para la elaboración de la factura. La cual será abonada por el 
promotor según las estipulaciones del contrato firmado. 
Si aparecen partidas que no están contempladas en el presupuesto original, se procederá a 
la realización de precios contradictorios, o si la partida no es de mucha importancia económica, 
se realizará por administración. 
El estado en que se encuentra la obra cuando yo me incorporo a la empresa constructora 
Innova Construcció, es el siguiente: 
 
.El vallado perimetral de la obra está colocado. 
.El movimiento de tierras está finalizado a falta del relleno de tierras y de algún retoque 
de la cimentación que se ha de hacer manualmente. 
.La grúa torre está montada, inspeccionada por el organismo de control y en 
funcionamiento, aunque no existe proyecto ni por lo tanto autorización para su 
montaje. 
.La urbanización aún no está legalizada por lo que la parcela no tiene electricidad ni 
agua, de momento el suministro se hace de una parcela cercana. 
.Se ha vertido el hormigón de limpieza de toda la cimentación. 
.La obra no dispone de ninguna documentación, como por ejemplo Plan de Seguridad y 
Salud, Apertura de Centro de Trabajo, etc. Solo existe la licencia de obras y el contrato 
con el promotor. 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
 
Para el seguimiento y control económico de la obra anteriormente descrita, parto del 
contrato y presupuesto que se ha firmado por ambas partes (Promotor/Constructor). Con este 
documento, el proyecto de ejecución de la obra y comentando con el constructor los recursos 
que tiene previstos asignar a la obra, he elaborado una planificación de la obra, asignando 
tiempos de ejecución y mano de obra a cada una de las partidas, obteniendo un grafico de 
Gantt, en el cual, se refleja también una previsión económica mensual. 
Las partidas que no están contempladas en el presupuesto firmado entre la empresa y el 
constructor, pero si en el proyecto de ejecución, también se han tenido en cuenta, a efectos 
organizativos, puesto que interfieren en la actividad a desarrollar por la empresa constructora. 
Afectan tanto en la organización de los trabajos a desarrollar por la empresa, como al tiempo 
de ejecución de dichos trabajos. 
 
- A continuación se adjuntan los siguientes documentos: 
1º- Contrato entre Promotor y Constructor: 
2º- Mediciones y Presupuesto. 

































2.1 02.01 m3 Hormigón en masa de HM-20-P-40-IIIa
N/mm2 de cemento portland en
hormigón de limpieza para
cimentaciones, incluso vertido y
limpieza. 12,500 64,983 812,288
2.2 02.02 m3 Hormigón armado HA-25-P-20-IIa
N/mm2 de cemento portlland en zapatas
de cimentacion de canto según proyecto
y vigas riostras según plano, incluso
parte proporcional de colocación de
ferralla, limpieza de pozos,vertido
mediante bomba y vibrado. 22,000 140,869 3.099,118
2.3 02.03 m3 Formación de losa de cimentación de
hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con
cubilote, con una cuantía aproximada de
acero B 500 S UNE 36068 de 85 kg/m³.
Incluso p/p de refuerzos, pliegues,
encuentros, arranques y esperas en
muros, escaleras y rampas, cambios de
nivel, colocación y fijación de colectores
de saneamiento en losa, vibrado del
hormigón con regla vibrante y formación
de juntas de hormigonado.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Ejecución: 




Incluye: Replanteo y trazado de la losa y
de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en la misma.
Colocación de separadores y fijación de
las armaduras. Conexionado, anclaje y
emboquillado de las redes de
instalaciones proyectadas. Puesta en
obra del hormigón. Coronación y enrase
de cimientos. Curado del hormigón
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto. 36,000 125,332 4.511,952
Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN : 8.423,358
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Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
3.3 03.03 Ud Arqueta de registro en fábrica de ladrillo
panal con tapa de hormigón armado,
acabado interior con enlucido de
mortero y esquinas redondeadas,
totalmente acabada y en
funcionamiento. 7,000 78,259 547,813
Total presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO : 547,813
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Presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
4.1 04.01 m3 Hormigón armado HA-25-B-20-IIa
N/mm2 en formación de murete
perimetral de anchura según proyecto,
incluso parte proporcional de encofrado,
desencofrado, armado de base,
refuerzos y zunchos, vertido y vibrado. 51,233 186,957 9.578,368
4.2 04.02a m2 Estructura de hormigón armado formado
con jacenas planas fabricadas in situ,
forjado de viguetas semirresistentes y
bovedilla de hormigón y parte
proporcional de negativos, zunchos,
pilares y hormigón HA-25-P-20-IIa/H,
apuntalado a una altura de 4'00 metros,
desapuntalado, encofrado, esencofrado,
vibrado y curado del mismo, con





NO SE DESCONTARÁN HUECOS
MENORES DE 9 m2. 242,850 60,870 14.782,280
4.3 04.02b m2 Estructura de hormigón armado formado
con jacenas planas fabricadas in situ,
forjado inclinado de viguetas
semirresistentes y bovedilla de hormigón
y parte proporcional de negativos,
zunchos, pilares y hormigón
HA-25-P-20-IIa/H, apuntalado a una
altura de 4'00 metros, desapuntalado,
encofrado, esencofrado, vibrado y
curado del mismo, con mallazo





NO SE DESCONTARÁN HUECOS
MENORES DE 9 m2. 82,840 78,261 6.483,141
4.4 04.03 m2 Losa inclinada de hormigón armado
HA-25-P-20-IIIa para formación de
escaleras, de 15 cm. de espesor, con
acero B 500-S, parte proporcional de
vibrado, curado, encofrado y
desencofrado según EHE-99, incluso
formación de peldaño con ladrillo
cerámico hueco. 5,770 98,697 569,482
4.5 04.04 m2 Mortero autonivel más protección
Lamina anti-impacto con mortero
autonivelante más con protección de la
misma , garantizando el aislamiento
según normativa vigente. 146,690 9,469 1.389,008
4.6 04.05 m Moldura de hormigón armado de
características y forma según planos
anexos, realizada con encofrado
reutilizable de porexpan de canto según
forjado, incluso vibrado, curado,
encofrado y desencofrado según
EHE-08. 43,170 17,391 750,769
Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA : 33.553,048
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Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
5.2 05.02 m2 Fábrica de ladrillo hueco para revestir de
11cm. de espesor con ladrillo hueco de
25x11x11 cm. sentado con mortero de
cp aparejados incluso replanteo,
nivelación, aplomado, humedecido de
las piezas y limpieza. 46,070 18,261 841,284
5.3 05.03 m2 Fábrica de ladrillo hueco para revestir de
7cm. de espesor con ladrillo hueco de
25x11x7 cm. de espesor, sentados con
mortero de cemento, aparejados,
incluso replanteo, nivelación, aplomado,
humedecido de las piezas y limpieza. 151,796 16,088 2.442,094
5.5 05.05 m2 Cerramiento compuesto por ladrillo triple
hueco cerámico de 11m. de espesor,
enfoscado interior con mortero hidrófugo
de cp con cámara de aire de 4cm.
ejecutado con lana de roca o similar
para asegurar el aislamiento acustico y
térmico y doblado en la cara interior con
ladrillo hueco de 7cm. de espesor,
sentados todos con mortero de cp,
aparejados incluso replanteo, nivelación,
aplomado, humedecido de las piezas y
limpieza. 285,360 39,999 11.414,115
5.6 05.06 m2 Fábrica de bloque de hormigón de 20
cm. de espesor, sentado con mortero de
cemento, incluso parte proporcional de
zunchado horizontal y vertical con
piezas especiales rellenadas con
hormigón
armado, replanteo, nivelación aplomado,
humedecido de las piezas y limpieza,
totalmente terminado.
VALLA EXTERIOR
VALLA EN FACHADA Y MEDIANERA
INCLUSO MACHONES DE 0.45m
ANCHO Y DE 1.50m DE ALTURA
CADA 2.58m
SEGUN PLANO 180,890 31,304 5.662,581
5.8 05.08 m Formación de peldaño con ladrillo hueco
recibido con mortero de cemento de 1:6. 23,000 16,956 389,988
5.9 05.09 m Tabicado en pilares y bajantes con
ladrillos huecos de 4x12x25cm. tomados
con mortero de cemento 1:6 104,990 16,174 1.698,108
5.11 05.11 m Conductos de chapa aluminio para
extracción de aire en cocina por
ventilación forzada, incluso campana
extractora para un caudal de 30 l/seg,
parte proporcional de piezas especiales,
comprobado y completamente instalado
y en funcionamiento incluso limmpieza 21,700 15,651 339,627
5.12 05.12 Ud Ayudas a fontanería, calefacción y
climatización 1,000 1.304,368 1.304,368
5.15 05.15 Ud Ayudas a Electricidad 1,000 826,096 826,096
Total presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA : 24.918,261
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Presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
6.1 06.01 m2 Azotea transitable compuesta por
barrera de vapor, aislante térmico,
pendientes con hormigón celular de 7
cm. de espesor mínimo, capa de 2 cm
de mortero de cemento, membrana
impermeabilizante semiadherida de 4 kg
protegida con capa de mortero de
cemento de 1 cm de espesor y
terminada con rasilla incluso p.p. de
mermas y solapes, juntas de dilatación,
maestras, limahoyas, sumideros,
encuentros con paredes, elementos
especiales y limpieza medidas en
proyección horizontal. 155,200 46,087 7.152,702
6.2 06.02 m2 Cubierta inclinada no ventilada e
invertida sobre forjado inclinado formado
por teja cerámica curva vitrificado de
50x23cm con solape frontal y
separación mínima entre cabezas de
cobrija de 40mm, recibidas todas las
canales con mortero bastardo de
cemento y cal
hidráulica sobre paneles de poliestireno
extruído (XPS) de superficie acanalada,
con piel y cantos a media madera, de
40mm de espesor y K=0,034 W/mºC ,
incluso limpieza, replanteo, formación
de alero, cumbrera, limas y encuentros
especiales. 82,840 50,435 4.178,035
6.3 06.03 Ud Chimenea de extracción de humos y/o
ventilación, realizada con ladrillo hueco
de 11 cm. y remate de teja enlucida
exteriormente.
Extractores aire individuales en aseos y
cocinas. 6,000 104,350 626,100
Total presupuesto parcial nº 6 CUBIERTAS : 11.956,837
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 5
Presupuesto parcial nº 6 CUBIERTAS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
7.1 07.01 m Alfeizar de piedra artificial de 25cm de
ancho, pulido, con goterón, con
pendiente, tomado con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento blanco, eliminación
de restos y limpieza.
SOLO COLOCACIÓN Y MATERIAL DE
AGARRE. 26,700 13,043 348,248
7.3 07.03 m Revestimientos de peldaños de escalera
con piedra artificial, con huella de 28x3
cm. cara y cantos pulidos con tabica y
rodapie tomado con mortero de cemento
coloreada de la misma tonalidad que el
peldaño, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-21.
SOLO COLOCACIÓN Y MATERIAL DE
AGARRE. 23,000 29,565 679,995
7.5 07.05 m Piedra remate de ancho 25 cm. para
valla exterior, colocada con mortero de
cemento.
SOLO COLOCACIÓN Y MATERIAL DE
AGARRE. 141,250 13,043 1.842,324
Total presupuesto parcial nº 7 CANTERÍA : 2.870,567
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Presupuesto parcial nº 7 CANTERÍA
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
8.1 08.01 m2 Solera de 20cm de espesor, de
hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, armada con malla
electrosoldada ME 20x30 4 B-500-t 5x2 ,
incluso lámina impermeabilizante y
encachado de zahorras. Incluso curado
y vibrado del hormigón con regla
vibrante, formación de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, terminación
mediante reglado, según EHE-08. 149,000 19,998 2.979,702
8.2 08.02 m2 Solera de hormigón impreso en color de
20cm de espesor para superficies de
rodadura, de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
armada con malla electrosoldada ME
20x30 4 B-
500-t 5x2 , incluso lámina
impermeabilizante y encachado de
zahorras. Incluso curado y vibrado del
hormigón con regla  vibrante, formación
de juntas de hormigonado y plancha de
poliestireno expandido de 2cm de
espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, incluso
aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera y
posterior sellado con masilla elástica,
según EHE-08. 63,061 41,739 2.632,103
8.3 08.03 m2 Solado con baldosa cerámica de grés
porcelánico de dimensiones según
propiedad, primera calidad y varios
colores, para exteriores, colocado sobre
capa de mortero de cemento 1:6,
incluso rejuntado con lechada de
cemento, eliminación de restos y
limpieza y p.p. de
rodapie del mismo material.
SOLO COLOCACIÓN Y MATERIAL DE
AGARRE. 155,200 17,216 2.671,923
8.4 08.04 m2 Solado con pavimento cerámico de grés
pocelánico de dimensiones según
propiedad, primera calidad y varios
colores, para interiores, colocado sobre
capa de mortero cola incluso rejuntado,
eliminación de restos y limpieza y p.p.
de rodapie del mismo material. 
SOLO COLOCACIÓN Y MATERIAL DE
AGARRE. 110,210 17,216 1.897,375
8.5 08.05 m2 Alicatado de azulejo porcelánico de
varias dimensiones, serigrafiadas con
tonos diversos, tomados con mortero
cola previo maestreado del paramento,
colocados a junta recta, incluso cortes,
p. p. de romos o ingletes, rejuntado con
lechada de cemento coloreado y
limpieza.
SOLO COLOCACIÓN Y MATERIAL DE
AGARRE. 131,370 27,103 3.560,521
Total presupuesto parcial nº 8 SOLADOS : 13.741,624
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Presupuesto parcial nº 8 SOLADOS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
9.1 09.01 m2 Enfoscado y enlucido fratasado
maestreado con mortero de cemento 1:3
con hidrófugo, colocado en dos capas,
la primera para agarre y la segundo con
el acabado fratasado en paramentos
exteriores verticales. 647,140 13,043 8.440,647
9.2 09.02 m2 Enfoscado y enlucido fratasado sin
maestrear con mortero de cemento 1:3
con hidrófugo en paramentos exteriores
horizontales. 14,870 13,039 193,890
9.3 09.03 m2 Enlucido de yeso, de fraguado
controlado, en paramentos verticales,
maestreado con humedecido del
soporte, en paramentos verticales,
totalmente aplomado tras comprobación
con regle y bajo foco. 644,796 6,522 4.205,360
9.4 09.04 m2 Enlucido de yeso, de fraguado
controlado, maestreado con humedecido
del soporte, en paramentos horizontales,
totalmente aplomado tras comprobación
con regle y bajo foco. 202,115 6,520 1.317,790
9.5 09.05 m2 Falso techo continuo realizado con
placas de PLADUR o similar, con
acabado liso acustico y ejecutado a
distintos niveles según proyecto, parte
proporcional de tornilleria, encinta de
juntas y pasta, totalmetne aplomado,
terminado y listo para pintar, incluso
parte proporcional de registros y
oberturas para paso de instalaciones. 113,600 20,867 2.370,491
Total presupuesto parcial nº 9 REVESTIMIENTOS : 16.528,178
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Presupuesto parcial nº 9 REVESTIMIENTOS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
17.1 17.01 Ud Elementos de seguridad, higiene y
protección, incluso módulos de red de
protección horizontal y vertical, vallas
para huecos, marquesina, barandilla,
tubos de tapada de escombros, señales,
etc. 1,000 1.688,166 1.688,166
Total presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD : 1.688,166
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Presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
Capítulo 2 CIMENTACIÓN 8.423,358
Capítulo 3 RED DE SANEAMIENTO 547,813
Capítulo 4 ESTRUCTURA 33.553,048
Capítulo 5 ALBAÑILERÍA 24.918,261
Capítulo 6 CUBIERTAS 11.956,837
Capítulo 7 CANTERÍA 2.870,567
Capítulo 8 SOLADOS 13.741,624
Capítulo 9 REVESTIMIENTOS 16.528,178
Capítulo 17 SEGURIDAD Y SALUD 1.688,166
Presupuesto de ejecución material 114.227,852
10% de gastos generales 11.422,785
5% de beneficio industrial 5.711,393
Suma 131.362,030
8% IVA 10.508,962
Presupuesto de ejecución por contrata 141.870,992
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
Vall de Uxó 5-11-2010
Promotor
Manuel Vicente Granell Tur
Proyecto: Vivienda Unifamiliar Aislada
Capítulo Importe
OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA




04/01/2011 3 2 2 2
07/01/2011
23/03/2011 3 2 2 2
25/03/2011









21/02/2011 5 2 2 2 2 2
25/02/2011
14/02/2011 5 5 5 2 2 2
18/02/2011
RED DE SANEAMIENTO
20/06/2011 2 1 1
21/06/2011
06/07/2011 2 2 2
07/07/2011
ESTRUCTURA
28/02/2011 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11/03/2011
23/03/2011 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06/04/2011
07/04/2011 7 2 2 2 2 2 2 2
15/04/2011
18/04/2011 3 2 2 2
20/04/2011
18/05/2011 2 3 3
19/05/2011
ALBAÑILERÍA
26/04/2011 2 1 2
27/04/2011
10/06/2011 5 2 2 2 2 2
16/06/2011
28/04/2011 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
09/06/2011
14/03/2011 7 2 2 2 2 2 2 2
22/03/2011
25/04/2011 2 2 1
26/04/2011
17/06/2011 6 2 2 2 2 2 2
24/06/2011
CUBIERTAS
29/07/2011 5 2 2 4 4 4
05/07/2011
20/05/2011 6 2 2 2 2 2 2
27/05/2011
CANTERÍA




21/07/2011 2 2 2
25/07/2011 3
SOLADOS
08/07/2011 4 2 2 2 2
13/07/2011
14/07/2011 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12/08/2011
01/08/2011 3 3 3 3
03/08/2011
27/06/2011 7 2 2 2 2 2 2 2
05/07/2011
REVESTIMIENTOS
14/07/2011 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29/07/2011
01/07/2011 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14/07/2011
21/07/2011 7 1 1 1 1 1 1 1
29/07/2011
CARPINTERÍA EXTERIOR
16/05/2011 2 2 2
17/05/2011
04/08/2011 2 2 2
05/08/2011
08/08/2011 3 2 2 2 2 2 2
10/08/2011
CARPINTERÍA INTERIOR
01/08/2011 5 1 1 1 1 1
05/08/2011
08/08/2011 2 1 1
09/08/2011
INSTALACIÓN FONTANERÍA
22/06/2011 6 2 2 2 1 1 1
10/08/2011
INSTALACIÓN ELÉCTRICA






05/09/2011 6 2 2 2 2 2 2
12/09/2011
13/09/2011 7 2 2 2 2 2 2 2
21/09/2011
FINAL OBRA
05/09/2011 8 2 2 2 2 2 2 2 2
14/09/2011
15/09/2011 7 2 2 2 2 3 3 2
23/09/2011
UNIDADES DE MANO DE OBRA PREVISTAS 2 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 7 5 8 8 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 0 0 0 0 0
PREVISIÓN ECONÓMICA 16.447,77 € 15.272,06 € 29.874,22 € 12.883,43 € 0,00 €
Transporte de Tierras


























































También  he  elaborado  una  tabla  para  ir  completándola  durante  la  ejecución  de  la  obra, 
donde se  reflejan  las partidas con  la previsión económica  inicial que se  tenía, obtenida de  la 
medición del contrato por su precio unitario y la medición real de obra ejecutada por el precio 
contratado,  para  ver  la  diferencia  económica  que  hay  ente  la  obra  prevista  y  la  ejecutada 
realmente y reflejar la desviación que se produce. 
A demás de esto, en el diagrama de Gantt, voy anotando  la duración  real de  las partidas, 
certificaciones reales mensuales y la mano de obra que se utiliza cada día. Elaboro gráficos para 
ver las desviaciones entre la carga económica prevista y la real de la obra de cada mes. 
También  llevo un  control del  coste  real de  cada partida, para  comprobar  si  se desvía del 





































OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA




04/01/2011 3 2 2 2
07/01/2011
23/03/2011 3 2 2 2
25/03/2011 2









21/02/2011 5 2 2 2 2 2
25/02/2011 5
14/02/2011 5 5 5 2 2 2
18/02/2011 3
RED DE SANEAMIENTO





28/02/2011 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11/03/2011 15 LL LL LL
23/03/2011 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06/04/2011
07/04/2011 7 2 2 2 2 2 2 2
15/04/2011
18/04/2011 3 2 2 2
20/04/2011
18/05/2011 2 3 3
19/05/2011
ALBAÑILERÍA
26/04/2011 2 1 2
27/04/2011
10/06/2011 5 2 2 2 2 2
16/06/2011
28/04/2011 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
09/06/2011
14/03/2011 7 2 2 2 2 2 2 2
22/03/2011 9
25/04/2011 2 2 1
26/04/2011





20/05/2011 6 2 2 2 2 2 2
27/05/2011
CANTERÍA



































22/06/2011 6 2 2 2
10/08/2011
INSTALACIÓN ELÉCTRICA















UNIDADES DE MANO DE OBRA PREVISTAS 2 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4
UNIDADES DE MANO DE OBRA REALES 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 5 5 3 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PREVISIÓN ECONÓMICA
CERTIFICACIONES
16.447,77 € 15.272,06 €
Transporte de Tierras














































ENERO 2011 FEBRERO 2001 MARZO 2011
Vallado 
Puertas






















ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT
CARGA ECONOMICA PREVISTA 
MENSUAL 0,00 10.952 27.645 18.300 16.447 15.272 29.874 12.883 0,00
CARGA ECONOMICA REAL 


















ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT
CARGA ECONOMICA TEORICA 
A ORIGEN 0,00 10.952 38.598 56.898 73.346 88.618 118.49 131.37 131.37
CARGA ECONOMICA REAL A 



















VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
 
6 
                                                                                                                                                                                                     P.F.C. Israel Villalba Gómez 
 
 
3.3. Gráficos de Carga de Mano de Obra: 
 
Gráficos en los que se refleja la carga de mano de obra que ha habido en la obra durante el 
























































MANO DE OBRA MARZO
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
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Orden Ud Descripción Cantidad Precio Total € Cantidad Precio Total € (PRES‐EJEC)
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 CIMENTACIÓN
02.01 m3 Hormigón Limpieza 12,50 74,73 934,13 13,34 74,73 996,90 ‐62,77 
02.02 m3 Hormigón Cimentación 22,00 162,00 3.564,00 16,00 162,00 2.592,00 972,00
02.03 m3 Losa de Cimentación 36,00 144,13 5.188,68 36,19 144,13 5.216,06 ‐27,38 
3 RED DE SANEAMIENTO
03.03 Ud Arqueta de Registro 40X40 7,00 90,00 630,00 7,00 90,00 630,00 0,00
4 ESTRUCTURA
04.01 m3 Muro de Hormigón 51,24 215,00 11.016,60 31,31 215,00 6.731,65 4.284,95
04.02a m2 Estructura de Hormigón 242,85 70,00 16.999,50 239,55 70,00 16.768,50 231,00
04.02b m2 Forjado Inclinado 82,84 90,00 7.455,60 108,51 90,00 9.765,90 ‐2.310,30 
04.03 m2 Losa Inclinada Escalera 5,77 113,50 654,90
04.04 m2 Mortero Autonivelante 146,69 10,89 1.597,45
04.05 m Moldura de Hormigón 43,17 20,00 863,40 19,76 20,00 395,20 468,20
04.06 m Junta Hidroexpansiva 52,75 12,13 639,80 ‐639,80 
5 ALBAÑILERÍA
05.02 m2 Fábrica LH‐11 46,07 21,00 967,47
05.03 m2 Fábrica LH‐7 151,80 18,50 2.808,30
05.05 m2 Fábrica LH‐11+Cámara+LH‐7 285,36 46,00 13.126,56
05.06 m2 Fábrica Bloque Hormigón 20 cm 180,89 36,00 6.512,04
05.08 m Formación de Peldañeado 23,00 19,50 448,50
05.09 m Tabicado de Pilares 104,99 18,60 1.952,81
05.11 m Conducto de Chapa de Aluminio 21,70 18,00 390,60
05.12 Ud Ayudas a Fontanería, Calefacción y Climatización 1,00 1.500,00 1.500,00
05.15 Ud Ayudas a Electricidad 1,00 950,00 950,00
6 CUBIERTAS
06.01 m2 Azotea Transitable 155,20 53,00 8.225,60
06.02 m2 Cubierta Inclinada 82,84 58,00 4.804,72
06.03 Ud Chimenea Extracción de Humos 6,00 120,00 720,00
7 CANTERÍA
07.01 m Alfeizar 26,70 15,00 400,50
07.03 m Revestimiento de Peldaño Piedra 23,00 34,00 782,00
07.05 m Piedra Remate 141,25 15,00 2.118,75
8 SOLADOS
08.01 m2 Solera 149,00 23,00 3.427,00 148,07 23,00 3.405,61 21,39
08.02 m2 Hormigón Impreso 63,06 48,00 3.026,88
08.03 m2 Solado Pavimento de Gres 155,20 19,80 3.072,96
08.04 m2 Solado Pavimento Porcelánico 110,21 19,80 2.182,16
08.05 m2 Alicatado 131,37 31,17 4.094,80
9 REVESTIMIENTOS
09.01 m2 Enfoscado Paramento Verticales 647,14 15,00 9.707,10
09.02 m2 Enfoscado Paramentos Horizontales 14,87 15,00 223,05
09.03 m2 Yeso Paramentos Verticales y Horizontales 846,91 7,50 6.351,83
09.04 m2 Enlucido de Yeso en Paramentos Horizontales
Incluido en Paramentos Verticales








16,04 m2 Pintura Impermeabilización Muro 88,74 12,68 1.124,96 ‐1.124,96 
17 SEGURIDAD Y SALUD
17.01 Ud Seguridad y Salud 1,00 1.941,51 1.941,51
21 ADMINISTRACIÓN
21.01 Ud Excavación Manual 1,00 51,00 51,00 ‐51,00 
21.02 Ud Formación de Hornacina Eléctrica 1,00 107,80 107,80 ‐107,80 
21.03 Ud Formación de Muro de Termoarcilla 1,00 173,49 173,49 ‐173,49 
21.04 Ud Ayudas a Saneamiento 1,00 272,00 272,00 ‐272,00 

























































COD UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO PARCIAL COSTE C+GG COBRADO BENEFICIO
2.02 m3 Cimentación de Zapatas y Riostras
m3 Hormigón HA/25/B/20-IIa 15,00 52,25 783,75
m3 Bonificación Hormigón -15,00 0,25 -3,75
Kg Acero 1.400,00 0,58 812,00
Kg Alambre 10,56 1,52 16,05
Ud Tansporte acero 1,00 30,00 30,00
Ud Separadores de hormigón 0,50 10,61 5,31
Ud Alquiler regla vibradora 1,00 10,00 10,00
h Oficial 1ª 108,00 14,74 1.591,92
% CI (4 333%) 0 04 3 245 28 140 62 , , . , ,
3.385,89 3.724,48 2593,13 -1131,35 
2.03 m3 Losa de Cimentación
m3 Hormigón HA/25/B/20-IIa 31 00 52 25 1 619 75 , , . ,
m3 Falta carga 1,00 12,00 12,00
m3 Bonificación Hormigón -30,00 0,25 -7,50
Kg Acero 3.905,00 0,58 2.264,90
Kg Alambre 10,67 1,52 16,22
Ud Tansporte acero 1 00 30 00 30 00 , , ,
Ud Separadores de hormigón 0,50 10,61 5,31
Ud Alquiler regla vibradora 1,00 10,00 10,00
h Oficial 1ª 39,00 14,74 574,86
% CI (4,333%) 0,04 4.525,53 196,09
4.721,62 5.193,78 5.217,47 23,69
3.03 Ud Arquetas de Registro
Ud Saco Planche 25 Kg 5,00 0,70 3,50
Ud Saco Portland IIB 32,5 N de 25 Kg 2,00 1,83 3,66
Ud Saco Arena Normal 5 00 0 63 3 15  , , ,
Ud Panal 9x12x25 110,00 0,09 9,90
Ud Arqueta sin tapa 55x55 1,00 35,75 35,75
h Oficial 1ª 13,50 14,74 198,99
% CI (4,333%) 0,04 254,95 11,05
266,00 292,60 630,00 337,40
COD UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO PARCIAL COSTE C+GG COBRADO BENEFICIO
4.01 m3 Muro de Hormigón
m3 Hormigón HA/25/B/20-IIa 44,00 52,25 2.299,00
m3 Bonificación Hormigón -44,00 0,25 -11,00
Kg Acero 2.928,00 0,58 1.698,24
Kg Alambre 10,67 1,52 16,22
Ud Tansporte acero 2,00 30,00 60,00
Ud Alquiler encofrado 1,00 2.680,00 2.680,00
h Oficial 1ª 256,50 14,74 3.780,81
% CI (4,333%) 0,04 10.523,27 455,97
10.979,24 12.077,16 6.731,43 -5345,73 
4 02 2 E t t d H i ó. a m s ruc ura e orm g n
m3 Hormigón HA/25/B/20-IIa 50,00 52,25 2.612,50
m3 Falta carga 6,00 12,00 72,00
m3 Bonificación Hormigón -24,00 0,75 -18,00
K A 7 512 90 0 58 4 357 48g cero . , , . ,
Kg Alambre 21,34 1,52 32,44
Ud Tansporte acero 2,00 30,00 60,00
m2 Mallazo 15 x 15 x 4 462,00 1,16 535,92
m2 Bovedilla 231,00 2,30 531,30
Ud Palets madera 30 00 9 50 285 00 , , ,
Ud Devolución palets madera -30,00 8,50 -255,00
Ud Separadores de hormigón 0,50 10,68 5,34
Ud Alquiler regla vibradora 1,00 10,00 10,00
Ud Saco Kerabuild Eco R-4 Tixo 25 Kg 0,50 20,25 10,13
Ud Ladrillo Hueco 4x16x33 130,00 0,11 13,65
Ud Saco Arena Normal 20,00 0,63 12,60
Ud Saco Portland IIB 32,5 N de 25 Kg 4,00 1,83 7,32
Ud Ladrillo Hueco 11x16x33 30,00 0,15 4,35
Ud Saco Yeso Fraguado Contr 20 Kg 2,00 1,51 3,02
h Oficial 1ª 298,00 14,74 4.392,52
% CI (4 333%) 0 04 12 672 56 549 10 , , . , ,
13.221,67 14.543,83 16.768,50 2224,67
COD UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO PARCIAL COSTE C+GG COBRADO BENEFICIO
4.02b m2 Forjado Inclinado
m3 Hormigón HA/25/B/20-IIa 28,00 52,25 1.463,00
m3 Falta carga 6,00 12,00 72,00
m3 Bonificación Hormigón -28,00 0,25 -7,00
Kg Acero 3.280,25 0,58 1.902,55
Ud Tansporte acero 1,00 30,00 30,00
m2 Mallazo 15 x 15 x 4 105,60 1,16 122,50
m2 Bovedilla 108,51 2,30 249,57
Ud Palets madera 8,00 9,50 76,00
Ud Devolución palets madera -14,00 8,50 -119,00
Ud Separadores de hormigón 0,50 10,68 5,34
Ud Alquiler regla vibradora 1,00 10,00 10,00
Ud Alquiler vibrador monofásico 1,00 18,00 18,00
Ud Alquiler chapas pilares 50x50 8,00 27,00 216,00
Ud Alquiler arranques pilares 12,00 3,30 39,60
Ud Saco Kerabuild Eco R-4 Tixo 25 Kg 0,50 20,25 10,13
Ud Ladrillo Hueco 11x16x33 30 00 0 15 4 35  , , ,
Ud Ladrillo Hueco 4x16x33 30,00 0,11 3,15
Ud Ladrillo Hueco 7x16x33 30,00 0,13 3,75
h Oficial 1ª 333,50 14,74 4.915,79
% CI (4,333%) 0,04 9.015,72 390,65
9.406,37 10.347,00 9.765,90 -581,10 
4.05 m Moldura de Hormigón
m Cornisa 30x25 8,00 12,00 96,00
% CI (4,333%) 0,04 96,00 4,16
100,16 110,17 395,20 285,03
4.06 m Junta Hidroexpansiva
Ud AT Arcomasilla Hidroexpansiva 9,00 46,50 418,50
h Oficial 1ª 2 00 14 74 29 48 , , ,
% CI (4,333%) 0,04 447,98 19,41
467,39 514,13 639,80 125,67
COD UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO PARCIAL COSTE C+GG COBRADO BENEFICIO
5.06 m2 Muro de Bloque de Hormigón
Ud Bolque de hormigón 20x20x40 702,00 0,39 273,78
Ud Palet bloque PF 8,00 9,62 76,96
Ud Devolución palet de bloque PF -9,00 8,91 -80,19
m3 m3 de planche lavado 2,00 24,68 49,36
Ud Gran saco Bigbag 2,00 5,90 11,80
Ud Devolución gran saco Bigbag -2,00 4,00 -8,00
Ud Palet de áridos 2,00 12,50 25,00
Ud Devolución palet de áridos -2,00 11,40 -22,80
Ud Saco Portland IIB 32,5 N de 25 Kg 63,00 1,83 115,29
Ud Palet de Portland 1,00 12,02 12,02
Ud Devolución palet de portland 1 00 11 71 11 71   - , , - ,
Kg Kilos de Arena Cantera 0/2 3.000,00 0,03 81,00
Kg Kilos de Arena Mina 700,00 0,04 27,30
h Oficial 1ª 133,00 14,74 1.960,42
% CI (4,333%) 0,04 2.510,23 108,77
2.619,00 2.880,90 2.213,06 -667,84 
8.01 m2 Solera de Hormigón
m3 Piedra Mamposteria 18,00 27,41 493,38
Ud Gran saco Bigbag 18,00 5,90 106,20
Ud Palet de áridos 18,00 12,50 225,00
m2 Plástico cimentación G-400 100,00 0,28 28,00
m3 Hormigón HA/25/B/20-IIa 16,00 52,25 836,00
m3 Falta Carga 4,00 12,00 48,00
Ud Alquiler Regla Vibradora 1,00 10,00 10,00
h Oficial 1ª 29,50 14,74 434,83
% Gastos Generales (10%) 0,10 2.181,41 218,14
2.399,55 2.639,50 3.405,61 766,11
16.04 m2 Impermeabilización de Muro de Hormigón
l AT Imper Wall Verde 90,00 4,49 404,10
m2 AT Drena Wall 400 140,00 2,03 284,20
h Oficial 1ª 3,50 14,74 51,59
% CI (4,333%) 0,04 739,89 32,06
771 95 849 14 1 124 98 275 84, , . , ,
COD UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO PARCIAL COSTE C+GG COBRADO BENEFICIO
17.01 Ud Seguridad y Salud
Febrero 0,15 1.941,51 291,23
Marzo 0,04 1.941,51 77,66
Abril 0,05 1.941,51 97,08
Mayo 0,09 1.941,51 165,03
Junio 0,12 1.941,00 232,92
863 91 863 91, ,
21.01 Ud Excavación Manual
h Oficial 1ª 3,00 14,74 44,22
% CI (4,333%) 0,04 44,22 1,92 
46,14 50,75 51,00 0,25
21.02 Ud Formación de Hornacina,
h Oficial 1ª 5,00 14,74 73,70
% CI (4,333%) 0,04 73,70 3,19
76,89 84,58 107,80 23,22
21.03 Ud Muro de Termoarcilla
Ud Bloque Termoarcilla de 24 32 00 0 97 31 04   , , ,
Ud Panal 9x12x25 72,00 0,09 6,48
Ud Saco Portland IIB 32,5 N de 25 Kg 1,00 1,83 1,83
Kg Kilos de Arena 300,00 0,04 11,70
h Oficial 1ª 6,00 14,74 88,44
% CI (4,333%) 0,04 139,49 6,04
145,53 160,08 173,49 13,41
21.04 Ud Ayudas a Saneamiento
h Oficial 1ª 16,00 14,74 235,84
% CI (4 333%) 0 04 235 84 10 22 , , , ,
246,06 270,66 272,00 1,34


























































04.06 m Junta Hidroexpansiva
DESCRIPCIÓN FECHA
(01‐03‐2011) 
Ud CANTIDAD PRECIO € IMPORTE € TOTAL €
h Oficial 1ª 0,050 14,74 0,74
Ud Tubo de masilla 0,188 46,51 8,74




. . , , ,










16 04 m2 Impermeabilización Muro
DESCRIPCIÓN FECHA
(17‐03‐2011).   .






DESCRIPCIÓN      
h Oficial 1ª 0,076 14,74 1,12
h Peón Ord. 0,090 13,49 1,21
Ud Bote Espuma Poliur. 0,012 4,63 0,06
Ud Saco Mort. Especial 0,012 8,86 0,11
Tn Mortero Cemento 1:6 0,002 54,66 0,11
Kg Pintura Imper. 1,014 4,49 4,55
2 Plá ti d t 1 020 2 94 3 00m s co  renan e , , ,
% MED.AUX. 0,030 2,33 0,07

















































































Ud CANTIDAD PRECIO € IMPORTE € TOTAL €
h Oficial 1ª 0,220 14,74 3,24
h Peón Ordinario 0,220 13,49 2,97
m3 Hormigón HA‐25/B/20/IIa. 1,050 41,30 43,37
Kg Acero B‐500‐S. 84,000 0,77 64,68
Ud Separador de Hormigón 5 000 0 11 0 53
documentación gráfica de Proyecto.
DESCRIPCIÓN
    , , ,
h Regla Vibrante 0,350 2,37 0,83
h Vibrador 0,350 1,28 0,45












































































2.1 02.01 m3 Hormigón en masa de HM-20-P-40-IIIa N/mm2 de cemento portland en hormigón de limpieza
para cimentaciones, incluso vertido y limpieza.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Losa 1 87,050 0,100 8,705
Riostras Sotano 1 18,680 0,400 0,100 0,747
2 5,980 0,400 0,100 0,478
1 2,500 0,400 0,100 0,100
Riostras Pl. Baja 1 3,480 0,400 0,100 0,139
1 4,060 0,400 0,100 0,162
1 5,200 0,400 0,100 0,208
1 8,600 0,400 0,100 0,344
1 3,590 0,400 0,100 0,144
1 8,840 0,300 0,100 0,265
1 2,120 0,300 0,100 0,064
2 0,650 0,300 0,100 0,039
1 4,780 0,400 0,100 0,191
1 3,720 0,400 0,100 0,149
1 3,050 0,400 0,100 0,122
1 0,280 0,400 0,100 0,011
Zapatas 1 2,000 1,000 0,100 0,200
2 1,000 1,350 0,100 0,270
Total m3 Part. 2.1 02.01: 12,338 64,983 801,760
2.2 02.02 m3 Hormigón armado HA-25-P-20-IIa N/mm2 de cemento portlland en zapatas de cimentacion de
canto según proyecto y vigas riostras según plano, incluso parte proporcional de colocación
de ferralla, limpieza de pozos,vertido mediante bomba y vibrado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Riostras Sotano 1 18,680 0,400 0,400 2,989
2 5,980 0,400 0,400 1,914
1 2,500 0,400 0,400 0,400
Riostras Pl. Baja 1 3,480 0,400 0,400 0,557
1 4,060 0,400 0,400 0,650
1 5,200 0,400 0,400 0,832
1 8,600 0,400 0,400 1,376
1 3,590 0,400 0,400 0,574
1 8,840 0,300 0,300 0,796
1 2,120 0,300 0,300 0,191
2 0,650 0,300 0,300 0,117
1 4,780 0,400 0,550 1,052
1 3,720 0,400 0,450 0,670
1 3,050 0,400 0,450 0,549
1 0,280 0,400 0,450 0,050
Zapatas 1 2,000 1,000 0,700 1,400
2 1,000 1,350 0,700 1,890
Total m3 Part. 2.2 02.02: 16,007 140,869 2.254,890
2.3 02.03 m3 Formación de losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 85 kg/m³.
Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa,
vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de hormigonado.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Puesta en obra del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Losa 0,5 8,200 9,400 0,400 15,416
0,5 11,050 9,400 0,400 20,774
Total m3 Part. 2.3 02.03: 36,190 125,332 4.535,765
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 1
Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN : 7.592,415
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 2
Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
3.3 03.03 Ud Arqueta de registro en fábrica de ladrillo panal con tapa de hormigón armado, acabado
interior con enlucido de mortero y esquinas redondeadas, totalmente acabada y en
funcionamiento.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Bomba achique 1 1,000
Canaleta Sotano 1 1,000
Total Ud Part. 3.3 03.03: 2,000 78,259 156,518
Total presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO : 156,518
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 3
Presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
17.1 17.01 Ud Elementos de seguridad, higiene y protección, incluso módulos de red de protección
horizontal y vertical, vallas para huecos, marquesina, barandilla, tubos de tapada de
escombros, señales, etc.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Febrero 2011 0,15 0,150
Total Ud Part. 17.1 17.01: 0,150 1.688,166 253,225
Total presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD : 253,225
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 4
Presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
21.1 21.01 h Rectificación de la excavación hecha mecánicamente, mediante medios manuales.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 3 14,780 44,340
Total h Part. 21.1 21.01: 44,340 0,754 33,432
Total presupuesto parcial nº 21 ADMINISTRACIÓN : 33,432
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 5
Presupuesto parcial nº 21 ADMINISTRACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
Resumen de capítulos
Capítulo II CIMENTACIÓN ...........................… 7.592,415
Capítulo III RED DE SANEAMIENTO ....................… 156,518
Capítulo XVII SEGURIDAD Y SALUD .....................… 253,225




Certificación 1 ..............… 8.035,590
10% Gastos generales .........… 803,559
5% Beneficio industrial ......… 401,780
Suma .........................… 9.240,929
Adjudicación (1) .............… 9.240,929
8% IVA .......................… 739,274
Total certificación nº 1 .....… 9.980,203
Asciende la presente certificación a la cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.
Vall de Uxó 5-11-2010
La propiedad La contrata

















2.1 02.01 m3 Hormigón en masa de HM-20-P-40-IIIa N/mm2 de cemento portland en hormigón de limpieza
para cimentaciones, incluso vertido y limpieza.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Losa 1 87,050 0,100 8,705
Riostras Sotano 1 18,680 0,400 0,100 0,747
2 5,980 0,400 0,100 0,478
1 2,500 0,400 0,100 0,100
Riostras Pl. Baja 1 3,480 0,400 0,100 0,139
1 4,060 0,400 0,100 0,162
1 5,200 0,400 0,100 0,208
1 8,600 0,400 0,100 0,344
1 3,590 0,400 0,100 0,144
1 8,840 0,300 0,100 0,265
1 2,120 0,300 0,100 0,064
2 0,650 0,300 0,100 0,039
1 4,780 0,400 0,100 0,191
1 3,720 0,400 0,100 0,149
1 3,050 0,400 0,100 0,122
1 0,280 0,400 0,100 0,011
Zapatas 1 2,000 1,000 0,100 0,200
2 1,000 1,350 0,100 0,270
Total m3 Part. 2.1 02.01: 12,338 64,983 801,760
2.2 02.02 m3 Hormigón armado HA-25-P-20-IIa N/mm2 de cemento portlland en zapatas de cimentacion de
canto según proyecto y vigas riostras según plano, incluso parte proporcional de colocación
de ferralla, limpieza de pozos,vertido mediante bomba y vibrado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Riostras Sotano 1 18,680 0,400 0,400 2,989
2 5,980 0,400 0,400 1,914
1 2,500 0,400 0,400 0,400
Riostras Pl. Baja 1 3,480 0,400 0,400 0,557
1 4,060 0,400 0,400 0,650
1 5,200 0,400 0,400 0,832
1 8,600 0,400 0,400 1,376
1 3,590 0,400 0,400 0,574
1 8,840 0,300 0,300 0,796
1 2,120 0,300 0,300 0,191
2 0,650 0,300 0,300 0,117
1 4,780 0,400 0,550 1,052
1 3,720 0,400 0,450 0,670
1 3,050 0,400 0,450 0,549
1 0,280 0,400 0,450 0,050
Zapatas 1 2,000 1,000 0,700 1,400
2 1,000 1,350 0,700 1,890
Total m3 Part. 2.2 02.02: 16,007 140,869 2.254,890
2.3 02.03 m3 Formación de losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 85 kg/m³.
Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa,
vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de hormigonado.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Puesta en obra del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Losa 0,5 8,200 9,400 0,400 15,416
0,5 11,050 9,400 0,400 20,774
Total m3 Part. 2.3 02.03: 36,190 125,332 4.535,765
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 1
Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN : 7.592,415
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 2
Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
3.3 03.03 Ud Arqueta de registro en fábrica de ladrillo panal con tapa de hormigón armado, acabado
interior con enlucido de mortero y esquinas redondeadas, totalmente acabada y en
funcionamiento.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Bomba achique 1 1,000
Canaleta Sotano 1 1,000
Total Ud Part. 3.3 03.03: 2,000 78,259 156,518
Total presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO : 156,518
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 3
Presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
4.1 04.01 m3 Hormigón armado HA-25-B-20-IIa N/mm2 en formación de murete
perimetral de anchura según proyecto, incluso parte proporcional de encofrado,
desencofrado, armado de base, refuerzos y zunchos, vertido y vibrado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 17,200 2,360 0,250 10,148
1 9,600 2,000 0,250 4,800
Planta Baja 1 9,650 3,000 0,250 7,238
1 9,000 3,000 0,250 6,750
1 7,300 1,300 0,250 2,373
Total m3 Part. 4.1 04.01: 31,309 186,957 5.853,437
4.7 04.06 m Colocación de Junta Hidroexpansiva modelo, AT ARCOMASILLA HIDROEXPANSIVA,
formando un cordón continuo de masilla, aplicada con pistola, para evitar el paso de agua en
la junta entre la cimentación y el muro de hormigón.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 17,200 17,200
1 9,600 9,600
Planta Baja 1 9,650 9,650
1 9,000 9,000
1 7,300 7,300
Total m Part. 4.7 04.06: 52,750 10,533 555,616
Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA : 6.409,053
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 4
Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
5.6 05.06 m2 Fábrica de bloque de hormigón de 20 cm. de espesor, sentado con mortero de cemento,
incluso parte proporcional de zunchado horizontal y vertical con piezas especiales rellenadas
con hormigón
armado, replanteo, nivelación aplomado, humedecido de las piezas y limpieza, totalmente
terminado.
VALLA EXTERIOR
VALLA EN FACHADA Y MEDIANERA
INCLUSO MACHONES DE 0.45m ANCHO Y DE 1.50m DE ALTURA CADA 2.58m
SEGUN PLANO
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 5,550 2,000 11,100
Pared Valla Trasera 1 11,650 1,950 22,718
Pared Valla Calle Peatonal 1 7,050 1,350 9,518
Total m2 Part. 5.6 05.06: 43,336 31,304 1.356,590
Total presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA : 1.356,590
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 5
Presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
16.4 16.04 m2 Impermeabilización de muro mediante revestimiento elástico, color verde, a base de
copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, 1,3 g/cm³ de densidad, viscosidad Brookfield
RVT (con husillo 5 y 100 r.p.m.) > 20 poises, más capa drenante formada por una lámina
compuesta de una estructura tridimensional de poliestireno de 6,35 mm de espesor.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 17,200 2,360 40,592
1 9,600 2,000 19,200
Planta Baja 1 9,650 3,000 28,950
Total m2 Part. 16.4 16.04: 88,742 11,045 980,155
Total presupuesto parcial nº 16 PINTURAS : 980,155
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 6
Presupuesto parcial nº 16 PINTURAS
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
17.1 17.01 Ud Elementos de seguridad, higiene y protección, incluso módulos de red de protección
horizontal y vertical, vallas para huecos, marquesina, barandilla, tubos de tapada de
escombros, señales, etc.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Febrero 2011 0,15 0,150
Marzo 2011 0,04 0,040
Total Ud Part. 17.1 17.01: 0,190 1.688,166 320,752
Total presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD : 320,752
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 7
Presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
21.1 21.01 h Rectificación de la excavación hecha mecánicamente, mediante medios manuales.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 3 14,780 44,340
Total h Part. 21.1 21.01: 44,340 1,000 44,340
Total presupuesto parcial nº 21 ADMINISTRACIÓN : 44,340
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 8
Presupuesto parcial nº 21 ADMINISTRACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
Resumen de capítulos
Capítulo II CIMENTACIÓN ...........................… 7.592,415
Capítulo III RED DE SANEAMIENTO ....................… 156,518
Capítulo IV ESTRUCTURA ............................… 6.409,053
Capítulo V ALBAÑILERÍA ...........................… 1.356,590
Capítulo XVI PINTURAS ..............................… 980,155
Capítulo XVII SEGURIDAD Y SALUD .....................… 320,752
Capítulo XXI ADMINISTRACIÓN ........................… 44,340
Certificado ..................… 16.859,823
A deducir
Certificación anterior .......… 8.046,498
Certificación 2 ..............… 8.813,325
10% Gastos generales .........… 881,333
5% Beneficio industrial ......… 440,666
Suma .........................… 10.135,324
Adjudicación (1) .............… 10.135,324
8% IVA .......................… 810,826
Total certificación nº 2 .....… 10.946,150
Asciende la presente certificación a la cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.
Vall de Uxó 5-11-2010
La propiedad La contrata

















2.1 02.01 m3 Hormigón en masa de HM-20-P-40-IIIa N/mm2 de cemento portland en hormigón de limpieza
para cimentaciones, incluso vertido y limpieza.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Losa 1 87,050 0,100 8,705
Riostras Sotano 1 18,680 0,400 0,100 0,747
2 5,980 0,400 0,100 0,478
1 2,500 0,400 0,100 0,100
Riostras Pl. Baja 1 3,480 0,400 0,100 0,139
1 4,060 0,400 0,100 0,162
1 5,200 0,400 0,100 0,208
1 8,600 0,400 0,100 0,344
1 3,590 0,400 0,100 0,144
1 8,840 0,300 0,100 0,265
1 2,120 0,300 0,100 0,064
2 0,650 0,300 0,100 0,039
1 4,780 0,400 0,100 0,191
1 3,720 0,400 0,100 0,149
1 3,050 0,400 0,100 0,122
1 0,280 0,400 0,100 0,011
Zapatas 1 2,000 1,000 0,100 0,200
2 1,000 1,350 0,100 0,270
Total m3 Part. 2.1 02.01: 12,338 64,983 801,760
2.2 02.02 m3 Hormigón armado HA-25-P-20-IIa N/mm2 de cemento portlland en zapatas de cimentacion de
canto según proyecto y vigas riostras según plano, incluso parte proporcional de colocación
de ferralla, limpieza de pozos,vertido mediante bomba y vibrado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Riostras Sotano 1 18,680 0,400 0,400 2,989
2 5,980 0,400 0,400 1,914
1 2,500 0,400 0,400 0,400
Riostras Pl. Baja 1 3,480 0,400 0,400 0,557
1 4,060 0,400 0,400 0,650
1 5,200 0,400 0,400 0,832
1 8,600 0,400 0,400 1,376
1 3,590 0,400 0,400 0,574
1 8,840 0,300 0,300 0,796
1 2,120 0,300 0,300 0,191
2 0,650 0,300 0,300 0,117
1 4,780 0,400 0,550 1,052
1 3,720 0,400 0,450 0,670
1 3,050 0,400 0,450 0,549
1 0,280 0,400 0,450 0,050
Zapatas 1 2,000 1,000 0,700 1,400
2 1,000 1,350 0,700 1,890
Total m3 Part. 2.2 02.02: 16,007 140,869 2.254,890
2.3 02.03 m3 Formación de losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 85 kg/m³.
Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa,
vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de hormigonado.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Puesta en obra del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Losa 0,5 8,200 9,400 0,400 15,416
0,5 11,050 9,400 0,400 20,774
Total m3 Part. 2.3 02.03: 36,190 125,332 4.535,765
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 1
Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN : 7.592,415
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 2
Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
3.3 03.03 Ud Arqueta de registro en fábrica de ladrillo panal con tapa de hormigón armado, acabado
interior con enlucido de mortero y esquinas redondeadas, totalmente acabada y en
funcionamiento.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Bomba achique 1 1,000
Canaleta Sotano 1 1,000
Total Ud Part. 3.3 03.03: 2,000 78,259 156,518
Total presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO : 156,518
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 3
Presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
4.1 04.01 m3 Hormigón armado HA-25-B-20-IIa N/mm2 en formación de murete
perimetral de anchura según proyecto, incluso parte proporcional de encofrado,
desencofrado, armado de base, refuerzos y zunchos, vertido y vibrado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 17,200 2,360 0,250 10,148
1 9,600 2,000 0,250 4,800
Planta Baja 1 9,650 3,000 0,250 7,238
1 9,000 3,000 0,250 6,750
1 7,300 1,300 0,250 2,373
Total m3 Part. 4.1 04.01: 31,309 186,957 5.853,437
4.2 04.02a m2 Estructura de hormigón armado formado con jacenas planas fabricadas in situ, forjado de
viguetas semirresistentes y bovedilla de hormigón y parte proporcional de negativos,
zunchos, pilares y hormigón HA-25-P-20-IIa/H, apuntalado a una altura de 4'00 metros,
desapuntalado, encofrado, esencofrado, vibrado y curado del mismo, con mallazo
electrosoldado de 30x15x3.5 según proyecto.
COLOCACIÓN DE LÁMINA ANTIIMPACTO
NO INCLUIR MOLDURA
NO SE DESCONTARÁN HUECOS MENORES DE 9 m2.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjado Primero 1 88,000 88,000
Forjado Segundo 0,000
Pilares 0,1 151,550 15,155
Total m2 Part. 4.2 04.02a: 103,155 60,870 6.279,045
4.7 04.06 m Colocación de Junta Hidroexpansiva modelo, AT ARCOMASILLA HIDROEXPANSIVA,
formando un cordón continuo de masilla, aplicada con pistola, para evitar el paso de agua en
la junta entre la cimentación y el muro de hormigón.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 17,200 17,200
1 9,600 9,600
Planta Baja 1 9,650 9,650
1 9,000 9,000
1 7,300 7,300
Total m Part. 4.7 04.06: 52,750 10,533 555,616
Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA : 12.688,098
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 4
Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
5.6 05.06 m2 Fábrica de bloque de hormigón de 20 cm. de espesor, sentado con mortero de cemento,
incluso parte proporcional de zunchado horizontal y vertical con piezas especiales rellenadas
con hormigón
armado, replanteo, nivelación aplomado, humedecido de las piezas y limpieza, totalmente
terminado.
VALLA EXTERIOR
VALLA EN FACHADA Y MEDIANERA
INCLUSO MACHONES DE 0.45m ANCHO Y DE 1.50m DE ALTURA CADA 2.58m
SEGUN PLANO
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 0,000
Pared Valla Trasera 1 5,550 2,000 11,100
Pared Valla Calle Peatonal 1 11,650 1,950 22,718
1 7,050 1,350 9,518
Pared Escalera 1 4,750 1,900 9,025
1 1,950 1,250 2,438
1 1,200 1,250 1,500
Planta Baja 0,000
Fachada Calle Principal 1 1,900 1,250 2,375
1 3,500 0,800 2,800
Total m2 Part. 5.6 05.06: 61,474 31,304 1.924,382
Total presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA : 1.924,382
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 5
Presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
8.1 08.01 m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central, armada
con malla electrosoldada ME 20x30 4 B-500-t 5x2 , incluso lámina impermeabilizante y
encachado de zahorras. Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación
de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 1 148,070 148,070
Total m2 Part. 8.1 08.01: 148,070 19,998 2.961,104
Total presupuesto parcial nº 8 SOLADOS : 2.961,104
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 6
Presupuesto parcial nº 8 SOLADOS
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
16.4 16.04 m2 Impermeabilización de muro mediante revestimiento elástico, color verde, a base de
copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, 1,3 g/cm³ de densidad, viscosidad Brookfield
RVT (con husillo 5 y 100 r.p.m.) > 20 poises, más capa drenante formada por una lámina
compuesta de una estructura tridimensional de poliestireno de 6,35 mm de espesor.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 17,200 2,360 40,592
1 9,600 2,000 19,200
Planta Baja 1 9,650 3,000 28,950
Total m2 Part. 16.4 16.04: 88,742 11,045 980,155
Total presupuesto parcial nº 16 PINTURAS : 980,155
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 7
Presupuesto parcial nº 16 PINTURAS
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
17.1 17.01 Ud Elementos de seguridad, higiene y protección, incluso módulos de red de protección
horizontal y vertical, vallas para huecos, marquesina, barandilla, tubos de tapada de
escombros, señales, etc.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Febrero 2011 0,15 0,150
Marzo 2011 0,04 0,040
Abril 2011 0,05 0,050
Total Ud Part. 17.1 17.01: 0,240 1.688,166 405,160
Total presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD : 405,160
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 8
Presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
21.1 21.01 h Rectificación de la excavación hecha mecánicamente, mediante medios manuales.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 3 14,780 44,340
Total h Part. 21.1 21.01: 44,340 1,000 44,340
21.2 21.02 Ud Formación de hornacina para colocar el contador eléctrico provisional de obra.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 5 14,780 73,900
Sacos de Yeso 2 1,826 3,652
LH-7 45 0,174 7,830
LH-11 10 0,209 2,090
Bardos 80 cm 4 1,565 6,260
Total Ud Part. 21.2 21.02: 93,732 1,000 93,732
21.3 21.03 Ud Muro de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque cerámico de arcilla aligerada 30x19x24 cm,
para revestir, recibida con mortero de cemento.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 6 14,780 88,680
Ud Termoarcilla 32 1,044 33,408
Ud L-Perforado 72 0,130 9,360
Carros de Mortero 3 6,461 19,383
Total Ud Part. 21.3 21.03: 150,831 1,000 150,831
21.4 21.04 Ud Ayudas a saneamiento enterrado consistentes en marcaje de zanjas, ayudas a maquinaria de
excavación, refino de zanjas y posterior tapado con medios manuales.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 16 14,780 236,480
Total Ud Part. 21.4 21.04: 236,480 1,000 236,480
21.5 21.05 Ud Sustitución de pilar en planta baja, por deterioro a causa de los golpes de una máquina que
hizo el relleno de tierras. Incluye demolición con martillo eléctrico, colocación de nuevo
armado, encofrado, vertido de hormigón y desencofrado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 2,5 14,780 36,950
Kg Acero 15,57 0,626 9,747
m3 Hormigón 0,26 55,880 14,529
Total Ud Part. 21.5 21.05: 61,226 1,000 61,226
Total presupuesto parcial nº 21 ADMINISTRACIÓN : 586,609
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 9
Presupuesto parcial nº 21 ADMINISTRACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
Resumen de capítulos
Capítulo II CIMENTACIÓN ...........................… 7.592,415
Capítulo III RED DE SANEAMIENTO ....................… 156,518
Capítulo IV ESTRUCTURA ............................… 12.688,098
Capítulo V ALBAÑILERÍA ...........................… 1.924,382
Capítulo VIII SOLADOS ...............................… 2.961,104
Capítulo XVI PINTURAS ..............................… 980,155
Capítulo XVII SEGURIDAD Y SALUD .....................… 405,160
Capítulo XXI ADMINISTRACIÓN ........................… 586,609
Certificado ..................… 27.294,441
A deducir
Certificación anterior .......… 16.859,823
Certificación 3 ..............… 10.434,618
10% Gastos generales .........… 1.043,462
5% Beneficio industrial ......… 521,731
Suma .........................… 11.999,811
Adjudicación (1) .............… 11.999,811
8% IVA .......................… 959,985
Total certificación nº 3 .....… 12.959,796
Asciende la presente certificación a la cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS.
Vall de Uxó 5-11-2010
La propiedad La contrata

















2.1 02.01 m3 Hormigón en masa de HM-20-P-40-IIIa N/mm2 de cemento portland en hormigón de limpieza
para cimentaciones, incluso vertido y limpieza.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Losa 1 87,050 0,100 8,705
Riostras Sotano 1 18,680 0,400 0,100 0,747
2 5,980 0,400 0,100 0,478
1 2,500 0,400 0,100 0,100
Riostras Pl. Baja 1 3,480 0,400 0,100 0,139
1 4,060 0,400 0,100 0,162
1 5,200 0,400 0,100 0,208
1 8,600 0,400 0,100 0,344
1 3,590 0,400 0,100 0,144
1 8,840 0,300 0,100 0,265
1 2,120 0,300 0,100 0,064
2 0,650 0,300 0,100 0,039
1 4,780 0,400 0,100 0,191
1 3,720 0,400 0,100 0,149
1 3,050 0,400 0,100 0,122
1 0,280 0,400 0,100 0,011
Zapatas 1 2,000 1,000 0,100 0,200
2 1,000 1,350 0,100 0,270
Total m3 Part. 2.1 02.01: 12,338 64,983 801,760
2.2 02.02 m3 Hormigón armado HA-25-P-20-IIa N/mm2 de cemento portlland en zapatas de cimentacion de
canto según proyecto y vigas riostras según plano, incluso parte proporcional de colocación
de ferralla, limpieza de pozos,vertido mediante bomba y vibrado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Riostras Sotano 1 18,680 0,400 0,400 2,989
2 5,980 0,400 0,400 1,914
1 2,500 0,400 0,400 0,400
Riostras Pl. Baja 1 3,480 0,400 0,400 0,557
1 4,060 0,400 0,400 0,650
1 5,200 0,400 0,400 0,832
1 8,600 0,400 0,400 1,376
1 3,590 0,400 0,400 0,574
1 8,840 0,300 0,300 0,796
1 2,120 0,300 0,300 0,191
2 0,650 0,300 0,300 0,117
1 4,780 0,400 0,550 1,052
1 3,720 0,400 0,450 0,670
1 3,050 0,400 0,450 0,549
1 0,280 0,400 0,450 0,050
Zapatas 1 2,000 1,000 0,700 1,400
2 1,000 1,350 0,700 1,890
Total m3 Part. 2.2 02.02: 16,007 140,869 2.254,890
2.3 02.03 m3 Formación de losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 85 kg/m³.
Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa,
vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de hormigonado.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Puesta en obra del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Losa 0,5 8,200 9,400 0,400 15,416
0,5 11,050 9,400 0,400 20,774
Total m3 Part. 2.3 02.03: 36,190 125,332 4.535,765
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 1
Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN : 7.592,415
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 2
Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
3.3 03.03 Ud Arqueta de registro en fábrica de ladrillo panal con tapa de hormigón armado, acabado
interior con enlucido de mortero y esquinas redondeadas, totalmente acabada y en
funcionamiento.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Bomba achique 1 1,000
Canaleta Sotano 1 1,000
Planta Baja 5 5,000
Total Ud Part. 3.3 03.03: 7,000 78,259 547,813
Total presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO : 547,813
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 3
Presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
4.1 04.01 m3 Hormigón armado HA-25-B-20-IIa N/mm2 en formación de murete
perimetral de anchura según proyecto, incluso parte proporcional de encofrado,
desencofrado, armado de base, refuerzos y zunchos, vertido y vibrado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 17,200 2,360 0,250 10,148
1 9,600 2,000 0,250 4,800
Planta Baja 1 9,650 3,000 0,250 7,238
1 9,000 3,000 0,250 6,750
1 7,300 1,300 0,250 2,373
Total m3 Part. 4.1 04.01: 31,309 186,957 5.853,437
4.2 04.02a m2 Estructura de hormigón armado formado con jacenas planas fabricadas in situ, forjado de
viguetas semirresistentes y bovedilla de hormigón y parte proporcional de negativos,
zunchos, pilares y hormigón HA-25-P-20-IIa/H, apuntalado a una altura de 4'00 metros,
desapuntalado, encofrado, esencofrado, vibrado y curado del mismo, con mallazo
electrosoldado de 30x15x3.5 según proyecto.
COLOCACIÓN DE LÁMINA ANTIIMPACTO
NO INCLUIR MOLDURA
NO SE DESCONTARÁN HUECOS MENORES DE 9 m2.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjado Primero 1 88,000 88,000
Forjado Segundo 0,000
Pilares 0,1 151,550 15,155
Resto de Forjado Segundo 0,9 151,550 136,395
Total m2 Part. 4.2 04.02a: 239,550 60,870 14.581,409
4.3 04.02b m2 Estructura de hormigón armado formado con jacenas planas fabricadas in situ, forjado
inclinado de viguetas semirresistentes y bovedilla de hormigón y parte proporcional de
negativos, zunchos, pilares y hormigón HA-25-P-20-IIa/H, apuntalado a una altura de 4'00
metros, desapuntalado, encofrado, esencofrado, vibrado y curado del mismo, con mallazo
electrosoldado de 30x15x3.5 según proyecto.
COLOCACIÓN DE LÁMINA ANTIIMPACTO
NO INCLUIR MOLDURA
NO SE DESCONTARÁN HUECOS MENORES DE 9 m2.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjado Tercero 0,000
Pilares 0,1 82,840 8,284
Total m2 Part. 4.3 04.02b: 8,284 78,261 648,314
4.6 04.05 m Moldura de hormigón armado de características y forma según planos
anexos, realizada con encofrado reutilizable de porexpan de canto según forjado, incluso
vibrado, curado, encofrado y desencofrado según EHE-08.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjado Segundo 1 5,100 5,100
Total m Part. 4.6 04.05: 5,100 17,391 88,694
4.7 04.06 m Colocación de Junta Hidroexpansiva modelo, AT ARCOMASILLA HIDROEXPANSIVA,
formando un cordón continuo de masilla, aplicada con pistola, para evitar el paso de agua en
la junta entre la cimentación y el muro de hormigón.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 17,200 17,200
1 9,600 9,600
Planta Baja 1 9,650 9,650
1 9,000 9,000
1 7,300 7,300
Total m Part. 4.7 04.06: 52,750 10,533 555,616
Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA : 21.727,470
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 4
Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
5.6 05.06 m2 Fábrica de bloque de hormigón de 20 cm. de espesor, sentado con mortero de cemento,
incluso parte proporcional de zunchado horizontal y vertical con piezas especiales rellenadas
con hormigón
armado, replanteo, nivelación aplomado, humedecido de las piezas y limpieza, totalmente
terminado.
VALLA EXTERIOR
VALLA EN FACHADA Y MEDIANERA
INCLUSO MACHONES DE 0.45m ANCHO Y DE 1.50m DE ALTURA CADA 2.58m
SEGUN PLANO
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 0,000
Pared Valla Trasera 1 5,550 2,000 11,100
Pared Valla Calle Peatonal 1 11,650 1,950 22,718
1 7,050 1,350 9,518
Pared Escalera 1 4,750 1,900 9,025
1 1,950 1,250 2,438
1 1,200 1,250 1,500
Planta Baja 0,000
Fachada Calle Principal 1 1,900 1,250 2,375
1 3,500 0,800 2,800
Total m2 Part. 5.6 05.06: 61,474 31,304 1.924,382
Total presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA : 1.924,382
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 5
Presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
8.1 08.01 m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central, armada
con malla electrosoldada ME 20x30 4 B-500-t 5x2 , incluso lámina impermeabilizante y
encachado de zahorras. Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación
de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 1 148,070 148,070
Total m2 Part. 8.1 08.01: 148,070 19,998 2.961,104
Total presupuesto parcial nº 8 SOLADOS : 2.961,104
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 6
Presupuesto parcial nº 8 SOLADOS
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
16.4 16.04 m2 Impermeabilización de muro mediante revestimiento elástico, color verde, a base de
copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, 1,3 g/cm³ de densidad, viscosidad Brookfield
RVT (con husillo 5 y 100 r.p.m.) > 20 poises, más capa drenante formada por una lámina
compuesta de una estructura tridimensional de poliestireno de 6,35 mm de espesor.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 17,200 2,360 40,592
1 9,600 2,000 19,200
Planta Baja 1 9,650 3,000 28,950
Total m2 Part. 16.4 16.04: 88,742 11,045 980,155
Total presupuesto parcial nº 16 PINTURAS : 980,155
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 7
Presupuesto parcial nº 16 PINTURAS
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
17.1 17.01 Ud Elementos de seguridad, higiene y protección, incluso módulos de red de protección
horizontal y vertical, vallas para huecos, marquesina, barandilla, tubos de tapada de
escombros, señales, etc.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Febrero 2011 0,15 0,150
Marzo 2011 0,04 0,040
Abril 2011 0,05 0,050
Mayo 2011 0,085 0,085
Total Ud Part. 17.1 17.01: 0,325 1.688,166 548,654
Total presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD : 548,654
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 8
Presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
21.1 21.01 h Rectificación de la excavación hecha mecánicamente, mediante medios manuales.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 3 14,780 44,340
Total h Part. 21.1 21.01: 44,340 1,000 44,340
21.2 21.02 Ud Formación de hornacina para colocar el contador eléctrico provisional de obra.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 5 14,780 73,900
Sacos de Yeso 2 1,826 3,652
LH-7 45 0,174 7,830
LH-11 10 0,209 2,090
Bardos 80 cm 4 1,565 6,260
Total Ud Part. 21.2 21.02: 93,732 1,000 93,732
21.3 21.03 Ud Muro de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque cerámico de arcilla aligerada 30x19x24 cm,
para revestir, recibida con mortero de cemento.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 6 14,780 88,680
Ud Termoarcilla 32 1,044 33,408
Ud L-Perforado 72 0,130 9,360
Carros de Mortero 3 6,461 19,383
Total Ud Part. 21.3 21.03: 150,831 1,000 150,831
21.4 21.04 Ud Ayudas a saneamiento enterrado consistentes en marcaje de zanjas, ayudas a maquinaria de
excavación, refino de zanjas y posterior tapado con medios manuales.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 16 14,780 236,480
Total Ud Part. 21.4 21.04: 236,480 1,000 236,480
21.5 21.05 Ud Sustitución de pilar en planta baja, por deterioro a causa de los golpes de una máquina que
hizo el relleno de tierras. Incluye demolición con martillo eléctrico, colocación de nuevo
armado, encofrado, vertido de hormigón y desencofrado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 2,5 14,780 36,950
Kg Acero 15,57 0,626 9,747
m3 Hormigón 0,26 55,880 14,529
Total Ud Part. 21.5 21.05: 61,226 1,000 61,226
Total presupuesto parcial nº 21 ADMINISTRACIÓN : 586,609
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 9
Presupuesto parcial nº 21 ADMINISTRACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
Resumen de capítulos
Capítulo II CIMENTACIÓN ...........................… 7.592,415
Capítulo III RED DE SANEAMIENTO ....................… 547,813
Capítulo IV ESTRUCTURA ............................… 21.727,470
Capítulo V ALBAÑILERÍA ...........................… 1.924,382
Capítulo VIII SOLADOS ...............................… 2.961,104
Capítulo XVI PINTURAS ..............................… 980,155
Capítulo XVII SEGURIDAD Y SALUD .....................… 548,654
Capítulo XXI ADMINISTRACIÓN ........................… 586,609
Certificado ..................… 36.868,602
A deducir
Certificación anterior .......… 27.294,441
Certificación 4 ..............… 9.574,161
10% Gastos generales .........… 957,416
5% Beneficio industrial ......… 478,708
Suma .........................… 11.010,285
Adjudicación (1) .............… 11.010,285
8% IVA .......................… 880,823
Total certificación nº 4 .....… 11.891,108
Asciende la presente certificación a la cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.
Vall de Uxó 5-11-2010
La propiedad La contrata

















2.1 02.01 m3 Hormigón en masa de HM-20-P-40-IIIa N/mm2 de cemento portland en hormigón de limpieza
para cimentaciones, incluso vertido y limpieza.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Losa 1 87,050 0,100 8,705
Riostras Sotano 1 18,680 0,400 0,100 0,747
2 5,980 0,400 0,100 0,478
1 2,500 0,400 0,100 0,100
Riostras Pl. Baja 1 3,480 0,400 0,100 0,139
1 4,060 0,400 0,100 0,162
1 5,200 0,400 0,100 0,208
1 8,600 0,400 0,100 0,344
1 3,590 0,400 0,100 0,144
1 8,840 0,300 0,100 0,265
1 2,120 0,300 0,100 0,064
2 0,650 0,300 0,100 0,039
1 4,780 0,400 0,100 0,191
1 3,720 0,400 0,100 0,149
1 3,050 0,400 0,100 0,122
1 0,280 0,400 0,100 0,011
Zapatas 1 2,000 1,000 0,100 0,200
2 1,000 1,350 0,100 0,270
Total m3 Part. 2.1 02.01: 12,338 64,983 801,760
2.2 02.02 m3 Hormigón armado HA-25-P-20-IIa N/mm2 de cemento portlland en zapatas de cimentacion de
canto según proyecto y vigas riostras según plano, incluso parte proporcional de colocación
de ferralla, limpieza de pozos,vertido mediante bomba y vibrado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Riostras Sotano 1 18,680 0,400 0,400 2,989
2 5,980 0,400 0,400 1,914
1 2,500 0,400 0,400 0,400
Riostras Pl. Baja 1 3,480 0,400 0,400 0,557
1 4,060 0,400 0,400 0,650
1 5,200 0,400 0,400 0,832
1 8,600 0,400 0,400 1,376
1 3,590 0,400 0,400 0,574
1 8,840 0,300 0,300 0,796
1 2,120 0,300 0,300 0,191
2 0,650 0,300 0,300 0,117
1 4,780 0,400 0,550 1,052
1 3,720 0,400 0,450 0,670
1 3,050 0,400 0,450 0,549
1 0,280 0,400 0,450 0,050
Zapatas 1 2,000 1,000 0,700 1,400
2 1,000 1,350 0,700 1,890
Total m3 Part. 2.2 02.02: 16,007 140,869 2.254,890
2.3 02.03 m3 Formación de losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 85 kg/m³.
Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa,
vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de hormigonado.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Puesta en obra del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Losa 0,5 8,200 9,400 0,400 15,416
0,5 11,050 9,400 0,400 20,774
Total m3 Part. 2.3 02.03: 36,190 125,332 4.535,765
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 1
Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN : 7.592,415
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 2
Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
3.3 03.03 Ud Arqueta de registro en fábrica de ladrillo panal con tapa de hormigón armado, acabado
interior con enlucido de mortero y esquinas redondeadas, totalmente acabada y en
funcionamiento.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Bomba achique 1 1,000
Canaleta Sotano 1 1,000
Planta Baja 5 5,000
Total Ud Part. 3.3 03.03: 7,000 78,259 547,813
Total presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO : 547,813
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 3
Presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
4.1 04.01 m3 Hormigón armado HA-25-B-20-IIa N/mm2 en formación de murete
perimetral de anchura según proyecto, incluso parte proporcional de encofrado,
desencofrado, armado de base, refuerzos y zunchos, vertido y vibrado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 17,200 2,360 0,250 10,148
1 9,600 2,000 0,250 4,800
Planta Baja 1 9,650 3,000 0,250 7,238
1 9,000 3,000 0,250 6,750
1 7,300 1,300 0,250 2,373
Total m3 Part. 4.1 04.01: 31,309 186,957 5.853,437
4.2 04.02a m2 Estructura de hormigón armado formado con jacenas planas fabricadas in situ, forjado de
viguetas semirresistentes y bovedilla de hormigón y parte proporcional de negativos,
zunchos, pilares y hormigón HA-25-P-20-IIa/H, apuntalado a una altura de 4'00 metros,
desapuntalado, encofrado, esencofrado, vibrado y curado del mismo, con mallazo
electrosoldado de 30x15x3.5 según proyecto.
COLOCACIÓN DE LÁMINA ANTIIMPACTO
NO INCLUIR MOLDURA
NO SE DESCONTARÁN HUECOS MENORES DE 9 m2.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjado Primero 1 88,000 88,000
Forjado Segundo 0,000
Pilares 0,1 151,550 15,155
Resto de Forjado Segundo 0,9 151,550 136,395
Total m2 Part. 4.2 04.02a: 239,550 60,870 14.581,409
4.3 04.02b m2 Estructura de hormigón armado formado con jacenas planas fabricadas in situ, forjado
inclinado de viguetas semirresistentes y bovedilla de hormigón y parte proporcional de
negativos, zunchos, pilares y hormigón HA-25-P-20-IIa/H, apuntalado a una altura de 4'00
metros, desapuntalado, encofrado, esencofrado, vibrado y curado del mismo, con mallazo
electrosoldado de 30x15x3.5 según proyecto.
COLOCACIÓN DE LÁMINA ANTIIMPACTO
NO INCLUIR MOLDURA
NO SE DESCONTARÁN HUECOS MENORES DE 9 m2.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjado Tercero 1 108,510 108,510
Total m2 Part. 4.3 04.02b: 108,510 78,261 8.492,101
4.6 04.05 m Moldura de hormigón armado de características y forma según planos
anexos, realizada con encofrado reutilizable de porexpan de canto según forjado, incluso
vibrado, curado, encofrado y desencofrado según EHE-08.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjado Segundo 1 5,100 5,100
Forjado Tercero 1 14,660 14,660
Total m Part. 4.6 04.05: 19,760 17,391 343,646
4.7 04.06 m Colocación de Junta Hidroexpansiva modelo, AT ARCOMASILLA HIDROEXPANSIVA,
formando un cordón continuo de masilla, aplicada con pistola, para evitar el paso de agua en
la junta entre la cimentación y el muro de hormigón.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 17,200 17,200
1 9,600 9,600
Planta Baja 1 9,650 9,650
1 9,000 9,000
1 7,300 7,300
Total m Part. 4.7 04.06: 52,750 10,533 555,616
Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA : 29.826,209
Vivienda Unifamiliar Aislada Página 4
Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
5.2 05.02 m2 Fábrica de ladrillo hueco para revestir de 11cm. de espesor con ladrillo hueco de 25x11x11
cm. sentado con mortero de cp aparejados incluso replanteo, nivelación, aplomado,
humedecido de las piezas y limpieza.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 0,000
Antepechos 1 10,630 2,200 23,386
1 2,900 1,300 3,770
Total m2 Part. 5.2 05.02: 27,156 18,261 495,896
5.5 05.05 m2 Cerramiento compuesto por ladrillo triple hueco cerámico de 11m. de espesor, enfoscado
interior con mortero hidrófugo de cp con cámara de aire de 4cm. ejecutado con lana de roca
o similar para asegurar el aislamiento acustico y térmico y doblado en la cara interior con
ladrillo hueco de 7cm. de espesor, sentados todos con mortero de cp, aparejados incluso
replanteo, nivelación, aplomado, humedecido de las piezas y limpieza.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja (LH-11) 0,000
0,5 14,460 2,850 20,606
0,5 8,170 2,850 11,642
0,5 14,850 2,850 21,161
Total m2 Part. 5.5 05.05: 53,409 39,999 2.136,307
5.6 05.06 m2 Fábrica de bloque de hormigón de 20 cm. de espesor, sentado con mortero de cemento,
incluso parte proporcional de zunchado horizontal y vertical con piezas especiales rellenadas
con hormigón
armado, replanteo, nivelación aplomado, humedecido de las piezas y limpieza, totalmente
terminado.
VALLA EXTERIOR
VALLA EN FACHADA Y MEDIANERA
INCLUSO MACHONES DE 0.45m ANCHO Y DE 1.50m DE ALTURA CADA 2.58m
SEGUN PLANO
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 0,000
Pared Valla Trasera 1 5,550 2,000 11,100
Pared Valla Calle Peatonal 1 11,650 1,950 22,718
1 7,050 1,350 9,518
Pared Escalera 1 4,750 1,900 9,025
1 1,950 1,250 2,438
1 1,200 1,250 1,500
Planta Baja 0,000
Fachada Calle Principal 1 1,900 1,250 2,375
1 3,500 0,800 2,800
Total m2 Part. 5.6 05.06: 61,474 31,304 1.924,382
Total presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA : 4.556,585
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Presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
6.2 06.02 m2 Cubierta inclinada no ventilada e invertida sobre forjado inclinado formado por teja cerámica
curva vitrificado de 50x23cm con solape frontal y separación mínima entre cabezas de cobrija
de 40mm, recibidas todas las canales con mortero bastardo de cemento y cal
hidráulica sobre paneles de poliestireno extruído (XPS) de superficie acanalada, con piel y
cantos a media madera, de 40mm de espesor y K=0,034 W/mºC , incluso limpieza, replanteo,
formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta inclinada 0,25 108,510 27,128
Total m2 Part. 6.2 06.02: 27,128 50,435 1.368,201
Total presupuesto parcial nº 6 CUBIERTAS : 1.368,201
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Presupuesto parcial nº 6 CUBIERTAS
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
8.1 08.01 m2 Solera de 20cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central, armada
con malla electrosoldada ME 20x30 4 B-500-t 5x2 , incluso lámina impermeabilizante y
encachado de zahorras. Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación
de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 1 148,070 148,070
Total m2 Part. 8.1 08.01: 148,070 19,998 2.961,104
Total presupuesto parcial nº 8 SOLADOS : 2.961,104
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Presupuesto parcial nº 8 SOLADOS
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
16.4 16.04 m2 Impermeabilización de muro mediante revestimiento elástico, color verde, a base de
copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, 1,3 g/cm³ de densidad, viscosidad Brookfield
RVT (con husillo 5 y 100 r.p.m.) > 20 poises, más capa drenante formada por una lámina
compuesta de una estructura tridimensional de poliestireno de 6,35 mm de espesor.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 17,200 2,360 40,592
1 9,600 2,000 19,200
Planta Baja 1 9,650 3,000 28,950
Total m2 Part. 16.4 16.04: 88,742 11,045 980,155
Total presupuesto parcial nº 16 PINTURAS : 980,155
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Presupuesto parcial nº 16 PINTURAS
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
17.1 17.01 Ud Elementos de seguridad, higiene y protección, incluso módulos de red de protección
horizontal y vertical, vallas para huecos, marquesina, barandilla, tubos de tapada de
escombros, señales, etc.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Febrero 2011 0,15 0,150
Marzo 2011 0,04 0,040
Abril 2011 0,05 0,050
Mayo 2011 0,085 0,085
Junio 0,105 0,105
Total Ud Part. 17.1 17.01: 0,430 1.688,166 725,911
Total presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD : 725,911
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Presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
21.1 21.01 h Rectificación de la excavación hecha mecánicamente, mediante medios manuales.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 3 14,780 44,340
Total h Part. 21.1 21.01: 44,340 1,000 44,340
21.2 21.02 Ud Formación de hornacina para colocar el contador eléctrico provisional de obra.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 5 14,780 73,900
Sacos de Yeso 2 1,826 3,652
LH-7 45 0,174 7,830
LH-11 10 0,209 2,090
Bardos 80 cm 4 1,565 6,260
Total Ud Part. 21.2 21.02: 93,732 1,000 93,732
21.3 21.03 Ud Muro de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque cerámico de arcilla aligerada 30x19x24 cm,
para revestir, recibida con mortero de cemento.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 6 14,780 88,680
Ud Termoarcilla 32 1,044 33,408
Ud L-Perforado 72 0,130 9,360
Carros de Mortero 3 6,461 19,383
Total Ud Part. 21.3 21.03: 150,831 1,000 150,831
21.4 21.04 Ud Ayudas a saneamiento enterrado consistentes en marcaje de zanjas, ayudas a maquinaria de
excavación, refino de zanjas y posterior tapado con medios manuales.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 16 14,780 236,480
Total Ud Part. 21.4 21.04: 236,480 1,000 236,480
21.5 21.05 Ud Sustitución de pilar en planta baja, por deterioro a causa de los golpes de una máquina que
hizo el relleno de tierras. Incluye demolición con martillo eléctrico, colocación de nuevo
armado, encofrado, vertido de hormigón y desencofrado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Horas Oficial 1ª 2,5 14,780 36,950
Kg Acero 15,57 0,626 9,747
m3 Hormigón 0,26 55,880 14,529
Total Ud Part. 21.5 21.05: 61,226 1,000 61,226
Total presupuesto parcial nº 21 ADMINISTRACIÓN : 586,609
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Presupuesto parcial nº 21 ADMINISTRACIÓN
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total
Resumen de capítulos
Capítulo II CIMENTACIÓN ...........................… 7.592,415
Capítulo III RED DE SANEAMIENTO ....................… 547,813
Capítulo IV ESTRUCTURA ............................… 29.826,209
Capítulo V ALBAÑILERÍA ...........................… 4.556,585
Capítulo VI CUBIERTAS .............................… 1.368,201
Capítulo VIII SOLADOS ...............................… 2.961,104
Capítulo XVI PINTURAS ..............................… 980,155
Capítulo XVII SEGURIDAD Y SALUD .....................… 725,911
Capítulo XXI ADMINISTRACIÓN ........................… 586,609
Certificado ..................… 49.145,002
A deducir
Certificación anterior .......… 36.868,602
Certificación 5 ..............… 12.276,400
10% Gastos generales .........… 1.227,640
5% Beneficio industrial ......… 613,820
Suma .........................… 14.117,860
Adjudicación (1) .............… 14.117,860
8% IVA .......................… 1.129,429
Total certificación nº 5 .....… 15.247,289
Asciende la presente certificación a la cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
Vall de Uxó 5-11-2010
La propiedad La contrata
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Nº Nº ALB. FECHA PROVEEDOR CÓD. CONCEPTO UNID. PRECIO TOTAL Nº PART
1 537061 24/01/2011 Hormigones Almela 3 H-100/B/20 8,00 47,75 382,00 2.01
2 537062 24/01/2011 Hormigones Almela 3 H-100/B/20 8,00 47,75 382,00 2.01
3 537066 24/01/2011 Hormigones Almela 3 H-100/B/20 5,00 47,75 238,75 2.01
4 F016537 17/02/2011 Ferros Horta Nord 3 B-500-S Cimentación Losa 3.905,00 0,58 2.264,90 2.03
5 F016537 17/02/2011 Ferros Horta Nord 3 Alambre de Atar 1,3 mm 10,67 1,52 16,21 2.03
5 F016537 17/02/2011 Ferros Horta Nord 3 Alambre de Atar 1,3 mm 10,67 1,52 16,21 2.02
5 F016537 17/02/2011 Ferros Horta Nord 3 Alambre de Atar 1,3 mm 10,67 1,52 16,21 4.01
6 F016537 17/02/2011 Ferros Horta Nord 3 Coste Operativo 1,00 30,00 30,00 2.03
7 537188 18/02/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 2.03
8 537190 18/02/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 2.03
9 537191 18/02/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 2.03
10 537192 18/02/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 2.03
11 537193 18/02/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 5,00 52,25 261,25 2.03
12 F016547 22/02/2011 Ferros Horta Nord 3 B-500-S Cimentación Resto y Probetas 1.400,00 0,58 812,00 2.02
13 F016547 22/02/2011 Ferros Horta Nord 3 Coste Operativo 1,00 30,00 30,00 2.02
14 537224 25/02/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 2.02
15 F016557 24/02/2011 Ferros Horta Nord 3 Muro y Pilares F 1 1.200,00 0,58 696,00 4.01
16 F016557 24/02/2011 Ferros Horta Nord 3 Coste Operativo 1,00 30,00 30,00 4.01
17 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Panel 3x1.5 14,00 0,00 4.01
18 26 25/02/2011 Cogama II 5  Salida Panel 3x1 16,00 0,00 4.01
19 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Panel 3x0.72 4,00 0,00 4.01
20 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Panel 3x0.60 4,00 0,00 4.01
21 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Panel Compensación 4,00 0,00 4.01
22 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Panel 3x0.40 8,00 0,00 4.01
23 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Panel 3x0.30 8,00 0,00 4.01
24 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Tubos Perfil 10,00 0,00 4.01
25 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Mordazas Perfil 42,00 0,00 4.01
26 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Mordazas 100,00 0,00 4.01
27 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Varillas 1 l 80,00 0,00 4.01
28 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Tuercas Normales 20,00 0,00 4.01
29 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Tuercas Plato 178,00 0,00 4.01
30 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Ganchos 2,00 0,00 4.01
31 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Velas 3 l 8,00 0,00 4.01
32 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Esquina 3x0.10x0.10 4,00 0,00 4.01
33 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Velas 2 l 4,00 0,00 4.01
34 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Velas 90 l 12,00 0,00 4.01
35 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Cuñas Fijación 56,00 0,00 4.01
36 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Mensulas 14,00 0,00 4.01
37 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Conector 20,00 0,00 4.01
Nº Nº ALB. FECHA PROVEEDOR CÓD. CONCEPTO UNID. PRECIO TOTAL Nº PART
38 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Contenedor 3,00 0,00 4.01
39 26 25/02/2011 Cogama II 5 Salida Jaulas Transporte 4,00 0,00 4.01
40 26 25/02/2011 Cogama II 3 Metros Tubo PVC 50,00 0,00 4.01
41 26 25/02/2011 Cogama II 3 Conos 200,00 0,00 4.01
42 537276 08/03/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 4.01
43 537277 08/03/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 4.01
44 537278 08/03/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.01
45 418 25/02/2011 Arco 3 AT Arcomasilla Hidroexpansiva 9,00 46,50 418,50 4.06
46 210 25/02/2011 Arco 3 AT Imper Wall Verde 90,00 4,49 404,10 16.04
47 897 18/02/2011 Suministros Gomez 5 Alquiler Regla Vibradora 1,00 10,00 10,00 2.03
48 4933 17/02/2011 Nebot 3 Separador Hormigón sin Alambre 0,50 10,61 5,31 2.03
4933 17/02/2011 Nebot 3 Separador Hormigón sin Alambre 0,50 10,61 5,31 2.02
49 4933 17/02/2011 Nebot 3 Arqueta sin tapa 55x55 1,00 35,75 35,75 3.03
50 537258 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 2.02
51 537258 Hormigones Almela 3 Bonificación Hormigón -45,00 0,25 -11,25 2.03
52 537193 18/02/2011 Hormigones Almela 3 Falta Carga 1,00 12,00 12,00 2.03
53 537066 24/01/2011 Hormigones Almela 3 Falta Carga 1,00 12,00 12,00 2.01
54 537297 11/03/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 1,00 52,25 52,25 2.02
55 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Panel 3x1.5 2,00 0,00 4.01
56 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Panel 3x0.72 4,00 0,00 4.01
57 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Varillas 40 cm 15,00 0,00 4.01
58 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Vertical 3 m 4,00 0,00 4.01
59 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Horizontal 2 m 4,00 0,00 4.01
60 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Puntal 500 4,00 0,00 4.01
61 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Velas 3 m 10,00 0,00 4.01
62 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Esquina Interior 3x0.3x0.3 1,00 0,00 4.01
63 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Bulon con Pasada 12,00 0,00 4.01
64 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Varilla Anclaje 15,00 0,00 4.01
65 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Tuerca Anclaje 15,00 0,00 4.01
66 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Conector 0.20 15,00 0,00 4.01
67 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Panel Muro 3x0.50 1,00 0,00 4.01
68 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Contenedor S 2000 1,00 0,00 4.01
69 46 15/03/2011 Cogama II 5 Salida Contenedor Accesorios 1,00 0,00 4.01
70 537323 22/03/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.01
71 537325 22/03/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.01
72 537327 22/03/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.01
73 F-16608 14/03/2011 Ferros Horta Nord 3 B500S Corte/Doblado (Muro Pl Baja) 1.728,00 0,58 1.002,24 4.01
74 F-16608 14/03/2011 Ferros Horta Nord 3 Coste Operativo 1,00 30,00 30,00 4.01
75 11,0009241 28/03/2011 Nebot 3 Bolque de hormigón 20x20x40 300,00 0,39 117,00 5.06
Nº Nº ALB. FECHA PROVEEDOR CÓD. CONCEPTO UNID. PRECIO TOTAL Nº PART
76 11,0009241 28/03/2011 Nebot 3 Palet bloque PF 4,00 9,62 38,48 5.06
77 11,0009241 28/03/2011 Nebot 3 m3 de planche lavado 1,00 24,68 24,68 5.06
78 11,0009241 28/03/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 1,00 5,90 5,90 5.06
79 11,0009241 28/03/2011 Nebot 3 Palet de áridos 1,00 12,50 12,50 5.06
80 11,0009241 28/03/2011 Nebot 3 Plástico cimentación G-400 m2 100,00 0,28 28,30 CI
81 11,0009129 25/03/2011 Nebot 3 Saco Portland IIB 32,5 N de 25 Kg 64,00 1,83 116,93 5.06
82 11,0009129 25/03/2011 Nebot 3 Palet de Portland 1,00 12,02 12,02 5.06
83 11,000914 26/03/2011 Nebot 3 Kilos de Arena Cantera 0/2 1.500,00 0,03 40,50 5.06
84 11,000914 26/03/2011 Nebot 3 Kilos de Arena Mina 500,00 0,04 19,50 5.06
85 MO 17/02/2011 Innova 0 Oficial 1ª 12,00 14,74 176,88 2.03
86 MO 17/02/2011 Innova 0 Oficial 1ª 4,00 14,74 58,96 3.03
87 MO 18/02/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 2.03
88 MO 21/02/2011 Innova 0 Oficial 1ª 8,00 14,74 117,92 2.03
89 MO 21/02/2011 Innova 0 Oficial 1ª 11,00 14,74 162,14 2.02
90 MO 22/02/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 2.02
91 MO 23/02/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 2.02
92 MO 24/02/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 2.02
93 MO 25/02/2011 Innova 0 Oficial 1ª 14,00 14,74 206,36 2.02
94 MO 28/02/2011 Innova 0 Oficial 1ª 3,00 14,74 44,22 21.01
95 MO 28/02/2011 Innova 0 Oficial 1ª 16,00 14,74 235,84 2.02
96 MO 01/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 18,00 14,74 265,32 4.01
97 MO 01/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 1,00 14,74 14,74 4.06
98 MO 02/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.01
99 MO 03/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 14,00 14,74 206,36 4.01
100 MO 04/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 14,00 14,74 206,36 4.01
101 MO 07/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.01
102 MO 08/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 14,00 14,74 206,36 4.01
103 MO 08/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 5,00 14,74 73,70 21.02
104 MO 09/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 8,00 14,74 117,92 4.01
105 MO 10/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 9,50 14,74 140,03 4.01
106 MO 11/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 10,00 14,74 147,40 2.02
107 MO 11/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 9,00 14,74 132,66 4.01
108 MO 15/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 18,00 14,74 265,32 4.01
109 MO 15/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 1,00 14,74 14,74 4.06
110 MO 16/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.01
111 MO 17/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.01
112 MO 18/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.01
113 MO 21/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.01
114 MO 22/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.01
Nº Nº ALB. FECHA PROVEEDOR CÓD. CONCEPTO UNID. PRECIO TOTAL Nº PART
115 MO 24/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.01
116 MO 28/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 5.06
117 MO 29/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 5.06
118 MO 30/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 5.06
119 MO 31/03/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 5.06
120 MO 01/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 5.06
121 MO 05/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 5.06
122 11,0009784 31/03/2011 Nebot 3 Bolque de hormigón 20x20x40 150,00 0,39 58,50 5.06
123 11,0009784 31/03/2011 Nebot 3 Palet bloque PF 2,00 9,62 19,24 5.06
124 11,0009961 01/04/2011 Nebot 3 Kilos de Arena Cantera 0/2 1.500,00 0,03 40,50 5.06
125 11,0009961 01/04/2011 Nebot 3 Kilos de Arena Mina 500,00 0,04 19,50 5.06
126 11,0009961 01/04/2011 Nebot 3 Bolque de hormigón 20x20x40 150,00 0,39 58,50 5.06
127 11,0009961 01/04/2011 Nebot 3 Palet bloque PF 2,00 9,62 19,24 5.06
128 635 28/03/2011 Arco 3 AT Drena Wall 400 140,00 2,03 284,20 16.04
129 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 Palet bloque PF -6,00 8,91 -53,46 5.06
130 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 Palet de áridos -1,00 11,40 -11,40 5.06
131 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 Palet Ceramica STD -1,00 4,00 -4,00 CI
132 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag -1,00 4,00 -4,00 5.06
133 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 Bolque de hormigón 20x20x40 75,00 0,39 29,25 5.06
134 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 m3 de planche lavado 1,00 24,68 24,68 5.06
135 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 1,00 5,90 5,90 5.06
136 11,0009946 01/04/2011 Nebot 3 Palet de áridos 1,00 12,50 12,50 5.06
137 11,001071 08/04/2011 Nebot 3 Bloque Termoarcilla de 24 32,00 0,97 31,04 21.03
138 11,001071 08/04/2011 Nebot 3 Panal 9x12x25 72,00 0,09 6,48 21.03
139 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag -1,00 4,00 -4,00 5.06
140 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Palet de Portland -1,00 11,71 -11,71 5.06
141 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Palet de áridos -1,00 11,40 -11,40 5.06
142 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Palet bloque PF -3,00 8,91 -26,73 5.06
143 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Panal 9x12x25 40,00 0,09 3,60 3.03
144 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Saco Portland IIB 32,5 N de 25 Kg 2,00 1,83 3,66 3.03
145 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Saco Arena Normal 5,00 0,63 3,13 3.03
146 11,001141 14/04/2011 Nebot 3 Saco Planche 25 Kg 4,00 0,70 2,80 3.03
147 11,0011776 18/04/2011 Nebot 3 Bolque de hormigón 20x20x40 27,00 0,39 10,53 5.06
148 11,0011776 18/04/2011 Nebot 3 Ladrillo Hueco 4x16x33 100,00 0,11 10,50 4.02a
149 11,0011776 18/04/2011 Nebot 3 Saco Arena Normal 20,00 0,63 12,60 4.02a
150 11,0011776 18/04/2011 Nebot 3 Saco Portland IIB 32,5 N de 25 Kg 4,00 1,83 7,32 4.02a
151 11,0011776 18/04/2011 Nebot 3 Panal 9x12x25 30,00 0,09 2,70 3.03
152 11,0011776 18/04/2011 Nebot 3 Saco Planche 25 Kg 1,00 0,70 0,70 3.03
153 11,0006 19/04/2011 Cases 3 Caseton 26 320,00 0,00 4.02a
Nº Nº ALB. FECHA PROVEEDOR CÓD. CONCEPTO UNID. PRECIO TOTAL Nº PART
154 11,0006 19/04/2011 Cases 3 Palets Madera 10,00 9,50 95,00 4.02a
155 11,0006 19/04/2011 Cases 3 Caseton 26 Tapado 80,00 0,00 4.02a
156 11,0006 19/04/2011 Cases 3 Palets Madera 2,00 9,50 19,00 4.02a
153 11,0011495 14/04/2011 Nebot 3 Panal 9x12x25 40,00 0,09 3,60 3.03
154 167 28/04/2011 Suministros Gomez 5 Alquiler Regla Vibradora 1,00 10,00 10,00 8.01
155 11,0011915 19/04/2011 Nebot 3 m3 de Piedra Mamposteria 12,00 27,41 328,92 8.01
156 11,0011915 19/04/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 12,00 5,90 70,80 8.01
157 11,0011915 19/04/2011 Nebot 3 Palet de áridos 12,00 12,50 150,00 8.01
158 11,0012074 20/04/2011 Nebot 3 m3 de Piedra Mamposteria 2,00 27,41 54,82 8.01
159 11,0012074 20/04/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 2,00 5,90 11,80 8.01
200 11,0012074 20/04/2011 Nebot 3 Palet de áridos 2,00 12,50 25,00 8.01
201 11,0012411 27/04/2011 Nebot 3 m3 de Piedra Mamposteria 4,00 27,41 109,64 8.01
202 11,0012411 27/04/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 4,00 5,90 23,60 8.01
203 11,0012411 27/04/2011 Nebot 3 Palet de áridos 4,00 12,50 50,00 8.01
204 11,0012423 27/04/2011 Nebot 3 Cutter 18mm 1,00 0,56 0,56 CI
205 11,0012423 27/04/2011 Nebot 3 Plástico cimentación G-400 m2 100,00 0,28 28,30 8.01
206 537449 28/04/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 8.01
207 537451 28/04/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.02a
208 537452 28/04/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 4.02a
209 537453 28/04/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 4.02a
210 537454 28/04/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 8.01
211 537455 28/04/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 2,00 52,25 104,50 8.01
212 537456 29/04/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 3,00 52,25 156,75 4.02a
213 F-016750 11/05/2011 Ferros Horta Nord 3 B500S Corte/Doblado F2 4.580,90 0,58 2.656,92 4.02a
214 F-016750 11/05/2011 Ferros Horta Nord 3 Coste Operativo 1,00 30,00 30,00 4.02a
215 F-016750 11/05/2011 Ferros Horta Nord 3 Mallazo 15 x 15 x 4 171,60 1,16 198,71 4.02a
216 F-016753 12/05/2011 Ferros Horta Nord 3 B500S Corte/Doblado (Rep. Viga 2-1) 232,00 0,58 134,56 4.02a
217 F-016754 12/05/2011 Ferros Horta Nord 3 B500S Corte/Doblado (Neg. 1-2 y G.Redes) 40,00 0,58 23,20 4.02a
218 11,000704 12/05/2011 Cases 3 Caseton 26 480,00 0,00 4.02a
219 11,000704 12/05/2011 Cases 3 Palets Madera 15,00 9,50 142,50 4.02a
220 11,000704 12/05/2011 Cases 3 Caseton 26 Tapado 120,00 0,00 4.02a
221 11,000704 12/05/2011 Cases 3 Palets Madera 3,00 9,50 28,50 4.02a
222 11,0014144 14/05/2011 Nebot 3 Ladrillo Hueco 11x16x33 30,00 0,15 4,35 4.02a
223 11,0014144 14/05/2011 Nebot 3 Ladrillo Hueco 4x16x33 20,00 0,11 2,10 4.02a
224 11,0014168 16/05/2011 Nebot 3 Saco Yeso Fraguado Contrloado 20 Kg 2,00 1,51 3,02 4.02a
225 11,0014168 16/05/2011 Nebot 3 Ladrillo Hueco 4x16x33 10,00 0,11 1,05 4.02a
226 169 16/05/2011 Suministros Gomez 5 Alquiler Regla Vibradora 1,00 10,00 10,00 4.02a
227 537485 16/05/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.02a
228 16/05/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.02a
Nº Nº ALB. FECHA PROVEEDOR CÓD. CONCEPTO UNID. PRECIO TOTAL Nº PART
229 537486 16/05/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.02a
230 537487 16/05/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 3,00 52,25 156,75 4.02a
231 11,00069 11/05/2011 Cases 3 Devolución Palets Madera -6,00 8,50 -51,00 4.02a
232 11/05/2011 Cases 3 Devolución Palets Madera -5,00 8,50 -42,50 4.02a
233 11,0006 27/04/2011 Cases 3 M2 Bovedilla Forjado 1 86,00 2,30 197,80 4.02a
234 11,000704 13/05/2011 Cases 3 M2 Bovedilla Forjado 2 145,00 2,30 333,50 4.02a
235 537455 28/04/2011 Hormigones Almela 3 Falta Carga 4,00 12,00 48,00 8.01
236 537456 29/04/2011 Hormigones Almela 3 Falta Carga 3,00 12,00 36,00 4.02a
237 537487 16/05/2011 Hormigones Almela 3 Falta Carga 3,00 12,00 36,00 4.02a
238 26 25/02/2011 Cogama II 5 Alquiler Chapas Muro Sótano 1,00 1.580,00 1.580,00 4.01
239 46 15/03/2011 Cogama II 5 Alquiler Chapas Muro Pl. Baja 1,00 1.100,00 1.100,00 4.01
240 16/02/2011 Cogama II 5 Montaje Grua Torre 1,00 2.180,91 2.180,91 CI
241 25/02/2011 Cogama II 5 Alquiler Grua Torre Febrero 1,00 225,00 225,00 CI
242 28/03/2011 Cogama II 5 Alquiler Grua Torre Marzo 1,00 450,00 450,00 CI
243 29/04/2011 Cogama II 5 Alquiler Grua Torre Abril 1,00 450,00 450,00 CI
244 F-16699 Ferros Horta Nord 3 B500S Corte/Doblado F1 2.660,00 0,58 1.542,80 4.02a
245 F-16699 Ferros Horta Nord 3 Coste Operativo 1,00 30,00 30,00 4.02a
246 F-16699 Ferros Horta Nord 3 Mallazo 15 x 15 x 4 290,40 1,16 336,28 4.02a
247 1524 23/05/2011 Gruas Belcaire 5 Vibrador Monofasico 1,00 18,00 18,00 4.02b
248 1524 23/05/2011 Gruas Belcaire 5 Chapas Pilares 50x50 8,00 27,00 216,00 4.02b
249 1524 23/05/2011 Gruas Belcaire 5 Aranques Chapas Pilares 12,00 3,30 39,60 4.02b
250 11,0014462 17/05/2011 Nebot 3 Saco Separador Timon 25mm Murali 0,50 10,68 5,34 4.02a
251 11,0014462 17/05/2011 Nebot 3 Saco Separador Timon 25mm Murali 0,50 10,68 5,34 4.02b
252 11,0014791 19/05/2011 Nebot 3 Saco Kerabuild Eco R-4 Tixo 25 Kg 1,00 20,25 20,25 4.02a
253 537500 23/05/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 4,00 52,25 209,00 4.02b
254 537500 23/05/2011 Hormigones Almela 3 Falta Carga 2,00 12,00 24,00 4.02b
255 537503 24/05/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 2,00 52,25 104,50 4.02b
256 537503 24/05/2011 Hormigones Almela 3 Falta Carga 4,00 12,00 48,00 4.02b
257 F-016819 01/06/2011 Ferros Horta Nord 3 B500S Corte/Doblado F3 3.280,25 0,58 1.902,55 4.02b
258 F-016819 01/06/2011 Ferros Horta Nord 3 Coste Operativo 1,00 30,00 30,00 4.02b
259 F-016819 01/06/2011 Ferros Horta Nord 3 Mallazo 15 x 15 x 4 105,60 1,16 122,50 4.02b
260 11,000817 02/06/2011 Cases 3 Caseton 26 240,00 0,00 4.02b
261 11,000817 02/06/2011 Cases 3 Caseton 26 Tapado 80,00 0,00 4.02b
262 11,000817 02/06/2011 Cases 3 Palets Madera 8,00 9,50 76,00 4.02b
263 03/06/2011 Cogama II 5 Alquiler Grua Torre Abril 1,00 450,00 450,00 CI
264 MO 06/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 5.06
265 MO 07/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02a
266 MO 08/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 13,00 14,74 191,62 4.02a
267 MO 08/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 6,00 14,74 88,44 21.03
Nº Nº ALB. FECHA PROVEEDOR CÓD. CONCEPTO UNID. PRECIO TOTAL Nº PART
268 MO 12/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02a
269 MO 13/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 5,50 14,74 81,07 4.02a
270 MO 13/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 10,00 14,74 147,40 21.04
271 MO 13/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 3,50 14,74 51,59 16.04
272 MO 14/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 13,00 14,74 191,62 4.02a
273 MO 14/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 6,00 14,74 88,44 21.04
274 MO 19/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 9,50 14,74 140,03 3.03
275 MO 19/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 9,50 14,74 140,03 4.02a
276 MO 20/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 12,00 14,74 176,88 8.01
277 MO 20/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 7,00 14,74 103,18 4.02a
278 MO 27/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 9,50 14,74 140,03 8.01
279 MO 28/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 8,00 14,74 117,92 8.01
280 MO 28/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 11,00 14,74 162,14 4.02a
281 MO 29/04/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02a
282 MO 05/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02a
283 MO 06/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02a
284 MO 09/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02a
285 MO 10/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02a
286 MO 11/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02a
287 MO 12/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02a
288 MO 13/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02a
289 MO 16/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02a
290 MO 17/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 5,00 14,74 73,70 4.02b
291 MO 17/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 14,00 14,74 206,36 4.02a
292 MO 18/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02b
293 MO 19/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 9,00 14,74 132,66 4.02a
294 MO 19/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 10,00 14,74 147,40 4.02b
295 MO 20/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 12,00 14,74 176,88 4.02b
296 MO 23/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02b
297 MO 24/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 12,00 14,74 176,88 4.02b
298 MO 24/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 7,00 14,74 103,18 4.02a
299 MO 25/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02b
300 MO 26/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02b
301 MO 27/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02b
302 MO 30/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02b
303 MO 31/05/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02b
304 MO 01/06/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02b
305 MO 02/06/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02b
306 MO 03/06/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02b
Nº Nº ALB. FECHA PROVEEDOR CÓD. CONCEPTO UNID. PRECIO TOTAL Nº PART
307 11,000869 13/06/2011 Cases 3 Caseton 26 Tapado -60,00 0,00 4.02b
308 11,000869 13/06/2011 Cases 3 Palets Madera -14,00 8,50 -119,00 4.02b
309 537520 10/06/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.02b
310 537521 10/06/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 8,00 52,25 418,00 4.02b
311 537522 10/06/2011 Hormigones Almela 3 HA-25/B/20/IIa 6,00 52,25 313,50 4.02b
312 888 10/06/2011 Suministros Gomez 5 Alquiler Regla Vibradora 1,00 10,00 10,00 4.02b
313 xxxx 09/06/2011 Materials Romero 3 Ladrillo Hueco 11x16x33 30,00 0,15 4,35 4.02b
314 xxxx 09/06/2011 Materials Romero 3 Ladrillo Hueco 4x16x33 30,00 0,11 3,15 4.02b
315 xxxx 09/06/2011 Materials Romero 3 Ladrillo Hueco 7x16x33 30,00 0,13 3,75 4.02b
316 xxxx 09/06/2011 Materials Romero 3 ml Cornisa 30x25 8,00 12,00 96,00 4.05
317 11,0017512 10/06/2011 Nebot 3 Ladrillo Hueco 3x16x33 200,00 0,16 31,80 6.02
318 11,0017512 10/06/2011 Nebot 3 Big Bag Mortero Tabicim GR M-5 1,00 30,60 30,60 6.02
319 11,0017512 10/06/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 1,00 5,90 5,90 6.02
320 11,0017512 10/06/2011 Nebot 3 Palet de áridos 1,00 12,50 12,50 6.02
321 11,0017794 14/06/2011 Nebot 3 Big Bag Mortero Tabicim GR M-5 5,00 30,60 153,00 6.02
322 11,0017794 14/06/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 5,00 5,90 29,50 6.02
323 11,0017794 14/06/2011 Nebot 3 Palet de áridos 5,00 12,50 62,50 6.02
324 11,0017977 15/06/2011 Nebot 3 Big Bag Mortero Tabicim GR M-5 3,00 30,60 91,80 6.02
325 11,0017977 15/06/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 3,00 5,90 17,70 6.02
326 11,0017977 15/06/2011 Nebot 3 Palet de áridos 3,00 12,50 37,50 6.02
327 11,0017977 15/06/2011 Nebot 3 Big Bag Mortero Tabicim GR M-5 1,00 30,60 30,60 5.05
328 11,0017977 15/06/2011 Nebot 3 Gran saco Bigbag 1,00 5,90 5,90 5.05
329 11,0017977 15/06/2011 Nebot 3 Palet de áridos 1,00 12,50 12,50 5.05
330 MO 06/06/2011 Innova 0 Oficial 1ª 9,50 14,74 140,03 4.02b
331 MO 07/06/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02b
332 MO 08/06/2011 Innova 0 Oficial 1ª 9,50 14,74 140,03 4.02b
333 MO 09/06/2011 Innova 0 Oficial 1ª 9,50 14,74 140,03 4.02b
334 MO 09/06/2011 Innova 0 Oficial 1ª 9,50 14,74 140,03 5.05
335 MO 10/06/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02b
336 MO 13/06/2011 Innova 0 Oficial 1ª 9,50 14,74 140,03 6.02
337 MO 14/06/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 6.02
338 MO 15/06/2011 Innova 0 Oficial 1ª 9,50 14,74 140,03 6.02
339 MO 16/06/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02b
340 MO 17/06/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 4.02b
341 MO 20/06/2011 Innova 0 Oficial 1ª 19,00 14,74 280,06 5.05
342 23/06/2011 Cases 3 M2 Bovedilla Forjado 3 108,51 2,30 249,57 4.02b
343 xxxx 20/06/2011 Materials Romero 3 Ladrillo Hueco 11x16x33 1.620,00 0,15 234,90 5.05
344 xxxx 20/06/2011 Materials Romero 3 Ladrillo Hueco 9x16x33 216,00 0,14 29,16 5.05
345 xxxx 20/06/2011 Materials Romero 3 Palet Ceramica STD 10,00 5,00 50,00 5.05
Nº Nº ALB. FECHA PROVEEDOR CÓD. CONCEPTO UNID. PRECIO TOTAL Nº PART














El  resultado  obtenido,  ha  puesto  de  manifiesto  que  en  el  proceso  de  ejecución  de  la 
construcción  hay  varios  factores  que  se  deben  de  corregir,  puesto  que  si  la  obra  sigue  el 
desarrollo actual la empresa tendrá pérdidas al finalizar la construcción y aun están a tiempo de 
eliminarlas, o por lo menos de minimizarlas. 











se  produzca  esto  es  que  como  los  dos  trabajadores  se  tienen  que  ocupar  del 
funcionamiento de  la empresa hay días que no están  todo el día  trabajando en  la obra, 
sobre todo a final y a principio de mes. El otro motivo y el más  importante es que no son 










La mayoría de  los precios que  se han ofertado, aunque  son ajustados,  son  suficientes 
para la obtención de beneficios, si se ejecutan en el tiempo previsto. 

































Después  del  seguimiento  realizado  a  la  obra  objeto  del  Proyecto  Final  de  Carrera  las 
conclusiones más importantes que he sacado son las siguientes: 
 






partidas,  se  debe  ajustar  lo  máximo  posible  a  la  planificación  inicial,  y  si  empiezan  a 















posible minimizarla  porque  aunque  se  podría  reducir  contratando más  trabajadores  para 



















ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 






















VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA                                                                                      
Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, Vall de Uxó 
CONSTRUCTOR: INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
 




La empresa constructora en la que estoy realizando el Proyecto Final de Carrera, Innova 
Construcció C.B., es una cooperativa formada por dos socios, los cuales también son los dos únicos 
trabajadores. Es una empresa de muy reducidas dimensiones y no tiene ninguna infraestructura, 
solo son dos personas que se dedican a hacer reformas y alguna vivienda unifamiliar. Por lo que no 
prestan mucha atención a la Seguridad y Salud ni al control documental, solo se limitan a hacer las 
pocas cosas que les dice el Servicio de  Prevención Externo. 
 
Cuando empecé el convenio con la empresa para la realización del P.F.C, empecé solicitar la 
documentación de la obra para empezar a hacer la parte del proyecto que corresponde al 
seguimiento de la Seguridad y Salud y no tenían prácticamente nada, solo tenían los aptos 
médicos, un trabajador tenía un cuso de 50 h en prevención de riesgos laborales y el curso de 
operador de grúa torre. El otro trabajador tenía un curso de 8 h en prevención de riesgos 
laborales. 
 
El Servicio de Prevención Externo que tienen contratado es Serprevemed y la mutua Unión de 
Mutuas. 
 
Analizada la situación en que se encuentra la empresa y la obra objeto de este P.F.C., empecé a 
preparar la documentación necesaria para que la obra cumpliera la legalidad y tuviera garantías de 
que se pudiera ejecutar en condiciones de Seguridad y Salud. 
 
Lo primero que hice fue redactar el Plan de Seguridad y Salud para que el Arquitecto Técnico 
hiciera el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud y aportara el Libro de Incidencias. 
Llevé a visar el Plan y también se visaron la Apertura de Centro de Trabajo y el Libro de 
Subcontratación. Todo lo anterior fue visado en la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 
 
Después de hacer todo esto, solicité el contrato y el proyecto de montaje e instalación de la grúa 
torre para pedir la autorización del ayuntamiento para la instalación de la grúa. El proyecto a día 
de hoy aún no existe y la grúa está montada y en funcionamiento. 
 
Primero no se podía presentar el proyecto porque la parcela no disponía de electricidad (la 
electricidad se obtenía de una parcela vecina), pero ya hace dos meses que hay electricidad y está 
hecho el boletín del auxiliar de obra y el proyecto sigue sin presentarse a la Conselleria de 
Industria. Se ha reclamado varias veces a la empresa a la que se ha contratado la grúa torre 
advirtiéndola del riesgo que supone para ella y para la empresa constructora pero el proyecto 
sigue sin aparecer. 
 
Después procedí a la redacción de las siguientes actas: 
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- Designación de Recurso Preventivo en Obra. 
- Autorización de uso de maquinaria. 
- Entrega de EPI’s (se realizó la entrega de los que le faltaban). 
- Entrega de entrega de normas de prevención y seguridad y salud a los trabajadores. 
Le entregué al Arquitecto Técnico de la obra, que es el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud, un modelo de Acta de Nombramiento de Coordinador para que la rellenara y firmara pero 
esa acta a día de hoy aún no existe. 
También aconsejé a los dos trabajadores de la empresa constructora que completaran su 
formación ya que les faltan Cursos de Formación Específica en Materia de Seguridad y Salud para 
los trabajos que están realizando. El Servicio de Prevención Externo ya lo ha organizado y tienen 
fecha para realizarlos. 
 
Durante la ejecución de la obra, estoy informando y aconsejando a la empresa de las medidas que 
tiene que emplear para el desarrollo del proceso constructivo en condiciones de seguridad y hasta 
el momento están cumpliendo la mayoría. 
 
A continuación se detalla la documentación existente de la obra y después el seguimiento de la 
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  1.7.1.  Andamios en general. 
 
  1.7.2.  Andamios de borriquetas. 
 
  1.7.3.  Andamios metálicos tubulares. 
 
  1.7.4.  Andamios metálicos sobre ruedas. 
 
  1.7.5.  Escaleras de mano. 
 
 
 1.8. MAQUINARIA DE OBRA 
 
  1.8.1.  Maquinaria en general. 
 
  1.8.2.  Maquinaria para el movimiento de tierras en general. 
 
  1.8.3.  Pala cargadora. 
 
  1.8.4.  Retroexcavadora. 
 
  1.8.5.  Maquinillo.  
 
  1.8.6.  Hormigonera.   
 
  1.8.7.  Sierra circular de mesa 
 
  1.8.8. Vibrador. 
 
  1.8.9. Soldadura eléctrica. 
 
  1.8.10. Oxicorte. 
 
  1.8.11. Maquinaria herramienta en general. 
 
  1.8.12. Herramientas manuales. 
   
 1.9. GRUA-TORRE 
  
 1.10. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS. 
   
 1.11. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS. 
 
 1.12. SISTEMAS TÉCNICOS DE SEGURIDAD EN REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y   
           MANTENIMEINTO. 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES 
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 2.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN EN LA OBRA. 
 
 2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 
  2.2.1.  Protección personal. 
 
  2.2.2.  Protecciones colectivas. 
 
   Vallas de cierre. 
   Visera de protección de acceso a obra. 
   Encofrados continuos. 
   Redes perimetrales. 
   Tableros. 
   Barandillas. 
   Andamios Tubulares. 
   Plataforma de recepción de materiales. 
   Extintores. 
 
 2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 
 2.4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA. 
 
 2.5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
 2.6. ORGANIZACION GENERAL DE LA SEGURIDAD EN OBRA. 
 
  2.6.1. Régimen de responsabilidades y atribuciones en materia de 
seguridad 
 
  2.6.2. Órganos o comités de seguridad .  
 
  2.6.3. Servicios médicos. 
 
  2.6.4. Formación. 
 
  2.6.5. Partes de accidentes y deficiencias. 
 
  2.6.6. Seguros de Responsabilidad civil y Todo Riesgo de 
construcción y montaje. 
 
  2.6.7. Reconocimientos médicos. 
 
 
 2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
 2.8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.   
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1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
 
  Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como las instalaciones preceptivas de Higiene y 
Bienestar de los trabajadores que van a intervenir en la misma. 
 
  Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control de la 
Dirección Técnica, siguiendo la filosofía recogida en el Real Decreto 555/1986 de 21 de Febrero por el que se 
implantaba la obligación de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en algunos proyectos de 
edificación y obras públicas y su modificación en el Real Decreto 84/1990 de 19 de Enero. Actualmente, con la 
entrada en vigor del REAL DECRETO 1.627/97 de 24 de Octubre, se reforma todo el articulado anterior, 
obligándose en este caso a la elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud en todos los proyectos de edificación, 
pasando a ser Básico en razón de la cuantía del P.E.M. y de los jornales estimados en la obra o de su dificultad. 
 
1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 
 
 1.2.1. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION. 
 
  La parcela sobre la que se pretende llevar a cabo la edificación se encuentra entre tres calles en el 
nuevo Polígono 1C, e identificada como Parcela de Adjudicación 20-2 en la ciudad de VALL DE UXO, 
conformando un solar entre medianeras de forma irregular, ocupándolo en su totalidad en la presente actuación. 
Como se aprecia en el Proyecto de Ejecución se trata de la construcción de un edificio de planta sótano garaje-
almacén, planta baja y primera vivienda y planta bajo cubierta. 
 
  Tal y como se puede deducir de la denominación del Proyecto, la edificación en si consiste en la 
construcción de planta sótano, con posterior elevación de tres plantas más. 
 
  De la memoria técnica del Proyecto al que se refiere el presente Estudio, podemos recoger las 
características generales de la obra a ejecutar: 
 
  La cimentación se ejecutará mediante zapatas arriostradas o contínuas de hormigón armado, sobre 
las que se apoyarán los soportes de hormigón armado para recoger las jácenas de hormigón armado, sobre las que se 
apoyarán los forjados de hormigón de armado, que completan la estructura de la edificación. 
 
  El cerramiento se resuelve con fábrica cerámica de ladrillo hueco de medio pié recibido con 
mortero de cemento, con un trasdosado interior también cerámico, entre los cuales se dispondrá el aislamiento en 
forma de paneles de poliestireno expandido. Se revestirá con un enfoscado de mortero de cemento, que 
posteriormente se podrá pintar. En la edificación en bloque se empleará como hoja exterior fábrica de ladrillo para 
revestir, recibido con mortero de cemento y enfoscado en su cara interior, con posterior trasdosado. 
 
  Las particiones al interior se ejecutarán con fábrica doble hueca cerámica recibida con mortero de 
cemento. Se revestirán bien con un enlucido a buena vista de yeso, o bien para las zonas húmedas con un chapado 
cerámico de suelo a techo. 
 
  La instalación de fontanería se realizará con tubos de distintos diámetros de cobre, según caudales 
de consumo. En tanto que la de saneamiento se realizará con tubos de P.V.C. debidamente encolados y con las 
suficientes argollas de sujeción. 
 
  Los solados se resuelven al interior con un pavimento de piezas de gres de monococción, y para las 
escaleras y zaguán se ha pensado utilizar igualmente la solución de peldaños de gres, con tabicas decoradas y huellas 
a juego con el resto de pavimento de las viviendas.  
 
  En la cubrición del edificio se ha adoptado la solución de tejado inclinado, con formación de 
pendientes con forjado inclinado y en zonas a base de tabiquillos conejeros, tablero de bardos y capa de compresión, 
donde recibir tejas curvas cerámicas. 
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 La energía eléctrica será suministrada por la compañía Iberdrola y la acometida se realizará siguiendo el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión .  
 
  El suministro de agua está previsto mediante una derivación de la red general de agua potable que 
pasa por la zona, previa contratación con la empresa suministradora, al igual que la acometida a la red general de 
alcantarillado. 
 
  Se prevé un acceso a la obra desde las propias calles, sin necesidad de ocupación de la vía pública, 
puesto que los retiros de fachada de la linea de calle permite tener zonas de acopios en su interior. 
 
CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
 










PLANTA SOTANO 1 69,7 69,7 
PLANTA BAJA 1 71,1 71,1 
PLANTA PRIMERA 1 80,93 80,93 
PLANTA BUHARDILLA 1 46,5 46,5 
TOTAL   221,77 
 
1.2.2. PROBLEMATICA DEL SOLAR 
 
  1.2.2.1. Topografía y Superficie. 
 
  La parcela sobre la que se va a intervenir tiene una superficie de 300,00 m
2
 en forma de polígono 
irregular. Con desniveles apreciables entre las calles que la contienen, resueltos con la planta sótano. 
  El terreno que se presume en la zona, no presenta problemas constructivos adicionales. 
 
  Como se ha indicado anteriormente, el solar se encuentra situada en el casco urbano de la 
población. Las calles de acceso al mismo tienen una anchura suficiente, por lo que no es previsible que surjan 
problemas de acceso a grandes suministros de obra. 
 
  1.2.2.2. Características y situación de los servicios y servidumbres existentes. 
 
  Anteriormente se ha indicado que la parcela dispone de todos los servicios urbanísticos. El solar 
dispone de dotación de agua, energía y alcantarillado en la fachada de las parcela. 
 
 
 1.2.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 
 
  Presupuesto: 
 
  El Proyecto de Ejecución de la obra contempla la terminación de la obra en una única fase, con un 
Presupuesto de Ejecución Material de: 
 
  P.E.M. = 126.825,86.- Euros. 
 
  Plazo de Ejecución: 
 
  El plazo máximo de ejecución previsto para esta obra desde la formalización del Acta de 
Comprobación del Replanteo hasta su terminación completa es de 8 meses.   
   
  Personal previsto: 
 
  Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo, en el momento de mayor 
actividad, de 8 operarios. 
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 1.2.4. IDENTIFICACION DEL AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
  El autor del presente Estudio de Seguridad y Salud es el Arquitecto Técnico: 
   
  - José Luis Meliá Granell 
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 1.2.5. IDENTIFICACIÓN DE LA PROMOTORA. 
 
  La Promotora la conforma Don Manuel Vicente GRANELL TUR. 
 
 1.2.6. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTISTA. 
 
  El Proyectista de la obra a ejecutar es el Arquitecto: 
 
  - Braulio FENOLLOSA TALAMANTES 
 
1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
 
  Previo a la iniciación de los trabajos en obra, se deberán tener todos los permisos reglamentarios en 
orden. 
  Se aconseja realizar el vallado de la fachada de la obra previamente al inicio de la obra, 
delimitando efectivamente todo el ámbito repercutido por la obra. 
 
  Las condiciones del vallado deberán ser: 
 
  * Tendrá 2 metros de altura. 
  * Portón de 4 metros de anchura para vehículos y puerta independiente para acceso de  personal. 
 
  Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
 
  * Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
  * Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
  * Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
  * Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
  * Cartel de obra. 
 
  Se revisará y acondicionará para su utilización un Cuadro General Provisional de Obra atendiendo 
las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
1.4. SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA. 
 
  En caso de considerarse necesario, en función del número máximo de operarios que se pueden 
encontrar en fase de obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro 
caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 10 trabajadores, determinando los siguientes 
elementos sanitarios: 
 
 * 2 Ducha. * 2 Inodoro. * 2 Lavabo. * 2 Urinario. * 2 Espejo. 
  Complementados por los elementos auxiliares necesarios:  Toalleros, jaboneras, etc. 
  Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa 
y el calzado. 
  Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 
  Habrá un recipiente para recogida de basuras. 
  Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 
  En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo 
indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
 
1.5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
 
 1.5.1. RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES. 
 
  * Heridas punzantes en manos. 
  * Caídas al mismo nivel. 
  * Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
   - Trabajos con tensión. 
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    - Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o 
que no puede conectarse  inopinadamente. 
   - Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
   - Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
   - Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
 1.5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 
  A) Sistema de protección contra  contactos indirectos. 
 
  Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el 
de puesta a tierra de las masas y  dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
 
  B) Normas de prevención tipo para los cables. 
 
  * El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica 
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
  * Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión  nominal de 1000 voltios como 
mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos  defectuosos en este 
sentido. 
  * La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuará mediante canalizaciones aéreas. 
  * En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se  realizará a una altura mínima de 2 
m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el  nivel del pavimento. 
  * Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
   a) Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo. 
 
   b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 
 
   c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad. 
 
  * La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones 
aéreas mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para 
evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
  * El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro  
provisional de agua a las plantas. 
  * Las mangueras de "alargadera". 
 
   a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas  por el suelo, pero 
arrimadas a los parámetros verticales. 
 
   b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas 
aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 
 
  C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
  * Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
  * Los interruptores se instalarán en el interior de cajas  normalizadas, provistas de  puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
  * Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, 
electricidad". 




  D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
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  * Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerrojo de seguridad (con llave), según 
norma UNE-20324. 
  * Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 
como protección adicional. 
  * Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
  * Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de  "peligro, electricidad". 
  * Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los  parámetros verticales o bien, a "pies 
derechos" firmes. 
  * Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas  blindadas para intemperie, en número 
determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable  IP. 447). 
  * Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de  enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
  E) Normas de  prevención tipo para las tomas de energía. 
 
  * Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte  omnipolar que permita dejarlas sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
  * Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los  cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y  siempre que sea  posible, con 
enclavamiento.  
  * Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-
herramienta. 
  * La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la  "macho", para evitar los contactos 
eléctricos directos. 
  * Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas 
bajo cubierta o armarios que  proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 
 
  F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 
  * La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 
necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fín de que actúen dentro del margen de seguridad; 
es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
  * Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de 
los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de  
funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
  * Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o  
magnetotérmicos. 
  * Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
  * Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las  siguientes sensibilidades: 
 
  - 300 mA. - (según R.E.B.T.) - Alimentación a la  maquinaria. 
  - 30  mA. - (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
  - 30  mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
  * El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos. 
 
  G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
  * La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones  detalladas en la Instrucción 
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados 
en la  Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 
  * Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será  dotado de una toma de tierra 
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
  * Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  
  * El neutro de la instalación estará puesto a  tierra. 
  * La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de  una pica o placa a ubicar junto al 
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de 
tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica 
provisional de obra. 
  * El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón  en colores amarillo y verde. Se 
prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 
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95 mm²  de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán  considerados como 
electrodo artificial de la instalación. 
 
  * La red general de tierra será única para la totalidad de la  instalación. 
  * Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar 
su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de 
tierra.  
  * Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia 
sea el requerido por la instalación. 
  * La conductividad del terreno se aumentará  vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica. 
  * El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior  de una 
arqueta practicable. 
 
  H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
  * Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante 
el correspondiente conductor de  protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con 
pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 
  * El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones  establecidas en las Ordenanzas de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
  * La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados  sobre "pies derechos" firmes. 
  * La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas  portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la 
reduzca a 24 voltios. 
  * La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie 
de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  
  * La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se  efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 
  * Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
  I) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 
 
  * El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de 
carnet profesional correspondiente. 
  * Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en  especial, en el momento en el que 
se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue 
del rótulo correspondiente en el cuadro de  gobierno. 
  * La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
  * Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de  conexión un letrero visible, en el que se lea: 
"NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA  RED". 
  * La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables  sólo la efectuarán los electricistas. 
 
 1.5.3. NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCION TIPO. 
 
  * Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
  * Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional cubrirán con viseras contra la 
lluvia. 
  * Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 
triángulo, (o de llave) en servicio. 
  * No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 
utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos.  
 
1.6. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 
 1.6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 El movimiento de tierras que se contempla en la obra que origina el presente Estudio viene conformada por 
vaciado del solar y posterior excavación de las zapatas de cimentación.  
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 En principio está prevista una ejecución de las partidas correspondientes a este capítulo por medio de 
procedimientos mecánicos, es decir, mediante máquina retroexcavadora de dimensiones adecuadas a la superficie de 
trabajo. 
 
  1.6.1.1. Riesgos más comunes 
 
   * Desplome de tierras. 
   * Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
   * Desplome de tierras por filtraciones. 
   * Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes. 
   * Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 
tierras, (palas y camiones).  
   * Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 
excavación. 
   * Caída de personas al mismo nivel. 
   * Otros. 
 
  1.6.1.2. Normas o medidas preventivas. 
 
   En caso de presencia de agua en la obra, (fuertes  lluvias, inundaciones por rotura de 
conducciones), se procederá de inmediato  a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan  en 
la  estabilidad de los taludes. 
   Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 
aproximación, 2 m., al borde de la excavación, (como norma  general). 
   Se prohibe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 
   Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el 
buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras  haber 
paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 
   Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla,  acera, etc.) de protección del 
acceso peatonal, de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos. 
   Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de  tierras. 
   Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado 
o Vigilante de Seguridad). 
 
  1.6.1.3. Prendas de protección personal recomendables. 
 
   * Ropa de trabajo. 
   * Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
   * Botas de seguridad. 
   * Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
   * Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
   * Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
 
  1.6.2. CIMENTACION. 
 
  Esta fase trata de la cimentación mediante zapatas arriostradas de hormigón armado según proyecto 
con una profundidad constante no superior a 0,70 m. por debajo de la cota de rebaje del  terreno.  
 
 
  1.6.2.1. Riesgos detectados más comunes. 
 
   * Desplome de tierras. 
   * Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 
   * Caída de personas desde el borde de los pozos. 
   * Dermatosis por contacto con el hormigón. 
   * Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
   * Electrocución. 
 
  1.6.2.2. Normas y medidas preventivas tipo. 
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   * No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de 
cimentación. 
   * Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para 
no realizar las operaciones de atado en su interior. 
   * Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
   * Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de  la zanja o zapata. 
 
  1.6.2.3. Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación de 
hormigones en cimentación. 
 
   * Casco de polietileno (preferiblemente  con barbuquejo). 
   * Guantes de cuero y de goma. 
   * Botas de seguridad. 
   * Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
   * Gafas de seguridad. 
   * Ropa de trabajo. 
   * Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
 1.6.3. ESTRUCTURAS. 
 
  La estructura del edificio será una estructura aporticada a base soportes y vigas de hormigón 
armado, con forjados apoyados. Se sustentará mediante zapatas arriostradas de hormigón armado. La planta de 
semisótano se resuelve con muros de hormigón armado encofrados a dos o una cara. 
 
  Proceso de ejecución: 
 
  Se procederá en primer lugar a la ejecución de la cimentación, tras lo cual se levantarán los muros y 
los pilares y pilares de hormigón armado, siguiendo luego con el proceso natural de montaje de la estructura. 
  El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón y 
distribuido mediante el auxilio de camiones-grua, o bien mediante bombeo. Asimismo, se utilizará el camión-grua 
para el transporte e izado de las piezas de entrevigado. 
  La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán los camiones-grua, hormigonera, 
vibradores de aguja , sierra circular de mesa y soldadora autógena. 
 
   A) Riesgos más frecuentes. 
 
    * Desprendimientos por mal apilado de  los materiales. 
    * Golpes en las manos durante la clavazón. 
    * Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, 
soportes, etc.), durante las maniobras de izado a las plantas. 
    *Desplome de los encofrados por fallos de apuntalamiento. 
    * Caída de personas desde altura. 
    * Caída de personas al mismo nivel. 
    * Cortes al utilizar las sierras de  mano.  
    * Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
    * Pisadas sobre objetos punzantes. 
    * Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
    * Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
    * Golpes en general por objetos. 
    * Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
  
   B) Medidas preventivas. 
 
    * El izado de los tableros y piezas metálicas, se  efectuará mediante bateas 
emplintadas en cuyo interior se dispondrán los tableros ordenados y  sujetos mediante flejes o cuerdas. 
    * Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 
durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la 
elevación de  los elementos estructurales metálicos. 
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    * El izado del entrevigado se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, 
que la carga permanezca estable. 
    * Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba trabajar en 
altura. 
    * Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que 
deberán deshecharse de inmediato antes de su  puesta. 
    * El ascenso y descenso del personal al montaje se efectuará a través de escaleras 
de mano reglamentarias. 
    * Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
    * Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
    * Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en 
lugar conocido para su posterior retirada. 
    * Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 
sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
 
   C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
    * Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
    * Botas de seguridad.  
    * Cinturones de seguridad (Clase C). 
    * Guantes de cuero. 
    * Gafas de seguridad antiproyecciones. 
    * Ropa de trabajo. 
    * Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
    * Trajes para tiempo lluvioso. 
 
  1.6.3.2. Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 
 
   A) Riesgos detectables más comunes. 
 
   * Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
   * Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
   * Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
   * Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 
doblado. 
   * Sobreesfuerzos. 
   * Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras) 
   * Caídas a distinto nivel. 
   * Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
   * Otros. 
   B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
    * Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 
de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 
    * Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera. 
    * El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
    * La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares 
designados a tal efecto separado del lugar de   montaje, señalados en los planos. 
    * Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el 
lugar determinado en los planos para su posterior  cargas y transporte al vertedero. 
    * Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en 
torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
    * Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición 
vertical. Se trasnportarán suspendidos de dos puntos  mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, 
depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 
    * Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 
instaladas las redes o barandillas de protección. 
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    * Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante 
un equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
 
   C) Prendas de protección personal recomendadas. 
 
    * Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
    * Guantes de cuero. 
    * Botas de seguridad. 
    * Botas de goma o de P.V.C. de  seguridad. 
    * Ropa de trabajo. 
    * Cinturón porta-herramientas. 
    * Cinturón de seguridad (Clase A ó C). 
    * Trajes para tiempo lluvioso. 
 
  1.6.3.3. Trabajos de manipulación del hormigón. 
 
   A) Riesgos detectables más comunes. 
 
    * Caída de personas al mismo nivel. 
    * Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
    * Caída de personas y/u objetos al vacío. 
    * Hundimiento de encofrados. 
    * Rotura o reventón de encofrados. 
    * Pisadas sobre objetos punzantes. 
    * Pisadas sobre superficies de tránsito. 
    * Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
    * Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).  
    * Atrapamientos. 
    * Electrocución. Contactos eléctricos. 
    * Otros. 
 
   B) Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón. 
 
   a) Vertido mediante cubo o cangilón. 
 
    * Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa 
que lo sustenta. 
    * La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 
palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
    * Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
    * Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición 
de vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo  directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 
 
   b) Vertido de hormigón mediante bombeo. 
 
    * El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado 
en este trabajo. 
    * La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 
operarios, para evitar las caídas por movimiento incontralado de la misma. 
    * Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o 
losas por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan 
el vertido con la manguera. 
    * El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 
será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas. 
    * Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 
(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones". 
    * Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 
"redecilla" de recogida a la salida de la  manguera trás el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la  
bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
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    * Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 
pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de inicarse el proceso. 
    * Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 
hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección 
Facultativa. 
 
   C) Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de 
manipulación de hormigones en estructura. 
 
   Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las 
prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
 
    * Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
    * Guantes impermeabilizados y de cuero. 
    * Botas de seguridad. 
    * Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
    * Gafas de seguridad antiproyecciones. 
    * Ropa de trabajo. 
    * Trajes impermeables para tiempo lluvioso.  
 
 1.6.4. CUBIERTAS  
 
  En la cubrición del edificio se ha adoptado una solución de tejado inclinado con teja cerámica.  
 
  1.6.4.1. Cubiertas. 
 
   A) Riesgos destacables más comunes. 
 
    * Caída de personas a distinto nivel. 
    * Caída de personas al mismo nivel. 
    * Caída de objetos a niveles  inferiores. 
    * Sobreesfuerzos. 
    * Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en  caliente) 
    * Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
    * Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón. 
 
   B) Normas o medidas preventivas tipo de aplicación a la construcción de cubiertas en 
general. 
 
    * El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del 
sistema constructivo mas correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. 
    * El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes. Se evitarán caídas 
sobre red desde una altura superior a los seis metros de altura. 
    * Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en las limatesas, un cable de 
acero de seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre los 
faldones de la cubierta. 
    * El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos 
apoyados de construcción del cerramiento. En la coronación de los mismos, bajo cota de alero, (o canalón), y sin 
dejar separación con la fachada, se dispondrá una plataforma sólida (tablones de madera trabados o de las piezas 
especiales metálicas para forma plataformas de trabajo en andamios tubulares existentes en el mercado), recercado de 
una barandilla sólida cuajada, (tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que sobrepasen en 1 m. la cota de límite del 
alero. 
    * Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera 
clavada durante la construcción de los tabiquillos de formación de las pendientes de los tableros. 
    * El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que 
sobrepasen en 1 m. la altura a salvar. 
    * La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se 
resolverá mediante pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden 
horizontales. 
    * Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción 
mediante cabos, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos. 
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   C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
    * Casco de polietileno (preferiblemente con  barbuquejo). 
    * Botas de seguridad. 
    * Botas de goma. 
    * Guantes de cuero impermeabilizados. 
    * Guantes de goma o P.V.C. 
    * Cinturón de seguridad. 
    * Ropa de trabajo. 
    * Trajes para tiempo lluvioso. 
  
 1.6.5. CERRAMIENTOS 
 
  Como cerramiento de la edificación se ha optado por una fábrica de dos hojas cerámicas para 
revestir. 
  Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función  de la utilización para cerramientos 
exteriores de andamios de estructura tubular completados con el uso general de barandilla, descartándose el empleo 
de andamios colgados. 
  Para la realización de la tabiquería interior y albañilería en general se utilizarán andamios de 
borriquetas adecuados. 
 
  A) Riesgos detectables más comunes. 
 
   * Caídas de personas al mismo nivel. 
   * Caída de personas a distinto nivel. 
   * Caída de objetos sobre las personas. 
   * Golpes contra objetos. 
   * Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
   * Dermatosis por contactos con el cemento.  
   * Partículas en los ojos. 
   * Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 
   * Los derivados de los trabajos realizados en ambientes  pulverulentos, (cortando ladrillos, 
por ejemplo). 
   * Sobreesfuerzos. 
   * Electrocución. 
   * Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
   * Los derivados del uso de medios auxiliares  (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
   * Otros. 
 
 
  B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
   * Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas. 
   * Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en 
la fase de estructura, reponiéndose las  protecciones deterioradas.  
   * Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán  suficientemente iluminadas. 
   * Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, 
para evitar las acumulaciones  innecesarias. 
   * Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 
prevención del riesgo de caída al vacío. 
   * El material cerámico se izará sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo 
suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
   * El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.  
   * La cerámica paletizada transportada con grúa de descarga, se gobernará mediante cabos 
amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes,  
atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 
   * Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas según plano. 
   * Se prohibe trabajar junto a los parámetros recién  levantados antes de transcurridas 48 
horas. Si existe un régimen de vientos  fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 
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  C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
   * Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
   * Guantes de P.V.C. o de goma. 
   * Guantes de cuero. 
   * Botas de seguridad. 
   * Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
   * Botas de goma con puntera reforzada. 
   * Ropa de trabajo. 
   * Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 1.6.6. POCERÍA Y SANEAMIENTO. 
 
  La pocería y la red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. duro de diámetros 
diferentes hasta llegar a la acometida a la red general de alcantarillado. 
 
  A) Riesgos detectables más comunes. 
 
   * Caída de personas al mismo nivel. 
   * Caída de personas a distinto nivel. 
   * Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  
   * Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
   * Dermatitis por contactos con el cemento. 
 
  B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
   * El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del 
proyecto objeto de este Estudio de Seguridad  y Salud. 
   * Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible 
sobre durmientes de madera, en un  receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier 
causa los conductos se deslicen o rueden. 
 
 
  C) Medidas de protección personal recomendables. 
 
   * Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
   * Guantes de cuero. 
   * Guantes de goma (o de P.V.C.). 
   * Botas de seguridad. 
   * Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
   * Ropa de trabajo. 
   * Equipo de iluminación autónoma. 
   * Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma. 
   * Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
   * Manguitos y polainas de cuero. 
   * Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 1.6.7. ACABADOS. 
 
  Los paramentos en general se revestirán con enfoscado de mortero de cemento al exterior y un 
enlucido a buena vista con pasta de yeso al interior; las zonas húmedas se revestirán mediante un alicatado cerámico, 
recibiendo las piezas con mortero de cemento. 
  
  El revestimiento de suelos será  a base piezas cerámicas de gres de monococción recibidas con 
mortero de cemento. 
 
  La carpintería exterior será a base de puertas y ventanas de aluminio lacado y la interior de madera 
maciza.  
 
  1.6.7.1. Enfoscados, estucos y enlucidos. 
 
   A) Riesgos detectables más comunes.   
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    * Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 
    * Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras). 
    * Caídas al vacío. 
    * Caídas al mismo nivel. 
    * Cuerpos extraños en los ojos. 
    * Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
    * Sobreesfuerzos. 
    * Otros. 
 
   B) Normas o medidas de protección tipo. 
 
    * En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito 
y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
    * Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y similares) de 
techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar 
tropiezos y caídas. 
    * Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se 
prohibe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar 
sobre superficies inseguras. 
    * Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas 
desde altura. 
    * Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará 
un cerramiento provisional, formado por "pies derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones  
formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la  superficie de trabajo sobre las borriquetas. La 
barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
    * Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a 
una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.  
    * La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con 
mango aislante" y "rejilla" de protección de la   bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
    * Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
    * El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente 
sobre carretilla de mano, para evitar  sobreesfuerzos. 
 
   C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
    * Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 
aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos). 
    * Guantes de P.V.C. o goma. 
    * Guantes de cuero. 
    * Botas de seguridad. 
    * Botas de goma con puntera reforzada. 
    * Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
    * Cinturón de seguridad clases A y C. 
 
  1.6.7.4. Carpintería Metálica y de Madera. 
 
   A) Riesgos detectables más comunes. 
 
    * Caída al mismo nivel. 
    * Caída a distinto nivel. 
    * Cortes por el incorrecto manejo de máquinas herramientas manuales. 
    * Golpes por objetos o herramientas. 
    * Atrapamiento de dedos entre objetos. 
    * Pisadas sobre objetos punzantes. 
    * Contactos con la energía eléctrica. 
    * Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
    * Sobreesfuerzos. 
    * Otros. 
 
   B) Normas o medidas preventivas tipo. 
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    * Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques 
perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho del camión-grúa. 
    * Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los 
planos, para evitar accidentes por interferencias. 
    * En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, 
metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los  accidentes por pisadas sobre objetos. 
    * Se prohibe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar 
los riesgos por posibles desplomes. 
    * Antes de la utilización de cualquier  máquina-herramienta, se comprobará que 
se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen  
estado, para evitar accidentes. 
    * Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de 
golpes, caídas y  vuelcos. 
    * Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una 
altura en torno a los 90 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los 
accidentes por tropiezos. 
    * Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, trás 
haber concluido el proceso de endurecimiento  de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que 
cese el riesgo de tropiezo y caídas. 
    * El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo 
de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
    * Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 
entorno a los 2 m. 
    * La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos 
con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
    * Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
    * Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas 
antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 
    * Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán 
siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas  
nocivas. 
    * El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un 
extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de "peligro de incendio" y otra de 
"prohibido fumar" para evitar posibles incendios. 
    * Se prohibe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas 
herramienta. Se instalará en cada una de ellas una  "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 
 
 
   C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
    * Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en 
aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos). 
    * Guantes de P.V.C. o de goma. 
    * Guantes de cuero. 
    * Gafas antiproyecciones. 
    * Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de 
madera, (de disolventes o de colas). 
    * Botas de seguridad. 
    * Ropa de trabajo.  
  1.6.7.5. Montaje de vidrio.  
 
   A) Riesgos detectables más comunes. 
 
    * Caída de personas al mismo nivel. 
    * Caídas de personas a distinto nivel. 
    * Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y 
ubicación manual del vidrio. 
    * Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
    * Los derivados de los medios  auxiliares a utilizar. 
    * Otros. 
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   B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
    * Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de 
vidrio, delimitando la zona de trabajo. 
    * Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de 
cortes. 
    * En las operaciones de almacenamiento, transporte y  colocación, los vidrios se 
mantendrán siempre en posición vertical. 
    * La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas 
de seguridad. 
    * El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará 
de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
    * Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, 
para significar su existencia. 
    * La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 
    * Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las 
ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el 
riesgo de caídas al vacío durante los trabajos. 
    * Se prohibe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material 
y asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables.  
    * Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
 
 
   C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
    * Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra). 
    * Guantes de goma. 
    * Manoplas de goma. 
    * Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
    * Botas de seguridad. 
    * Polainas de cuero. 
    * Mandil. 
    * Ropa de trabajo. 
    * Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
  1.6.7.6. Pintura y barnizado. 
 
   A ) Riesgos detectables más comunes. 
 
    * Caída de personas al mismo nivel. 
    * Caída de personas a distinto nivel. 
    * Caída de personas al vacío (pintura  de fachadas y asimilables). 
    * Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
    * Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
    * Contacto con sustancias corrosivas. 
    * Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
    * Contactos con la energía eléctrica. 
    * Sobreesfuerzos. 
    * Otros. 
 
   B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
    * Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien 
ventilados. 
    * Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 
almacén de pinturas. 
    * Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con 
los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o 
explosivas. 
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    * Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado 
el local que se está pintando (ventanas y  puertas abiertas). 
    * Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la  obra, de 
los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 
    * Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura 
mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies 
angostas. 
    * Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los 
peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a 
distinto nivel. 
    * Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 
asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
    * Se prohibe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, 
sin haber puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los 
riesgos de caídas al vacío. 
    * La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una 
altura sobre el pavimento en torno a los 2 metros. 
    * La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas 
estancos con mango aislante" y rejilla de  protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
    * Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de 
energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
    * Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.  
    * Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 
contengan disolventes orgánicos o pigmentos  tóxicos. 
    * Se advertirá al personal encargado de manejar  disolventes orgánicos (o 
pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo 
de ingesta. 
    * Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 
tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
 
 
   C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
    * Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
    * Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 
    * Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes 
pulverulentos). 
    * Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas 
por disolventes orgánicos). 
    * Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
    * Calzado antideslizante. 
    * Ropa de trabajo. 
    * Gorro protector contra pintura para el pelo. 
 1.6.8. INSTALACIONES. 
 
  En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería y electricidad . 
 
  Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, mientras 
que en aquellos que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriquetas o tubulares adecuados. 
 
  1.6.8.1. Montaje de la instalación eléctrica. 
 
   A) Riesgos detectables durante la instalación.  
 
    * Caída de personas al mismo nivel. 
    * Caída de personas a distinto nivel. 
    * Cortes por manejo de herramientas manuales. 
    * Cortes por manejo de las guías y conductores. 
    * Golpes por herramientas manuales. 
    * Otros. 
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   A.1. Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 
instalación más comunes. 
 
    * Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
    * Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
    * Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
    * Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección 
(disyuntores  diferenciales, etc.). 
    * Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-
hembra.  
    * Otros. 
 
   B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
    * En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la 
limpieza de la obra, para evitar los riesgos de  pisadas o tropezones. 
    * La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del 
suelo. 
    * La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas 
estancos con mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
    * Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de 
obra, sin la utilización de las clavijas macho - hembra. 
    * Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de  apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 
    * Se prohibe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
    * Se prohibe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo  de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes 
no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
    * Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas 
con material aislante normalizado contra los  contractos con la energía eléctrica. 
    * Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a 
todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
    * Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos 
o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
   C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
    * Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 
lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 
    * Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
    * Botas de seguridad. 
    * Guantes aislantes. 
    * Ropa de trabajo. 
    * Cinturón de seguridad. 
    * Banqueta de maniobra. 
    * Alfombra aislante. 
    * Comprobadores de tensión. 
    * Herramientas aislantes. 
 
  1.6.8.2. Instalaciones de fontanería.  
 
    A) Riesgos detectables más comunes. 
 
    * Caídas al mismo nivel. 
    * Caídas a distinto nivel. 
    * Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
    * Atrapamientos entre piezas pesadas. 
    * Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
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    * Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
    * Quemaduras. 
    * Sobreesfuerzos. 
    * Otros. 
 
   B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
    * Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se 
limpiarán conforme se avance, apilando el escombro  para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas 
sobre objetos. 
    * La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos 
a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
    * La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos 
estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
    * Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
    * Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
    * Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en 
evitación de incendios. 
   C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
 
    * Casco de polietileno para los desplazamientos por  la obra. 
    * Guantes de cuero. 
    * Botas de seguridad. 
    * Ropa de trabajo. 
 
1.7. MEDIOS AUXILIARES. 
 
 
 1.7.1. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL 
 
 
  A) Riesgos detectables más comunes. 
 
   * Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
   * Caídas al mismo nivel. 
   * Desplome del andamio. 
   * Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
   * Golpes por objetos o herramientas. 
   * Atrapamientos. 
   * Otros. 
 
  B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
   * Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
   * Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables. 
   * Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas. 
   * Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón,  trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
   * Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se  eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
   * Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
   * Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e  intercomunicación necesaria para 
la realización de los trabajos. 
   * Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 
buen aspecto y sin nudos que mermen su  resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los 
defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
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   * Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o  hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
   * Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá 
y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
   * Se prohibe fabricar morteros (o asimilables)  directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
   * La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
   * Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída. 
   * Se prohibe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 
realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
   * Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Vigilante de 
Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
   * Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
   * Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 
sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos transtornos orgánicos (vértigo, epilepsia, transtornos 
cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se 
presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra). 
 
  C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
   * Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
   * Botas de seguridad (según casos). 
   * Calzado antideslizante (según caso). 
   * Cinturón de seguridad clases A y C. 
   * Ropa de trabajo.  
   * Trajes para ambientes lluviosos. 
 
 1.7.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
  
  Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos 
apoyos en forma de "V" invertida. 
 
  A) Riesgos detectables más comunes. 
 
   * Caídas a distinto nivel. 
   * Caídas al mismo nivel. 
   * Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
   * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, 
fallos, cimbreos). 
 
  B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
   * Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 
trabajar sobre superficies inclinadas. 
   * Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
   * Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables. 
   * Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 
cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
   * Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las 
grandes flechas, indeseables para las  plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
   * Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe 
expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para 
evitar situaciones inestables. 
   * Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente 
necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la 
resistencia de los tablones. 
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   * Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 
cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
   * Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 
tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
   * Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la 
plataforma, estarán recercados de barandillas  sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio 
y rodapié. 
   * Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más 
metros de altura, se arriostrarán entre sí,  mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, 
que hagan el conjunto inseguro. 
   * Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos 
del riesgo de caída desde altura. 
   * Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 
trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de  altura. 
   * Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a 
su vez sobre otro andamio de borriquetas. 
   * La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos 
por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
  C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
   Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No 
obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
   * Cascos. 
   * Guantes de cuero. 
   * Calzado antideslizante. 
   * Ropa de trabajo. 
   * Cinturón de seguridad clase C. 
 
 1.7.3. ANDAMIOS METALICOS TUBULARES. 
 
  Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este  medio auxiliar, que el andamio  
metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, 
pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.). 
 
  A) Riesgos detectables más comunes. 
 
   * Caídas a distinto nivel.  
   * Caídas al mismo nivel. 
   * Atrapamientos durante el montaje. 
   * Caída de objetos. 
   * Golpes por objetos. 
   * Sobreesfuerzos. 
   * Otros. 
 
  B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
   * Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientes especificaciones preventivas: 
 
   - No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San  Andrés, y arriostramientos). 
   - La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
   - Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila 
atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 
   - Las plataformas de trabajo se consolidarán  inmediatamente tras su formación, mediante 
las abrazaderas de sujeción contra  basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
   - Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores  previstos, según los modelos comercializados. 
 
   * Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
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   * Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un 
rodapié de 15 cm. 
   * Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
   * Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 
clavados a los tablones. 
   * Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 
 
   * Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto 
de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
   * Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán 
con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 
   * La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización 
de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
   * Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables. 
   * Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre  tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y 
sin doblar. 
   * Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 
   * Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
   * Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia 
la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
 Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad que representa, la 
posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por 
inseguras. 
   * Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
   * Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramento vertical en el que se trabaja. 
   * Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 
sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
   * Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
   * Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
   * Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
   * Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la 
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
  C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
   * Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
   * Ropa de trabajo. 
   * Calzado antideslizante. 
   * Cinturón de seguridad clase C. 
 
 1.7.4. TORRETAS O ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS. 
 
  Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de 
sobre husillos de nivelación y apoyo. 
  Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 
 
  A) Riesgos detectables más comunes. 
 
   * Caídas a distinto nivel. 
   * Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
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   * Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
   * Sobreesfuerzos. 
   * Otros. 
 
  B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
   * Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante 
las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
   * Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no 
inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 
   * Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente 
expresión con el fin de cumplir un  coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad.  
    h/l mayor o igual a 3      Donde: 
 
    h= a la altura de la plataforma de la torreta. 
 
    l= a la anchura menor de la plataforma en planta. 
   * En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para 
hacer el conjunto indeformable y más estable. 
   * Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas -
, una barra diagonal de estabilidad. 
   * Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su 
contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
   * La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" 
en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 
   * Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre  ruedas, en prevención de 
vuelcos de la carga (o del sistema). 
   * Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
   * Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
   * Se prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las 
plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 
   * Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre 
ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y 
descenso de cargas. 
   * Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre 
ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
   * Se prohibe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) 
apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
   * Se prohibe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados 
directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 
 
  C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
   * Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
   * Ropa de trabajo. 
   * Calzado antideslizante. 
   * Cinturón de seguridad. 
 
  Para el montaje se utilizarán además: 
 
   * Guantes de cuero. 
   * Botas de seguridad. 
   * Cinturón de seguridad clase C. 
 
 1.7.5. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 
 
  Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
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  Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la 
fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
 
 
  A) Riesgos detectables más comunes. 
 
   * Caídas al mismo nivel. 
   * Caídas a distinto nivel. 
   * Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
   * Vuelco lateral por apoyo irregular.  
   * Rotura por defectos ocultos. 
   * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 
   * Otros. 
  B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
  a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 
   * Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, 
sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
   * Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
   * Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
 
  b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 
   * Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 
   * Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de 
las agresiones de la intemperie. 
   * Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
  c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 
  Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o 
metal". 
 
   * Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, 
de topes de seguridad de apertura. 
   * Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable 
de acero) de limitación de apertura  máxima. 
   * Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para 
no mermar su seguridad. 
   * Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 
posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 
   * Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 
   * Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar 
un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
   * Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
  d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
 
   * Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores 
a 5 m. 
   * Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 
   * Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
   * Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1m. la altura a salvar.  
   * Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 
inferior diste de la proyección  vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
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   * Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 
Kgs. sobre las escaleras de mano. 
   * Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
   * El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de 
uno en uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
   * El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
  C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
   * Casco de polietileno. 
   * Botas de seguridad. 
   * Calzado antideslizante. 
   * Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
1.8. MAQUINARIA DE OBRA. 
 
 1.8.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 
 
  A) Riesgos detectables más comunes. 
 
   * Vuelcos. 
   * Hundimientos. 
   * Choques. 
   * Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
   * Ruido. 
   * Explosión e incendios. 
   * Atropellos. 
   * Caídas a cualquier nivel. 
   * Atrapamientos. 
   * Cortes. 
   * Golpes y proyecciones. 
   * Contactos con la energía eléctrica. 
   * Los inherentes al propio lugar de utilización. 
   * Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
   * Otros. 
 
  B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
   * Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
   * Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de 
éstas. 
   * Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando  conectada a la red de suministro. 
   * Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
   * Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente 
para su reparación. 
   * Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con 
la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
   * Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
   * Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
   * La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
   * Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 
máquina o máquina-herramienta. 
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   * Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 
   * La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 
directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados. 
   * Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las 
fases de descenso. 
   * Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
   * Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que 
utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
   * Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de 
cargas suspendidas. 
   * Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido 
del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
   * Los motores eléctricos de maquinillos y de los montacargas estarán provistos de 
limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se 
llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
   * Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes 
de cargas en esta obra, estarán  calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala.  
   * La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
   * Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
   * Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por un vigilante de Seguridad y Salud, que previa comunicación al 
Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del  10% de hilos rotos. 
   * Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de 
"pestillo de seguridad". 
   * Se prohibe en esta obra, la utilización de  enganches artesanales construidos a base de  
redondos doblados. 
   * Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 
soportar. 
   * Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las 
normas del fabricante. 
 
   * Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, 
bateas, cubilotes y asimilables. 
   * Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de 
toma de tierra. 
   * Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de los maquinillos (montacargas, 
etc.). 
   * Semanalmente se revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando 
cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa. 
   * Semanalmente se revisarán el buen estado de los cables contravientos existentes en la 
obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la Dirección Facultativa. 
   * Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
  C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
   * Casco de polietileno. 
   * Ropa de trabajo. 
   * Botas de seguridad. 
   * Guantes de cuero.  
   * Gafas de seguridad antiproyecciones. 
   * Otros. 
 
 1.8.2. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL. 
 
  A) Riesgos detectables más comunes. 
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   * Vuelco. 
   * Atropello. 
   * Atrapamiento. 
   * Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
   * Vibraciones. 
   * Ruido. 
   * Polvo ambiental. 
   * Caídas al subir o bajar de la máquina. 
   * Otros. 
 
  B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
   * Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de  
faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y  
antiimpactos y un extintor. 
   * Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidraúlicos, frenos, dirección, luces, bocina 
retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
   * Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
   * Se prohibe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento 
de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
   * Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
   * Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 
   * Se prohibe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde 
están operando las máquinas para el  movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso 
parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
   * Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 
  C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
   * Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
   * Gafas de seguridad. 
   * Guantes de cuero. 
   * Ropa de trabajo. 
   * Trajes para tiempo lluvioso. 
   * Botas de seguridad. 
   * Protectores auditivos. 
   * Botas de goma o de P.V.C. 
   * Cinturón elástico antivibratorio. 
 
 1.8.4. RETROEXCAVADORA. 
 
  A) Riesgos destacables más comunes. 
 
   * Atropello. 
   * Vuelco de la máquina. 
   * Choque contra otros vehículos. 
   * Quemaduras. 
   * Atrapamientos. 
   * Caída de personas desde la máquina. 
   * Golpes. 
   * Ruido propio y de conjunto. 
   * Vibraciones. 
 
  B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
   * Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
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   * No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
   * Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
   * Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en 
el suelo. 
   * La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 
poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
   * Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas. 
   * La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
   * Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 
   * Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
   * Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
   * Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
   * Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
   * Los conductores se cerciorarán de que no  existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas  próximos al lugar de excavación. 
   * Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno 
de la máquina. Se prohibe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
   * Se prohibe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción 
de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
   * Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance 
del brazo de la retro. 
   * A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los  trabajos. 
 
  Normas de actuación preventiva para los  maquinistas. 
 
   - Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función, evitará lesiones por caída. 
   - No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 
caída. 
   - Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más 
seguro. 
   - No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
   - No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
   - No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 
accidentes o lesionarse. 
   - No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 
reincide el trabajo. 
   - Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano 
y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
   - No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas.  
   - Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 
el fabricante de la máquina. 
 
  C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
   * Gafas antiproyecciones. 
   * Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
   * Ropa de trabajo. 
   * Guantes de cuero. 
   * Guantes de goma o de P.V.C. 
   * Cinturón elástico antivibratorio. 
   * Calzado antideslizante. 
   * Botas impermeables (terreno embarrado). 
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 1.8.5. CAMIÓN BASCULANTE. 
 
  A) Riesgos detectables más comunes. 
 
   * Atropello de personas (entrada,salida,etc.). 
   * Choques contra otros vehículos. 
   * Vuelco del camión. 
   * Caída (al subir o bajar de la caja). 
   * Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
 
  B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
   * Los camiones dedicados al transporte de  tierras en obra estarán en perfectas condiciones 
de mantenimiento y conservación. 
   * La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
   * Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de 
un miembro de la obra. 
 
   * Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado 
y calzado con topes.  
   * Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada 
por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la 
carga. 
 
  C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
   * Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
   * Ropa de trabajo. 
   * Calzado de seguridad. 
 
 1.8.6. HORMIGONERA ELECTRICA. 
 
  A) Riesgos detectables más frecuentes. 
 
   * Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
   * Contactos con la energía eléctrica. 
   * Sobreesfuerzos. 
   * Golpes por elementos móviles. 
   * Polvo ambiental. 
   * Ruido ambiental. 
   * Otros. 
 
  B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 
   * Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de 
organización de obra". 
   * Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 
metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
   * Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
   * La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, 
en prevención del riesgo eléctrico. 
   * Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
   * Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal 
fin. 
 
  C) Prendas de protección personal recomendables. 
  
   * Casco de polietileno. 
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   * Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
   * Ropa de trabajo. 
   * Guantes de goma o P.V.C. 
   * Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
   * Trajes impermeables. 
   * Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
 
 1.8.7. MESA DE SIERRA CIRCULAR. 
 
  Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele 
utilizar cualquiera que la necesite. 
 
  A) Riesgos detectables más comunes. 
 
   * Cortes. 
   * Golpes por objetos. 
   * Atrapamientos. 
   * Proyección de partículas. 
   * Emisión de polvo. 
   * Contacto con la energía eléctrica. 
   * Otros. 
 
  B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
   * Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, 
(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o 
barandillas, petos de remate, etc.). 
   * Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 
elementos de protección: 
 
   - Carcasa de cubrición del disco. 
   - Cuchillo divisor del corte.  
   - Empujador de la pieza a cortar y guía. 
   - Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
   - Interruptor de estanco. 
   - Toma de tierra. 
 
   * Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las 
mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 
   * El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
   * La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para 
evitar los riesgos eléctricos. 
   * Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos 
de caídas y los eléctricos. 
   * Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas 
de vertido). 
   * En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para 
corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, 
se entregará a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 
 
   Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
   - Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 
tierra. 
   - Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante 
de Seguridad. 
   - Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder 
los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
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   - No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera 
"no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
   - Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de 
Seguridad para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
   - Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 
diente. 
   - Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
   - Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes 
serios. 
 
   En el corte de piezas cerámicas: 
 
   - Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite que se 
cambie por otro nuevo. 
   - Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
   - Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
   - Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
  C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
   * Casco de polietileno. 
   * Gafas de seguridad antiproyecciones. 
   * Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
   * Ropa de trabajo. 
   * Botas de seguridad. 
   * Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 
   Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 
   * Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
   * Traje impermeable. 
   * Polainas impermeables. 
   * Mandil impermeable. 
   * Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
 
 1.8.8. VIBRADOR. 
 
  A) Riesgos detectables más comunes. 
 
   * Descargas eléctricas. 
   * Caídas desde altura durante su manejo. 
   * Caídas a distinto nivel del vibrador. 
   * Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  
   * Vibraciones.  
  B) Normas preventivas tipo. 
 
   * Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
   * Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
   * El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 
zonas de paso de los operarios. 
   * Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
  C) Protecciones personales recomendables. 
 
   * Ropa de trabajo. 
   * Casco de polietileno. 
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   * Botas de goma. 
   * Guantes de seguridad. 
   * Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
 
 1.8.11. MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL. 
 
  En este apartado se consideran globalmente los riesgos de  prevención apropiados para la 
utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 
sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 
  A) Riesgos detectables más comunes. 
 
   * Cortes. 
   * Quemaduras. 
   * Golpes. 
   * Proyección de fragmentos. 
   * Caída de objetos. 
   * Contacto con la energía eléctrica. 
   * Vibraciones. 
   * Ruido. 
   * Otros. 
 
  B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
 
   * Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 
   * Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 
   * Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre  protegidas mediante bastidor 
que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 
motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
 
   - Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Vigilante de 
Seguridad para su reparación.  
   - Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 
una carcasa antiproyecciones. 
   - Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
   - En ambientes húmedos la alimentación para las  máquinas-herramienta no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
   - Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 
   - Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, 
o en marcha aunque sea con movimiento  residual en evitación de accidentes. 
 
  C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
   * Casco de polietileno. 
   * Ropa de trabajo. 
   * Guantes de seguridad. 
   * Guantes de goma o de P.V.C. 
   * Botas de goma o P.V.C. 
   * Botas de seguridad. 
   * Gafas de seguridad antiproyecciones. 
   * Protectores auditivos. 
   * Mascarilla filtrante. 
   * Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
 
 1.8.12. HERRAMIENTAS MANUALES. 
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  A) Riesgos detectables más comunes. 
 
   * Golpes en las manos y los pies. 
   * Cortes en las manos. 
   * Proyección de partículas. 
   * Caídas al mismo nivel. 
   * Caídas a distinto nivel. 
 
  B) Normas o medidas preventiva tipo. 
 
   * Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
   * Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
   * Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
   * Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 
estantes adecuados. 
   * Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
   * Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 
 
  B) Prendas de protección personal recomendables. 
 
   * Cascos. 
   * Botas de seguridad. 
   * Guantes de cuero o P.V.C.  
   * Ropa de trabajo. 
   * Gafas contra proyección de partículas. 




  A) Riesgos detectables más comunes. 
 
   * Golpes y atrapamientos. 
   * Rotura de cables. 
   * Caida de carga. 
   * Derumbe o vuelco. 
   * Otros. 
  B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
 
   * La instalación, mantenimiento y reparacion de la grúa-torre deberá llevarse a cabo por 
medio de personal experto y con la autorización requerida a tal efecto, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
   * No deberá ser utilizada en momentos de viento fuerte. 
   * Cuando no esté prevista su utilización se procederá a dejar la grúa en veleta. 
   * Se precisará una perfecta visibilidad para todas las operaciones. 
   * Se prohibe la circulación de vehículos o personas bajo cargas suspendidas. 
   * Se deberán respetar las instrucciones de funcionamiento. 
   * La persona encargada de su utilización deberá estar en posesión de la titulación de 
gruista para este tipo de maquinaria. 
   * En las operaciones de mantenimiento, montaje o reparación será obligatorio el uso de 
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1.10. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS. 
 
  En este apartado se enumeran los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, especificándose 
las medidas preventivas y protecciones tanto individuales como colectivas que se proponen. 
 
 
 1. No se puede eliminar el riesgo de atropello del trabajador por parte de alguna de las máquinas o partes 
móviles de éstas durante las demoliciones y el movimiento de tierras. Las medidas de prevención específicas son: 
 
  - Señales acústicas y luminosas por parte de las máquinas en funcionamiento, sobre todo en sus 
movimientos de marcha atrás. 
  - Delimitación con cintas de señalización de las zonas de trabajo de la maquinaria. 
  - Equipamiento genérico de los trabajadores, con casco reglamentario y calzado de seguridad. 
 
 2. El riesgo de caidas a distinto nivel durante la ejecución de forjados no se puede evitar por completo, de 
ahí a utilización de redes durante la fase de ejecución y de barandillas posteriormente. No obstante, los huecos de 
escalera, alto índice de utilización y peligrosidad específicos requieren la colocación de mallazos de protección o 
redes horizontales. 
 
 3. El riesgo de electrocución por conductores en mal estado solo se puede evitar mediante una revisión 
periódica del estado de los conductorees instalados; para ellos se debe establecer una nosma específica para todos los 
subcontratistasque asegure la revisión de los equipos por parte de cada una de las empresas intervinentes. 
 
 4. El riesgo de caida de cascotes y otros materiales desde cierta altura durante la ejecución de la obra es 
dificil de evitar. No obstante se ha previsto la colocación de unas marquesinas en las zonas pre-establecidas para el 
paso de personal a la obra, así como se establece la obligatoriedad de la utilización del casco de seguridad para todos 
los operarios intervinentes en la ejecución ed la obra. 
 
 
1.11. PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 
  1. La presencia en el Centro de Trabajo de Recursos Preventivos, cualquiera que sea la modalidad 
de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientos casos: 
  a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
  b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. 
  c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
 
  2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los 
siguientes: 
  a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
  b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
  c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 
 
  3. Los recursos preventivos a los que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad 
suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las 
actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la 
situación que determine su presencia. 
 
  4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá designar la presencia de 
forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser 
trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o 
procesos a que se refiere el apartado 1 del artículo y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como 
mínimo, a las funciones del nivel básico. 
  En este supiesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos 
preventivos del empresario 
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1.12. SISTEMAS TÉCNICOS PARA LOS TRABAJOS DE SEGURIDAD EN REPARACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. 
 
 
  Dado que se trata de una edificación simple y de escasa altura, con un máximo de 10 metros, 
fácilmente alcanzables con los sistemas tradicionales de escaleras o andamios no se tendrá previsto ningún otro 
sistema de accesibilidad. 
 
  Por otro lado, al tratarse de fachadas de poca altura y con procedimientos de mantenimiento 
mediante limpiado de cara vista por chorro de agua u otros materiales de sencilla aplicación, se estima la utilización 
de los medios auxiliares tradicionales. 
 
 
  Con la presente Memoria de Seguridad y Salud, el técnico que suscribe estima que queda  




 Vall de Uxó, a Abril de 2.010 
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P L I E G O   D E   C O N D I C I O N E S 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 
 
 El Estudio de Seguridad del edificio estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a 
continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 
 
LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: 
 
 LEY 31/1995:  
 
 Por la que se aprueba la Ley de Prevención de riesgos laborales. 
 
REAL DECRETO 39/1997, de 17-01-97, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
  
ORDEN de 27-06-97, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/97. 
 
REAL DECRETO 485/1997, de 14-04-97, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
REAL DECRETO 487/1997, de 14-04-97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
REAL DECRETO 773/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización de los equipos de protección individual. 
 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18-07-97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de los equipos de trabajo. 
 
REAL DECRETO 773/1997, de 24-10-97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
 
LEY 8/1980, DE 10-03-80, Jefatura del Estado, por la que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, con su 
modificación por la LEY 32/1984. 
 
LEY 4/1983, de 29-06-83, se fijación de la jornada máxima laboral en 40 horas y de las vacaciones anuales mínimas 
en 30 días. 
 
LEY 32/1984, de 02-02-84, por la que se modifican ciertos artículos de la Ley 8/80 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
LEY 11/1994, de 19-03-94, por la que se modifican ciertos artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto 
articulado de la Ley del Procedimiento Laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. 
 
LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
DECRETO 2.065/1974, de 30-05-74. 
 
REAL DECRETO 1/1994, de 03-06-94, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 
 





ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
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ORDEN de 31-01-40, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. Capítulo VII sobre 
andamios. 
 
ORDEN de 20-05-52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la 
Construcción y Obras Públicas. 
 
ORDEN de 09-03-71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
ORDENANZA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA 
 
CONVENIO Nº 62 DE LA OIT, de 23-06-37, sobre prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificación. 
 
DECRETO 2987/68, de 20-09-68, por el que se establece la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras. 
 
ORDEN de 28-08-70, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, con sus 
modificaciones posteriores. 
 
DECRETO 462/71, de 11-03-71, por el que se establecen las Normas sobre Redacción de Proyectos y Dirección de 
Obras de Edificación. 
 
ORDEN de 04-06-73, del Ministerio de la Vivienda, por el que se establece el Pliego Oficial de Condiciones 
Técnicas de la Edificación. 
 
DECRETO 1650/77, sobre Normativa de la Edificación. 
 
ORDEN de 28-07-77, por la que se desarrolla el Decreto anterior. 
 
ORDEN de 23-05-83, por la que se establecen las Normas Tecnológicas de la Edificación, con sus modificaciones 
mediante la ORDEN de 04-07-83. 
 
REAL DECRETO 129/1985, de 23-01-85, por la que se modifican los Decretos 462/1971 y 469/1972, referentes a 
Dirección de Obras de Edificación y Cédula de Habitabilidad. 
 
REAL DECRETO 84/1990, de 19-01-90, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de 
Gobierno, sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
NORMAS DE ILUMINACION DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
 
ORDEN de 26-08-40, por el que se aprueban las normas sobre iluminación de los centros de trabajo. 
 
REAL DECRETO 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 
 
RUIDO Y VIBRACIONES 
 
REAL DECRETO 2115/1982, de 12-08-82. Norma Básica de la Edificación NBE-CA/82, sobre condiciones 
acústicas en los edificios. 
 
REAL DECRETO 245/1989, de 27-02-89, sobre Homologaciones. Determinación y limitación de la potencia 
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. Con las modificaciones posteriores mediante la 
ORDEN de 17-11-89 y la ORDEN de 18-07-91. 
 
REAL DECRETO 1.316/1989, DE 27-10-89, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 
la exposición al ruido durante el trabajo. 
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REAL DECRETO 71/1992,  de 31-01-92, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ampliando el Real 




ORDEN de 01-08-52, Ministerio de Industria, por la que se aprueba el Reglamento Provisional de Aparatos 
Elevadores. 
 
ORDEN de 30-06-66, Ministerio de Industria, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores, con las 
modificaciones mediante las siguientes: ORDEN de 20-11-73,  ORDEN de 25-10-75, ORDEN 20-07-76, ORDEN 
de 07-03-81, ORDEN de 07-04-81 y ORDEN de 16-11-81. 
 
ORDEN de 21-03-73, Ministerio de la Vivienda, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ITA/73. 
 
ORDEN de 30-07-74, Ministerio de Industria, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores. 
 
RESOLUCION de 12-02-76, Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se fija el 
modelo oficial para los reconocimientos generales periódicos de los aparatos elevadores. 
 
ORDEN de 23-05-77, ministerio de Industria, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para 
obras;  con las modificaciones observadas en la ORDEN de 07-03-81. 
 
ORDEN de 31-03-81, Ministerio de Industria, por la que se establecen las condiciones técnicas mínimas exigibles a 
los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los mismos. 
 
ORDEN de 30-07-81, Ministerio de Industria, por la que se aprueba el texto revisado de la ORDEN de 31-01-80, 
que creó la Comisión Asesora de Aparatos Elevadores. 
 
ORDEN de 01-03-82, Ministerio de Industria, por la que se amplía la Comisión Asesora de Aparatos Elevadores. 
REAL DECRETO 2.291/1985, Ministerio de Industria, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención de los mismos. 
 
ORDEN de 19-12-85, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 1 del Reglamento de 
Aparatos  de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos; y las modificaciones observadas con 
la ORDEN de 12-09-91. 
 
REAL DECRETO 474/1988, Ministerio de Industria,  por el  que se establecen las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 84/528/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
 
ORDEN de 28-06-88, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 2, del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra; y su modificación mediante la 
ORDEN de 16-04-90. 
 
ORDEN de 11-10-88, Ministerio de Industria, por la que se actualiza la tabla de Normas UNE y sus equivalentes 
ISO, CEI y CENELEC. 
 
ORDEN de 15-12-88, Consellería de Industria, por la que se regula la Inspección periódica de ascensores. 
 
ORDEN de 26-05-89, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 3, del Reglamente de 
Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras de manutención. 
 
REAL DECRETO 1.513/1991, Ministerio de Industria, por el que se establecen las exigencias sobre los certificados 
y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
 
RESOLUCION de 27-04-92, Ministerio de Industria, por la que se aprueban las Prescripciones Técnicas no 
previstas en  la ITC MIE AEM 1 del Reglamento. 
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DECRETO 3.151/1968, de 28-11-86, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 
 
DECRETO 2.413/1973, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
ORDEN de 31-10-73, por el que se aprueban las ITC MIE-BT, y sus posteriores modificaciones mediante distintas 
órdenes: MI BT-041, MI BT-025, MI BT-004, 007 y  017, MI BT-044; modificaciones posteriores MI BT-044, 
025 y de nuevo 044. Y la MI BT-026  y posteriores modificaciones. 
 
REAL DECRETO 2.295/1985, por el que se adiciona un nuevo artículo 2 al REBT. 
 
SEGURIDAD EN MAQUINAS 
 
CONVENIO 119 de la OIT, Jefatura del Estado, de 26-06-63, sobre protección de maquinaria. 
 
REAL DECRETO 1.459/1986, Ministerio de Relaciones con las Cortes, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad en las máquinas y sus rectificaciones posteriores. 
 
REAL DECRETO 590/1989, Ministerio de Relaciones con las Cortes, por el que se modifican los artículos 3 y 4 del 
Reglamento de Seguridad en las máquinas. 
 
ORDEN de 08-04-91, Ministerio de Relaciones con las Cortes, por la que se establecen las Instrucciones Técnicas  
Complementarias MSG-SM 1 del Reglamento de Seguridad de las máquinas, referente a máquinas, elementos de 
máquinas o sistemas de protección usados. 
 
REAL DECRETO 830/1991, Ministerio de Relaciones con las Cortes, que modifica el Reglamento de Seguridad de 
las máquinas. 
 
REAL DECRETO 1.435/1992, Ministerio de Relaciones con las Cortes, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones  de los Estados Miembros sobre 
máquinas. 
 





REAL DECRETO 1.407/1992, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 
REAL DECRETO 773/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 
 
 
2.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
 
 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período de 
vida útil, desechándose a su término. 
 
 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la  duración prevista o fecha de entrega. 
 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado  y repuesto al momento. 
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 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente.  
 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 
 
 2.2.1. PROTECCIÓN PERSONAL.     
 
 Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo 
(O.M. de 17-5-74, B.O.E. de 9-5-74) siempre que exista en el mercado. 
 
 En el punto 2.1. se hace referencia a las Normas Técnicas de las prendas de protección personal usadas en 
obra. 
 
 En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a 
sus respectivas prestaciones. 
 
 La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Vigilante de Seguridad dispondrá en cada uno  de los 
trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
 El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de  protección 
individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que la Dirección 
Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la  
instalación previa del mismo. 
 
  - Las prendas más utilizadas son: 
 
  - Casco. Norma Reglamentaria MT-1 de B.O.E. 14.12.74. 
  - Protectores auditivos. Norma Reglamentaria MT-2 de B.O.E. 14.12.74. 
  - Guantes aislantes electricidad. Norma Reglamentaria MT-4 de B.O.E. 03.09.78. 
  - Botas. Norma Reglamentaria MT-5 de B.O.E. 31.01.80. 
  - Botas impermeable. Norma Reglamentaria MT-27 de B.O.E. 22.12.81. 
  - Mascarillas filtrantes. Normas Reglamentarias MT-8, 9, 10, 11, y 12. 
  - Cinturones de Seguridad. Normas Técnicas Reglamentarias MT-13, 21 y 22. 
  - Dispositivo Anticaída. Norma Técnica Reglamentaria MT-28. 
  - Protectores de la Vista. Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, 16, 17 y 18. 
 
 2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
  - En este tipo de protecciones no existe una alternativa, ya que son muy dispares las soluciones a adoptar y 
que son válidas siempre y cuando cumplan la normativa que en relación a su función establecen las distintas 
Ordenanzas y Reglamentos en materia de seguridad antes mencionados. 
 
 - Citaremos algunas que se han de aplicar en esta obra: 
 
   VALLAS DE CIERRE. 
 
  La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 
protección. 
 
  Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras 
reunirán las siguientes condiciones: 
 
  * Tendrán 2 metros de altura. 
 
  * Dispondrán de puerta de acceso para  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente de 
acceso de  personal. 
 
  * La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. 
  * Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo.  
 
    BARANDILLAS. 
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  La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, 
por las aberturas en fachada o por el lado libre  de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de 
barandillas. 
 
  La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en 
su artículo 187. 
 
  En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las 
condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras: 
 
  * Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
 
  * La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra 
horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
 
  * Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
 
  La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos. 
 
  ANDAMIOS TUBULARES. 
 
  La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos de 
cerramiento y acabados del mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios tubulares perimetrales. 
  Se justifica la utilización del andamio tubular perimetral como protección colectiva en base a que el 
empleo de otros sistemas  alternativos como barandillas, redes, o cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los 
artículos 187, 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y 151 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en estas fases de obra y debido al sistema constructivo previsto no 
alcanzan el grado de efectividad que para la ejecución de la obra se desea. 
 
  El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de  protección deberá ser perfectamente 
compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo condiciones técnicas las señaladas en el 
capítulo  correspondiente de la memoria descriptiva y en los artículos 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la  
Construcción, Vidrio y Cerámica.  
  
  PLATAFORMAS DE RECEPCIÓN DE MATERIALES EN  PLANTA. 
 
  Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúa-torre solo 
pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. 
 
  Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y  Cerámica. 
 
  Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, convenientemente 
apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos. 
 
  Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable 
en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma.  
  
  ESCALERA DE MANO 
 
  Se define en el art. de la misma ordenanza. 
   
  No superarán alturas mayores de 5 mts. 
 
  Poseerán dispositivos antideslizantes en su base o de sujeción de cabeza. 
 
  EXTINTORES 
 
  Serán de polvo polivalente o CO2 y se revisarán periódicamente, de acuerdo con la Normativa de la 
Delegación de Industria para estos elementos. 
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.   Manolo Granell. Poligono 1C, parcela Adj 20-2. VALL DE UXO. 
Arquitecto Técnico: José-Luis Meliá. Telf: 600469315      1 
2.3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 
 Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán instaladas por personal 
competente y debidamente autorizado. 
 
 El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá 
siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
 
 Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de 
registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en 
otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el 
mencionado libro de registro de incidencias. 
 
 Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por personal 
autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" siéndoles de aplicación la 
Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos 
elevadores, referente a grúas torre para obras. 
 
 Las máquinas con ubicación variable, tales como  circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas  
por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la obra con la ayuda del 
Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por 
el fabricante.  
   
 El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para 
ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
 
2.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
 La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo 
de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
 
 Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o 
policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
 
 La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los 
indicados en el apartado correspondiente a planos. 
 
 Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados. 
 
 Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de 
acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la 
instalación. 
 Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 
60º C. 
 Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
 
  * Azul claro:  
  Para el conductor neutro. 
 
  * Amarillo/Verde: 
  Para el conductor de tierra y protección. 
 
   * Marrón/Negro/Gris: 
  Para los conductores activos o de fase. 
 En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 
protección y  maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos 
directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
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 Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la 
intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de 
conductores utilizados. 
 Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 
  * Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual, para cada servicio. 
 
  * Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos son:  
 
  Interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. La 
capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda presentarse en el 
punto de su instalación. 
  Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores 
tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción 
estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
 
  * Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la 
clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán 
con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se 
instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto 
circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 
 
  En los interruptores de los distintos cuadros, se  colocarán placas indicadoras de los circuitos a que 
pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y la 
alimentación directa a los receptores. 
 
 
2.5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y  BIENESTAR.  
      
 
 De acuerdo con lo que establece la O.G. de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en especial el art. 5 que 
contempla las condiciones que han de cumplir los locales provisionales para trabajos al aire libre dispondrá de: 
 
  - Comedores. 
  - Vestuarios. 
  - Retretes. 
  - Duchas. 
  - Botiquines. 
 
 Se instalarán en la planta baja del edifico a conservar, siendo de dimensiones suficientes para albergar los 
servicios correspondientes a aseos y vestuarios y a comedor. 
 
 Se instalarán en el punto más compatible con las circulaciones producidas por los operarios en sus entradas y 
salidas de obra. 
 Estos locales deberán estar convenientemente señalizados y protegidos, con la finalidad de evitar posibles 
accidentes. 
 
 Estas instalaciones se dotarán de los elementos complementarios adecuados, en correspondencia a su 
función y serán conservados en buen estado de uso por la persona o personas que la Empresa deberá designar a tal 
fin. 
 Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos de vestuario y salas de aseo, serán 
continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y 
alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su 
utilización. 
 
 Para el número previsto de operarios en esta obra, las instalaciones de higiene y bienestar  deberán reunir las 
siguientes condiciones: 
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 VESTUARIOS: 
 
 Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 40 m², instalándose tantos módulos como 
sean necesarios para cubrir tal superficie. 
 
 La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
 
 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo  
dispondrán de ventilación independiente y directa.  
  
 Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.  
 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral y la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y  Cerámica y las notas informativas de régimen interior 




 Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 
 
  * 1 ducha.  * 1 lavabo 
 
  * 1 espejo.  * 1 urinario 
 
  * 1 inodoro. * 1 espejo 
 Completándose con los elementos auxiliares necesarios:      
 
 Toalleros, jaboneras, etc. 
 
 Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
 
 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo  
dispondrán de ventilación independiente y directa.  
  
 La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una 





 Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 
centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 
 En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. 
  
 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 
 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
 El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoníaco, 
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, 
guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
 
2.6. ORGANIZACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD EN LA OBRA. 
 
 
 2.6.1. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD. 
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 - Se establecerá para la obra y quedará constancia de ello, el régimen de responsabilidad y atribuciones del 
personal de seguridad, la potestad disciplinaria y el régimen sancionador, así como el sistema a seguir en la 
corrección de desvíos o diferencias y su registro en un Libro de Incidencias, cuando fuere necesario. 
 
 2.6.2. ÓRGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
  
 - Las características, composición y organización de los órganos, comités o las personas encargadas de la 
promoción, coordinación y vigilancia de la seguridad e higiene de la obra, serán al menos los mínimos establecidos 
por la Normativa vigente (Art. 9 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Art. 167 y 171 de 
la Ordenanza del Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica). 
 
 - Será el contratista quien proponga el Órgano a crear. 
 
 - En cumplimiento del art. 9 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, al iniciarse la 
obra será designado un vigilante de seguridad, que será una persona cualificada en materia de seguridad. 
  
 2.6.3. SERVICIOS MÉDICOS. 
 
 - El servicio médico de la Empresa o, en su caso, el servicio competente, de acuerdo a la Reglamentación 
Oficial, será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe servir el Centro de Trabajo tales como:  
 
 - Higiene del Trabajo en cuanto a condiciones ambientales e higiénicas. 
  
 - Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, bajas y altas durante 
la obra. 
  
 - Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de 
primeros auxilios. 
 
 - En cuanto a las instalaciones médicas en la obra, existirá al menos un botiquín de urgencias, que estará 
debidamente señalizado y contendrá lo dispuesto por la Normativa vigente, revisándose periódicamente. 
 
 2.6.4. FORMACIÓN. 
 
 - En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá instrucciones adecuadas sobre el trabajo 
a realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así como las normas de comportamiento que deban cumplir. 
 
 - Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en general, 
deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les  indicarán las normas generales 
sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 
 
 - Deberán impartirse cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más cualificadas, de manera 
que en todo momento haya en los tajos algún socorredor. 
 
 - Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 
recomendándose su complementación por  instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Mútua de Accidentes, etc. 
 - Antes del comienzo de nuevos trabajos específicos se instruirá a las personas que en ellos intervengan 
sobre los riesgos con que se van a encontrar y modo de evitarlo. 
 - Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará para 
que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de 
cada máquina, sean requeridas. 
 
 - Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de la obra 
pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin habilitando en el vestuario de 
obra. 
 
 2.6.5. PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS. 
 
 Los accidentes con baja originarán un Parte Oficial de accidentes que se presentará en la Entidad gestora, en 
el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha del accidente. Los calificados de graves, muy graves o 
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mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores, se comunicarán telefónicamente a la autoridad laboral en el 
plazo de 24 horas a partir del siniestro. 
 
  ES IMPRESCINCIBLE CONOCER EL DIAGNOSTICO FACULTATIVO ANTES DE 
TRANSCURRIR 24 HORAS DEL SINIESTRO, BIEN SEA DEFINITIVO O RESERVADO. 
 
 Los accidentes sin baja se compilarán en la "hoja de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica" y será 
presentada en la Entidad Gestora en el plazo de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente. 
  
 Respetamos cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista: los 
partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán los siguientes datos: 
  
 A) Parte de Accidente: 
 
  Identificación de la Obra. 
  Día, Mes y Año que ocurrió el accidente. 
  Hora de producción del accidente. 
  Nombre del accidentado. 
  Categoría profesional y oficio del accidentado. 
  Domicilio del accidentado. 
  Lugar en que se produjo el accidente. 
  Causas del accidente. 
  Importancia aparente del accidente. 
  Posible especificación sobre fallo humano. 
  Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, 
personal de obra, etc...) 
  Lugar de traslado para hospitalización. 
  Testigos del accidente. 
 
 Como complemento de este parte emitirá un informe que contenga: 
 
  ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
  Ordenes inmediatas para ejecutar. 
 
 
 B) Parte de Deficiencias: 
 
  Identificación de la Obra. 
  Fecha en que se ha producido la observación. 
  Lugar en que se ha hecho la observación. 
  Informe sobre la deficiencia observada. 
  Estudio de mejora de la deficiencia. 
 
 
 2.6.6. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJE. 
 
 Será preceptivo de la obra, que los Técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional, así como el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las 
que se debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 
 
 El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción 
durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de 
la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
 
  2.6.7. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. 
  
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.   Manolo Granell. Poligono 1C, parcela Adj 20-2. VALL DE UXO. 
Arquitecto Técnico: José-Luis Meliá. Telf: 600469315      1 
 Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 
reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 
 
2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
 - Este Pliego de Condiciones, juntamente con la Memoria, Planos, Mediciones y Presupuestos han de servir 
de base para la ejecución y seguimiento del Estudio de Seguridad de la Obra, declarando el Contratista que se halla 
perfectamente enterado de las pautas fijadas y que se compromete a ejecutar las obras con sujeción a los consignado 
en éste. 
 
 - Será obligación del Constructor facilitar todos los materiales, andamios, herramientas y utensilios, así 
como todos los restantes elementos necesarios para la ejecución de las obras consignadas y según lo dispuesto en el 
presente estudio, todos los elementos en disposición de ser utilizados en cualquier momento y en perfectas 
condiciones. 
 
 - Todas las indicaciones que figuran en los planos se entienden que forman parte de las condiciones del 
Proyecto. El constructor tiene por derecho sacar copias, a su costa, de los Planos, Presupuestos y Pliego de 
Condiciones. 
 
 - La dirección de las obras, si el constructor lo solicita, autorizará estas copias después de confrontarlas, 
comprometiéndose por su parte el contratista a no utilizarlas para otros fines distintos a esta obra. 
 
 - El seguimiento del Estudio de Seguridad y Salud será ejercido por el arquitecto técnico designado para 
ello. 
 
 - A la dirección de las obras estará afecto el personal que se considere necesario para el normal desarrollo de 
los trabajos. El contratista no podrá recusar al arquitecto técnico designado para la dirección de las obras ni al resto 
del personal afectos a la misma. 
 
 - La interpretación del Estudio de Seguridad y Salud corresponde exclusivamente a la Dirección de las 
Obras y por consiguiente, la expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo del 
mismo. 
 
 - La Dirección de las Obras podrá ordenar, antes de la ejecución de las mismas, las modificaciones de detalle 
de estudio que crea oportunas, siempre que no alteren las líneas generales de éste, no excedan de la garantía técnica 
exigida y sean razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos o por 
mejoras que se crean convenientes introducir. 
 
 - No podrá el constructor hacer por sí, la menor alteración en las partes del Proyecto, sin autorización escrita 
del Director de la Obra. 
 
 - El contratista se compromete a que todos los trabajos han de realizarse por personal especializado. Cada 
oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de 
la buena ejecución y rapidez en la construcción. 
 - La Memoria tiene carácter puramente descriptivo y no pueden entablarse reclamaciones fundadas en el 
contenido de dicho documento. 
 
 - A falta de instrucciones en el proyecto, o complementarias, se seguirán en todo caso las buenas prácticas de 
la construcción, libremente apreciadas por la Dirección de las Obras. 
 
 - El contratista permanecerá en la Obra durante toda la jornada de trabajo, por sí o representado por un 
encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos de los planos y 
comunicaciones que se dirijan, siendo válidas en su ausencia, las notificaciones que se le hagan en el domicilio social 
del contratista. 
 
 - El contratista ejecutará todas las órdenes que reciba de la dirección facultativa de las obras, sin perjuicio de 
que pueda presentar a la misma, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas y por escrito sus alegaciones, que deberán 
estar fundadas precisamente en el cumplimiento del presente Pliego de Condiciones. La Dirección de las obras 
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cursará en otro plazo igual, a la superioridad, la resolución definitiva de estas alegaciones, sin que en ningún caso 
pueda el contratista interrumpir la marcha de los trabajos. 
 
 - El contratista queda obligado al cumplimiento de los preceptos relativos a la Normativa Legal que se ha 
relacionado anteriormente y a las obligaciones señaladas a las Empresas en todas las disposiciones vigentes. 
 
 - El contratista entregará a los sub-contratistas que intervengan en la obra, las normas y exigencias de 
seguridad que les afecten específicamente, según el Estudio de Seguridad y será único responsable si estas normas no 
son seguidas por los sub-contratistas. 
 
 - El contratista es el único responsable de todos los accidentes que por su impericia o por no ajustarse al 
presente Estudio de Seguridad y Salud, pudieran sobrevenir, tanto en la construcción del edificio como de los 
andamios y demás utensilios auxiliares y se atenderá en todo a las disposiciones vigentes de Policía Urbana y Leyes 
Comunes sobre la materia. El constructor será el responsable de las reclamaciones que surgieran con motivo de los 
derechos de patente de los materiales e instalaciones a su cargo. 
 
 - Queda el contratista obligado a someterse en todas las cuestiones que con la Administración pudieran 
surgir con motivo de éste contrato, a las Autoridades y Tribunales Administrativos, con arreglo a la legislación 
vigente, renunciando al Derecho común y al Fuero de su domicilio. 
 
 - Además del Pliego de Condiciones citado serán de aplicación todas las contenidas en el pliego de 
Condiciones Generales del Estado, en los respectivos vigentes y en el de la Edificación, adoptado por la Dirección 
General de Arquitectura. 
 
2.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
  
 
 - En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista quedará obligado a elaborar el Plan de 
Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 
ejecución de la Obra, las previsiones contenidas en éste Estudio. 
 
 - En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la 
Empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas que no podrá implicar 
variación del importe total. 
 
 - El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la Obra a la aprobación expresa de 
la Dirección Facultativa de la misma. Una copia de dicho Plan a efectos de su conocimiento y seguimiento, será 
entregada al Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores del Centro de 
Trabajo, quienes podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que se estimen 
oportunas. 
 
 - De igual forma, una copia del mismo, se entregará a los Servicios de Prevención. 
 - El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias 
que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del párrafo anterior y 
la necesaria información y comunicación a los órganos a que se hace referencia en él mismo. 
 
 - El Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante la Autoridad Laboral 
encargada de conceder la autorización de apertura del Centro de Trabajo y estará a disposición permanente de la 
Dirección Facultativa, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los Técnicos de los Gabinetes Técnicos 
Provinciales de Seguridad e Higiene. 
 
 - Con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad, en la obra existirá un libro de incidencias 
habilitado al efecto y facilitado por el Colegio de Arquitectos Técnicos. Dicho libro constará de hojas cuadruplicadas, 
destinada cada una de sus copias para entrega y conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
Provincia en que se realiza la Obra, de la Dirección Facultativa, del contratista o Constructor principal, del Comité de 
Seguridad del Centro de Trabajo o del Vigilante de Seguridad y de los trabajadores en el caso de que la Obra no 
tuviera constituido Comité de Seguridad. 
 
 - Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de las Instrucciones y 
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad. 
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 - Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el contratista o Constructor estará obligado a remitir en 
el plazo de veinticuatro horas cada una de las copias a los destinatarios previstos en el párrafo anterior, conservando 
las destinadas a él en el propio centro de trabajo a disposición de las Autoridades y Técnicos a que hace referencia el 
párrafo anterior. 
 
 - Es responsabilidad del contratista o constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 
el Plan de Seguridad, respondiendo solidariamente a las consecuencias de la inobservancia de las medidas en el Plan, 
el contratista o constructor principal con los sub-contratistas o similares que en la obra existieran, respecto a las 
inobservancias que fueran a los segundos imputables. 
 
 - Cuando como consecuencia de las actuaciones que le corresponden la Dirección facultativa observase 
incumpliendo en relación con las medidas de seguridad e higiene descritas, dicha Dirección Facultativa advertirá al 
constructor, dejando constancia de tales incumplimientos en el Libro de Incidencias. 
 
 - Las infracciones que pudieran derivarse, se sancionarán por la Autoridad Laboral competente, a propuesta 
de la Inspección de Trabajo, de conformidad con lo previsto en el art. 57 de la Ley 8/1980 de 10 de Marzo del 
Estatuto de los Trabajadores y disposiciones concordantes. 
 
 - La Inspección del Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta y concreta de las 
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SITUACIÓN: Sector 1C, Parcela ADJ-20-2. 
 
 
PROMOTOR: Manuel Vicente Granell Tur. 
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0.  OBJETO DE ESTE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Artículo 7 del RD 1627/97, en el que se 
establece la obligatoriedad de cada contratista de elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio 
de seguridad, en función del sistema propio de ejecución de obra, incluyendo en dicho Plan las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista propone con la correspondiente 
justificación técnica que no implica una disminución de los niveles de protección previstos en el 
estudio. 
 
En la elaboración de este Plan, se han tenido en cuenta: 
 
- El Proyecto. 
- El Estudio Básico de Seguridad. 
- El Plan de Prevención del contratista y subcontratistas. 
- Las condiciones expresas de la obra. 
- Los sistemas de seguridad a utilizar por la empresa constructora. 
 
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción, y en el RD 39/1997, sobre el Reglamento de Servicios de Prevención, el objetivo de 
este Plan Seguridad es el de servir como instrumento mediante el cual la empresa contratista da 
cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
- En la elaboración del Plan se han tenido en cuenta el plazo de ejecución previsto en el 
proyecto considerando la aplicación de los principios generales de prevención del artículo 
15.1 de la LPRL. 
- En el desarrollo del Plan, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de 
Obra, Máquinas y Equipos y evaluado la eficacia de las protecciones previstas según el 
procedimiento constructivo que se va a utilizar. 
- Este documento está adaptado a las prácticas constructivas del contratista, así como a 
los medios técnicos y tecnologías que se van a utilizar. 
- El Contratista es conocedor y ha tenido en cuenta el Estudio de Seguridad aportado por 
el Promotor, tanto para el desarrollo del Plan, como para la Información de riesgos, 
conforme se establece en el Artículo 7 del RD 171/2004. 
- Este documento constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 
identificación y en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 
preventiva, debiendo permanecer en la obra, tal y como se recoge en el Artículo 7 del RD 
1627/97. 
 
0.1 MODIFICACIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
Este Plan de Seguridad y Salud debe ser modificado si se producen cambios en el proceso 
constructivo de la obra o la aparición de nuevos trabajos a ejecutar que no estaban previstos realizar 
en un principio. Se estudiarán todos los aspectos que afectan a la Seguridad y Salud tomándose las 
medidas necesarias para que estas variaciones no supongan nuevos riesgos no previstos o 
incontrolados. 
 
 En tal caso se incluirá un Anexo al Plan de Seguridad y Salud redactado por la persona delegada por 
la empresa constructora, que lo presentará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra, el cual redactará una nueva Acta de Aprobación del Plan de Seguridad que incluya los 
anexos añadidos. 
 
Esta modificación será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral y estará en la 
obra a disposición de la Dirección Facultativa y de a Autoridad Laboral competente. 
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1. DATOS PRELIMINARES: 
 
- Datos del promotor: 
 
Nombre o razón social Manuel Vicente Granell Tur 
Teléfono 657 929 101 
Dirección Calle Pedro Viruela, 6 
Población Vall de Uxó 




- Datos del constructor: 
 
Nombre o razón social INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
Actividad de la empresa Constructora 
Teléfono 665 699 755 / 647 536 109 
Dirección Calle Guitarrista Tárrega, 12 
Población Vall de Uxó 






- Seguridad en la empresa: 
 
. Servicio médico de empresa: 
     UNION DE MUTUAS 
 
 . Empresa externa de prevención de riesgos laborales: 
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2. ANTECEDENTES DE LA OBRA: 
 
 - Denominación de la obra: 
 
Vivienda Unifamiliar Aislada 
 
- Situación de la obra a construir: 
 
 Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, en Vall de Uxó 12.600, (Castellón) 
 
- Arquitecto autor del proyecto: 
 
 D. Braulio Fenollosa Talamantes, colegiado en el C.O.A.C.V. en la demarcación de Castellón 
con número de colegiado 5.619. 
 
- Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 
D. José Luis Meliá Granell. 
 
- Autor del Plan de Seguridad y Salud: 
 
El presente Plan de Seguridad ha sido realizado por la empresa Innova Construcció, C.B. 
 
- Director de obra: 
 
D. Braulio Fenollosa Talamantes. 
 
- Director de la ejecución de la obra: 
 
D. José Luis Meliá Granell. 
 
- Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 
 
D. José Luis Meliá Granell. 
 
- Recurso preventivo designado a la obra: 
 
D. Joaquín Vicente González Bosch, al servicio de Innova Construcció, C.B. 
 
- Presupuesto de ejecución de la obra: 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a 134.000 € (CIENTO TREINTA Y CUATRO 
MIL EUROS) 
 
- Presupuesto del plan de seguridad: 
 
El presupuesto de este plan de seguridad asciende a 1980,30 € (MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)  
 
- Plazo de ejecución de la obra: 
 
Se prevé realizar la obra en un plazo de 7 meses. 
 
- Número máximo de trabajadores: 
 
Para efectuar el cálculo del número medio de trabajadores, se ha de contar con los siguientes 
datos: 
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- P.E.M. de la obra: 134.000 €. 
- Cifra a partir de la cual se calcula la cantidad que representa la mano de obra sobre dicho 
P.E.M. (30%): de 134.000 € es 40.200 €. 
- Plazo de ejecución de la obra: 8 meses o 0,67 años. 
- El coste global de la mano de obra entre el plazo de ejecución (en años) proporciona el 
coste anual total de la mano de obra: 40.200 €/0,67 años son 60.000 €/año. 
- El número medio horas/año trabajadas por operario: 1.752 h/año. 
- La cuantía del coste de la mano de obra anual entre el número medio de horas indica el 
precio por hora del global anual de trabajadores: 60.000 €/año / 1.752 h/año es 34.25 €/h. 
- El precio medio por hora de cada trabajador es: 14 €/h. 
- El precio por hora del global de trabajadores entre el precio por hora de cada trabajador 
arroja finalmente la cifra de trabajadores media ponderada anual: 34,25 €/h / 14 €/h hace 
un total de 2.45 trabajadores. 
- Si se aplica un factor de un 20% sobre el número medio de trabajadores, se obtiene el 
número máximo de trabajadores que es de 3, cantidad que se podrían encontrar 
puntualmente en obra. 
 
El cálculo de trabajadores, es la base para el cálculo de consumo de los Equipos de Protección 
Individual, así como para el cálculo de las Instalaciones Provisionales para los Trabajadores. En 
este número de trabajadores, quedan reflejados todos, incluyendo los subcontratados. 
 
- Planificación de la ejecución de los trabajos y personal necesario: 
 
En el siguiente gráfico de representan los trabajos a ejecutar, tanto su duración como su 
organización durante el periodo de ejecución de la obra. También se muestra la cantidad de 
operarios previstos, que se utilizarán para la realización de dichos trabajos en cada periodo de 
tiempo. 
Quedarán reflejados los meses con mayor cantidad de trabajadores, en los cuales, se debe de 












Planing Viv Unif 03/01/11 17/09/11 257
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 03/01/11 08/01/11 5
2. CIMENTACION 14/02/11 19/02/11 5
3. RED DE SANEAMIENTO 17/02/11 19/02/11 2
4. ESTRUCTURA 21/02/11 24/03/11 31
5. ALBAÑILERIA 24/03/11 07/05/11 44
6. CUBIERTAS 09/05/11 21/05/11 12
7. CANTERIA 16/05/11 21/05/11 5
8. SOLADOS 20/06/11 09/07/11 19
9. REVESTIMIENTOS 23/05/11 18/06/11 26
10. CARPINTERIA EXTERIOR 02/05/11 07/05/11 5
11. CARPINTERIA INTERIOR 11/07/11 21/07/11 10
12. INSTALACION DE FONTANERIA 09/05/11 14/05/11 5
13. INSTALACION ELECTRICA 16/05/11 21/05/11 5
14. INSTALACIONES ESPECIALES 09/05/11 14/05/11 5
15. VIDRIERIA 11/07/11 23/07/11 12
16. PINTURAS 21/07/11 03/08/11 13
17. VARIOS 15/08/11 17/09/11 33
Planing Viv Unif
Diagrama de tiempos-actividades
(Completo 3/01/2011 - 17/09/2011)
Ene '11 Feb '11 Mar '11 Abr '11 May '11 Jun '11 Jul '11 Ago '11 Sep '11
Actividad Comienzo Terminación Días
Página 1
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3. DESCRIPCION DE LA OBRA: 
 
 3.1 ENTORNO DONDE SE VA A CONSTRUIR LA OBRA: 
 
- Descripción del solar: 
 
El solar está situado en el Sector 1C, Parcela ADJ-20-2, en Vall de Uxó, Castellón. La 
superficie del solar es de 300 m2, de los cuales se actuará en su totalidad.  
El solar dispone de los servicios de agua, electricidad y alcantarillado, tiene la acera y calles 
de acceso pavimentadas. 
La forma del solar es un polígono irregular, con una esquina redondeada. La topografía es 
irregular, con una diferencia de niveles entre los puntos más bajo y más alto de 5,53 m. 
El solar es medianero con otro en uno de sus lados, actualmente sin edificar. En los otros tres 




La climatología es del tipo mediterráneo, con clima suave, con precipitaciones torrenciales en 
los meses de septiembre-octubre que pueden producir derrumbes e inundaciones en las 
fases de excavación y cimentación, por lo que se evitaran esos meses para la ejecución de 
las partidas anteriormente mencionadas. Si fuera necesario realizarlas durante ese periodo de 
tiempo, se tomarán medidas preventivas para evitar los riesgos mencionados. 
Las  temperaturas oscilan entre los +0º y los +45º. Se prestará especial atención a los 
regímenes de vientos fuetes que pueden hacer caer elementos en izado y de andamiada, 
paralizando todos los trabajos en altura en caso de riesgo grave e inminente. 
 
- Medianeras y servidumbres: 
 
El solar no tiene ninguna servidumbre y tiene medianera en uno de sus lados, pero el solar 
aún está sin edificar. 
 
- Accesos a la obra: 
 
El acceso a la obra no presenta complicaciones, ya que se puede acceder desde calles 
anchas y sin mucho tráfico, tanto peatonal como rodado. El lugar por donde se accede a la 
obra deberá estar señalizado y delimitado, para evitar interferencias y atropellos. 
 
- Líneas eléctricas: 
 
En el entorno de la obra no hay líneas eléctricas aéreas. 
 
- Servicios existentes: 
 
El solar se encuentra en una zona de reciente urbanización, por lo que dispone de todos los 
servicios necesarios para le ejecución de la obra: alcantarillado, agua potable, electricidad. 
 
- Particularidades del Estudio Geotécnico: 
 
En el momento de la redacción de este Plan de Seguridad no se cuenta con datos del Estudio 
Geotécnico, aunque tras la visita del solar se prevé que el terreno sea arcilloso de 
consistencia media, por lo que no se prevén riesgos excepcionales derivados del terreno, a 
parte de los habituales.  
 
- Recorrido de evacuación hasta el centro asistencial más cercano: 
 
El centro asistencial más cercano se encuentra a 2,50 Km de la parcela donde se va a 
ejecutar la obra, por lo que no se tarda más de ocho minutos en llegar hasta él. Está situado 
en el Carrer Octavi Ten i Orenga, 13 de Vall de Uxó. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
 
Se ha redactado el proyecto siguiendo las indicaciones necesarias y criterios generales 
expuestos por el promotor, adecuándolos a la Normativa Urbanística vigente en esta zona y 
Normas Básicas de la Construcción. 
El objeto del proyecto es la construcción de una Vivienda Unifamiliar Aislada, que consta de 
Semisótano para garaje, Planta Baja y Primera para vivienda. 
La vivienda no ocupa la totalidad de la parcela, por lo que en el exterior de la vivienda, se prevé 
hacer un jardín y los accesos de la calle a la entrada de la edificación.  
En el diseño del edificio se ha tenido en cuenta el entorno que lo rodea, así como las 
necesidades de uso del mismo. 
En la organización del interior de la vivienda se ha estudiado al máximo la circulación de forma 
que ésta sea la óptima. Asimismo se ha considerado la tradicional división entre zona de día, que 
se encuentra en la Planta Baja y zona de noche, que se sitúa en la Planta Primera. 
Los materiales empleados están suficientemente descritos en los planos correspondientes al 
proyecto de ejecución. 
 














PLANTA SOTANO 1 58,62 69,70 
PLANTA BAJA 1 57,70 71,10 
PLANTA PRIMERA 1 66,95 80,93 
TOTAL   221,73 
 
 
3.3 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 
Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones 
previas a la realización de las obras, procediendo a: 
 
a) Vallado de obra:  
 
Colocación de vallado perimetral en la obra según los planos. Se complementará con unas 
balizas luminosas intermitentes que se encenderán durante las horas nocturnas para facilitar la 
visión del vallado, tanto a vehículos como a personas.  
Las condiciones que cumplirá el vallado son: 
- Tendrá dos metros de altura y será resistente. 
- Una puerta independiente para acceso del personal. 
- Estará provista de la siguiente señalización: Prohibido aparcar, prohibido el acceso a la obra 
de toda persona que no esté autorizada, carteles con indicaciones de la obligatoriedad de uso 
de EPI’S, etc.  
 
b) Realización de acometidas provisionales de la obra: 
 
- Acometida general eléctrica: Se tendrá en cuenta el reglamento Electrotécnico de baja 
tensión. 
Los elementos de seguridad contra contactos eléctricos indirectos, serán de dos diferenciales de 
60 A. y de sensibilidad de 30 mA. y una toma de tierra, inferior a 800 Ohms. de resistencia. 
En la protección contra contactos eléctricos indirectos se tendrá en cuenta el aumento de la 
resistencia, debido a la longitud y sección del cable utilizado para la tierra. 
Se utilizarán diferenciales para las líneas independientes como montacargas, silos, grúas torre, 
instalaciones del alumbrado y resto de la maquinaria. 
Toda manguera dispondrá de un cable para la toma a tierra y su color será el normalizado. Estas 
mangueras contarán con la protección IP adecuada. 
A partir del cuadro auxiliar de obra se alimentarán los cuadros instalados en las distintas plantas, 
utilizando un cable que subirá, si es posible, por el hueco de la escalera. 
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Los cuadros eléctricos generales y contador quedarán protegidos mediante la realización de una 
caseta cerrada por una puerta que permanecerá cerrada fuera del horario laboral. 
- Acometida de agua. 
Se protegerá la acometida de agua y contador mediante una caseta que evite que puedan ser 
dañados. Deberá existir una llave de seccionamiento general de suministro de agua potable y 
una anterior y posterior al contador de agua.  
- Acometida de saneamiento. 
 
c) Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a 
granel, tal y como se grafía en los planos. 
 
Dado que las parcelas colindantes con la que vamos a actuar no están edificadas, se utilizarán 
estas como zona de acopios, previa consulta con los propietarios de las mismas. A causa de 
esto, no es necesaria la ocupación de vía pública. 
 
d) Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de 





Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y 
cumplir estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 
 
Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así 
como en los vestuarios y en el tablón de anuncios.  
 
Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de 
cada empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus 
trabajadores presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). 
De dicha entrega deberá dejarse constancia escrita. 
 
NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 
 
 No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de 
acceso a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores. 
 Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de 
protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o 
materiales que puedan caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica 
con el fin de controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación.  
 
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su 
efectividad. 
 
 No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una 
caída, clavarse una tacha, ...). 
 No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 
 Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite 
el cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o 
prohibido.   
 Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.  
 No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo 
consultado con los recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos 
preventivos se puede retirar una protección y/o trabajar sin ella. 
 Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo 
inmediatamente a los recursos preventivos. 
 Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o 
la provocación de un accidente. 
 En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo 
elevadas, con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA   
 
(VALL DE UXÓ)  CASTELLON                                                                            Promotor: MANUEL VICENTE GRANELL TUR 
Pág. 12   
                                                                                                                                                         INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B.                                          
                                                                                                                           Calle Guitarrista Tárrega, 12, Vall de Uxó (12.600)  
                                                                                                                                                   Tel. 665 699 755, Fax. 964 697 008                                               
Rodearlo es preferible a sufrir o a provocar un accidente. 
 Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-
hembra adecuadas para su conexión. 
 Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una 




f) Se dispondrá en obra: 
 
. De un botiquín en la caseta de obra conteniendo el siguiente material especificado en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 
 
. Agua oxigenada. 
. Alcohol 96º. 
. Tintura de yodo. 
. Mercuro-cromo. 
. Amoníaco. 
. Gasas Esterilizadas. 
. Vendas. 
. Esparadrapo. 
. Termómetro clínico. 
. Algodón. 




Se hará cargo del botiquín, por designación del empresario, la persona más capacitada, que será 
la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, que será sometido, para 
ello, a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, según su consumo y caducidad de 
los medicamentos. 
 










A  Materiales sólidos que forman brasas. 
Polvo ABC, Agua, 
Espuma y CO2 
 
B 
 Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, 
barnices, pinturas, etc.) 
 Sólidos que funden sin arder (Polietileno 
expandido, plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 
 
Polvo ABC, Polvo BC, 
Espuma y CO2 
 
C 
 Fuegos originados por combustibles 
gaseosos (gas ciudad, gas propano, gas butano, 
etc.) 
 Fuegos originados por combustibles líquidos 
bajo presión (circuitos de aceites, etc.) 
 
Polvo ABC, Polvo BC, 
y CO2 
D 
 Fuegos originados por la combustión de 
metales inflamables y compuestos químicos 
(magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio, etc..) 
 
Consultar con el 
proveedor en función del 
material o materiales a 
extinguir. 
 
(*) La utilización de medios de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Plan de Emergencia de la obra, se 
realizará como fase inicial y de choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los cuales se dará aviso en 
cualquier caso.  
En los planos se grafía los puntos de ubicación de los extintores, así como la señalización de emergencia, itinerarios de 
evacuación, vías de escape, salidas, etc. 
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. De una copia del Plan de Seguridad y Salud, con el Acta de Aprobación. 
. Libro de incidencias. 
. Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
. Copia del Acta de Apertura de Centro de Trabajo. 
. Libro de Subcontratación. 
. Libro de Órdenes. 
. Manual de Utilización de grúa torre. 
. Lista de teléfonos de emergencia colgada en un sitio visible, donde estará reflejada la mutua 
que tiene contratada la empresa y su emplazamiento. 
. Plano donde se marque el recorrido desde el centro de trabajo al centro asistencial más 
cercano. 
 
3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 
 
3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 
La limpieza del solar y excavación de la cimentación, se realizarán a cielo abierto con maquinaria 
semi-pesada, hasta la cota de proyecto. 
Se prohibirá la entrada de personal ajeno a los trabajos que se realicen, así como su proximidad 
a las máquinas en movimiento. 
Las máquinas irán excavando el solar y cargando las tierras sobre los camiones, que no se 
cargarán nunca por encima de lo definido como tara máxima y nunca sobrepasando los ardales. 
 
Los trabajos a realizar se desarrollarán de la siguiente manera: 
- Desbroce y nivelación del solar. 
- Excavación de la cimentación. 
- Refino de fondos. 
 
La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Retroexcavadora. 
- Camión. 




La cimentación se prevé que se realice mediante zapatas aisladas de hormigón armado, 
adoptándose las medidas necesarias en cuanto a seguridad y salud, y prevención de riesgos 
inherentes en dichos trabajos. 
Esta fase va a consistir en la nivelación del terreno y excavación de la cimentación hasta la cota 
reflejada en el estudio geotécnico, así como su posterior armado y hormigonado. 
 
Los trabajos a realizar se desarrollarán de la siguiente manera: 
- Hormigón de limpieza. 
- Colocación de las armaduras. 
- Vertido del hormigón de la cimentación. 
 
La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Grúa torre. 
- Camión hormigonera. 
- Cubilete de hormigonado. 
- Eslingas. 




El sistema estructural: 
 
. Para la contención de tierras se realizará un muro de hormigón armado de 30 cm de espesor 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA   
 
(VALL DE UXÓ)  CASTELLON                                                                            Promotor: MANUEL VICENTE GRANELL TUR 
Pág. 14   
                                                                                                                                                         INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B.                                          
                                                                                                                           Calle Guitarrista Tárrega, 12, Vall de Uxó (12.600)  
                                                                                                                                                   Tel. 665 699 755, Fax. 964 697 008                                               
con HA-25/B/20 IIa y acero B-500-S. 
 
Los trabajos a realizar se desarrollarán de la siguiente manera: 
- Colocación de las armaduras B-500-S. 
- Encofrado del muro. 
- Vertido del hormigón de muro HA-25/B/20 IIa. 
- Desencofrado. 
 
. Para la sustentación del edificio, se ha elegido un sistema porticado formado por pilares y vigas 
de hormigón armado y forjado unidireccional de canto 30+5, tanto plano como inclinado, formado 
por bovedillas de hormigón, semiviguetas, mallazo de 20x30 con diámetro 6. Tanto las 
armaduras necesarias  como la disposición de viguetas, vigas y zunchos, está definida en 
proyecto. El tipo de hormigón usado es HA-25/B/20 IIa, y el acero B-500-S. 
Para el acceso a las distintas plantas del edificio se usarán losas inclinadas de hormigón 
armado. 
 
Los trabajos a realizar se desarrollarán de la siguiente manera: 
- Colocación de armaduras de pilares 
- Encofrado de pilares. 
- Vertido de hormigón en pilares. 
- Desencofrado de pilares. 
- Encofrado de forjado. 
- Colocación de las armaduras B-500-S. 
- Colocación de viguetas. 
- Colocación de bovedillas. 
- Colocación de armado superior y mallazo. 
- Vertido del hormigón HA-25/B/40 IIa. 
- Desencofrado. 
 
La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Grúa torre. 
- Camión hormigonera. 
- Cubilete de hormigonado. 
- Encofrado. 




- Martillo, tenazas, gatos, pata de cabra, etc. 
 
 Los encofrados a utilizar para los forjados serán de tipo continuo, montados y utilizados con los 
elementos suministrados por el fabricante. 
 
3.4.4 CERRAMIENTOS EXTERIORES. 
 
Los cerramientos exteriores estarán formados por una hoja exterior de fabrica de ladrillo hueco 
de 33x16x11 cm enfoscado interiormente con mortero hidrófugo proyectable tipo tradimur, 
aislamiento con paneles de lana de roca de 4 cm de espesor y hoja interior de fabrica de ladrillo 
hueco de 33x16x7 cm. Los dinteles se formarán con viguetas prefabricadas de hormigón. El 
revestimiento exterior se realizará con mortero de cemento. El revestimiento interior estará 
formado con enlucido de yeso. 
Todos estos cerramientos se realizarán desde el interior. A excepción del revestimiento exterior 
para el cual se utilizará andamio tubular homologado con todos los accesorios necesarios para 
que cumpla las normas de seguridad. 
 
Los trabajos a realizar se desarrollarán de la siguiente manera: 
- Ejecución de la fábrica exterior de LH-11. 
- Colocación del aislante en la cámara. 
- Ejecución de la fábrica interior de LH-7. 
- Montaje de andamio para la realización del enfoscado exterior. 
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- Enlucido de yeso en el interior de la vivienda. 
 
La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Camión grúa. 
- Borriquetas y chapas metálicas. 
- Andamio tubular. 
- Maquinillo. 
- Máquina para proyectar. 
- Hormigonera. 
- Eslingas. 
- Martillo, carros, trans-paleta, gatos, radial, taladro, etc. 
 
3.4.5 PARTICIONES INTERIORES. 
 
La tabiquería interior será a base de fabrica de ladrillo hueco de 33x16x7 que se revestirá en su 
totalidad con pasta de yeso, menos en las zona húmedas que el revestimiento será de material 
cerámico. 
 
La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Camión grúa. 
- Borriquetas y chapas metálicas. 
- Maquinillo. 
- Máquina de proyectar. 
- Hormigonera. 
- Eslingas. 




Esta edificación se compone de diferentes tipos de cubierta: 
 
. Cubierta sobre forjado inclinado: 
Este tipo de cubierta se resuelvecon placas de poliestireno extruido de 4 cm adheridas al 
forjado, tapadas con una capa de mortero de 3 cm que servirá como asiento para la colocación 
de teja árabe tomada con espuma de poliuretano. 
 
. Cubierta plana transitable: 
Realizada sobre capa de hormigón aligerado para formación de pendientes, con barrera de 
vapor, imprimación de emulsión bituminosa más lámina asfáltica, lámina geotextil, capa de 
regularización de mortero de cemento de 2 cm. y pavimento antideslizante de gres rústico, 
sobre capa de mortero. 
 
Para la realización de todos estos tipos de cubierta se  procederá de la siguiente manera: 
- Formación de pendientes cuando sea necesario. 
- Colocación de las distintas capas de aislamiento. 
- Colocación de láminas impermeables. 
- Colocación de material de terminación. 
 
La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Grúa torre. 
- Borriquetas. 




- Martillo, carros, trans-paleta, gatos, radial, taladro, soplete, etc. 
 
3.4.7 INSTALACIONES PROPIAS DEL EDIFICIO. 
 
3.4.7.1 Instalación Eléctrica, toma de tierra y telecomunicaciones. 
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El solar posee red de suministro de energía eléctrica y de telecomunicaciones mediante 
tendido subterráneo. La conexión al edificio se realizará según las normas de la compañía 
suministradora disponiendo de C.G.P. y contador eléctrico en fachada. 
 
La instalación eléctrica interior se compone de un interruptor diferencial, con un magneto 
térmico por circuito, tiene un grado de electrificación básico (5,75 Kw), y por lo tanto, un 
total de cinco circuitos, dispuestos de la manera siguiente, según el punto 2.3.1 de la ITC-
BT-25: C1: destinado a alimentar los puntos de iluminación, C2 destinado a tomas de 
corriente de uso general y frigorífico, C3: destinado a alimentar la cocina y el horno, C4: 
destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico, C5: destinado a alimentar 
tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de 
cocina y todo el cableado instalado con tubo de protección, interruptores, enchufes y 
puntos de luz, número y situación según proyecto, y cumpliendo con las normas del 
reglamento de baja tensión. 
 
La instalación de telecomunicaciones se compone de: 
. Instalación de video-portero digital electrónico con pantalla TFT y placa exterior con tele 
cámara en fachada, auto iluminación para visión y síntesis de voz, con apertura 
automática de puerta del zaguán. 
. Instalación de teléfono, con cuadro de distribución en entrada, montantes y derivaciones 
y cuadro de reparto a tantos puntos de recepción según necesidades de la propiedad, todo 
cumpliendo las normas C.T.N.E. 
. Sistema completo de recepción de señal de FM y TV, compuesto por antenas de 
recepción, cableado, cajas, bases de empotrar, amplificador modular, y fuente de 
alimentación, todo cumpliendo con la normativa. 
 
También se hará una instalación de toma de tierra para que las derivaciones eléctricas se 
desvíen a tierra. Se conectarán todas las partes metálicas del edificio, así como todas las 
tomas eléctricas, aparatos, instalaciones y  maquinaria eléctrica a un conductor desnudo 
de cobre que se encuentra en contacto con el terreno natural, el cual proporcione una 
resistencia inferior a 20 Ohms. Si la resistencia fuese excesiva, se clavarán piquetas de 
cobre en el terreno, conectadas al conductor de cobre, para aumentar la superficie de 
contacto con el terreno. 
 
Los trabajos a realizar se desarrollarán de la siguiente manera: 
- Realización de regatas en paredes y agujeros en forjados. 
- Colocación y tapado de conducciones. 
- Colocación de conductores. 
- Colocación de mecanismos. 
- Colocación de antenas. 
 
La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Máquina para hacer regatas. 
- Máquina para perforar forjados. 
- Martillo eléctrico. 
- Pistola clavadora. 
- Borriquetas. 
- Chapas de andamio. 
- Escalera. 
- Martillo, carros, radial, taladro, alicates, pasa-cables, etc. 
 
3.4.7.2 Instalación de fontanería. 
 
El solar tiene servicio de abastecimiento situado en acera. Se conecta a través de arqueta, 
con llave general de corte, con tubería de polietileno, hasta el contador situado en 
fachada, desde donde saldrá la conducción hasta el depósito de acumulación. El depósito 
se conecta al grupo de presión, de donde sale la conducción de reparto para la vivienda. 
En el interior de la vivienda, las conducciones transcurrirán por falso techo con las 
secciones de tubería marcadas en el plano específico de fontanería. 
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Las tuberías serán de polipropileno en el interior de la vivienda, y de polietileno en las 
zonas exteriores. 
La evacuación de aguas residuales se realizará con tubería de P.V.C. que saldrá de cada 
aparato por el techo de la planta inferior y se irán conectando hasta llegar a las bajantes, 
las cuales se conectarán a un colector general que discurrirá por el techo del sótano hasta 
una arqueta general colocada en la acera, que estará conectada a la red general de 
alcantarillado. 
En este edificio no se dispondrá red separativa, por lo que las aguas pluviales y las 
residuales, se verterán por la misma tubería a la red general. 
Para la instalación de A.C.S. se dispondrá un captador solar con depósito de acumulación 
en la cubierta inclinada, apoyado por un calentador a gas colocado en el interior de la 
vivienda. 
 
Los trabajos a realizar se desarrollarán de la siguiente manera: 
- Realización de regatas en paredes y agujeros en forjados. 
- Colocación de conducciones de desagüe. 
- Colocación y tapado de conducciones de agua. 
- Instalación de aparatos sanitarios. 
- Colocación de grifería. 
- Colocación de mecanismos. 
- Instalación de captadores solares. 
 
La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Máquina para hacer regatas. 
- Máquina para perforar forjados. 
- Martillo eléctrico. 
- Borriquetas. 
- Chapas de andamio. 
- Escaleras. 
- Martillo, carros, radial, taladro, alicates, soplete, etc. 
 
3.4.7.3 Instalación de calefacción. 
 
La vivienda dispondrá de instalación de calefacción central, compuesta por caldera de pie, 
de hierro fundido con marcado CE sólo para calefacción, con quemador atmosférico de 
gas propano, radiadores de aluminio distribuidos según planos. Las conducciones serán 
de cobre con diámetros según proyecto. 
 
Los trabajos a realizar se desarrollarán de la siguiente manera: 
- Realización de regatas en paredes y agujeros en forjados. 
- Colocación y tapado de conducciones. 
- Instalación de sala de calderas. 
- Instalación de radiadores. 
- Comprobación y puesta en marcha de la instalación. 
 
La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Máquina para hacer regatas. 
- Máquina para perforar forjados. 
- Martillo eléctrico. 
- Borriquetas. 
- Chapas de andamio. 
- Martillo, carros, radial, taladro, alicates, soplete, etc. 
 
3.4.7.4 Instalación de aparatos de elevación. 
 
Comprende el montaje y puesta en funcionamiento del ascensor definitivo que se utilizará 
para el acceso a las distintas plantas del edificio. 
Se realizará por personal autorizado para ello, que será aportado por la empresa a la cual 
se le contrata el suministro del ascensor. 
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En este caso se trata del montaje de un ascensor hidráulico, con capacidad para 2 
personas, 3 paradas y con un embarque por planta. 
La empresa suministradora, será la encargada de legalizar la instalación en el Ministerio 
de Industria y de realizar el mantenimiento durante toda la vida útil de la instalación. 
 
Los trabajos a realizar se desarrollarán de la siguiente manera: 
- Distribución de los materiales. 
- Montaje de guías y maquinaria. 
- Montaje de puertas de planta. 
- Montaje de cabina. 
- Montaje eléctrico. 
- Pruebas de funcionamiento. 
 
La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Maquinillo. 
- Grupo soldador. 






En el edificio se han de colocar diferentes tipos de pavimentos: 
. Pavimentos exteriores: En las terrazas se colocara gres antideslizante sobre capa de 
agarre de mortero de cemento pobre, sobre el cual se verterá lechada de cemento para 
aumentar la adherencia. 
Para la realización del acceso al semisótano, el pavimento será de hormigón impreso 
coloreado con un espesor medio de 15 cm. y armado con mallazo electrosoldado. Se 
harán juntas de retracción cada 5 m. 
. Pavimentos interiores: En el interior de la vivienda, se colocará gres tomado con 
mortero cola, sobre capa de mortero autonivelante. 
 
La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Camión hormigonera. 
- Bomba de impulsión de mortero. 
- Hormigonera. 
- Maquinillo. 
- Regla vibradora. 
- Carros, radial, cortadora de cerámica, herramienta de mano, etc. 
 
3.4.8.2 Revestimientos de paredes y techos. 
 
Las viviendas se revestirán interiormente con pasta de yeso de 1.5 cm. de espesor, menos 
en las zonas húmedas, se revestirán con material cerámico tomado al paramento con 
mortero de cemento. Los techos se revestirán con pasta de yeso, menos en los baños, 
cocinas y pasillos que se falseará con placas de cartón yeso lisas sustentadas con 
perfilería metálica. 
En el exterior del edificio, se utilizará mortero de cemento preparado con aditivos para 
aumentar la adherencia y la elasticidad.  
 
La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Hormigonera. 
- Maquinillo. 
- Máquina de proyectar pastas. 
- Andamio de borriquetas. 
- Andamio tubular. 
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3.4.9 CARPINTERÍA EXTERIOR. 
 
Las ventanas están formadas con perfiles de aluminio extruído, lacado en blanco, y 
persiana enrollable de aluminio.  
Las barandillas y rejas serán de acero, de dimensiones y diseño según planos de 
proyecto. 
 
La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Maquinillo. 
- Andamio de borriquetas. 
- Chapas de andamio. 
- Herramienta de mano, etc. 
 
3.4.10 CARPINTERÍA INTERIOR. 
 
Se colocarán premarcos de madera de pino anclados a la tabiquería con garras de acero y 
sobre estos se colocara los galces, puertas y tapajuntas, que tendrán acabados en haya 
lisa revestida con barniz transparente. 
 
La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Maquinillo. 
- Andamio de borriquetas. 
- Chapas de andamio. 
- Sierra circular. 




Según las condiciones que deban soportar y la base sobre la que se tengan que aplicar, 
se utilizarán distintos tipos de revestimientos. 
 
. Revestimiento pétreo liso: Se aplicará en paramentos exteriores, es de disolución acuosa 
y acabado liso. El color será elegido por la dirección facultativa. 
 
. Pintura plástica: Se aplicará en paramentos interiores, es de disolución acuosa, acabado 
liso  y color blanco. 
 
. Esmalte sintético: Se aplicará en elementos metálicos como barandillas, rejas, perfiles 
metálicos, etc., los disolventes son orgánicos y el acabado es liso. Deberá contener 
materiales para la protección del metal frente a la oxidación. 
 
Los trabajos a realizar se desarrollarán de la siguiente manera: 
- Limpieza y lijado de la superficie. 
- Aplicación de primera capa diluida. 
- Aplicación dos capas de acabado. 
 
La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Andamio tubular. 
- Escaleras de mano. 
- Rodillo, pincel, batidora, etc. 
 
3.4.12 VIDRIERIA.  
 
El vidrio a utilizar es doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico 
con capa pirolítica incoloro reflectante de 6mm de espesor, cámara de aire deshidratado 
de 6mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio laminado 
compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante una lámina de butiral de 
polivinilo incoloro. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos. 
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La maquinaria y medios auxiliares a utilizar será la siguiente: 
- Ventosas. 
- Pistola de silicona, destornillador, martillo, etc. 
 
4. RIESGOS EXISTENTES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 
 
4.1 EN MAQUINARIA DE OBRA. 
 
4.1.4 Grúa Torre: 
 
Grúa pluma orientable en la que el soporte giratorio de la pluma se monta sobre la parte superior 
de una torre vertical, cuya parte inferior se une a la base de la grúa. 
Se utilizará en esta obra para el transporte y elevación de carga. 
 
Se describirán las características de la grúa torre. 
 
- GRUPO SEGUN LA NORMA UNE 58.10192(4): II 
- MARCA: JASO. 
- MODELO: J-26. 
- NÚMERO: 26188. 
- LONGITUD DE PLUMA: 30 m.       Alcance útil: --- m 
- LONGITUD DE LA CONTRAPLUMA: --- m. 
- PESO DEL CONTRAPESO AÉREO: --- Kg.                    
- SISTEMA: Bloques de hormigón.                                                        
- LASTRE DE LA BASE: Bloques de hormigón.        
- ALTURAS DE MONTAJE BAJO GANCHO: 24 m.      
- ALTURA MÁXIMA AUTOESTABLE  BAJO GANCHO: --- m. 
- ARRIOSTRAMIENTO:-----            
- ELEVACIÓN: 
     
- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: 
- Limitador de carga máxima. 
- Limitador de fin de carrera de elevación. 
- Limitador de carrera inicial en el carro. 
- Limitador de carrera final en el carro. 
- Limitador de carrera inicial en el recorrido de la grúa. 
- Limitador de carrera final en el recorrido de la grúa. 
- Limitador de par. 
- Limitador por fuerte viento. 
- Cales para la sujeción de cinturones a lo largo de la pluma y de la torre. 
 
- VELOCIDADES DE ELEVACIÓN: 5, 23, 46 m/min. 
- VELOCIDAD DE ORIENTACIÓN: 0,4 rpm. 
- VELOCIDAD DE DISTRIBUCIÓN: 30, 60 m/min. 
- CABLE DE TRASLACIÓN DEL CARRO: Ø 6 mm. 
- CABLE DE ELEVACIÓN: Ø 10 mm. 
- POTENCIA TOTAL DE MOTORES: ----- Kw.    
- TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 400 V 
- LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN:----- 
- SECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN: 4x10 mm
2
. 
- PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN LA GRÚA: 
- Interruptor diferencial con sensibilidad de 300 mA. 
- Magnetotérmico de 38 A. tipo U. o D. 
- Puesta a tierra según MIE BT 039. => Cable de cobre de 16 mm
2
 de sección 
conectado al sistema eléctrico de la grúa.  
- Armario cerrado con llave. 
- Puesta a tierra según MIE BT 039 => cable de cobre de 35 mm
2
 de sección, de la 
estructura metálica de la grúa a la toma de tierra, con una resistencia del terreno 
inferior de 10 ohmnios. 
- Mangueras de alimentación de 0’6 a 1 Kv. 
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- Transformador de 220/380 a 48 v. para convertir la corriente de alimentación en 
baja tensión para el circuito de mando y control. 
- Fusibles en el circuito de mando y circuito de fuerza. 
- Seccionador para interrumpir ambos circuitos y trabajar en los mismos en caso 
de avería o reparación. 
 
NOTAS: 
Tanto el I.P.C. y el diferencial referidos, son protecciones exclusivas para el circuito de 
alimentación a la grúa. Los demás receptores de la obra deberán tener sus propios elementos de 
protección. 
 Para el montaje, la instalación eléctrica se realizará provisionalmente mediante un cable 
aéreo. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Atrapamientos. 
 Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
 Cortes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Vuelco o caída de la grúa. 
 Atropellos durante los desplazamientos por vía. 
 Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 




Este equipo de obra deberá poseer -marca CE- o cumplir con la legislación específica que le es de 
aplicación y se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones del equipo suministradas 
por el fabricante. 
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento 
han sido adquiridos por medio de la realización del curso oficial destinado al manejo de grúas pluma. 
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante.  
El gruista debe ser una persona con gran sentido de la responsabilidad y que esté perfectamente 
informado de las partes mecánicas y eléctricas de la grúa, así como las maniobras que puede realizar 
y las limitaciones de la máquina. 
Se recomienda que el manejo de la grúa se confíe únicamente a personas mayores de veinte años, 
que posean un grado de visión y audición elevada. 
Cuando se considere necesario se utilizará la cabina situada en la parte superior de la grúa (caso de 
poseerla) o la plataforma instalada en voladizo en el último forjado del edificio en construcción. 
 
Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones : 
 
Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan esta Memoria de 
Seguridad y Salud. 
Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fije 
claramente la carga máxima admisible en punta. 
Las grúas torre a utilizar en  esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la corona, 
protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas. 
Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para anclar los cinturones de 
seguridad en la torre y por todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta. 
Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos 
de inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
obra. 
Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero normalizados dotados 
con pestillo de seguridad. 
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Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la 
grúa-torre. 
En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de servicio 
en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 
 
Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa torre 
las siguientes maniobras: 
 
 1º Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 
 2º Dejar la pluma en posición -veleta-. 
 3º Poner los mandos a cero. 
 4º Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía 
eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro 
general de la obra. 
 
Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las 
labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h. 
El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un mínimo de 40 cm. 
de profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de 
vehículos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento. 
Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el 
gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco. 
Para evitar que la grúa torre se solape con otras en su radio de acción y evitar el riesgo de colisión se 
instalarán a diferente altura y se les dotará de un dispositivo electromecánico que garantice de forma 
técnica la imposibilidad de contacto entre ambas (limitador de giro). 
Se prohibirá expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen sentados 
en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 
El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se garantice su 
correcto montaje y funcionamiento. 
Deberán permanecer en obra, desde el montaje de la grúa hasta su desmontaje, pesos para 
comprobar los limitadores de carga instalados en la grúa. 
Las grúas cumplirán las características exigidas por la Instrucción Técnica Complementaria 
del Reglamento de Aparatos Elevadores  MIE-AEM-2, REAL DECRETO 836/2003. 
Las grúas torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las maniobras que 
el fabricante de, sin omitir ni cambiar los andamios auxiliares o de seguridad recomendados. 
A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les comunicará por escrito la 
correspondiente normativa de actuación; del recibí se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de obra. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD en el funcionamiento: 
 
A) Antes de iniciar el funcionamiento:  
El gruista debe probar el buen funcionamiento de todos los movimientos y de los dispositivos de 
seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no lo estuvieran. 
 
B) Durante el funcionamiento:  
El gruista debe saber que no se han de utilizar las contramarchas para el frenado de la maniobra. 
Para que el cable esté siempre tensado se recomienda no dejar caer el gancho al suelo.  
El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda una carga del 
gancho.  
Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de inercia, de modo que los 
movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas.  
Si estando izando una carga se produce una perturbación en la maniobra de la grúa, se pondrá 
inmediatamente a cero el mando del mecanismo de elevación.  
Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. Sólo se deben utilizar los 
aparatos de mando previstos para este fin. 
Se prohibirá arrancar con la grúa objetos fijos. El conductor debe observar la carga durante la 
traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento. 
Se debe evitar dentro de lo posible que la carga vuele por encima de las personas. Estará totalmente 
prohibido subir personas con la grúa así como hacer pruebas de sobrecarga a base de personas. 
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Se delimitará la zona de descarga de materiales cuando se realice la descarga, señalándola e 
impidiendo el paso de personas ajenas a la obra y sin casco de seguridad, de modo que por la zona 
por cuya vertical han de pasar necesariamente las cargas en dicha operación, no puedan pasar los 
peatones ni los vehículos. NO SE PASARÁN CARGAS POR ENCIMA DE LOS EDIFICIOS, NI 
FUERA DEL RECINTO DE LA OBRA. 
Una vez finalizada la operación de descarga se dejará libre la circulación de vehículos y de peatones. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD en las obligaciones: 
 
Existirá un libro de obligaciones del gruista a pie de obra. 
 
Obligaciones diarias del gruista: 
 
1. Comprobar el funcionamiento de los frenos.  
2. Observar la normalidad de funcionamiento de la grúa, solo si se perciben ruidos o calentamientos 
anormales.  
3. Verificar el comportamiento del lastre.  
4. Colocar la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación quede destensado y enrolle 
mal en el tambor de elevación. 
5. Al terminar el trabajo subir el gancho hasta el carrito, amarrar la grúa a los carriles, dejar la pluma 
en dirección al viento, con el freno desenclavado y cortar la corriente.  
 
Obligaciones semanales del gruista: 
 
1. Reapretar todos los tornillos y principalmente los de la torre, pluma y corona giratoria.  
2. Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable de carga y su engrase.  
3. Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho.  
4. Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de carrera, mecanismo de 
elevación, izado y descenso de la pluma y traslación en los dos movimientos.  
5. Comprobar tramos de vía.  
6. Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos, engranajes, 
zapatas de freno, etc., debiendo avisar para su cambio caso de ser necesario.  
 
DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN PROXIMIDADES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS: 
 
 Extremar la vigilancia para evitar aproximarse a las líneas eléctricas en tensión. 
 Evitar que elementos extremos de la grúa (gancho y cables), útiles o elementos transportados se 
aproximen con carácter general a menos de 4 metros, aconsejándose las siguientes distancias de 
seguridad : 
 a) 5 metros para tensiones superiores a 50.000 V 
 b) 3 metros al menos para tensiones inferiores a 50.000 V 
 Si no es posible garantizar estas distancias, ni colocar obstáculos que impidan la proximidad a la 
instalación a distancias inferiores, se contactará con la empresa suministradora, para encontrar 
una solución conjunta. 
 
 Además, se tendrán en cuenta estas medidas preventivas para evitar entrar en contacto : 
 
 Delimitar y señalizar el límite de aproximación a la instalación, mediante cintas, banderolas, 
señales indicadores de altura máxima, según la zona. 
 Proteger mediante pantallas u otros resguardos en torno a la línea cuando no haya garantía 
de mantener la distancia de seguridad. 
 
Equipos de protección individual:  
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
- Calzado antideslizante. 
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4.1.2 Retroexcavadora: 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
 
La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, 
drenajes, etc. así como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en 
solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora. 
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está 
constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, 
lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que 
a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas. 
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su 
vez, está articulada sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo 
permite la descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se 
facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se 
utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar 
el relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en 
zanja requeridas para las cimentaciones de edificios. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
 Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas. 
 Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por 
presencia de barro. 
 Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la 
máquina o por estar mal frenada. 
 Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno. 
 Choque con otros vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad. 
 Incendio. 
 Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Caída de personas desde la máquina. 
 Golpes. 
 Ruidos propios y ambientales. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.  




Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos 
perfectamente accesibles por el operario. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
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Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 
día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 
tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo 
de la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Equipos de protección individual: 
 
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de 
mascarillas 
 
4.1.3 Camión de transporte: 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
 
Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la 
cubeta, utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo 
realizar notables economías en tiempos de transporte y carga. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser como mínimo de 3 m de anchura. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones 
a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
 Atropello de personas. 
 Choques contra otros vehículos. 
 Vuelcos por fallo de taludes. 
 Vuelcos por desplazamiento de carga. 
 Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja. 




Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las 
instrucciones pertinentes. 
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera 
alguna anomalía. 
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de 
la maquinaria. 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 
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No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con 
el levantado. 
No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado 
previamente. 
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones 
de mantenimiento y conservación. 
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán 
inmovilizadas con cuñas. 
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las 
manos. 
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
 
Equipos de protección individual:  
 
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
- Vuelcos al circular por la rampa de acceso. 
- Golpes 
- Colisiones. 
- Atropellos y aprisionamientos de personas en maniobras y operaciones de 
mantenimiento. 
 
Prevención de riesgos: 
 
- Revisión periódica de frenos y neumáticos. 
- Ningún vehículo puede iniciar su paso por la rampa mientras otro vehículo circule por ella. 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
- Respetará todas las normas del código de la circulación. 
- Si los camiones tuvieran que detenerse en la rampa de acceso, estarán frenados y 
perfectamente calzados. 
- Las maniobras las dirigirá un operario ajeno al camión. 
- En la cabina del camión debe haber un extintor de nieve carbónica o componentes 
halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg. 
 
4.1.4 Grúa móvil autopropulsada: 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
 
Utilizaremos esta grúa para la distribución y elevación en el espacio de cargas, para el montaje y 
desmontaje de la grúa torre. 
Dada la gran potencia de elevación y la movilidad que presenta este tipo de maquinarias las hacen 
óptimas para la elevación de grandes cargas a gran altura, sin necesidad de tener un punto de 
anclaje fijo. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
 Atropello de personas. 
 Choques contra otros vehículos. 
 Golpes de la carga suspendida sobre personas o objetos. 
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 Desprendimiento de la carga suspendida 
 Rotura del cable de suspensión. 
 Vuelcos por fallo de taludes. 
 Vuelco por sobrepasar la carga máxima. 
 Vuelco por fallo en el apoyo de los estabilizadores. 
 Atrapamientos. 
 Enganche con elementos suspendidos o elementos fijos. 
 Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
 Caídas al mismo nivel. 






Este equipo de obra deberá poseer -marca CE- o cumplir con la legislación específica que le es de 
aplicación y se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones del equipo suministradas 
por el fabricante. 
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento 
han sido adquiridos por medio de la adecuación, formación y experiencia práctica revelante. 
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante.  
El gruista debe poseer el carné oficial, ser una persona con gran sentido de la responsabilidad  y que 
esté perfectamente informado de las partes mecánicas y eléctricas de la grúa, así como las 
maniobras que puede realizar y las limitaciones de la máquina. 
Se recomienda que el manejo de la grúa se confíe únicamente a personas mayores de veinte años, 
que posean un grado de visión y audición elevada. Los montadores de las grúas deben ser personas 
con sentido de la responsabilidad. 
El operario deberá reposar periódicamente dado que los reflejos son muy importantes para manejar 
adecuadamente la grúa. 
 
Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones: 
 
Las grúas autopropulsadas, se ubicarán en espacio amplio, libre de cables y obstáculos, que permita 
maniobrar con seguridad y desplegar en su totalidad los estabilizadores. 
Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos 
de inmediato. 
Las grúas autopropulsadas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero 
normalizados dotados de pestillo de seguridad. 
Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la 
grúa. 
En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa, dejándose fuera de servicio en 
veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 
Se paralizarán los trabajos con la grúa en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores 
deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h. 
Las grúas autopropulsadas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores. 
Para evitar que la grúa se solape con otras en su radio de acción y evitar el riesgo de colisión se 
tendrán en cuenta los radios de giro y situación de las demás grúas. 
No se podrá circular con la pluma desplegada. 
En la cabina del camión debe haber un extintor de nieve carbónica o componentes halogenados con 
una capacidad mínima de 5 Kg. 
Las grúas cumplirán las características exigidas por la Instrucción Técnica Complementaria 
del Reglamento de Aparatos Elevadores  MIE-AEM-4, REAL DECRETO 837/2003. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD en el funcionamiento: 
 
- Sistemas de seguridad de la grúa: 
- Limitador de carga máxima. 
- Limitador de fin de carrera de elevación. 
- Limitador de momento de caga. 
- Limitador por fuerte viento. 
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- Dispositivo de puesta en veleta. 
- Nivelador de la base de la grúa. 
- Señal luminosa giratoria para indicar que la grúa esta desplazándose. 
- Señal acústica indicadora de marcha atrás. 
 
- Durante el funcionamiento:  
Para que el cable esté siempre tensado se recomienda no dejar caer el gancho al suelo.  
El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda una carga del 
gancho.  
Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de inercia, de modo que los 
movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas.  
Si estando izando una carga se produce una perturbación en la maniobra de la grúa, se pondrá 
inmediatamente a cero el mando del mecanismo de elevación.  
Se prohibirá arrancar con la grúa objetos fijos ni tirar de cables eléctricos con tensión. El conductor 
debe observar la carga durante la traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier 
movimiento. 
Se debe evitar dentro de lo posible que la carga vuele por encima de las personas. Estará 
totalmente prohibido subir personas con la grúa así como hacer pruebas de sobrecarga a base de 
personas. 
Se delimitará la zona de descarga de materiales cuando se realice la descarga, señalándola e 
impidiendo el paso de personas ajenas a la obra y sin casco de seguridad, de modo que por la 
zona por cuya vertical han de pasar necesariamente las cargas en dicha operación, no puedan 
pasar los peatones ni los vehículos. NO SE PASARÁN CARGAS POR ENCIMA DE LOS 
EDIFICIOS, NI FUERA DEL RECINTO DE LA OBRA. 
Una vez finalizada la operación de descarga se dejará libre la circulación de vehículos y de 
peatones. 
 
- Distancias de seguridad en proximidad de líneas eléctricas: 
 
 Extremar la vigilancia para evitar aproximarse a las líneas eléctricas en tensión. 
 Evitar que elementos extremos de la grúa (gancho y cables), útiles o elementos transportados 
se aproximen con carácter general a menos de 4 metros, aconsejándose las siguientes 
distancias de seguridad : 
 a) 5 metros para tensiones superiores a 50.000 V 
 b) 3 metros al menos para tensiones inferiores a 50.000 V 
 Si no es posible garantizar estas distancias, ni colocar obstáculos que impidan la proximidad 
a la instalación a distancias inferiores, se contactará con la empresa suministradora, para 
encontrar una solución conjunta. 
 
 Además, se tendrán en cuenta estas medidas preventivas para evitar entrar en contacto: 
 
 Delimitar y señalizar el límite de aproximación a la instalación, mediante cintas, banderolas, 
señales indicadores de altura máxima, según la zona. 
 Proteger mediante pantallas u otros resguardos en torno a la línea cuando no haya garantía 
de mantener la distancia de seguridad. 
 
Equipos de protección individual:  
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
- Calzado antideslizante. 
 
4.1.5 Camión hormigonera: 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
 
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que 
son los medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central. 
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El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un 
camión adecuado para soportar el peso. 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior 
y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
A) Durante la carga:  
 Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no 
ser recogidos por la tolva de carga. 
 
B) Durante el transporte:  
 Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, 
rotura de la misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de 
hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente. 
 Atropello de personas. 
 Colisiones con otras máquinas. 
 Vuelco del camión. 
 Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja. 
 
C) Durante la descarga:  
 Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. 
 Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla. 
 Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta 
de salida por no seguir normas de manutención. 
 Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas 
ajenas próximas a la operación de descarga de hormigón. 
 Caída de objetos encima del conductor o los operarios. 




A) Generales:  
 Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor humano 
(corto de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de 
conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los reflejos), 
mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal 
hinchado de los mismos.) 
 Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., 
por un fallo técnico o humano. 
 Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del 
vehículo en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes 
pendientes. 
 Riesgo de enganche con elementos suspendidos a poca altura. 
 
B) Durante la descarga:  
 Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal 
manejo del sistema de transporte utilizado. 
 Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 
 Contacto de las manos y brazos con el hormigón. 
 Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de 
transporte. 
 Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas 
de descarga. 
 Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío 
y el conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta. 
 Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este 
baja para ser cargado. 
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Medidas preventivas: 
 
A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir 
un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad: 
 
1- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para 
asegurar una mezcla adecuada. 
2- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose 
para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga. 
3- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de 
canaletas. 
4- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
5- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de 
hormigonado. 
 
B) Medidas preventivas de carácter general: 
 
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la 
parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la 
propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una 
plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de 
carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La 
plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material 
consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño 
aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para 
trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto 
antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando 
el vehículo parado. 
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los 
elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá 
pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los 
operarios. 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o 
comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas 
blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, 
etc.). 
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero 
como delantero. 
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros 
camiones. 
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una 
protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados 
para viajar en ella. 
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, 
tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de 
incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., 
herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 
reflectores, etc. 
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar 
hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el 
extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las 
uniones de las canaletas en el momento del despliegue. 
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para 
evitar cualquier tipo de golpes. 
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Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro 
de cierre. 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien 
delegue. 
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a 
cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones 
del mismo. 
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no 
colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos 
elementos. 
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que 
este les atrape contra el suelo. 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que 
un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile 
que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo 
hacia atrás. 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en 
marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio 
suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar 
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando 
del exterior. 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 
ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 
superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de 
mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las 
siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser 
ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el 
trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a 
presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado 
del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a 
otras personas. 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el 
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico 
sea de 80 dB. 
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los 
taludes. 
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 
 
Equipos de protección individual:  
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
 
4.1.6 Plataformas elevadoras móviles de personal. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA   
 
(VALL DE UXÓ)  CASTELLON                                                                            Promotor: MANUEL VICENTE GRANELL TUR 
Pág. 32   
                                                                                                                                                         INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B.                                          
                                                                                                                           Calle Guitarrista Tárrega, 12, Vall de Uxó (12.600)  
                                                                                                                                                   Tel. 665 699 755, Fax. 964 697 008                                               
La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP), es una máquina móvil destinada a desplazar y 
elevar personas a lugares de difícil acceso por la imposibilidad de montar andamios, porque están a 
demasiada altura, etc.  
Están formadas por una plataforma de trabajo, una estructura extensible y un chasis. 
Se pueden clasificar en dos grupos principales: 
. Grupo A: Son las que la proyección vertical del centro de gravedad de la carga está siempre 
en el interior de las líneas de vuelco. 
 
. Grupo B: Son las que la proyección vertical del centro de gravedad de la carga puede estar en 
el exterior de las líneas de vuelco. 
Pueden ser impulsadas por motor de combustión, motor eléctrico o estar montadas sobre un camión. 
Toda PEMP debe poseer  el marcado CE y en consecuencia cumplir  las directivas de los Reales 
Decretos 1435/1992 y 56/1995). 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Vuelco del equipo. 
 Caída de materiales. 
 Atropello de personas. 
 Choques contra otros vehículos. 
 Atrapamientos. 
 Contactos eléctricos. 




- Dispositivos de seguridad de las PEMP: 
 
. Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte (PEMP con 
conductor acompañante y las autopropulsadas). 
. Dispositivo de indique si el chasis está dentro de los límites de nivelación óptimos para su 
utilización. 
. Deben estar equipadas con dispositivos de control que reduzcan el riesgo de vuelco o de 
sobrepasar las tensiones admisibles (sistemas de control de carga, registrador de posición, 
control del momento). 
. Señal sonora que se activará cuando la PEMP esté en desplazamiento. 
. La plataforma estará equipada con barandillas o otra estructura en todo su perímetro a una 
altura mínima de 1.10 m y dispondrá de una protección inferior de al menos 15 cm de altura, que 
impida el paso, deslizamiento o la caída de objetos. También tendrá una barra intermedia a 
menos de 55 cm de la barra superior. La barandilla deberá ser capaz de soportar una fuerza 
horizontal de 500 N por persona en el punto más desfavorable, sin producir una deformación 
permanente. 
Dispondrá de una puerta de acceso, que abra hacia el exterior y con mecanismos de bloqueo 
que impidan la apertura si la PEMP no se encuentra en la posición adecuada para desalojarla. 
El pavimento de la plataforma debe ser antideslizante y permitir la salida del agua con aberturas 
inferiores a un diámetro de 15 mm. 
Deberá poseer puntos de anclaje para los cinturones de seguridad de las personas que estén en 
la plataforma. 
. Deben disponer de dos sistemas de mando uno en la base y otro en la plataforma. Los dos 
deberán estar marcados según códigos normalizados. 
. Dispondrá de un limitador que no deje desplegar la plataforma si tiene una inclinación superior 
a 5º respecto de la horizontal. Deberá disponer de un sistema de aviso sonoro si la plataforma 
por algún motivo sobrepasara esta inclinación. 
. Dispondrá de un sistema auxiliar de descenso y rotación en caso de fallo del sistema primario. 
. Estará equipada con un sistema de parada de emergencia fácilmente accesible, conforme a la 
norma UNE-EN 418 Seguridad de las Máquinas. 
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. Si la PEMP está equipada con estabilizadores, estos deben estar completamente desplegados 
y nivelados antes de subir la plataforma, si no están correctamente situados, dispondrá de un 
sistema por el cual impida el ascenso de la plataforma de trabajo. 
. Deberá tener un sistema para evitar la caída libre de la plataforma en caso de fallo en el 
sistema de elevación. 
. Las partes calientes o con tensión eléctrica de la máquina deberán estar protegidas 
convenientemente y solo se podrá acceder a ellas mediante llaves especiales. 
. Los escapes de combustión interna, deben estar dirigidos lejos de los puestos de mando. 
.  Distancias de seguridad en proximidad de líneas eléctricas: 
 
 Extremar la vigilancia para evitar aproximarse a las líneas eléctricas en tensión. 
 Evitar que elementos extremos de la grúa (gancho y cables), útiles o elementos transportados 
se aproximen con carácter general a menos de 4 metros, aconsejándose las siguientes 
distancias de seguridad : 
 a) 5 metros para tensiones superiores a 50.000 V 
 b) 3 metros al menos para tensiones inferiores a 50.000 V 
 Si no es posible garantizar estas distancias, ni colocar obstáculos que impidan la proximidad 
a la instalación a distancias inferiores, se contactará con la empresa suministradora, para 
encontrar una solución conjunta. 
 
 Además, se tendrán en cuenta estas medidas preventivas para evitar entrar en contacto: 
 
 Delimitar y señalizar el límite de aproximación a la instalación, mediante cintas, banderolas, 
señales indicadores de altura máxima, según la zona. 
 Proteger mediante pantallas u otros resguardos en torno a la línea cuando no haya garantía 
de mantener la distancia de seguridad. 
 
Normas de seguridad en la utilización del equipo: 
 
- Antes de la puesta en marcha: 
. Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de 
circuitos hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de 
neumáticos, frenos y baterías, niveles de carburante, niveles hidráulicos, etc. 
. Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan 
correctamente. 
 
- Previo a la elevación de la plataforma: 
. Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas en la vertical del equipo. Hay que 
mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente 
mientras duren los trabajos en sus proximidades. 
. Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 
. Comprobar el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización. 
. Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las 
normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma 
de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de posición. 
. Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 
. Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados 
adecuadamente. 
. Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o 
circulen por las proximidades. 
 
- Deslazamiento del equipo: 
. Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección del movimiento y que la superficie de 
apoyo es resistente y sin desniveles. 
. Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, 
etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados pro 
encima de la plataforma de trabajo. 
. Respetar la velocidad máxima de traslación de la plataforma. 
. No se debe elevar o conducir la plataforma con viento superior a 60 Km/h o condiciones 
meteorológicas adversas por riesgo de descarga eléctrica o deslizamiento por agua. 
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- Otras normas: 
. No sobrecargar la plataforma de trabajo. 
. No utilizar la plataforma como grúa. 
. No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 
. No se pueden añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la 
PEMP. 
. Los operarios que estén sobre la plataforma, deben usar siempre cinturón de seguridad y 
mantener los dos pies sobre la plataforma. 
. No se pueden usar elementos auxiliares sobre la plataforma para ganar altura. 
. Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe 
ser comunicada y subsanada antes de continuar los trabajos. 
. Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad o cualquier 
mecanismo del equipo. 
. No subir o bajar de la plataforma si está elevada. 
. No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 
. El propietario de la PEMP debe entregar al alquilador, un manual que contenga las 
instrucciones para utilizar la máquina correctamente y las normas de seguridad que se han de 
aplicar, para evitar o minimizar los riesgos derivados de su utilización. 
 . Colocar sobre la plataforma las herramientas solo las herramientas necesarias para la tarea 
ha realizar para evitar tropiezos y caídas de materiales de la plataforma. 
. No se deben rellenar los depósitos de combustible con el motor en marcha. 
. Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas 
chispas, fuegos y con prohibición de fumar. 
 
- Después del uso: 
. Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente y quitar las llaves del 
contacto. 
. Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario. 
Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. 
 
- Operador de las PEMP: 
. Solo las personas preparadas y autorizadas, mayores de 18 años, estarán autorizadas para 
operar las plataformas elevadoras móviles de personal. 
. No debe manejar la plataforma bajo los efectos de bebidas alcohólicas o narcóticos. 
.Debe entender los símbolos e instrucciones necesarios para el manejo de la PEMP.  
 
Equipos de protección individual: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- A parte de estos equipos se utilizarán los propios de cada actividad que se realice sobre la 
plataforma (soldadura, electricidad, pintura, revestimiento, demolición, etc.). 
 
4.1.7 Hormigonera de tambor horizontal.  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La hormigonera es una máquina utilizada en la obra para la fabricación de morteros y hormigón previo 
mezclado de diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y cemento básicamente. 
Utilizaremos esta hormigonera por sus prestaciones de movilidad y fiabilidad. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Sobreesfuerzos. 
 Golpes por elementos móviles. 
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 Polvo ambiental. 




A) Motores eléctricos: 
Muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario cuidar su 
instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha 
y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino 
preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión 
del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la 
correa de transmisión si está convenientemente protegida. 
Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la 
hormigonera o agua. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de 
la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 
confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las 
diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada 
se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. 
En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un 
trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de 
aislamiento. 
Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con 
el mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto 
de aislamiento. 
Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o equipo eléctrico 
defectuoso; entonces puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y 
el suelo, entre una masa y otra. En este caso la corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
B) Motores de gasolina: 
En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida 
excesiva o evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios 
o explosiones. 
La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en 
brazo y muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que 
obtengan el desembrague automático en caso de retroceso. 
Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las 
manivelas son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo 
pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirón hacia arriba. 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
No se utilizarán este tipo de hormigoneras en lugares cerrados o con poca ventilación por riesgo de 
intoxicación a causa de los gases expulsados. 
 
C) Elementos de transmisión:  
Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes, 
cadenas, etc. Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del 
vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae consecuencias generalmente 
graves, dado que puede ser arrastrado el cuerpo tras el elemento enredado, sometiéndole a golpes, 
aplastamientos o fracturas y, en el peor de los casos, amputaciones. 
Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina. 
Habrán de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, 
etc. 
Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de 
sujeción del tambor estará resguardado con pantalla. 
 
Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad homologado. 
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- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
 
4.1.8  Maquinillo o cabestrante mecánico.  
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto. 
 
Se utilizará para la elevación de materiales a las diversas plantas del edificio. Este equipo es muy útil 
por su pequeño volumen, fácil montaje y es fácil de transportar y cambiar de sitio. 
En la obra se utiliza básicamente para la elevación y descenso de carros llenos de mortero o 
escombro. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
 Atrapamientos (engranajes, etc.) 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Sobreesfuerzos. 
 Golpes por elementos móviles. 
 Caída de carga. 
 Rotura de cables. 
 Vuelco. 




DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: 
- Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente. 
- Anclaje al forjado, mediante tres bridas pasantes por cada apoyo, abrazando 3 viguetas. 
- Gancho con pestillo de seguridad. 
- Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes 
móviles internas. En todo momento estará instalada al completo. 
- Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres perrillos separados 
entre si unos ocho centimetros  y guardacabos. 
- En todo momento podrá leerse en carácteres grandes la carga máxima autorizada para 
izar, que coincidirá con la marcada por el fabricante del maquinillo. 
- Limitador de carrera inicial en el recorrido de la grúa. 
- Se instalará una “argolla de seguridad”, en la que se anclará el fiador del cinturón de 
seguridad del operario encargado del manejo del maquinillo. 
- Se instalará junto al maquinillo, un rótulo con la siguiente leyenda: “SE PROHIBE 
ANCLAR EL CINTURON DE SEGURIDAD A ESTE MAQUINILLO”. 
- La toma de corriente del maquinillo, se realizará mediante una manguera eléctrica 
antihumedad dotada de conductor  expreso para toma de tierra. El suministro se realizará 
bajo la protección de los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general. 
- Deberá figurar en la máquina un cartel con la carga máxima que se puede elevar. 
 
Normas de seguridad en la utilización: 
 
- El operario verá en todo momento la trayectoria de la carga, si no fuese posible, habrá 
otro operario que le guie. 
- No colocarse bajo cargas suspendidas. 
- Respetar las instrucciones de funcionamiento. 
- La persona encargada del funcionamiento de la máquina deberá conocer las 
características y prestaciones de la misma (montaje, carga máxima, normas de utilización  
etc.) 
- Diariamente, antes de empezar a trabajar con ella, se vigilará el funcionamiento y 
conservación de todos sus mecanismos de maniobra y rigidez. 
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- En las operaciones de uso, mantenimiento y montaje, será obligatorio el uso de cinturón 
de seguridad anclado a la argolla de seguridad, si hay otra persona ayudandole, también 
deberá llevarlo. 
- Está prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracciones, elevar cargas sujetas al 
suelo a otro punto y parar el maquinillo con cargas suspendidas. 
- Al finalizar la jornada no se dejarán cargas suspendidas, recogiendo el gancho y 
desconectando el aparato de la corriente eléctrica. 
- Está prohibido anclar el maquinillo mediante sistemas de contrapesos. 
 
Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Gafas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes. 
- Calzado antideslizante. 
- Arnés de seguridad. 
 
4.2 PEQUEÑA MAQUINARIA. 
 
4.2.1  Sierra circular. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
 
La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el 
tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta. 
La operación exclusiva para la que se va a utilizar en la obra es la de cortar o aserrar piezas de 
madera habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de 
encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
 Cortes. 
 Contacto con el dentado del disco en movimiento. 
 Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de partículas. 
 Retroceso y proyección de la madera 
 Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento. 
 Emisión de polvo. 
 Contacto con la energía eléctrica. 





Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma 
general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes 
o barandillas, petos de remate, etc.). 
Se prohibirá expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante 
los periodos de inactividad y su utilización sin la carcasa de cubrición del disco. 
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para 
tal menester, en prevención de los riesgos. 
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 
para evitar los riesgos eléctricos. 
Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y 
los eléctricos. 
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Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 
trompas de vertido). 
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. 
Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.  
Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.  
Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las 
características de la madera y de la operación.  
Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y 
progresivas de corte.  
Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las 
recomendadas por el fabricante. 
Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada. 
No se emplearán accesorios inadecuados.  
La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín para evitar incendios. 
La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 
 
A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
                     
Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 
Prevención. 
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de 
sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa. 
Los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no protegen 
directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los 
empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones 
existentes, pero nunca como sustitutorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la 
alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas 
grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del 
operario. 
No retirar la protección del disco de corte.  
Se deberá estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-.  
El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -
no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que 
sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando 
accidentes serios.  
La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las 
operaciones en que ello sea posible. 
Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable.  
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 
 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: 
 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos 
de protección: 
 
 Carcasa de cubrición del disco. 
 Cuchillo divisor del corte. 
 Empujador de la pieza a cortar y guía. 
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 Interruptor de estanco. 
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 Toma de tierra. 
 
Equipos de protección individual: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
- Protección auditiva. 
 
B) Normas de seguridad para el manejo de la cortadora de disco cerámica: 
 
A parte de las normas anteriores que se deben tener en cuenta para la utilización de una sierra de 
disco, se han de considerar las siguientes normas de seguridad:  
Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 
Prevención que se cambie por otro nuevo. 
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con 
una mascarilla de filtro mecánico intercambiable. 
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
No realizar nunca el corte con el disco seco ya que se produce mucho polvo y el disco se podría 
romper y proyectarse sobre el trabajador. 
Utilizar siempre orejeras para la protección de los oídos, ya que este tipo de máquinas produce un 
fuerte ruido. 
Utilizar siempre la plataforma móvil para empujar el material a cortar, nunca se debe de acercar con 
las manos. 
Es muy importante que se compruebe el buen estado de la conexión a tierra ya que se está 
trabajando en un medio húmedo. 
 
Para cortes en vía húmeda se utilizará a parte de los utilizados para la sierra circular: 
 
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
- Traje impermeable. 




Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el 
objetivo expulsar el aire que se queda en el interior y aumentar su compacidad. 
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán eléctricos. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
 Descargas eléctricas. 
 Caídas desde altura durante su manejo. 
 Caídas a distinto nivel del vibrador. 






Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del 
vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
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El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso 
de los operarios. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o 
agua. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 
confundirlos en el momento de accionarlos. 
 
Equipos de protección individual  
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 




Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos de ladrillo 
macizo o hueco, para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, telefonía, etc. En 
hormigón no debe utilizarse. 
Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos grandes 
rodillos, logrando un deslizamiento suave sobre la pared. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
 Cortes. 
 Golpes por objetos. 
 Proyección de partículas. 
 Emisión de polvo. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Ruido. 




El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por personal 
especializado. 
Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos 
eléctricos.   
Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra. 
Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco. 
Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados. 
El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso. 
La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.  
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o 
movimientos incontrolados de la misma.  
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, 
en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden 
multiplicar.  
No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya 
que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 
superiores.  
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
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Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Protección auditiva. 
 
4.2.3 Amoladoras eléctricas. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte en la 
obra, tanto para cortar objetos metálicos, cerámicos o cementosos. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
 Cortes. 
 Contacto con el dentado del disco en movimiento. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de partículas. 
 Retroceso y proyección de los materiales. 
 Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento. 
 Emisión de polvo. 





Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo 
preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
Es preferible que se use en lugares abiertos y bien ventilados. 
No hacer cortes cerca de cables eléctricos o conducciones de agua o gas. 
Se debe de tener en cuenta que los materiales proyectados por el corte no produzcan daño a ninguna 
persona ni a ninguna instalación. 
 
Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Protección auditiva. 
 
4.2.4 Taladro eléctrico. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta máquina la utilizaremos en la obra porque sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes o 
ciegos) en cualquier material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar. 
La velocidad de giro en el taladro eléctrico se regula con el gatillo, siendo muy útil poder ajustarla al 
material que se esté taladrando y al diámetro de la broca para un rendimiento óptimo. 
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Además del giro la broca tiene un movimiento de vaivén. Esto es imprescindible para taladrar con 
comodidad ladrillos, baldosas, etc. 
 





 Proyección de partículas. 
 Emisión de polvo. 
 Contacto con las correas de transmisión. 




Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo 
preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 
Equipos de protección individual  
 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Protectores auditivos. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de trabajo. 
- Gafas antiproyecciones. 
 
4.2.5 Regla vibradora. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta obra se utilizará la regla vibrante para el acabado superficial de forjados y soleras de 
hormigón, vibrando su superficie para nivelarla y conseguir más compacidad del hormigón. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
 Descargas eléctricas. 
 Caídas desde altura durante su manejo. 





Las operaciones de la regla vibradora se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá a la limpieza diaria de la regla luego de su utilización. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de 
la regla, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
El cable de alimentación de la regla deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso 
de los operarios. 
Las reglas vibradoras deberán estar protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o 
agua. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 
confundirlos en el momento de accionarlos. 
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Equipos de protección individual  
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 




Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Dadas las características constructivas del edificio a levantar, no se hace necesario prever una gran 
presencia de los equipos de soldadura en obra. No obstante, y para algunas operaciones específicas, 
recurriremos al uso tanto de la soldadura oxiacetilénica como a la eléctrica. 
 
Identificación de riesgos propios 
 
 Quemaduras provenientes de radiaciones infrarrojas. 
 Radiaciones luminosas. 
 Proyección de gotas metálicas en estado de fusión. 
 Intoxicación por gases. 
 Electrocución. 
 Quemaduras por contacto directo de las piezas soldadas. 
 Incendios. 




Separación de las zonas de soldadura, sobre todo en interiores. 
En caso de incendios no se echará agua, puede producirse una electrocución. 
El elemento eléctrico de suministro debe estar completamente cerrado. 
No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 
Se realizarán inspecciones diarias de cables, aislamientos, etc. 
Se evitará el contacto de los cables con las chispas desprendidas. 
Las máscaras a utilizar en caso necesario serán homologadas. 
La ropa se utilizará sin dobleces hacia arriba y sin bolsillos. 
Será obligatorio el uso de polainas y mandiles. 
El equipo dispondrá de toma de tierra, conectado a la general. 
En soldadura oxiacetilénica se instalarán válvulas antirretroceso. 
Se cuidará el aislamiento de la pinza portaelectrodos. 
 
Equipos de protección individual 
 
- Pantallas de mano para protección de ojos y cara. 
- Manoplas de soldador de manga larga con las costuras en el interior. 
- Mandil de cuero. 
- Polainas de soldador. 
- Botas de seguridad. 
- Yelmo de soldador. 
- Ropa de trabajo de algodón o lana, con manga larga y puños ceñidos, con cuello largo y sin 
bolsillos. 
- Casco y cinturón de seguridad si es necesario. 
 
4.3 HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y 
en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 
 
Identificación de riesgos propios 
 
 Golpes en las manos y los pies. 
 Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia 
herramienta.  
 Cortes en las manos. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.  




Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.  
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 
 
A) Alicates: 
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones 
producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y 
frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y 
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
No colocar los dedos entre los mangos.  
No golpear piezas u objetos con los alicates.  
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
 
B) Cinceles: 
No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.  
No usar como palanca.  
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
Deben estar limpios de rebabas.  
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser 
golpeados. Se deben desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando sólo el que presente 
una curvatura de 3 cm de radio. 
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para 
evitar golpes en manos con el martillo de golpear.  
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  
 
C) Destornilladores: 
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas 
o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
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Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede 
hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.  
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe 
utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  
 
D) Llaves de boca fija y ajustable: 
Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
No deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras 
interiores.  
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y 
formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el 
mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la 
dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando 
empujar sobre ella.  
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  
No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
 
E) Martillos y mazos: 
Las cabezas no deberán tener rebabas.  
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y 
sin astillas.  
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del 
martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.  
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.  
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a 
golpear.  
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.  
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  
 
F) Picos Rompedores y Troceadores: 
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
Deberán tener la hoja bien adosada.  
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas 
como el martillo o similares.  
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  
 
G) Sierras: 
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas 
y estar bien ajustados.  
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Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
La hoja deberá estar tensada.  
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con 
el siguiente número de dientes:  
 a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  
 b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
 c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  
 d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte 
opuesta del mango.  
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte 
superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a 
ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es 
desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede. 
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  
 
Equipos de protección individual  
 
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Zapatos de seguridad. 
 
4.4 MEDIOS AUXILIARES. 
 
4.4.1 Andamios generalidades. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Según el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio: 
 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se 
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y 
las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma 
que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus 
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones 
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y 
estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente 
reconocida. 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de 
utilización y de desmontaje. Este plan deberá ser realizado por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 
Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos 
correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. A los efectos de lo dispuesto 
en el párrafo anterior, el plan de montaje, de utilización y de desmontaje será obligatorio en los 
siguientes tipos de andamios: 
a. Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), instaladas 
temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y plataformas elevadoras 
sobre mástil. 
b. Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de 
hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la 
coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que 
salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los 
andamios de caballetes o borriquetas. 
c. Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya 
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel 
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del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. 
d. Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis 
metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente 
citados, dispongan del marcado "CE", por serles de aplicación una normativa específica en materia de 
comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, 
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que 
estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas 
instrucciones. 
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, 
ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o 
bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener 
una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse 
mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los 
trabajos en altura. 
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, deberán estar 
diseñados y dimensionados para soportar las cargas para las que esté calculado el andamio y 
asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia. 
Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de trabajo, escaleras y pasarelas deberán 
ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de 
soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios 
se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. 
No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas. 
En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a: 
 
a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella, 
materiales. 
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales. 
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada. 
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras. 
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el desbaste e 
igualado de piedras. 
 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, 
que les permita enfrentarse a riesgos específicos, destinada en particular a: 
 
e. La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
f. La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
g. Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
h. Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen 
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
i. Las condiciones de carga admisible. 
j. Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 
 
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 
desmontaje mencionado anteriormente, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en 
el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 
 
k. Antes de su puesta en servicio. 
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l. A continuación, periódicamente. 
m. Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 
Identificación de riesgos propios 
 
 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
 Caídas al mismo nivel. 
 Desplome del andamio. 
 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 





Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen 
accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados - : 
Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al 
proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 
En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la que se 
justifique la estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de montaje, 
utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.  
A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique 
componiendo sus elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando 
componentes, etc.), el mismo se tratará a efectos como - No Normalizado -. 
Además de todo esto siempre se tendrá en cuenta para la utilización segura de un andamio las 
siguientes condiciones: 
 
a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 
hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables. 
c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas. 
d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
f) Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 
g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 
h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
i) Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
j) Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá 
y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
l) La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída. 
n) Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de 
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un 
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dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la 
superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad 
del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento 
inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura. 
p) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser 
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan 
de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los 
andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización 
normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las 
plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
q) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular 
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con 
señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas 
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 
r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. 
s) Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a 
los que ira sujeto. 
t) Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, 
quedando absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 
 
Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad. 
 
4.4.2 Andamios de borriquetas. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Andamio de borriquetas es el constituido por dos borriquetas, sobre las que apoyan una plataformas 
para formar el piso del andamio, plataforma de trabajo o andamiada, regulable en altura o no. 
Se utilizará para elevar al trabajador para alcanzar una altura mayor en la realización de trabajos. 
 
Identificación de riesgos 
 
 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
 Caídas al mismo nivel. 
 Desplome del andamio. 
 Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales). 





El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su 
estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas 
condiciones de seguridad. 
Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento. 
No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, ladrillos, etc., así 
como bidones o cualquier otro elemento auxiliar no específico para tal fin. 
La plataforma de trabajo se realizará con chapas metálicas fabricadas para ese uso. Si no fuera 
posible utilizar chapas metálicas, se utilizarán tablones con un espesor mínimo de 7 cm. Se 
desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia. 
La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas previstas, 
de manera general, la distancia entre dos borriquetas nunca será mayor de 2,50 m, si la distancia ha 
de ser mayor, se colocará un caballete intermedio. 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA   
 
(VALL DE UXÓ)  CASTELLON                                                                            Promotor: MANUEL VICENTE GRANELL TUR 
Pág. 50   
                                                                                                                                                         INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B.                                          
                                                                                                                           Calle Guitarrista Tárrega, 12, Vall de Uxó (12.600)  
                                                                                                                                                   Tel. 665 699 755, Fax. 964 697 008                                               
 
En caso de utilizar tablones, estos, no sobresaldrán más de 20 cm. ni menos de 10 cm. a ambos 
extremos de los apoyos de las borriquetas. El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un 
mismo punto de apoyo, deberá ser como mínimo de 20 cm. deberán estar unidos entre sí, de forma 
que se impida la introducción de los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios. 
Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar 
lugar a basculamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso. 
La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el 
adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a 
realizar en tal lugar. En este sentido, el ancho de la plataforma nunca será menor de: 
.60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y no para depositar materiales. 
.80 cm. cuando se la utilice para depositar materiales.  
Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura estarán 
protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés. 
No se deberán emplear andamios de borriquetas montados total o parcialmente sobre andamios 
colgados o suspendidos. 
En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo 
utilizado. 
El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de borriquetas, 
evitándose el acopio de materiales, herramientas, etc. 
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización 
de los trabajos. 
Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden 
caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 
cm. en prevención de caídas. 
Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 
caída. 
 
Equipos de protección individual  
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad si es necesario. 
 
4.4.3 Andamios suspendidos. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Serán utilizados para la realización de trabajos en altura como la realización de cerramientos de 
fachadas de edificios, revocados, aplacados, aplicación de pintura, etc. 
Definimos los andamios colgados móviles como construcciones auxiliares suspendidas de cables o 
sirgas, que se desplazan verticalmente por las fachadas mediante un mecanismo de elevación y 
descenso accionado manualmente. 
Los elementos que lo componen son: plataforma, pescante, aparejo de elevación y cable. 
 
Identificación de riesgos 
 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Desplome de la plataforma. 
 Caída de objetos. 





PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA   
 
(VALL DE UXÓ)  CASTELLON                                                                            Promotor: MANUEL VICENTE GRANELL TUR 
Pág. 51   
                                                                                                                                                         INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B.                                          
                                                                                                                           Calle Guitarrista Tárrega, 12, Vall de Uxó (12.600)  
                                                                                                                                                   Tel. 665 699 755, Fax. 964 697 008                                               
Los  andamios suspendidos deben reunir unas características mínimas  tanto constructivas como de 
seguridad para que se pueda utilizar con seguridad y no suponer un riesgo para el operario que lo 
esté utilizando. Con esta finalidad este tipo de andamio debe estar montado conforme a las 
instrucciones del fabricante  reunir como mínimo las siguientes características constructivas: 
. Deberá poseer el marcado CE. 
. La plataforma estará formada por chapa con un sistema antideslizante, tendrá una anchura mínima 
de 60 cm. y una longitud máxima de 3 m. Estará rodeada por barandillas compuestas por una barra 
superior a una altura mínima de 1 m., medida desde la base de la plataforma, una barra  intermedia  
situada a 45 cm. de altura y rodapié de 15 cm. de altura. La carga mínima admisible debe ser de 
200 kg/m
2
.  La plataforma no podrá estar separada de la fachada más de 45 cm. 
. Se utilizarán las liras suministradas por el fabricante y se comprobará que están correctamente 
colocadas y en buen estado de conservación. 
. El aparato de elevación y descenso será el suministrado por el fabricante y se montará según sus 
instrucciones, deberá reunir las siguientes características: Debe tener al menos dos órganos de 
seguridad para la colocación de dos cables de sujeción independientes que impidan el descenso 
accidental del andamio. Uno de estos órganos debe ser un freno automático que impide el descenso 
excepto en el caso de intervención del operador. 
. Todo andamio colgado debe disponer de dos cables independientes por cada aparato de 
elevación, uno se utiliza para el ascenso y descenso de la plataforma y el otro es de seguridad, que 
detiene la caída de la plataforma si falla el primer cable o se suelta del aparato de levación. 
Los cables deben ser flexibles y protegidos contra la corrosión, tendrán un diámetro de 8.3 mm., no 
deben llegar al suelo para evitar que se enganchen y deben poseer en el extremo inferior algún tipo 
de limitador de recorrido y un contrapeso de al menos 25 Kg. 
La fijación del cable en la parte superior se realizará mediante un gancho dotado con dispositivo de 
seguridad para evitar el desenganchado del cable. 
. Los pescantes se deben de montar sobre una base firme y horizontal y siempre se deben anclar al 
forjado mediante taladros, si el punto de anclaje no coincide con un punto resistente del forjado, se 
deberá poner una tabla por la parte de abajo del forjado que permita repartir la carga del anclaje 
como mínimo a tres puntos resistentes. No se utilizarán nunca contrapesos para arriostrar el 
andamio a no ser que esté diseñado para ese fin y solo se hará con contrapesos suministrados por 
el fabricante y colocados según sus indicaciones. 
Cuando se monten los pescantes, se tendrá en cuenta la longitud de la plataforma para saber la 
separación que deben tener, para que los cables de sujeción, estén perfectamente a plomo y evitar 
esfuerzos para los que el andamio no está calculado. 
 
Normas de utilización: 
 
. Una vez montado el conjunto del andamio se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
. El recorrido que ha de realizar la plataforma ha de estar libre de obstáculos. 
. La plataforma ha de subirse hasta su posición de trabajo descargada de materiales y 
manteniéndola lo más horizontal posible. En sucesivas posiciones se debe respetar este principio. 
. La carga máxima conjunta del andamio, personal y materiales no debe sobrepasar los 500 Kg. 
Solo se deben acopiar en el andamio los materiales imprescindibles para la realización de la tarea. 
. La carga debe repartirse lo más uniformemente posible por la superficie. 
. Amarrar el andamio a la fachada si se debe hacer algún esfuerzo sobre la construcción desde la 
plataforma; en este caso se debe tener en cuenta antes de cambiarlo de posición. 
. Cuando no se pueda amarrar el andamio, los operarios utilizarán equipos de protección individual, 
tipo arnés por ejemplo. 
. Se debe evitar la acumulación de suciedad, objetos diversos y materiales innecesarios sobre las 
plataformas de trabajo, si la superficie del andamio esta sucia o resbaladiza se debe limpiar antes 
de utilizarlo. En cualquier caso, una vez finalizada la jornada laboral se deben dejar libres todas las 
superficies de trabajo 
. No entrar o salir de la plataforma de trabajo, mientras no esté garantizada su inmovilidad. 
. Acotar los niveles inferiores de la vertical de la andamiada. 
. No se puede utilizar la plataforma con velocidades del viento superiores a 12,5 m/seg. 
. Nunca se motorizará la plataforma. 
. No sobrecargar la plataforma con cargas superiores a su capacidad nominal indicada en las 
etiquetas que lleva adheridas el propio andamio. 
. El ascenso y descenso del andamio, no se puede hacer con un sólo operario. 
. No permanecerá en el andamio un número de personas mayor al indicado. 
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. No se puede saltar sobre el andamio o echar objetos pesados. 
. No se subirá sobre las barandillas, tablas, cajas u otros elementos. 
. Todos los aparatos de elevación estarán certificados. 
. No se puede transportar materiales que sobresalgan de los límites de la plataforma. 
. No se pueden utilizar contrapesos para arriostrar el andamio a no ser que este especialmente 
diseñado para ello. 
. No echar materiales desde el andamio. 
. Solo se podrán unir plataformas hasta alcanzar una longitud de 9 m., que es lo mismo que tres 
plataformas de 3 m., si la longitud ha de ser superior, se hará otra tramada de plataformas 
independiente de la primera.  
 
Además de todo lo indicado en este apartado, se tendrán en cuenta las normas que se explican en el 
punto de “andamios generalidades” y sean de aplicación para este tipo de andamios. 
El mantenimiento del andamio exige una inspección visual antes de su primera utilización y 
semanalmente de cada uno de los elementos que lo componen. Este reconocimiento se hará cargado 
con 1,5 veces la carga nominal de trabajo y con el andamio situado a 20 cm del suelo. Esta 
inspección comprenderá principalmente: 
. Los pasadores de los ejes de las liras están correctamente puestos. 
. Todos los ganchos tienen su pestillo de seguridad. 
. Aparición de puntos de oxidación en los distintos elementos del andamio. 
. Existencia de deformaciones, sobre todo en las zonas de unión de los componentes. 
. Apriete de los tornillos de unión del pescante. 
. Correcto estado de los pasadores y elementos de unión. 
. Estado de los cables. 
. Estado, cantidad y fijación de los contrapesos. 
Mantener los aparatos de elevación y dispositivos anti-caídas así como los cables en buen estado y 
limpios. Lubrificarlos siguiendo las instrucciones de los fabricantes. 
Cualquier anomalía debe subsanarse por los servicios técnicos correspondientes antes de iniciar los 
trabajos. 
 
Equipos de protección individual  
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad. 
 
4.4.4 Torreta o castillete de hormigonado. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Plataforma auxiliar que utilizaremos en esta obra como ayuda para guiar el cubo o cangilón de la grúa 
durante las operaciones de hormigonado de pilares o de elementos de cierta singularidad. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Golpes por el cangilón de la grúa. 
 Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 
 





 Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo mínimo 
necesario para la estancia de dos hombres). 
 La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos, 
barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 
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 El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera. 
 El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan 
personas sobre ella. 
 Se prohibirá el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los -castilletes 
de hormigonado- durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 
 Los -castilletes de hormigonado- Se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en 
esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con 
el fin de lograr la posición más favorable y más segura. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
  
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad. 
 
4.4.5 Escalera de mano. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes trabajos de la obra. 
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o 
durante la fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de 
madera no estarán pintadas.  
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. 
Debe por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, 
para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de 
caída por rotura o desplazamiento.  
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 
circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la 
utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por 
las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 
 
Identificación de riesgos  
 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caída de objetos sobre otras personas. 
 Contactos eléctricos directos o indirectos. 
 Atrapamientos por los herrajes o extensores. 
 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
 Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 Rotura por defectos ocultos. 
 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 




1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de 
escaleras de madera que estén pintadas. 
 Se guardarán a cubierto. 
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2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 
 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -
madera o metal-. 
 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de 
topes de seguridad de apertura. 
 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 
 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. 
 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición 
de máxima apertura par no mermar su seguridad. 
 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 
 Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que 
las constituyen. 
 No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
 Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en 
todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.  
 Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas 
deben estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian 
los escalones de la propia escalera. 
 Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 
5 m. 
 Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 
efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras 
medidas de protección alternativas. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad 
durante su utilización esté asegurada.  
 Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya 
sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante 
cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 
 Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un 
soporte de dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños 
queden en posición horizontal.  
 Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse 
de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud 
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 
inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre 
apoyos. 
 Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
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 Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 
Kg. sobre las escaleras de mano. 
 En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano 
cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
 El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no 
impida una sujeción segura.  
 Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, 
materiales, etc.). 
 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno 
en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
 El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, 
dejándolas en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para 
transportar materiales. 
 El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso 
máximo de la escalera, supere los 55 Kg. 
 Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará 
horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.  
 Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la 
espalda, entre montantes, etc.  
 En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la 
obra y se deberán tomar las siguientes precauciones: 
 
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en 
los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.  
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 
 Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
 
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser 
abierta accidentalmente.  
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y 
en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.  
 
 Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera 
: 
 
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia 
de cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, 
planchas, etc.). 
 
 Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la 
escalera : 
 
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por 
el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una 
inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la 
cuerda que une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 
 
 Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con 
el suelo y zapatas de apoyo : 
 
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o 
estriadas)  
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  
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c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
 
 Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán : 
 
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar 
de 25 Kg.  
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el 
trabajador es de 25 Kg. 
 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
 
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
 No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea 
posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
 Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un punto 
sólido y resistente. 
 Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se 
acoplan a la escalera. 
 En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
 No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras 
de fibra de vidrio aisladas. 
 Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al 
punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de 
operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los 
elementos de seguridad de la misma. 
 Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han 
sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se 
deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro 
lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 
 
6º) Almacenamiento de las escaleras: 
 Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes 
atmosféricos y de forma que faciliten la inspección. 
 Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
 Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados 
a paredes. 
 
7º) Inspección y mantenimiento: 
 Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los 
siguientes puntos:  
 
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por 
barras o sujetos con alambres o cuerdas.  
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos 
tipos de escaleras.  
 
 Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la 
escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
 
8º) Conservación de las escaleras en obra: 
a) Madera 
 No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los 
elementos de la escalera. 
 Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices 
transparentes. 
 Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 
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b) Metálicas 
 Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura 
anticorrosiva. 
 Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, 
etc., nunca. 
 
Equipos de protección individual. 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 





Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Los puntales se utilizarán en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, 
paneles, etc. 
El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la 
seguridad. 
Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero, por el encofrador o por el peón, pero en 
cualquier caso deberá tener conocimiento de su buen uso. 
 
Identificación de riesgos. 
 
 Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
 Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
 Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
 Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
 Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
 Rotura del puntal por fatiga del material. 
 Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
 Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
 
Medidas preventivas.  
 
 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 
altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 
perpendicular a la inmediata inferior. 
 La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de -pies 
derechos- de limitación lateral. 
 Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
 Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, 
flejados para evitar derrames innecesarios. 
 Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 
extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa 
torre. 
 Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un 
solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
 Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de 
los puntales. 
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 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto 
a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma 
perpendicular a la cara del tablón. 
 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
 El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. 
Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 
1). Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 
 Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
 Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
 Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
 Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si. 
 Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
 Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o 
fragmentos de puntal, materiales diversos y similares), los puntales de madera. 
 Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
 
2). Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
 Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos 
sus componentes, etc.). 
 Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
 Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos). 
 Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
Equipos de protección individual. 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad. 
 
4.4.7 Encofrado metálico para pilares. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El encofrado metálico de pilares es un medio auxiliar conformado a base de un montaje estructurado 
de paneles metálicos manejables por una sola persona, los cuales al ser montados sirven para 
encofrar pilares de varias dimensiones y alturas. 
Lo utilizaremos en la obra por la facilidad de montaje y desmontaje, por sus posibilidades y por las 
garantías de seguridad que presenta. 
 
Identificación de riesgos. 
 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
 Choques y golpes contra objetos móviles. 
 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
 Contactos eléctricos. 
 Iluminación inadecuada. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 
Medidas preventivas. 
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 El encofrado deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
 El encofrado lo realizará personal cualificado. 
 Los paneles se colocarán manualmente con ayuda de un peón. 
 Los paneles se recibirán paletizados y a pie de tajo, limpios y con desencofrante. 
 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
 El acopio de las placas de encofrado se realizará a pie de cada pilar. 
 Se encofrará con el auxilio de andamios, castilletes o torretas, nunca desde escaleras. 
 El desencofrado se realizará desde un andamio. 
 El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente. 
 Se usará andamiaje en condiciones de seguridad. 
 Se prohibirá el escalar por las placas del encofrado. 
 Se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de ellas. 
 Se colocará protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
 Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad. 
 
4.4.8 Encofrado continuo para forjados o losas. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Medio auxiliar empleado en esta obra para el encofrado de forjados o losas de hormigón. 
Se trata de un sistema seguro, ya que cubre la totalidad de la superficie de la planta, no dejando 
huecos en toda su superficie para evitar caídas. 
 
Identificación de riesgos. 
 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
 Choques y golpes contra objetos móviles. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Contactos eléctricos. 
 Iluminación inadecuada. 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
 Pisadas sobre objetos. 




 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
 Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 
encofrado. 
 El encofrado deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
 En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
 El encofrado lo realizará personal cualificado. 
 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
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 Se realizará el transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 
 Se usarán andamiajes en condiciones de seguridad. 
 Los encofrados se colocarán con ayuda de la grúa. 
 Se encofrará mediante el uso de andamios. 
 Los medios de apuntalamiento que se utilizarán serán puntales telescópicos. 
 Se usarán apuntalamientos acorde con las cargas a soportar. 
 Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 
desecharse de inmediato antes de su puesta. 
 Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
 En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca. 
 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellos forjados o losas 
horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 
 Cuando los huecos del forjado sean mayores de 2 m2 se colocarán barandillas. 
 Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o mallazo metálico, 
para evitar caídas a distinto nivel. 
 El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la 
operación desde una zona ya desencofrada. 
 El desencofrado se realizará desde un andamio. 
 No se procederá al desencofrado si no están en servicio las redes de seguridad. 
 A los tres días de vertido el hormigón se quitarán las tablas y tableros, las sopandas y 
puntales los retiraremos a los 28 días. 
 Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre 
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc. 
 Se colocarán redes de seguridad bajo el encofrado del forjado, como máximo a un metro por 
debajo del nivel del forjado, sujetándolas mediante cuerda perimetral y ganchos a puntos fijos 
y seguros de los puntales del encofrado. 
 Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros 
y proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas. 
 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
 Limpieza y orden en la obra. 
 Se suspenderán los trabajos si llueve. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad. 
 
4.4.9 Bajantes de escombros. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las bajantes de escombros de elementos cerrados y prefabricados,  se instalarán en aberturas en 
paredes de fachadas (exteriores o interiores) o en aberturas existentes en los forjados de los pisos.  
Utilizaremos las bajantes de escombros como un medio seguro de verter los escombros desde las 
diferentes plantas. Suelen haber de distintos tipos: 
 
a) Trompas de elefante. 
b) De tubo espiral en forma de elefante. 
c) Telescópico, adaptable a diferentes medidas entre forjados. 
 
Cualquiera de ellos utilizado en la obra será válido. 
 
Identificación de riesgos. 
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 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caídas de material. 
 Cortes. 
 Golpes. 
 Emanación de polvo. 




A) Antes de proceder a la instalación de las bajantes, se debería hacer un estudio del lugar o lugares 
más idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que: 
 El número de bajantes vendrá determinado por la distancia máxima desde cualquier punto 
hasta su ubicación la cual no debería ser mayor de 25/30m.  
 Fácil accesibilidad desde cualquier punto.  
 Facilidad para emplazar debajo del bajante el contenedor o camión.  
 Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a 
realizar.  
 Alejado de los lugares de paso.  
 
B) Para su instalación se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 
 Una vez instalada y antes de empezar a dar servicio, deberá asegurarse que todas las tolvas 
estén perfectamente unidas entre si. 
 Cuando la bajante se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior deberá 
sobrepasar al menos 0,90 m el nivel del piso, de modo que se evite la caída de personas por 
el mismo, o bien al mismo nivel, e incluso la caída accidental de materiales. 
 La embocadura de vertido en cada planta deberá pasar a través de la protección (barandilla y 
rodapié) existente en la abertura junto a la que se instale el bajante, debiendo la altura de 
aquélla con respecto al nivel del piso ser tal que permita el vertido directo de los escombros 
desde la carretilla, debiéndose disponer en el suelo un tope para la rueda con objeto de 
facilitar la operación. 
 El tramo inferior de la bajante deberá tener menor pendiente que el resto, con la finalidad de 
reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección del mismo. Dicho 
tramo podrá ser giratorio con objeto de facilitar el llenado del recipiente. 
 La distancia de la embocadura inferior del bajante al recipiente de recogida deberá ser la 
mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción. 
 La bajante para escombros se sujetará convenientemente a elementos resistentes de su 
lugar de emplazamiento, de forma que quede garantizada su estabilidad. 
 Cuando se lleve a cabo el derribo de un edificio por plantas, la bajante para escombros se 
instalará hasta una planta por debajo a aquella que se derriba, debiéndose ir desmontando a 
medida que se lleve a cabo el derribo de las mismas 
 
C) Durante su utilización: 
 Cuando vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del 
contenedor. 
 Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la tolva estén perfectamente 
unidas. 
 Se hará una revisión periódica de la bajante de escombros por si hubiese defectos, 
embozamientos o alguna otra anomalía. 
 No se verterán los escombros en grandes cantidades, se hará de manera moderada ya que 
se podría romper y embozar la bajante de escombros. 
 
Equipos de protección individual. 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Arnés de seguridad. 
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4.4.10  Eslingas (cables, cadenas, etc.) 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte de 
materiales por los diferentes tajos. 
 
Identificación de riesgos. 
 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
 Choques y golpes contra objetos móviles. 
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
 Caída de materiales en manipulación. 
 Golpes y cortes por objetos o materiales. 




 En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
 los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que se 
puedan identificar las características esenciales para un uso seguro. 
 Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se 
manipulen, de los puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones 
atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los 
ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el usuario conozca sus 
características. 
 Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o 
deterioren. 
 Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 
 Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en 
el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 
 Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan 
caer repetidamente. 
 Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación   que no forme parte de un todo 
deberá llevarán marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las 
referencias del fabricante y la identificación de la certificación correspondiente. La 
certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes: 
 
a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea. 
b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. 
c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado 
para la fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el 
material. 
d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 
 
 Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 
 Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen 
caídas. 
 Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, 
grava, etc. penetren entre los hilos. 
 Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 
 Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
 El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado 
dotados con pestillo de seguridad. 
 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
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 Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las 
eslingas, cadenas y cables. 
 Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en 
esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  
vientos iguales  o  superiores a 60 Km./h. 
 Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual. 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Arnés de seguridad. 
 
4.4.11  Carretilla de mano. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Medio utilizado en la obra como transporte para materiales, piezas, elementos, escombro, etc. por los 
diferentes tajos de la obra. 
 
Identificación de riesgos. 
 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
 Choques y golpes contra objetos móviles.  
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
 Caída de materiales en manipulación.    
 Golpes y cortes por objetos o materiales. 
 Pisadas sobre objetos.         




 Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
 Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible del 
centro de gravedad de la carga, para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del 
usuario. 
 Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma. 
 Para evitar rozaduras o aplastamiento de los dedos contra las jambas de las puertas, 
pilastras, muro o similares, aplicar unas defensas sobre las varas cerca de las empuñaduras.  
 Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de los carretones o carretillas de mano para 
conservarlas en buen estado.  
 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 Se deberá guardar los carretones o carretillas de mano en lugar seguro.  
 Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
 Limpieza y orden en la obra.                                     
 
Equipos de protección individual. 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
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4.4.12  Cubilote de hormigonado. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa, es un medio que lo utilizaremos en la 
obra para el transporte y descarga de hormigón desde el camión hormigonera hasta el punto de 
vertido. 
 
Identificación de riesgos. 
 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
 Choques y golpes contra objetos móviles.  
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
 Caída de materiales en manipulación.    
 Golpes y cortes por objetos o materiales. 
 Pisadas sobre objetos.         




 En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
 El cubilote de hormigonado se utilizarán en aquellas tareas para las que ha sido concebido. 
 El cubilote de hormigonado lo manipulara personal cualificado. 
 El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda el cubilote 
de hormigonado del gancho de la grúa. 
 Los cables de sustentación del cubilote de hormigonado que presenten un 10 por 100 de hilos 
rotos, serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la  ejecución de obra. 
 El gancho de grúa que sustente el cubilote de hormigonado, será de acero normalizado 
dotados con pestillo de seguridad. 
 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
 La boca de salida del hormigón en el cubilote de hormigonado deberá cerrar perfectamente, 
para evitar caídas del material a lo largo de su trayectoria. 
 El hormigón transportado no deberán sobrepasar el borde superior del cubilote de 
hormigonado. 
 Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el cubilote 
de hormigonado. 
 Después de la utilización del cubilote se inspeccionara para detectar posibles deterioros y 
proceder repararlo antes de su reutilización. 
 Se paralizarán los trabajos de hormigonado con el cubilete suspendido de la grúa en esta 
obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  
vientos iguales  o  superiores a 60 Km. /h. 
 Limpieza y orden en la obra.                                     
 
Equipos de protección individual. 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 
 
4.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS). 
 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie 
de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas 
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especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se 
detallan en cada uno de los apartados siguientes. 
 




Protector Auditivo : Orejeras 





   Definición : 
Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado contra cada pabellón 
auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza englobando al pabellón 
auricular. Los casquetes pueden ser presionados contra la cabeza por medio de un arnés especial de cabeza o de 
cuello. 
    Marcado : 
 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante 
 Denominación del modelo 
 Delante/Detrás y  Derecho/Izquierdo según casos 
 El número de esta norma. 
 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de conformidad. 
 Folleto informativo 
 
   Norma EN aplicable : 
 UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras. 
 UNE-EN 458.  Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y 
mantenimiento 
 
   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
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4.5.2 Protección de la cabeza 
 
Cascos de protección (para la construcción) 
 
Protección de la cabeza : cascos de protección (usado en construcción) 





   Definición : 
 Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del 
usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés. 
 Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y 
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 
   Marcado : 
 El número de esta norma. 
 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 
 Año y trimestre de fabricación 
 Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 
 Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 
 Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. 
   Requisitos adicionales (marcado) : 
 - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura) 
 + 150ºC (Muy alta temperatura) 
 440V (Propiedades eléctricas) 
 LD (Deformación lateral) 
 MM (Salpicaduras de metal fundido) 
 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad 
 
   Folleto informativo en el que se haga constar : 
 Nombre y dirección del fabricante 
 Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y 
desinfección. 
 Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos 
adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
 Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 
 El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del 
casco, de acuerdo con los riesgos. 
 La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. 
 Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 
 
   Norma EN aplicable : 
 UNE-EN 397: Cascos de protección  para la industria. 
 
   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
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4.5.3 Protección contra caídas 
 
4.5.3.1 Cinturones para sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción 
 
Protección contra caídas : Cinturones para sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción 





   Definición : 
 Dispositivo de presión del cuerpo que rodea al cuerpo por la cintura y componente que sirve para conectar un 
cinturón a un punto de anclaje o para rodear una estructura, de manera que constituya un soporte. 
    
   Marcado : 
 Cumplirán la norma UNE-EN 365 
 Las instrucciones de uso deben indicar los límites de utilización. 
 Deberá disponer la siguiente información : 
 Las dos últimas cifras del año de fabricación 
 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador. 
 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 
 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 
 Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta de conectar el a 
un elemento de amarre y a otros componentes de un sistema anticaídas. 
   
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración de Conformidad. 
 Folleto informativo. 
 
   Folleto informativo en el que se haga constar : 
 
 Detalles de talla y colocación. 
 Necesidad de verificar habitualmente los elementos de regulación y fijación durante su uso 
 La identificación de los elementos de enganche, la forma correcta de conectarlos y la aplicación y utilización de 
cada elemento. 
 Limitaciones del equipo. 
 La advertencia de que el equipo no debe emplearse para caídas y de que puede ser necesario completar los 
sitemas de sujeción o retención con dispositivos de protección colectiva contra caídas de altura o individual. 
 Instrucciones referentes a la colocación y/o regulación del componente de amarre de sujeción, de manera que el 
punto de anclaje esté situado al mismo nivel o por encima de la cintura del usuario; a que el componente de 
amarre debe mantenerse tenso y a que el movimiento libre está restringido a un máximo de 0,6 m. 
 Indicación de que el uso está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o 
bien se emplee bajo la supervisión de persona competente. 
 Una indicación de que con anterioridad al uso del equipo, se hayan tomado las disposiciones adecuadas para 
rescatar al usuario de forma segura, si es necesario. 
 Indicaciones relativas a las limitaciones que presenten los materiales componentes del equipo a los riesgos que 
puedan afectar el comportamiento de estos materiales (temperatura, productos químicos, radiación del sol, etc.). 
 Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y 
desinfección del equipo. 
 La fecha o periodo de caducidad del equipo y de sus elementos. 
 Recomendaciones relativas a la protección del equipo durante su transporte. 
 
   Norma EN aplicable : 
 UNE-EN 358: EPI para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. 
 Cinturones para sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción. 
 
   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
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4.5.3.2 Arneses anticaídas 
 
Protección contra caídas : Arneses anticaídas 





   Definición : 
 Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema 
anticaídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros 
elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una 
caída y después de la parada de ésta. 
 
   Marcado : 
 Cumplirán la norma UNE-EN 365 
 Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante cualquier 
método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales. 
 Deberá disponer la siguiente información : 
 Las dos últimas cifras del año de fabricación 
 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador. 
 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 
 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 
 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración de Conformidad. 
 Folleto informativo. 
 
   Folleto informativo en el que se haga constar : 
 
 Especificación de los elementos de enganche del arnés anticaídas que deben utilizarse con un  sistema 
anticaídas, con un sistema de sujeción o de retención. 
 Instrucciones de uso y de colocación del arnés. 
 Forma de engancharlo a un subsistema de conexión. 
 
   Norma EN aplicable : 
 UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas. 
 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 
 UNE-EN 362: EPI  contra la caída de alturas. Conectores. 
 UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 
 UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 
 
   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
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4.5.3.3 Dispositivos de anclaje 
 
Protección contra caídas : Dispositivos de anclaje 





   Definición : 
 Elemento o serie de elementos o componentes que incorporan uno o varios puntos de anclaje. 
   Tipos : 
 Clase B : Puntos de anclaje provisionales transportables, tales como anclajes a vigas, a perfiles metálicos o 
trípodes. 
     
 Clase E : Anclajes de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales. 
 
   Marcado : 
 Cumplirán la norma UNE-EN 365 
 Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante cualquier 
método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales. 
 Deberá disponer la siguiente información : 
 Las dos últimas cifras del año de fabricación 
 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador. 
 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 
 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 
 Además para la clase E, el fabricante o el instalador debe marcar claramente sobre el dispositivo de anclaje o en 
su proximidad, los parámetros siguientes : 
 El número máximo de trabajadores que puede conectarse 
 La necesidad del uso de absorbedores de energía 
 La altura mínima requerida. 
 Estarán marcados de forma permanente, sobre el anclaje de peso muerto, los tipos de material de 
construcción y las condiciones de utilización declaradas adecuadas por el fabricante. 
 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración de Conformidad 
 Folleto informativo 
 
   Norma EN aplicable : 
 UNE-EN 795: Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos. 
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 UNE-EN 354: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre. 
 UNE-EN 355: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía. 
 UNE-EN 360: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas retráctiles. 
 UNE-EN 362: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores. 
 UNE-EN 365: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Requisitos generales para instrucciones de 
uso y marcado. 
 
   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 




4.5.4 Protección de la cara y de los ojos 
 
4.5.4.1 Protección ocular. Uso general 
 
Protección de la cara y de los ojos : Protección ocular . Uso general 





   Definición : 
 Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en 
diferentes actividades de construcción. 
   Uso permitido en : 
 Montura universal, montura integral y pantalla facial. 
   Marcado : 
   A) En la montura : 
 Identificación del Fabricante 
 Número de la norma Europea : 166 
 Campo de uso : Si fuera aplicable 
                   Los campos de uso son : 
                   - Uso básico : Sin símbolo 
                   - Líquidos : 3 
                   - Partículas de polvo grueso : 4 
                   - Gases y partículas de polvo fino : 5 
                   - Arco eléctrico de cortocircuíto : 8 
                   - Metales fundidos y sólidos calientes : 9 
 Resistencia mecánica : S 
                   Las resistencias mecánicas son : 
                   - Resistencia incrementada : S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  
 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable) 
                   - Símbolo para cabezas pequeñas : H 
 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable 
   B) En el ocular :  
 Clase de protección (solo filtros) 
                   Las clases de protección son : 
                   - Sin número de código : Filtros de soldadura 
                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 
                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 
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                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos 
                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 
                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 
 Identificación del fabricante : 
 Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 
                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) : 
                   - Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo) 
                   - Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo) 
                   - Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 
 Símbolo de resistencia mecánica : S 
                   Las resistencias mecánicas son : 
                   - Resistencia incrementada : S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  
 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito :  
 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :   
 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable) 
 Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable) 
 Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable) 
 Símbolo para ocular original o reemplazado : O 
   Información para el usuario : 
   Se deberán proporcionar los siguientes datos : 
 Nombre y dirección del fabricante 
 Número de esta norma europea 
 Identificación del modelo de protector 
 Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 
 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 
 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 
 Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 
 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las 
piezas sueltas. 
 Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 
 Significado del marcado sobre la montura y ocular. 
 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo 
 Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias 
en individuos sensibles. 
 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 
 Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas 
correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenza para el usuario. 
 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, 
es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra 
referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a 
impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 
 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad 
 Folleto informativo 
 
   Norma EN aplicable : 
 UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 
 
   Información destinada a los Usuarios : 
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Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 








Protección de la cara y los ojos : Protección ocular. Polvo grueso 





   Definición : 
 Monturas integrales resistentes a polvo grueso. No se admiten monturas universales o pantallas faciales como 
protectores. 
   Uso permitido en : 
 Montura integral. 
   Marcado : 
   A) En la montura : 
 Identificación del Fabricante 
 Número de la norma Europea : 166 
 Campo de uso : 4 
                   Los campos de uso son : 
                   - Uso básico : Sin símbolo 
                   - Líquidos : 3 
                   - Partículas de polvo grueso : 4 
                   - Gases y partículas de polvo fino : 5 
                   - Arco eléctrico de cortocircuíto : 8 
                   - Metales fundidos y sólidos calientes : 9 
 Resistencia mecánica : (Si fuera aplicable) 
                   Las resistencias mecánicas son : 
                   - Resistencia incrementada : S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  
 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable) 
 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : (Si fuera aplicable) 
   B) En el ocular :  
 Clase de protección (solo filtros) : 
 Identificación del fabricante : 
 Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 
 Símbolo de resistencia mecánica : (Si fuera aplicable) 
                   Las resistencias mecánicas son : 
                   - Resistencia incrementada : S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  
 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito : 
 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes : 9 (Si fuera 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA   
 
(VALL DE UXÓ)  CASTELLON                                                                            Promotor: MANUEL VICENTE GRANELL TUR 
Pág. 73   
                                                                                                                                                         INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B.                                          
                                                                                                                           Calle Guitarrista Tárrega, 12, Vall de Uxó (12.600)  
                                                                                                                                                   Tel. 665 699 755, Fax. 964 697 008                                               
aplicable) 
 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable) 
 Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable) 
 Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable) 
 Símbolo para ocular original o reemplazado : O 
   Información para el usuario : 
   Se deberán proporcionar los siguientes datos : 
 Nombre y dirección del fabricante 
 Número de esta norma europea 
 Identificación del modelo de protector 
 Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 
 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 
 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 
 Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 
 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las 
piezas sueltas. 
 Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 
 Significado del marcado sobre la montura y ocular. 
 Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias 
en individuos sensibles. 
 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo 
 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 
 Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas 
correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenza para el usuario. 
 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, 
es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra 
referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a 
impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 
 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad 
 Folleto informativo 
 
   Norma EN aplicable : 
 UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos. 
 
   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
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4.5.5 Protección de manos y brazos 
 
4.5.5.1 Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 
 
Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos 





   Definición : 
 Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca 
un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 
 Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una 
parte de la mano. 
   Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420) 
 
   Propiedades mecánicas : 
   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras : 
 Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 
 Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 
 Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 
 Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 
   Marcado :  
   Los guantes se marcarán con la siguiente información : 
 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
 Designación comercial del guante 
 Talla 
 Marcado relativo a la fecha de caducidad 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores 
 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad. 
 Folleto informativo. 
 
   Norma EN aplicable : 
 UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
 UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes. 
 
   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
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4.5.5.2 Guantes de protección contra los microorganismos 
 
Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra los microorganismos 





   Definición : 
 Cualquier material o combinación de materiales utilizados en un guante con el fin de aislar las manos y los brazos 
del contacto directo con microorganismos. 
   Pictograma : Resistencia a Riesgos Bacteriológicos (UNE-EN-420) 
 
   Propiedades : 
   Se indicarán además : 
 El nivel de inspección y de calidad aceptable (AQL) 
 Índice de protección para cada producto químico 
   Marcado :  
   Los guantes se marcarán con la siguiente información : 
 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
 Designación comercial del guante 
 Talla 
 Marcado relativo a la fecha de caducidad 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado.  
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración de Conformidad. 
 Folleto informativo. 
 
   Norma EN aplicable : 
 UNE-EN 374-1: Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Terminología y 
requisitos de prestaciones. 
 UNE-EN 374-2: Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Determinación de la 
resistencia a la penetración. 
 UNE-EN 420: Requisitos generales para guantes. 
 UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
 
   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
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4.5.6 Protección de pies y piernas 
 
4.5.6.1 Calzado de uso general 
 
Calzado de trabajo de uso profesional 
 
Protección de pies y piernas : Calzado de trabajo de uso profesional  





   Definición : 
 Es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran 
provocar los accidentes, en aquellos, sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido, sin llevar 
topes de protección contra impactos en la zona de la puntera. 
   Marcado : 
   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 
 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
 Designación comercial  
 Talla 
 Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 
 El número de esta norma EN-347 
 Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente : 
                        - P : Calzado completo resistente a la perforación 
                        - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 
                        - A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 
                        - HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  
                        - CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  
                        - E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  
                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 
                        - HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto. 
                        - ORO : Suela. Resistencia a los hidrocarburos. 
 Clase : 
                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 
                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 
 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad 
 Folleto informativo 
 
   Norma EN aplicable : 
 UNE-EN  344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1: 
requisitos y métodos de ensayo. 
 UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: 
Requisitos adicionales y método de ensayo. 
 UNE-EN 347-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. 
 UNE-EN 347-2: Calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales. 
 
   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
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4.5.6 Vestuario de protección 
 
4.5.6.1 Vestuario de protección contra el mal tiempo 
 
Vestuario de protección :Vestuario de protección contra el mal tiempo 





   Definición : 
 Ropas de protección contra la influencia de ambientes caracterizados por la posible combinación de lluvia, niebla, 
humedad del suelo y viento a temperaturas de -5ºC y superiores. 
   Pictograma : Protección contra el frío (sobre el forro) y contra el mal tiempo (sobre la prenda). 
 
 
   Propiedades : 
   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) : 
 Valor de aislamiento básico :X 
 Clase de permeabilidad : Y 
 Clase de resistencia al vapor de agua : Z 
   Marcado :  
   Se marcará con la siguiente información : 
 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
 Designación comercial 
 El número de norma : EN-343 
 Talla 
 Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 Declaración CE de Conformidad. 
 Folleto informativo. 
 
   Norma EN aplicable : 
 UNE-ENV 343 : Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 
 UNE-EN 340 : Requisitos generales para la ropa de protección. 
 
   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 
i
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4.6 EN LAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 




- Atropellos y colisiones, en especial marcha atrás y en giros inesperados de las máquinas. 
- Caídas del material de excavación desde la cuchara. 
- Caídas del mecánico al subir y bajar de la máquina. 
- Circular con el volquete levantado. 
- Fallo de frenos y direcciones en camiones. 
- Caída de piedras y terrones durante la marcha del camión basculante. 
- Caídas de la cuchara en reparaciones. 
- Caída dentro de la zona de excavación.  
- Atropellos y colisiones en la entrada y salida de camiones. 
- Vuelco de las máquinas. 
 
b) Protección colectiva: 
 
- No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria móvil. 
- Taludes adecuados para la prevención de riesgos por pequeños desprendimientos y 
desplomes. 
- Antes de iniciar la excavación se consultará con los organismos competentes si existen líneas 
eléctricas, alcantarillado, teléfono, pozos negros, fosas sépticas, etc. 
- Formación y conservación de un retallo en borde de rampa, para tope de vehículos. 
- No apilar materiales en zonas de tránsito, manteniendo las vías libres. 
- Máquinas provistas de dispositivo sonoro y luz blanca en marcha atrás. 
- Zona de tránsito de camiones, perfectamente señalizada de forma que toda persona tenga 
idea del movimiento de los mismos. 
- Cabina con protección antivuelco. 
- El control de tráfico se realizará con el auxilio de un operario previamente formado. 
- Camiones con cabina protegida. 
 
c) Protección individual: 
 
- Casco homologado. 
- Gafas antipolvo en caso necesario. 
- Orejeras antiruido. 
- Cinturón antivibratorio para el maquinista. 
- Botas de goma para todo el personal en caso necesario. 






- Se pondrá especial atención a los siguientes puntos, sin que esta relación enunciativa pueda 
entenderse como limitativa: 
- Atrapamientos de personas. 
- Golpes por objetos de cargas suspendidas, y trepado. 
- Atropellos causados por las máquinas al personal de la obra. 
- Caídas del personal al mismo y distinto nivel. 
- Caídas al interior de los pozos. 
- Derivados de trabajos realizados en ambientes ruidosos. 
- Polvo ambiental. 
- Heridas punzantes. 
- Vibraciones. 
- Sobreesfuerzos. 
- Cortes con armaduras. 
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
Se deberá tener especial atención a las siguientes Normas: 
- Prohibición de permanencia del personal junto a máquinas en movimiento. 
- Prohibición de permanencia del personal bajo el radio de acción de la maquinaria. (5 m.) 
- Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
- Trabajadores especializados en tales trabajos. 
- Cubrición mediante entablonado, los pozos excavados y todavía no hormigonados. 
- El embudo para el vertido del hormigón se izará de forma vertical, evitando arrastres y tirones 
inclinados. 
 
b) Protección colectiva: 
 
 Se establecerán las siguientes: 
- Dirección de los trabajos por persona cualificada. 
- Atención a todas las órdenes del director de las operaciones. 
- Señalización de los bordes de los pozos. 
- Cubrición de los pozos mediante entablonado. 
- Barandillas protectoras en perímetros de los pozos. 
- Señalización de la zona de trabajo de la maquinaria. 
- Protecciones de zanjas y pozos con barandillas. 
- Limitación del campo de operación con la maquinaria. 
- Ausencia de personal en la zona de influencia de la maquinaria. 
- Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 
- Mantenimiento de la zona de rodadura en buen estado. 
 
c) Protección individual: 
 
Se establece el uso de los siguientes medios de protección: 
- Casco de polietileno. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de seguridad impermeables. 
- Trajes de agua. 
- Guantes de cuero y goma de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable. 
- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 
- Mandil impermeable (hormigonado). 
- Polainas de cuero. 
- Casco de seguridad. 
- Botas de caña alta de goma. 






- Caída de personas, tanto en altura como al mismo nivel. 
- Caídas de materiales, tanto en altura como al mismo nivel. 
- Cortes, golpes y choques en cabeza, manos y pies. 
- Pinchazos con objetos punzantes. 
- Electrocuciones por contacto directo e indirecto. 
 
b) Protección colectiva: 
 
- Mallazo electrosoldado formando una retícula en la protección de huecos horizontales. 
- Redes de protección. 
- Barandillas de protección de 1’00 m. de altura, listón intermedio y 0’20 m. de rodapié. 
- Visera de protección formada por ménsula y entablado. 
- El acceso al edificio se protegerá con marquesina. 
- Limpieza de la zona de trabajo. 
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- Protección contra contactos eléctricos indirectos de la maquinaria. 
- Protección con carcasas o pantallas de los elementos móviles de las máquinas. 
 
c) Protección individual: 
 
- Casco de seguridad. 
- Gafas frente a la proyección de partículas. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de caña alta de goma. 
- Calzado con plantillas de acero. 
 
4.6.4 Cerramientos y cubiertas: 
 
a) Riesgos: 
- Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
- Dermatosis por contacto en la manipulación de cementos y productos químicos. 
- Neumoconiosis producidas por ambientes pulvígenos. 
- Caídas de materiales al mismo o distinto nivel. 
 
b) Protección colectiva: 
 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Zonas de trabajo bien iluminadas. 
- La operación de carga y descarga en las plantas de los materiales, debe hacerse bajo la 
supervisión de una persona instruida en el manejo de las mismas. 
- Mantenimiento de las marquesinas para la protección contra caída de objetos. 
- Las plataformas de trabajo en los andamios tubulares serán sólidas, de 60 cm. de ancho, y 
contarán con barandilla, barra intermedia y rodapié de 20 cm. 
- Se mantendrán las barandillas hasta el momento de ejecutar el cerramiento al nivel de planta 
correspondiente. 
 
c) Protección individual: 
 
- Casco de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas de seguridad frente a la proyección de partículas. 
- Uso de cremas protectoras. 
- Guantes de goma. 
- Uso de mascarilla con filtro mecánico en el corte de los ladrillos por sierra. 








- Caídas al mismo o distinto nivel. 
- Golpes y cortes en las manos. 
- Proyección de partículas. 
- Intoxicación en la manipulación del plomo. 
- Quemaduras por contacto. 
- Intoxicación de plomo por pintura de nimio. 
 
b) Protección colectiva: 
 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Zonas de trabajo bien iluminadas. 
- Máquinas eléctricas con tomas de tierra o doble aislamiento. 
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- Las escaleras de mano a utilizar serán de tijera. 
- Las plataformas de trabajo en los andamios utilizadas serán de 60 cm. y contarán con 
barandilla, barra intermedia y rodapié de 20 cm., en caso de superar los 2 metros de altura. 
- Se mantendrán las barandillas hasta el momento de ejecutar el cerramiento al nivel de planta 
correspondiente. 
 
c) Protección individual: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad en el trasiego de material. 
- Botas con plantillas de acero y puntera reforzada. 
 




- Caídas al mismo o distinto nivel. 
- Electrocuciones. 
- Quemaduras producidas por descargas eléctricas. 
- Cortes en las manos. 
- Atrapamiento de los dedos en la ayuda, al introducir el cable en los conductos. 
 
b) Protección colectiva: 
 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Zonas de trabajo bien iluminadas. 
- Las escaleras de mano a utilizar serán de tijera. 
- Las plataformas de trabajo en los andamios utilizadas serán de 60 cm. de ancho y contarán 
con barandilla, barra intermedia y rodapié de 20 cm., en caso de superar los 2 metros de altura. 
 
c) Protección individual: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes aislantes (en pruebas de tensión). 
- Calzado aislante (en pruebas de tensión). 
 




- Golpes, contusiones, corte y sobreesfuerzos durante el acopio de materiales. 
- Riesgos inherentes a las operaciones de soldadura. 
- Riesgos de desplome de las plataformas de trabajo. 
- Caída de objetos sobre el personal que trabaja sobre las plataformas. 
- Caída de personas a diferente nivel en los montajes. 
 
b) Protección colectiva. 
 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Zonas de trabajo bien iluminadas. 
- Los huecos de las puertas hasta la definitiva colocación de las mismas, estarán protegidos 
con barandillas y rodapié bien fijados. 
- Por encima del plano, donde se esté trabajando, se colocará una plataforma de protección o 
dispositivo equivalente. 
 
c) Protección individual. 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes aislantes para baja tensión. 
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- Cinturón de seguridad. 






- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
- Caídas de objetos. 
- Cortes y pinchazos. 
- Golpes y atrapamientos. 
- Desplome de objetos. 
- Proyección de partículas. 
- Contactos eléctricos indirectos, producidos al trabajar con herramientas eléctricas portátiles. 
 
b) Protección colectiva: 
 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Zonas de trabajo bien iluminadas. 
- Se procurará evitar interferencias con otros trabajadores. 
- Las plataformas de trabajo serán de 60 cm. de ancho y contarán con barra intermedia y 
rodapié de 20 cm., cuando se trabaje a una altura superior a los 2 metros de altura. 
- Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento. 
 
c) Protección individual: 
 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de cuero en la manipulación de chapas. 
 
 
4.7 RIESGOS LABORABLES QUE NO SE PUEDEN ELIMINAR: 
 
 
Riesgo de heridas y pinchazos, producidas por puntas de acero en maderas de 
encofrar mal saneadas por los encofradores así como por la ferralla elaborada y puesta en 
obra y  por los despuntes mal apilados: 
 
-  Se usaran las medidas de protección personal pertinentes, tales como botas de seguridad, 
guantes y mandil. 
 
Riesgo de caída de objetos en altura producidas al trabajar en andamios: 
 
- Se revisaran las pasarelas de trabajo, que serán de tres tablones midiendo al menos 60 cms. 
de ancho, se revisaran las barandillas, comprobando su perfecto estado, altura de 90 cms, 
intermedio y rodapié. 
 
Riesgo de caídas en altura producidas en el acceso a los andamios: 
 
- Se usarán las medidas de protección pertinentes, como cinturones de la clase C, amarrados 
a puntos seguros. Se revisarán las pasarelas de trabajo que serán de tres tablones midiendo al 
menos 60 cms de ancho. Se evitará que los operarios pasen de un andamio a otro sin respetar 
los pertinentes pasos, escaleras y pasarelas. 
 
Riesgo del comportamiento de los operarios frente al alcohol y las drogas: 
 
- Se vigilará a los operarios, así como su comportamiento dentro de la obra. 
 
Riesgo de rotura de medios auxiliares: 
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- Se vigilará el estado de los medios auxiliares, cables, eslingas… 
 
Riesgo de mala utilización de los medios de protección: 
 
- Se impartirán cursos de Seguridad y salud, se realizarán charlas sobre Seguridad, 
protecciones personales y colectivas. 
 
Riesgo de intoxicación al pintar, por inhalación de los vapores de los disolventes 
utilizados: 
 
- Se usarán las medidas de protección personal pertinentes, como máscaras. Se procurará que 
el tajo esté lo suficientemente ventilado. Se prohibirá fumar en la zona donde se utilicen estos 
materiales y en el lugar de almacenaje. 
 
Riesgo de sobreesfuerzo de los trabajadores: 
 












    
 
 
                                                                                                        La empresa constructora:         
 
INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B.  
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5. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
5.1 NORMATIVA LEGAL DE APLICACION: 
 
El edificio objeto del presente Plan de Seguridad, estará regulado a lo largo de su ejecución 
por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes 
implicadas. 
 
LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: 
 
 LEY 31/1995:  
 
 Por la que se aprueba la Ley de Prevención de riesgos laborales. 
 
REAL DECRETO 39/1997, de 17-01-97, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
  
ORDEN de 27-06-97, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/97. 
 
REAL DECRETO 485/1997, de 14-04-97, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
REAL DECRETO 487/1997, de 14-04-97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
 
REAL DECRETO 773/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización de los equipos de protección individual. 
 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18-07-97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo. 
 
REAL DECRETO 773/1997, de 24-10-97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
 
LEY 8/1980, DE 10-03-80, Jefatura del Estado, por la que se aprueba el Estatuto de los 
Trabajadores, con su modificación por la LEY 32/1984. 
 
LEY 4/1983, de 29-06-83, se fijación de la jornada máxima laboral en 40 horas y de las vacaciones 
anuales mínimas en 30 días. 
 
LEY 32/1984, de 02-02-84, por la que se modifican ciertos artículos de la Ley 8/80 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
LEY 11/1994, de 19-03-94, por la que se modifican ciertos artículos del Estatuto de los Trabajadores 
y del texto articulado de la Ley del Procedimiento Laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones 
en el orden social. 
 
LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
DECRETO 2.065/1974, de 30-05-74. 
 
REAL DECRETO 1/1994, de 03-06-94, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social. 
 
REAL DECRETO LEY 1/1986, de 14-03-96, por la que se aprueba la Ley General de la Seguridad 
Social. 
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
  En lo que no se encuentre derogado por el Real Decreto 1627/1997, serán de 
aplicación las siguientes Ordenes: 
 
 
ORDEN de 31-01-40, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. Capítulo VII 
sobre andamios. 
 
ORDEN de 20-05-52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria 
de la Construcción y Obras Públicas. 
 
ORDEN de 09-03-71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
ORDENANZA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA 
 
CONVENIO Nº 62 DE LA OIT, de 23-06-37, sobre prescripciones de Seguridad en la Industria de la 
Edificación. 
 
DECRETO 2987/68, de 20-09-68, por el que se establece la Instrucción para el Proyecto y Ejecución 
de obras. 
 
ORDEN de 28-08-70, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica, con sus modificaciones posteriores. 
 
DECRETO 462/71, de 11-03-71, por el que se establecen las Normas sobre Redacción de Proyectos 
y Dirección de Obras de Edificación. 
 
ORDEN de 04-06-73, del Ministerio de la Vivienda, por el que se establece el Pliego Oficial de 
Condiciones Técnicas de la Edificación. 
 
DECRETO 1650/77, sobre Normativa de la Edificación. 
 
ORDEN de 28-07-77, por la que se desarrolla el Decreto anterior. 
 
ORDEN de 23-05-83, por la que se establecen las Normas Tecnológicas de la Edificación, con sus 
modificaciones mediante la ORDEN de 04-07-83. 
 
REAL DECRETO 129/1985, de 23-01-85, por la que se modifican los Decretos 462/1971 y 469/1972, 
referentes a Dirección de Obras de Edificación y Cédula de Habitabilidad. 
 
REAL DECRETO 84/1990, de 19-01-90, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría de Gobierno, sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
NORMAS DE ILUMINACION DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
 
ORDEN de 26-08-40, por el que se aprueban las normas sobre iluminación de los centros de trabajo. 
 
REAL DECRETO 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
 
RUIDO Y VIBRACIONES 
 
REAL DECRETO 2115/1982, de 12-08-82. Norma Básica de la Edificación NBE-CA/82, sobre 
condiciones acústicas en los edificios. 
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REAL DECRETO 245/1989, de 27-02-89, sobre Homologaciones. Determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. Con las modificaciones 
posteriores mediante la ORDEN de 17-11-89 y la ORDEN de 18-07-91. 
 
REAL DECRETO 1.316/1989, DE 27-10-89, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
REAL DECRETO 71/1992,  de 31-01-92, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ampliando 




ORDEN de 01-08-52, Ministerio de Industria, por la que se aprueba el Reglamento Provisional de 
Aparatos Elevadores. 
 
ORDEN de 30-06-66, Ministerio de Industria, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores, con las modificaciones mediante las siguientes: ORDEN de 20-11-73,  ORDEN de 25-10-
75, ORDEN 20-07-76, ORDEN de 07-03-81, ORDEN de 07-04-81 y ORDEN de 16-11-81. 
 
ORDEN de 21-03-73, Ministerio de la Vivienda, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ITA/73. 
 
ORDEN de 30-07-74, Ministerio de Industria, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores. 
 
RESOLUCION de 12-02-76, Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se fija el modelo oficial para los reconocimientos generales periódicos de los aparatos 
elevadores. 
 
ORDEN de 23-05-77, ministerio de Industria, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras;  con las modificaciones observadas en la ORDEN de 07-03-81. 
 
ORDEN de 31-03-81, Ministerio de Industria, por la que se establecen las condiciones técnicas 
mínimas exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales 
periódicas de los mismos. 
 
ORDEN de 30-07-81, Ministerio de Industria, por la que se aprueba el texto revisado de la ORDEN de 
31-01-80, que creó la Comisión Asesora de Aparatos Elevadores. 
 
ORDEN de 01-03-82, Ministerio de Industria, por la que se amplía la Comisión Asesora de Aparatos 
Elevadores. 
REAL DECRETO 2.291/1985, Ministerio de Industria, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 
 
ORDEN de 19-12-85, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 1 del 
Reglamento de Aparatos  de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos; y las 
modificaciones observadas con la ORDEN de 12-09-91. 
 
REAL DECRETO 474/1988, Ministerio de Industria,  por el  que se establecen las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 84/528/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico. 
 
ORDEN de 28-06-88, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 2, del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para 
obra; y su modificación mediante la ORDEN de 16-04-90. 
 
ORDEN de 11-10-88, Ministerio de Industria, por la que se actualiza la tabla de Normas UNE y sus 
equivalentes ISO, CEI y CENELEC. 
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ORDEN de 15-12-88, Consellería de Industria, por la que se regula la Inspección periódica de 
ascensores. 
 
ORDEN de 26-05-89, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 3, del 
Reglamente de Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras de 
manutención. 
 
REAL DECRETO 1.513/1991, Ministerio de Industria, por el que se establecen las exigencias sobre 
los certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
 
RESOLUCION de 27-04-92, Ministerio de Industria, por la que se aprueban las Prescripciones 
Técnicas no previstas en  la ITC MIE AEM 1 del Reglamento. 
 
ORDEN de 30-06-93, Consellería de Industria, por la que se regula la inspección periódica de Grúas 




DECRETO 3.151/1968, de 28-11-86, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de 
Alta Tensión. 
 
DECRETO 2.413/1973, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
ORDEN de 31-10-73, por el que se aprueban las ITC MIE-BT, y sus posteriores modificaciones 
mediante distintas órdenes: MI BT-041, MI BT-025, MI BT-004, 007 y  017, MI BT-044; 
modificaciones posteriores MI BT-044, 025 y de nuevo 044. Y la MI BT-026  y posteriores 
modificaciones. 
 
REAL DECRETO 2.295/1985, por el que se adiciona un nuevo artículo 2 al REBT. 
 
SEGURIDAD EN MAQUINAS 
 
CONVENIO 119 de la OIT, Jefatura del Estado, de 26-06-63, sobre protección de maquinaria. 
 
REAL DECRETO 1.459/1986, Ministerio de Relaciones con las Cortes, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad en las máquinas y sus rectificaciones posteriores. 
 
REAL DECRETO 590/1989, Ministerio de Relaciones con las Cortes, por el que se modifican los 
artículos 3 y 4 del Reglamento de Seguridad en las máquinas. 
 
ORDEN de 08-04-91, Ministerio de Relaciones con las Cortes, por la que se establecen las 
Instrucciones Técnicas  Complementarias MSG-SM 1 del Reglamento de Seguridad de las máquinas, 
referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados. 
 
REAL DECRETO 830/1991, Ministerio de Relaciones con las Cortes, que modifica el Reglamento de 
Seguridad de las máquinas. 
 
REAL DECRETO 1.435/1992, Ministerio de Relaciones con las Cortes, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones  
de los Estados Miembros sobre máquinas. 
 





REAL DECRETO 1.407/1992, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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REAL DECRETO 773/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 
 
5.2 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN: 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha 
de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 
 
5.2.1 PROTECCIÓN PERSONAL: 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M. de 17574, B.O.E. de 9574) siempre que exista en el mercado. 
En el punto 2.1. se hace referencia a las Normas Técnicas de las prendas de protección 
personal usadas en obra. 
En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
La Dirección Técnica de obra, con el auxilio del delegado de prevención, dispondrá en cada 
uno de los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será 
preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su 
defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 
 




Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre los 
individuales o personales. 
En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones tipo preventivo (las que eliminan 
riesgos) sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, pero disminuyen o reducen los daños de 
accidente). 
La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los sistemas 




Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados periódicamente 
y antes del inicio de cada jornada, para comprobar su efectividad. 
 
 Vallas de cierre: 
 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de 
limitación y protección. 
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre 
otras reunirán las siguientes condiciones: 
Tendrán dos metros de altura. 
Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente de acceso de personal. 
La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. 
Ésta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 
definitivo. 
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 Encofrados continuos: 
 
La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en ejecución al 
forjado inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos. 
Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo de otros 
sistemas como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del 
cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, son a todas luces inviables. 
La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un 
determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 
 
 Redes perimetrales: 
 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos 
de estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes perimetrales tipo horca. 
La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vídrio y Cerámica en sus artículos 192 y 193. 
Las redes deberán ser de poliamida (industrial) formando malla rómbica de 100 mm. como 
máximo. 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de D.10 mm. y los módulos de red 
serán atados entre sí con cuerda de poliamida como mínimo de D.3 mm. 
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas 
auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 
Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de diámetro, anclados al 
forjado a través de la base de sustentación, la cual se sujetará mediante dos puntales suelo-techo o 
perforando el forjado mediante pasadores. 
Las redes se instalarán, como máximo, seis metros por debajo del nivel de realización de 




La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se 
realizará mediante la colocación de tableros de madera. 
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, 
montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones. 
La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un 
cuajado de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones 




La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya 
desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se 
realizará mediante la colocación de barandillas. 
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vídrio y Cerámica en su artículo 187. 
En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican 
las condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra.  
Entre otras: 
- Las barandillas, plintos y rodapies serán de materiales rígidos y resistentes. 
- La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por 
una barra horizontal, listón intermedio y rodapie de 15 cm. de altura. 
- Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
- La disposición y sujección de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en 
Planos. 
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Antes de su primera utilización, el jefe o encargado de las obras efectuará un riguroso 
reconocimiento de cada uno de los elementos que componen el andamio y, posteriormente, una 
prueba a plena carga. 
En el caso de andamios colgados y móviles de cualquier tipo, la prueba de plena carga se 
efectuará con la plataforma próxima al suelo. 
Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una 
inspección ocular de los distintos elementos que pueden dar origen a accidente, tales como apoyos, 
plataformas de trabajo, barandillas y, en general, todos los elementos sometidos a esfuerzo. 
Se comprobará que en ningún momento existan sobrecargas excesivas sobre los 
andamiajes. 
 
Andamios de borriquetas: 
 
Condiciones generales. 
- Hasta 3 m. de altura, podrán empinarse sin arriostramientos. 
- Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. de altura, se 
dispondrán barandillas resistentes, de 90 cm. de altura (sobre el nivel de la citada plataforma 
de trabajo 
- Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos. 
 
Plataforma de trabajo. 
- Se realizarán con madera sana, sin nudos o grietas que puedan ser origen de roturas. 
- El espesor mínimo de los tablones será de 5 cm. 
- El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 
- Los tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse basculamientos y 
otros movimientos peligrosos. 
- Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del 
trabajo. 






- Los pescantes serán, preferiblemente, vigas de hierro y si las vigas son de madera se 
utilizarán tablones (de espesor mínimo de 5 cm.), dispuestos de canto y pareados. 
- La fijación de cada pescante se efectuará anclándolo al forjado y, cuando éste sea 
unidireccional, quedará fijado, al menos, sobre tres nervios. El elemento de anclaje estará 
dispuesto de manera curzada y perpendicular a los nervios del forjado. 
- Si ello no fuera factible se utilizarán contrapesos de hormigón debidamente unidos entre 
sí para evitar vuelcos y, por consiguiente, pérdida de efectividad. En ningún caso se permitirá 
el uso de sacos ni bidones llenos de tierra, grava u otro material. 
- Los cables y/o cuerdas portantes estarán en perfecto estado de conservación. 
- Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de los cabos o cables en los movimientos 
de ascenso y descenso, para evitar saltos bruscos de la plataforma de trabajo. 
- El aparejo usado para subir o bajar el andamio deberá revisarse, cuidando de las 
correctas condiciones de uso del seguro y de la limpieza y engrase, para evitar el 
engarrotado. 
 
Plataformas de trabajo. 
- Se tendrán en cuenta las instrucciones recogidas en el correspondiente apartado de este 
Pliego. 
 
Acotado del área de trabajo. 
- En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos 
y si eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como 
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- Los operarios deberán utilizar cinturón de seguridad, del tipo  ”anti-caída”, auxiliado por 
una cuerda ”salvavidas” vertical, independientemente de elementos de cuelgue del andamio y 




La protección de los riesgos de caída al vacío por  el borde del forjado en los trabajos de 
cerramiento y acabados del mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios tubulares 
perimetrales. 
Se justifica la utilización del andamio tubular perimetral como protección colectiva en base a 
que el empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturón de seguridad en 
base a lo dispuesto en los artículos 187, 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vídrio y Cerámica, y 151 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en estas 
fases de obra y debido al sistema constructivo previsto, no alcanzan el grado de efectividad que para 
la ejecución de la obra se requiere. 
 
 Plataformas de trabajo: 
 
El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 
Los elementos que las compongan se fijarán a la estructura portante, de modo que no 
puedan darse basculamientos, deslizamientos y otros movimientos peligrosos. 
Cuando se encuentren a dos o más metros de altura, su perímetro se protegerá mediante 
barandillas resistentes de 90 cm. de altura. En el caso de andamiajes, por la parte interior o del 
parámetro, la altura de las barandillas podrá ser de 70 cm. de altura. En el caso de andamiajes, por la 
parte interior o del parámetro, la altura de las barandillas podrá ser de 70 cm. de altura. Esta medida 
deberá complementarse con rodapié de 20 cm. de altura, para evitar posibles caídas de materiales, 
así como con otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que quede entre ambas. 
Si se realiza con madera, ésta será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a roturas 
y con espesor mínimo de 5 cm. 
Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser 
sometidas en cada momento. 




Cuando sea necesario disponer pasarelas, para acceder a las obras o para salvar desniveles, 
éstas deberán reunir las siguientes condiciones mínimas: 
- Su anchura mínima será de 60 cm. 
- Los elementos que las componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan 
separar entre sí ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente 
disponer de topes en sus extremos, que eviten estos deslizamientos. 
- Cuando deban salvar diferencias de nivel superiores a 2 m. se colocarán en sus lados 
abiertos barandillas resistentes de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm., también de altura. 
- Siempre se ubicarán en lugares donde no exista peligro de caídas de objetos 




Escaleras fijas de obra: 
 
Hasta tanto no se ejecuten los peldaños y barandillas definitivas de obra, las escaleras se 
deberán proteger de la siguiente manera: 
- Peldañeado de ancho mínimo de 55 cm. y de 17 x 29 cm. de tabica y huella 
respectivamente. 
- Quedará expresamente prohibido el usar, a modo de peldaños, ladrillos sueltos fijados 
con yeso. 
- En los lados abiertos se dispondrán barandillas resistentes de 90 cm. de altura, y 
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rodapiés de 15 cm, cubriéndose el hueco existente con otra barra o listón intermedio. 
- Como solución alternativa se podrá cubrir estos lados abiertos con mallazos o redes. 
 
 
5.3 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en el 
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma LTNE 21.027. 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados 
con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales y otros no particularmente visibles, 
serán rechazados. 
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60 º C. 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
 Azul claro: para el conductor neutro. 
 Amarillo/ Verde: para el conductor de tierra y protección. 
 Marrón/ Negro/ Gris: para los conductores activos o de fase. 
 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos 
de mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y 
cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de 
fuerza. 
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en 
los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, 
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 
- Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual, para cada servicio. 
- Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 
La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de cortocircuitos que 
pueda presentarse en el punto de su instalación. Los dispositivos de protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos interiores tendrán los polos que correspondan al número de 
fases del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con 
las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
- Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema 
de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos 
dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas 
metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalarán entre el interruptor general 
de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, a fin de 
que estén protegidos por estos dispositivos. 
 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos 
a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas 
generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
 




Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente. 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
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El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoníaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas 
de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
 
5.5 ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD: 
 
 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
 
El artículo 30 de la ley 31/95 determina en su apartado 1º como obligación del empresario la 
de designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos 
profesionales, o en su caso, de constituir un Servicio de Prevención específico dentro de la empresa, 
o concertar dicho Servicio con una entidad especializada, ajena a la misma. 
En la generalidad de los casos y por el número reducido de personas afectas a las obras, se 
estará en la situación de que la empresa designe a uno o varios trabajadores para ocuparse de la 
actividad de prevención de riesgos profesionales y vigilancia de salud del personal. En las empresas 
o centros de trabajo que cuenten con menos de seis trabajadores dichas funciones podrán hacerse 
personalmente por el empresario, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el propio 
centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria para ello en función de los riesgos a que esté 
expuesto su personal. 
A la vista de estas circunstancias y hasta tanto se promulguen los reglamentos de desarrollo 
de la Ley que aclaren las dudas o cubran los vacíos normativos existente, se requiera a la empresa 
contratista principal para que proceda a designar, si no lo hubiera hecho ya, al trabajador o 
trabajadores que hayan de ocuparse de los servicios de prevención que se prevén en el Art. 30 de la 
ley. 
 
5.6 DELEGADOS DE PREVENCIÓN: 
 
Una vez se hayan designado por la empresa los encargados de su servicio de prevención, 
deberá requerírseles comparezcan a presencia del Arquitecto Técnico, juntamente con el 
Encargado o Jefe de Obra, quien les recordará las obligaciones que les conciernen como 
delegados de la empresa, a estos efectos, en cuanto a la vigilancia del cumplimiento de las 
prescripciones establecidas por la dirección facultativa competente en materia de seguridad y 
salud y de las determinadas en la propia Ley 31/1995, así como de las disposiciones todavía 
vigentes contempladas en el Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo de 1.971. De todo esto se practicará la correspondiente anotación para su constancia 
en los Libros de órdenes y Asistencias. 
Con independencia de los aspectos que se han tratado anteriormente, es oportuno poner de 
relieve que en ningún caso el Plan de Seguridad y Salud puede ni debe sustituir a la documentación 
sobre evaluación de riesgos que la Ley impone como obligación propia a las empresas, ya que el 
Plan tiene una finalidad técnica y concreta distinta de la mencionada evaluación de riesgos. 
Se requerirá de la empresa constructora, a través del Encargado (o Jefe) de Obra presente 
en esta diligencia, así como del también compareciente designado por la empresa para las funciones 
de Seguridad y Salud Laboral, sobre el cumplimiento de los siguientes extremos: 
- La estricta observancia de las disposiciones legales sobre las medidas de seguridad y 
salud en general y de las prescripciones que en materia de disponibilidad de elementos y 
medios de protección colectiva e individual se hayan ordenado y ordenen en lo sucesivo por 
la dirección facultativa y muy especialmente de los contenidos en el Plan de Seguridad e 
Higiene. 
- Que no se inicien los trabajos en general ni los tajos en particular, en tanto no se hayan 
adoptado todas las medidas de seguridad de carácter general y se hayan facilitado por la 
empresa a los trabajadores que hayan de intervenir los medios de protección reglamentarios, 
instruyéndoles sobre su empleo, tanto al inicio como durante la ejecución de los trabajos, y 
vigilándose por el encargado de los servicios de prevención de la empresa, la adecuada 
utilización de los mismos. 
- Que al Encargado (o Jefe) de obra se transmita de modo puntual y fidedigno por el 
encargado de los servicios de prevención de la empresa constructora, todos los casos de uso 
inadecuado o de falta de utilización de los medios de protección, generales e individuales, por 
el personal de la obra o las carencias, insuficiencia o deterioro de dichos medios. 
- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad e Higiene. 
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- Comunicar a la Dirección Facultativa, o a la Jefatura de Obra las situaciones del riesgo 
detectado y la prevención adecuada. 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas 
con referencia a la detección de riesgos profesionales. 
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
- Conocer en profundidad el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
- Colaborar con la Dirección Facultativa, o Jefatura de Obra, en la investigación de 
accidentes. 
- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 
- Dirigir las cuadrillas de seguridad. 
- Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 
- Que se dé cuenta al técnico ordenante de cualquier incidencia relacionada con la 
seguridad y salud en la obra, sin perjuicio de que por la empresa constructora, a través de 
sus representantes en la obra, se adopten las disposiciones de carácter inmediato o urgente 
que pudieran ser necesarias. 
 
5.7 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA: 
 
Será preceptivo en la obra que los Técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 
de responsabilidad civil profesional. Asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, 
imputables al mismo o a las personas que de él dependan, por relación laboral o subcontratación. 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a 
la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de 




Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería 
en general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción en el que se les 
indicarán las normas generales sobre Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta obra se van a 
adoptar. 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de accidentes, etc. 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, 
se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de 
cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica 
de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin 
habilitado en el vestuario de obra. 
 
5.9 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS: 
 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de 
un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 
5.10 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS: 
 
 DE LA PROPIEDAD: 
 
La propiedad viene obligada a incluir el presente Plan de Seguridad y Salud, como 
documento adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la OFICINA DE 
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS. 
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Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los 
trabajos designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
Según el Art. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
establecen los siguientes puntos: 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Los derechos de información, 
consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 
riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la 
presente ley, forman  parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos 
efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los 
riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la constitución de una organización  y de 
los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley 31/95. 
 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 
 
 DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
seguridad a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de 
ejecución que la misma vaya a emplear. 
El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación del Coordinador de Seguridad y 
Salud en la Ejecución y será previo al comienzo de la obra. 
 
Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el 
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción 
del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 
 
Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 
(Artículo 11) (R.D. 1627/97) 
 
1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:  
 
- Aplicar los principios de la acción preventiva según Art. 15 de la Ley 31/95 (Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales). 
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, el artículo 24 de la 
Ley 31/93, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del 
presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de 
las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. 
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Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente del incumplimiento 
de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del Art. 42 de la Ley 31/95. 
 
3. Las responsabilidades de los coordinadores de la dirección facultativa y del 
promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
 
Obligaciones de los trabajadores autónomos. 
(Artículo 12) (R.D. 1627/97) 
 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del 
presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley 31/95 
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/97 de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 
seguridad y salud. 
 
DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD EN FASE DE EJECUCIÓN O 
DIRECCIÓN FACULTATIVA: 
 
Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
(Artículo 9) (R.D. 1627/97) 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente.                
2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo.    
3. En las actuaciones de los Contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autonomos. 
 
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
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- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. 
 





Como atribuciones del coordinador de seguridad en fase de ejecución: 
- Se integra en la dirección facultativa. 
- Será tenedor o depositario del libro de incidencias y encargado de remitir las anotaciones 
a la Inspección de trabajo. 
- Responsable de aprobar el Plan o Planes elaborados por el contratista o subcontratista y 
sus modificaciones. 
- Advertirá al contratista responsable del incumplimiento de las medidas de seguridad y 
salud, dejando nota en el libro de incidencias. 
- Dispondrá de la facultad de paralización del tajo o de la totalidad de la obra, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Formulará las indicaciones e instrucciones precisas a los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos en orden al cumplimiento de los Planes de seguridad y salud y de los 
principios de la acción preventiva. 
Como atribuciones de la Dirección Facultativa: 
 
Como órgano colegiado se le atribuyen algunas de las funciones y obligaciones del 
Coordinador en fase de Ejecución, cuando no existiere este último; concretamente: 
 
- La aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La tenencia del libro de Incidencias. 
- La obligación de cursar dentro de las veinticuatro horas siguientes a su formulación, las 
anotaciones hechas en el Libro de incidencias. 
- La responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. 
- Formulará las indicaciones e instrucciones precisas en orden al cumplimiento de los 
Planes de seguridad y salud y de los principios de la acción preventiva. 
- Dispondrá de la facultad de paralización del tajo o de la totalidad de la obra, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Periódicamente, según lo pactado se realizarán las pertinentes certificaciones del 
presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos 
competentes, el incumplimiento, por parte de la empresa Constructora, de las medidas de Seguridad 
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5.11 NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD: 
 
Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en materia 
de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra, la valoración se hará conforme a este Plan y de 
acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 
Esta valoración será visada y aprobada por el coordinador de seguridad en fase de ejecución 
o de la Dirección Facultativa en su defecto, y sin este requisito no podrá ser abonada por la 
Propiedad. 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule 
en el contrato de obra. 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán 
total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para 
su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a 
la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del coordinador de seguridad en 









    
 
 
                                                                                                        La empresa constructora:         
 
INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B.  
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6. MEDICIONES Y PRESUPUESTO: 
 
 
1. PROTECCIONES COLECTIVAS  
 UD. PARTIDA: uds. Largo alto ancho total PRECIO TOTAL 
1.1.  M2 
Red de seguridad de colocación horizontal para protección de caidas al vacio en patios interiores y 
huecos de forjado. 
 
 
2 3.7  1.4 10.36   
       
    10.36 2.10 21.75 
1.2. M Valla metálica articulada 2,5 m. para protección de perímetro de obra.  
 
1 81.5   81.5   
       
    81.5 1.90 153.90 
1.3. UD Señal de seguridad circular D=60cm.  
 
3    3   
    3 25.00 75.00 
1.4. UD Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico.  
 
1    1   
    1 6.00 6.00 
1.5. UD Redes perimetrales tipo horca.  
 
9    9   
    9 64.00 576.00 
1.6. M 
Barandilla con soporte tipo sargento y tablón en perímetro de forjados, incluida la colocación y 
desmontajes.  
 
1 17.35   17.35   
1 46.30   46.30   
1 43.25   43.25   
    106.90 1.30 138.97  
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2. PROTECCIONES PERSONALES 
 UD. PARTIDA: uds. largo alto ancho total PRECIO TOTAL 
2.1. UD Casco de seguridad homologado con arnés de adaptación.  
 
3    3   
 3 3.20 9.60 
2.2. UD Cinturón de seguridad de sujeción.  
 
2    2   
 2 26.00 52.00 
2.3. UD Freno anti caída para cinturón de seguridad.  
 
2    2   
 2 12.00 24.00 
2.4. UD Juego de guantes de cuero.  
 
18    18   
 18 1.80 32.40 
2.5. UD Juego de guantes de goma  
 
3    3   
 3 1,50 4.50 
2.6. UD Auriculares homologados protectores de oidos.  
 
3    3   
 3 9.60 28.80 
2.7. UD Gafas protectoras homologadas cristales incoloros.  
 
3    3   
 3 5.70 17.10 
2.8. UD Juego de botas altas de goma protección contra agua y humedad.  
 
2    2   
 2 48.00 96.00 
2.9. UD Juego de botas de cuero de seguridad.  
 
3    3   
 3 37.00 111.00 
2.10. UD Chaqueta con capucha broches y pantalón.  
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3    3   
 3 37.50 112.50 
2.11. UD Mono de trabajo tejido ligero y flexible.  
 
3    3   
 3 53.75 161.250 
 TOTAL CAPITULO 2 649.15 
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3. INSTALACIONES DE HIGIENE Y SALUD 
 UD. PARTIDA: uds. largo alto ancho total PRECIO TOTAL 
3.1. UD Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.  
 
1    1   
    1 73.53 73.53 
3.2. UD 
Mano de obra en brigada de limpieza empleada en limpieza, mantenimiento y reposición de 
protecciones. Limpieza de escombros, montaje y desmontaje, etc. 
 
 
1    1   
    1 286.00 286.00 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES COLECTIVAS 971.62 € 
CAPÍTULO 2: PROTECCIONES PERSONALES 649.15 € 
CAPÍTULO 3: INSTALACIONES DE HIGIENE Y SALUD 359.53€ 
 




















    
 
 
                                                                                                           La empresa constructora:         
 
  INNOVA CONSTRUCCIÓ, C.B. 
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Innova Construcció, C.B. 
Calle Guitarrista Tárrega, 12 
Vall de Uxó 12600 (Castellón) 
C.I.F.  E-12727749 
Tel. 665 699 155 
647 536 109 
 
 
 Teléfonos de Emergencias. 
 
 
Obra: Vivienda Unifamiliar Aislada. 
Dirección: Sector 1C, Parcela ADJ-20-2. 
Localidad: Vall de Uxó 12.600. 
 
 
CUALQUIER EMERGENCIA  112
BOMBEROS NULES 964 67 06 67
GUARDIA CIVIL VALL DE UXÓ 964 66 02 84
POLICIA LOCAL VALL DE UXÓ 964 69 09 52
AYUNTAMIENTO VALL DE UXÓ 964 69 01 84
CENTRO DE SALUD ESPADÁN 
(C/Octavi Ten i Orenga nº 13) 964 69 11 55
HOSPITAL DE LA PLANA (VILA-REAL) 964 35 76 00
CRUZ ROJA VALL DE UXÓ 964 66 14 11
CORPORACIÓN MUTUA. UNION DE 
MUTUAS.VALL DE UXO  
(Illa de cabrera nº 1).( Plg. Ind. La Travesa) 
964 66 10 39
INNOVA 665 699 755647 536 109
ARQUITECTO (Braulio Fenollosa) 629 641 150
ARQ. TÉCNICO (José Luis Meliá) 600 469 315
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SITUACIÓN: Sector 1C, Parcela ADJ-20-2. 
 
PROMOTOR: Manuel Vicente Granell Tur. 
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 4.2.5. ACTUACIONES EN CASO DE RIESGO GRAVE.  
 4.2.6. ACTUACIONES EN CASO DE RIESGO INMINENTE.  
  
 5. IMPLANTACIÓN.  
5.1. IMPLANTACIÓN: CONSIGNAS JEFE DE EMERGENCIA  
 5.1.1. EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA.  
 5.1.2. SI SE DETECTA UN INCENDIO.  
5.2. IMPLANTACIÓN: CONSIGNAS JEFE DE INTERVENCIÓN  
 5.2.1. EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA.  
 5.2.2. SI SE DETECTA UN INCENDIO.  
5.3. IMPLANTACIÓN: CONSIGNAS JEFE DE INTERVENCIÓN 
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 5.6.1. SI SE DETECTA UN ACCIDENTE.  
 5.6.2. SI SE DETECTA UN INCENDIO.  
 5.6.3. SI SUENA LA ALARMA.  
5.7. DIAGRAMA DE ACTUACIÓN 
EMERGENCIA POR ACCIDENTE. 
EMERGENCIA COLECTIVA POR INCENDIO. 
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN.  
 
En esta obra, se cumplirán las medidas establecidas en el Anexo IV del RD 1627/97 parte A, y 
concretamente:  
 
- Punto 4. Vías y salidas de emergencia:  
 
 a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 
directamente posible en una zona de seguridad.  
Dicha zona de seguridad se encontrará situada en la puerta principal de entrada a la 
parcela.  
 b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y 
en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.  
 c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías de salidas de emergencia 
dependerán del uso de los equipos y las dimensiones de la obra y de los locales, así como 
del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos.  
 d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al RD 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y 
tener la resistencia suficiente.  
 e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 
utilizarse sin trabas en cualquier momento.  
 f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad.  
  
- Punto 5. Detección y lucha contra incendios:  
 
 a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los 
equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que 
se hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, 
se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 
incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.  
 b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma, deberán verificarse y 
mantenerse con regularidad.  
Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.  
 c) Los  dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 
manipulación. Deberán estar señalizados conforme al RD sobre señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 
resistencia suficiente.  
  
- Punto 14. Primeros auxilios:  
 
a).  Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, 
deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 
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médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.  
b). Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 
uno o varios locales para primeros auxilios.  
c). Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán 
estar señalizados conforme al RD sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
d). En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran, se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 
teléfono del servicio local de urgencias.   
   
2. MEDIOS DE PROTECCIÓN.  
  
2.1. Medios técnicos.  
A. MEDIOS MATERIALES DE EXTINCIÓN:  
 
La obra dispone de los siguientes medios de extinción de incendios:  
. Extintor de incendios portátil de 6 Kg, de polvo, de eficacia A,B,C y apto para fuegos 
eléctircos. 
  
B. MEDIOS EXTERNOS DE EXTINCIÓN:  
 
Los medios externos se solicitarán en el: 
. TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112. 
. TELÉFONO BOMBEROS 964 670 667. 
Por la ubicación de la obra, le corresponde el parque de bomberos de Nules 
 
C. TELEFONOS DE EMERGENCIAS:  
. Emergencias: 112.  
. Policía Local: 964 690 952.  
. Guardia Civil: 964 660 284. 
. Ambulancias Cruz Roja: 964 661 039. 
. Centros Sanitarios:  
Centro de Salud Espadán: 964 691 155, C/ Octavi Ten i Orenga nº 13, Vall de Uxó. 
Hospital de la Plana: 964 357 600, Villa-Real. 
Mutua: Unión de Mutuas 964 661 039, Illa Cabrera nº 1, Pol. La Travessa, Vall de Uxó.   
 
2.2. Medios humanos de intervención  
Para hacer frente a las situaciones de incendio, el centro cuenta con un equipo de 
intervención, formado por un conjunto de personas especialmente preparadas para la 
extinción de incendios, que desempeñan un puesto de trabajo y, que en caso de emergencia, 
se incorporan al mismo. Este equipo cuenta con un jefe de intervención.  
Esta organización de los medios humanos se completará con los programas y planes que más 
adelante se exponen, para asegurar la dotación apropiada de medidas de seguridad, su 
mantenimiento, la formación personal y su actuación en caso de incendio.  
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3. PLAN DE ACTUACIÓN.  
 
3.1. Emergencia:  
3.1.1. Salidas del centro de trabajo:  
Las salidas establecidas y señalizadas en los mismos, son suficientes para permitir en caso 
de emergencia la salida del personal de este centro de trabajo.  
 
3.1.2. Señalización:  
Deberán señalizarse convenientemente:  
a. Las vías y salidas de emergencia.  
b. Las puertas que deban ser atravesadas durante la evacuación.  
c. Las salidas al exterior.  
d. La situación de las vías –escalera- de evacuación.  
 
Así mismo, también deberá señalizarse el itinerario de accidentados.  
Todas las señales de emergencia utilizadas en la obra serán visibles en todo momento, 
siendo del tipo fotoluminiscentes.  
 
3.2. Planes de actuación:  
 
3.2.1. Procedimientos de salvamento:  
 
- Caída a red bajo forjado: 
Equipo de salvamento:  
Se deberá disponer en la obra de barras de acero corrugada de 2,00 m. de longitud con 
uno de los extremos doblado en gancho cuya finalidad es la de acercar la red al borde del 
forjado, con el objeto de rescatar al accidentado.  
Actuaciones para el salvamento: 
  
1. Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia.  
 
- Estado del accidentado crítico:  
. Mantener la calma a su alrededor.  
. Avisar a los equipos de emergencia (Bomberos, Ambulancia…) indicando claramente 
el suceso y el estado en que se encuentra.  
. Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva.  
. Asegurarse de que el estado de la red permite soportar el peso del accidentado. Si 
presenta fracturas en la columna, es conveniente no moverlo y esperar que los 
servicios de rescate lo extraigan. Si presenta heridas sangrantes o fracturas en otros 
miembros, deberá ser rescatado inmediatamente siguiendo las instrucciones que se 
indican más abajo.  
. Si hace viento frío, lluvia, nieva o existe peligro de caída de objetos sobre el 
accidentado deberá en cualquier caso rescatarse siguiendo las instrucciones que se 
indican más abajo.  
 
- Estado del accidentado leve:  
. Mantener la calma a su alrededor.  
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. Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que procedamos a su 
rescate siguiendo las instrucciones que se indican más abajo.  
 
2. Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente:  
. Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta.  
. Aproximarse al borde del forjado que quede más próximo al accidentado.  
. Retirar las barandillas si las hay. Si observa que tiene riesgo de caída, deberá utilizar un 
arnés de seguridad y sujetarse a un punto fijo o línea de vida.  
. Evite que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que puede 
afectar a su estado y le puede hacer actuar irresponsablemente.  
. Situar al menos a dos operarios dispuestos con los ganchos de rescate en la planta de 
forjados superior, con el objeto de aproximar de manera prudente y pausada el paño de 
la red hasta poderla sujetar con las manos.  
. Una vez la tienen sujeta con las manos, tirar de modo progresivo de la red en sentido 
ascendente y siguiendo siempre las instrucciones, con el objeto de ascender al 
accidentado al nivel del forjado más próximo al mismo.  
. Ayudar con las manos a que el accidentado salga de la red y acceda al forjado.  
. Soltar la red y comprobar el estado de la misma, con el objeto de sustituirla si fuera 
necesario antes de continuar con las actividades.  
 
3. Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones:  
. Si el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, dolor 
de pecho o cualquier otro síntoma deberá ser trasladado de inmediato a un centro 
médico para su reconocimiento.  
. Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por la red de 
horca en el incidente para sacar la máxima rentabilidad preventiva de la experiencia 
sobre el equipo humano de la obra.  
  
- Caída con arnés de seguridad: 
Equipo de salvamento:  
Se deberá disponer en la obra de cuerdas para salvamento, con el objeto de poder ser 
arrojado al accidentado para proceder a su salvamento.  
Actuaciones para el salvamento:  
 
Cuando un trabajador con arnés de seguridad queda colgado tras sufrir un percance, 
presenta problemas de salvamento, ya que el accidentado permanece en posición 
colgado pudiendo quedar a cierta distancia de un punto accesible del forjado con 
posibilidades de rescate y con riesgo de golpearse contra partes salientes de los 
paramentos si trata de realizar movimientos inadecuados o actúa precipitadamente. 
  
1. Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia:  
 
- Estado del accidentado crítico:  
. Mantener la calma a su alrededor.  
. Avisar a los equipos de emergencia (Bomberos, Ambulancia…) indicando claramente 
el suceso y el estado en que se encuentra.  
. Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva.  
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. Asegurarse de que el estado del arnés permite soportar el peso del accidentado. Si 
presenta fracturas en la columna o cuello, reventones de brazo, etc. es conveniente no 
moverlo y esperar que los servicios de rescate lo extraigan. Si presenta heridas 
sangrantes o fracturas en otros miembros, deberá ser rescatado inmediatamente 
siguiendo las instrucciones que se indican más abajo.  
. Si hace viento frío, lluvia, nieva o existe peligro de caída de objetos sobre el 
accidentado deberá en cualquier caso rescatarse siguiendo las instrucciones que se 
indican más abajo.  
 
- Estado del accidentado leve:  
. Mantener la calma a su alrededor.  
. Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que procedamos a su 
rescate siguiendo las instrucciones que se indican más abajo.  
 
2. Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente:  
. Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta.  
. Aproximarse al borde del forjado que quede más próximo al accidentado.  
. Retirar las barandillas si las hay. Deberá necesariamente utilizar un arnés de seguridad 
y sujetarse a un punto fijo o línea de vida.  
. Evite que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que puede 
afectar a su estado y le puede hacer actuar irresponsablemente.  
. Si el estado del accidentado lo permite, se le lanzará un cabo de salvamento y tirando 
de modo progresivo del mismo y en sentido dirigido hacia el forjado más cercano al 
rescate, ir acercando al accidentado. En caso contrario deberá ser lanzado por los 
brazos, con objeto de acercarlo.  
. Ayudar con las manos a que el accidentado acceda al forjado.  
. Una vez a salvo, comprobar el estado del arnés y línea de vida, con el objeto de 
sustituirla si fuera necesario antes de continuar con las actividades.  
 
3. Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones:  
. Si el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, dolor 
de pecho o cualquier otro síntoma deberá ser trasladado de inmediato a un centro 
médico para su reconocimiento.  
. Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por la red de 
horca en el incidente para sacar la máxima rentabilidad preventiva de la experiencia 
sobre el equipo humano de la obra.  
  
3.2.2. Actuaciones específicas  
 
- Actuaciones en caso de asfixia: 
La asfixia es falta del oxigeno necesario para vivir.  
Las causas más frecuentes son:  
. Obstrucción de las vías respiratorias superiores (ahogamiento, cuerpos extraños,…)  
. Paro de los movimientos respiratorios.  
. Paro de los movimientos cardiacos.  
. Inhalación de gases tóxicos (óxido de carbono, etc.)  
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- Conducta a seguir:  
. Suprimir el obstáculo externo (cuerpo extraño, dentadura postiza, etc.)  
. Liberar las vías respiratorias inclinando la cabeza hacia atrás.  
. Si el tórax y el abdomen no se mueven, y la cara esta azulada o morada, hay que 
practicar la respiración artificial.  
. Si además, la pupila esta dilatada y no se palpa el pulso carotideo debe efectuarse 
masaje cardíaco.  
. Para realizar el masaje cardíaco, el lesionado debe estar sobre una superficie dura.  
. En caso de asfixia por gas tóxico, primero hay que evacuar al herido e impedir que se 
acerque la gente a la zona de origen.  
  
La reanimación debe ser:  
1. Urgente e inmediata, a ser posible en el mismo lugar.  
2. Sin interrupción, hasta que el lesionado respire por sí mismo o hasta que trasladado, 
se hagan cargo de él en un centro asistencial especializado.  
 
Existen diversos métodos de reanimación en caso de asfixia. Se deberá practicar aquel 
en el que lo vaya a practicar, tenga más confianza, los métodos habituales son:  
 
. Boca a boca:  
Posición del accidentado: acostado de espaldas sobre un plano duro o el suelo.  
Posición del socorrista: a un lado de la cabeza del accidentado e inclinado sobre el 
mismo.  
La reanimación del accidentado deberá realizarse para facilitar la apertura de las vías 
respiratorias superiores, del siguiente modo:  
 
 1. Inclinar al máximo la cabeza hacia atrás, apoyando una mano sobre la  frente y 
colocando la otra bajo la nuca.  
 2. Si se observa que la entrada o expulsión del aire no es normal, se deberá 
comprobar si algún cuerpo extraño o la lengua obstruyen las vías respiratorias. En 
este caso, se colocará de lado y se golpeará fuertemente la espalda entre los 
omoplatos para que salga el cuerpo extraño.  
  
. Reanimación cardíaca:  
Si después de realizar las diez primeras insuflaciones de aire, se observa el pulso 
carotideo y la pupila y observamos que o no existe pulso o la pupila está muy 
dilatada, debe efectuarse el masaje cardíaco simultáneamente con el boca a boca.  
1. Colocar el talón de la mano derecha a la altura de 1/3 inferior del esternón.  
2. Apoyar encima de la mano derecha, la izquierda.  
3. Inclinarse hacia delante haciendo presión vertical hacia debajo de forma que el 
esternón descienda de 3 a 5 cm., con lo cual originamos una contracción al corazón.  
. El ritmo aproximado es de una vez cada segundo, es decir 60 veces cada minuto.  
. En el caso concreto de encontrarse una sola persona para actuar de socorrista, el 
ritmo de compresiones debe ser de 15, seguidas de 2 insuflaciones de aire.  
. En caso de ser 2 socorristas, el ritmo será de 5 compresiones cardiacas por una 
insuflación de aire.  
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- Actuaciones en caso de fracturas: 
Las fracturas son las roturas de uno o varios huesos provocadas por un traumatismo.  
Puede existir fractura si se dan alguna de las siguientes circunstancias en el herido:  
. Si hay un dolor intenso.  
. Si hay deformidad de la región afectada.  
. Si hay imposibilidad para el movimiento.  
. En caso de duda, debe actuarse como si hubiera fractura.  
 
Una vez hemos llegado a él, lo que NO debemos hacer es:  
. Levantar al lesionado.  
. Hacerle andar.  
. Transportarlo sin haber inmovilizado la parte afectada.  
. Intentar corregir la deformidad.  
 
Por otro lado, lo que SI debemos hacer:  
 
. Si hay herida, colocar vendaje sobre la misma, evitando:  
Tocar los extremos óseos.  
Cohibir la hemorragia si la hubiera.  
Inmovilizar la parte afectada por la fractura.  
 
. Si no hay herida, deberemos:  
Inmovilizar la parte afectada por la fractura, evitando que se muevan las  
articulaciones que estén próximas tanto por encima como por debajo del punto de  
fractura. Para ello se sujetaran con alguna ligadura, recordando que la ligadura 
nunca deberá colocarse en el punto donde se localice la fractura.  
Comprobar que no existen varias fracturas en el accidentado. Observar con 
detenimiento que esto es así.  
Miembros superiores fracturados: inmovilizar la fractura del miembro superior 
mediante cabestrillo.  
Miembros inferiores fracturados: inmovilizar la fractura del miembro inferior, con 
especial cuidado de inmovilizar convenientemente el pie.  
   
- Actuaciones en caso de intoxicación y envenenamiento: 
Las vías de penetración en el organismo son, bucales o digestivas, respiratorias o 
cutáneas.  
Las actuaciones a seguir en tales circunstancias son las siguientes: 
  
a). Actuar con la máxima rapidez. El tratamiento que reciba será tanto más eficaz 
cuanto más rápida y enérgica sea la actuación.  
b). Es fundamental conocer la naturaleza del tóxico, para ello deberemos:  
. Interrogar al accidentado si es posible por su estado.  
. Descubrir el tóxico por el olor.  
. Descubrirlo buscando alrededor de envoltorios, frascos vacíos, restos de tóxico 
(esta información puede beneficiar el tratamiento inmediato al entrar en un 
hospital).  
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c). Si la intoxicación es por la vía bucal, debe hacerse:  
. Procurar la expulsión del tóxico por vómito.  
. Intentar la inactividad del tóxico por el antídoto (ver la etiqueta adhesiva del 
producto ingerido).  
. Proteger el estómago por emolientes (ver la etiqueta adhesiva del producto 
ingerido). 
. Reanimar al intoxicado con tónicos (ver la etiqueta adhesiva del producto 
ingerido).  
. Trasladarlo rápido a un centro sanitario.  
  
- Actuaciones en caso de heridas: 
Se trata sin duda del accidente más frecuente, y suelen ser causados por el mal uso o uso 
indebido de elementos de corte, manipulación de piezas cortantes, etc.  
La forma correcta de curar una herida en un accidentado es la siguiente: 
1. El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectárselas posteriormente con 
alcohol.  
2. Hervir  las pinzas y tijeras que vamos a utilizar, durante 15 minutos. Verter un poco 
de alcohol sobre las mismas y hacerlas arder (flameado).  
3. Limpiar la herida con agua y jabón empezando en el centro y después hacia los 
extremos, con una compresa de gasa (nunca con algodón, ya que puede dejar restos)   
4. Quitar los restos de cuerpos extraños de la herida; restos de tierra, etc. Mediante 
unas pinzas estériles.  
5. Finalmente se pincelará la herida con betadine. Después se colocará una gasa por 
encima y un apósito – siempre que sea posible (sino sangra o rezuma)- es mejor 
dejarla al aire libre.  
 
No obstante, si observamos aparentemente que la herida reviste gravedad, deberemos 
proceder del siguiente modo:  
1. Con carácter general: se cubrirá con un apósito lo más rápidamente posible (estéril)  
o un pañuelo o trapo cualquiera lo más limpio que pueda y se le trasladará de 
inmediato al centro asistencial.  
2. En las heridas penetrantes de tórax debe evitarse la entrada de aire por la herida 
mediante vendaje impermeable (esparadrapo) y trasladar al lesionado en postura 
semisentado.  
3. En las heridas de abdomen con salida de vísceras (intestinos) nunca hay que intentar 
reintroducirlas, simplemente cubrirlas y trasladar al lesionado echado boca arriba con 
las piernas flexionadas. No olvide que bajo ninguna circunstancia deberá dar de beber 
a estos heridos.  
 
- Actuaciones en caso de hemorragias: 
La hemorragia es la pérdida de sangre por rotura de una arteria o vena importante. Para 
determinar si la rotura es de una arteria o vena observaremos lo siguiente: 
  
a). Si la sangre es roja y sale de forma intermitente es de una vena.  
b). Si la sangre es oscura y sale de forma continua, es de una arteria. Debemos tener en 
cuenta estas diferencias, y actuar en consecuencia:  
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1. Las hemorragias venosas se cohíben siempre por compresión directa o colocando un 
vendaje sobre la misma confeccionado con una gasa estéril y unas vueltas de algodón 
o celulosa para después darles vueltas circulares con venda sobre la misma (vendaje 
compresivo).  
2. Solo en hemorragias arteriales importantes hay que recurrir primeramente a la 
compresión y en último extremo, al torniquete.  
  
En caso de tener que recurrir al torniquete, deberá saber antes:  
a). Este debe ser colocado solo en la raíz de las extremidades (superiores e inferiores) y 
jamás en ningún otro punto (antebrazo, codo, muñeca, dedos, pierna, tobillo o pie).  
b). Debe aflojarse cada 10 minutos.  
c). Tener en cuenta que en heridas de los dedos, aunque sean arteriales, nunca hace 
falta torniquete, basta siempre con colocar un vendaje compresivo (tal como hemos 
descrito) y elevar la extremidad afectada.  
  
- Actuaciones en caso de quemaduras: 
Cuando se produzcan quemaduras en alguna parte del cuerpo, deberá procederse del 
siguiente modo:  
a). Si observamos que la quemadura es poco extensa y la piel esta roja, espolvorear 
con polvos antisépticos y vigilar unos días. Las compresas de alcohol y curas de grasas 
son útiles.  
Se recomienda no obstante visitar al médico con objeto de observarla y que nos de las 
indicaciones o medicamentos oportunos.  
b). Si la quemadura origina pequeñas ampollas, no romperlas, ya que se pueden 
infectar. Aplicar en tales casos antisépticos, apósitos esterilizados y vigilar. Si está rota 
la ampolla, con manos limpias y material esterilizado, se recorta la piel necrosada. 
Aplicar antisépticos y tapar durante 48 horas; luego dejar al aire libre.  
Igualmente después de la cura inicial es recomendable asistir al médico para que nos 
de las indicaciones o medicamentos oportunos.  
c). En las quemaduras graves, la piel esta carbonizada y el resto más o menos atacado. 
En ese caso se deberán seguir las siguientes normas:  
 1. No desnudar al quemado ni aplicar ningún producto en las quemaduras.  
 2. Envolver la zona quemada con una tela esterilizada.  
 3. Calmar su angustia  (calmantes), cubrirle con mantas.  
 4. Transportarle al centro sanitario más próximo con urgencia.  
 
 3.2.3. Accidente laboral.  
 
Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral:  
El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. 
Estos fracasos pueden ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil 
o nulo control, por estar influidas de manera importante por el factor humano.  
En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera:  
 
. El accidente es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar 
la progresión o empeoramiento de las lesiones.  
. En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.  
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. En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las 
técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.   
. Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de 
las personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad 
y riesgo que implica.  
 
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral:  
El jefe de obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 
administrativas: 
  
 A. Accidente sin baja laboral.  
Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la 
entidad gestora o colaboradora dentro del plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
  
 B. Accidente con baja laboral.  
Se redactará un parte oficial de accidentes de trabajo, que se presentará a la entidad 
gestora o colaboradora dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del 
accidente. 
   
 C. Accidente grave, muy grave o mortal.  
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas 
contadas a partir de la fecha del accidente.  
   
3.2.4. Actuaciones en caso de emergencia.  
 
Actuaciones de Todo el Personal de esta obra en caso de Emergencia:  
 
 1. SI SE DETECTA UN ACCIDENTE:  
. PRESTAR asistencia al herido.  
. ALERTAR al equipo de primeros auxilios.  
. DAR parte al Jefe de Emergencia. 
   
 2. SI SE DETECTA UN INCENDIO:  
. Dar la voz de alarma.  
. Identificarse.  
. Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la emergencia.  
. Comprobar que reciben el aviso.  
. UTILIZAR inmediatamente el extintor adecuado.  
. INDICAR la situación del fuego, al jefe de intervención o miembros del equipo de 
intervención.  
. REGRESAR a su puesto de trabajo y esperar las órdenes oportunas.  
 
 3. SI SUENA LA ALARMA:  
. MANTENER el orden.  
. ATENDER las indicaciones del equipo de evacuación.  
. NO REZAGARSE a recoger objetos personales.  
. SALIR ordenadamente  y sin correr.  
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. NO HABLAR durante la evacuación.  
. Si la obra ya está cerrada, REALIZAR la evacuación a ras de suelo en caso de presencia 
de humos.  
. DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACIÓN FIJADO Y PERMANECER EN ÉL HASTA 
RECIBIR INSTRUCCIONES. (Muy importante para saber si la evacuación se ha 
completado).  
 
El lugar de concentración fijado es, como se ha comentado antes, la puerta principal de la 
facultad de telecomunicaciones.  
   
3.2.5. Actuaciones en caso de riesgo grave.  
 
Actuaciones de todo el personal de esta obra en caso de riesgo grave:  
. MANTENER el orden.  
. ATENDER las indicaciones del equipo de evacuación.  
. NO REZAGARSE a recoger objetos personales.  
. SALIR ordenadamente y sin correr.  
. NO HABLAR durante la evacuación.  
. REALIZAR la evacuación a ras de suelo en caso de obra cerrada y presencia de humos.  
. DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACIÓN FIJADO Y PERMANECER EN ÉL HASTA 
RECIBIR INSTRUCCIONES. (Muy importante para saber si la evacuación se ha 
completado).  
  
3.2.6. Actuaciones en caso de riesgo inminente.  
 
Actuaciones de todo el personal de esta obra en caso de riesgo inminente:  
. Si descubre el riesgo o peligro inminente, dar la voz de ALARMA.  
. ABANDONAR inmediatamente el tajo, ordenadamente y en el menor tiempo posible.  
. MANTENER en todo momento el orden.  
. NUNCA REZAGARSE a recoger objetos personales.  
. Si la obra ya está cerrada, REALIZAR la evacuación a ras de suelo en caso de presencia 
de humos.  
. DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACIÓN FIJADO Y PERMANECER EN ÉL HASTA 
RECIBIR INSTRUCCIONES. (Muy importante para saber si la evacuación se ha 
completado).  
  
4. IMPLANTACIÓN.  
  
4.1. IMPLANTACIÓN: CONSIGNAS JEFE DE EMERGENCIAS.  
  
4.1.1. En caso de accidente o emergencia.  
. Deberá requerir el transporte y ordenar el traslado del herido a un centro sanitario, si 
fuese necesario, previo informe del equipo de primeros auxilios.  
. Avisará e informará del suceso acaecido a los familiares directos del herido.  
  
4.1.2. Si se detecta un incendio.  
. Recibirá la información de los equipos de emergencia: intervención, evacuación y 
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primeros auxilios.  
. Valorará la necesidad de dar alarma general y en su caso la ordenará.  
. Ordenará la evacuación señalando vías alternativas al equipo responsable en caso de 
obstrucción de las salidas habituales como consecuencia de la emergencia.  
. Ordenará la desconexión de las instalaciones generales: gas, electricidad, gasóleo, etc.  
. Se asegurará que los bomberos han sido avisados.  
. Coordinará a todos los equipos de emergencia.  
. Recibirá e informará a las ayudas externas: policía, bomberos, sanitarios, etc. Con un 
ejemplar de este plan de emergencia indicando:  
. Tiempo transcurrido.  
. Situación del incidente o fuego:  
. Cederá el mando de la intervención a los equipos profesionales una vez hayan acudido.  
. Colaborará en la dirección del control de emergencia.  
. Redactará un informe especificando las causas, proceso, desarrollo de acontecimientos y 
consecuencias.  
  
4.2. IMPLANTACIÓN: CONSIGNAS JEFE DE INTERVENCIÓN. 
  
4.2.1. En caso de accidente o emergencia  
. Deberá atender al herido.  
. Ordenará el aviso al equipo de Primeros Auxilios.  
. Esperará las órdenes del jefe de emergencia.  
4.2.2. Si se detecta un incendio  
. Comprobará y valorará la emergencia.  
. Coordinará y dirigirá la lucha contra la emergencia con los equipos de intervención.  
. Informará al jefe de emergencia sobre la evolución de la emergencia.  
. Esperará órdenes del jefe de emergencia.  
  
4.3. IMPLANTACIÓN: CONSIGNAS DE EQUIPO DE INTERVENCIÓN.  
  
4.3.1. Si se detecta un incendio.  
. Intentará por todos los medios extinguir el incendio.  
. Informará al jefe de intervención y esperará sus órdenes.  
. Colaborará si se lo ordenan, con la ayuda externa en la extinción.  
  
4.4. IMPLANTACIÓN: CONSIGNAS EQUIPO DE EVACUACIÓN.  
  
4.4.1. Si se detecta un incendio o emergencia  
. Designará la vía o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe de 
Emergencias.  
. Dará las órdenes para establecer un turno de salida y/o evacuación  
. Verificará que no queda nadie en ninguna dependencia.  
. Se dirigirá al lugar de concentración fijado.  
. Realizará el control de personal en el área de concentración.  
. Informará al jefe de Intervención y/o Emergencias.  
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4.5. IMPLANTACIÓN: CONSIGNAS EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS.  
  
4.5.1. Si se detecta un incendio o emergencia  
. Prestará ayuda al herido.  
. Evaluará la lesión producida e informará de la misma al jefe de emergencias.  
. Preparará el traslado del herido si fuese necesario.  
. Acompañará al herido al centro sanitario.  
. Redactará un informe de las causas, proceso y consecuencias.  
  
4.6. IMPLANTACIÓN: TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA.  
  
4.6.1. Si se detecta un accidente.  
. Deberá prestar asistencia a los heridos.  
. Deberá alertar al equipo de primeros auxilios.  
. Deberá dar parte al jefe de emergencias.  
  
4.6.2. Si se detecta un incendio.  
. Deberá utilizar inmediatamente el extintor adecuado.  
. Indicará la situación del fuego al jefe de intervención y/o miembros del equipo de 
intervención.  
. Regresará a su puesto de trabajo y esperará las órdenes oportunas.  
  
4.6.3. Si suena la alarma.  
. Deberá mantener el orden.  
. Deberá atender las indicaciones del equipo de evacuación.  
. No deberá rezagarse recogiendo objetos personales.  
. Cerrará las puertas y ventanas que puedan.  
. Saldrá ordenadamente y sin correr.  
. Procurará no hablar durante la evacuación.  
. En caso de presencia de humos, la evacuación la hará a ras del suelo.  
. Deberá dirigirse al lugar de concentración fijado y permanecer hasta recibir instrucciones. 
Esto es importante, para saber si la evacuación se ha completado o permanece gente sin 
localizar.  
  
4.7. DIAGRAMAS DE ACTUACIÓN.  
 . Emergencia por accidente.  
 . Emergencia colectiva por incendio. 
 . Plano de recorrido de evacuación.  
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11. ACTAS DE ENTREGA DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD Y 
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                                                                                                                                                                                                                     P.F.C. Israel Villalba Gómez 
Control de  Vallado de Obra 
Conformidad No Conformidad 
Motivo . El vallado de la obra no cumple con lo que se dice en el plan de seguridad, hay 
una parte del vallado que no tiene la altura de 2 m y permite el acceso a la obra. 
. No se ha vallado la zona de la grúa torre ni la zona de acopios. 












. Acceso a obra de personal no autorizado. 
. Caídas a distinto nivel. 
. Caídas al mismo nivel. 
. Atropellos por no estar separado ni señalizado el acceso de vehículos y personal. 
 
- MEDIDAS PERVENTIVAS: 
. Completar el vallado con vallas que cumplan con la normativa. 
. Vallar la zona de acopios y Grúa torre. 
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                                                                                                                                                                                                                     P.F.C. Israel Villalba Gómez 
Control de  Montaje de Armadura de Losa de Cimentación 
Conformidad No Conformidad 
Motivo En la fotografía se observa que los trabajadores llevan todos los equipos de 
protección individual necesarios para la realización de este trabajo: Casco y 
zapatos de seguridad, guantes y ropa de trabajo, pero no se ha colocado ninguna 
protección colectiva para evitar los cortes y pinchazos producidos por las 
armaduras verticales ni se ha colocado protección para evitar el riesgo de caída en 




. Caídas a distinto nivel. 
. Caídas al mismo nivel. 
. Caídas de objetos y materiales. 







- MEDIDAS PERVENTIVAS: 
. Colocar vallado en todo el perímetro del desnivel del terreno para evitar el acceso a éste, 
mediante valla naranja de 1 m de altura, separada del desnivel por lo menos 1.5m. 
. Proteger las puntas de las barras con protectores plásticos tipo “Seta”. 
. Ordenar los materiales de las zonas de trabajo y regularizar el terreno para reducir el riesgo de 
caídas al mismo nivel. 
. Utilizar la grúa torre para el movimiento de cargas pesadas. 
 
- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. Vallado con malla naranja. 
. Protección plástica en puntas de varillas verticales. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Guantes. 
. Ropa de trabajo. 
. Gafas anti proyecciones. 
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Control de  Protección de Desniveles del Terreno 
Conformidad No Conformidad 
Motivo  En la fotografía se observa que se ha colocado malla naranja para evitar el acceso 
al desnivel de la excavación. Aunque la medida preventiva es correcta, no se ha 
colocado correctamente porque no cubre todo el perímetro del cambio de nivel 















. Caídas a distinto nivel. 
. Caídas de objetos y materiales. 
 
- MEDIDAS PERVENTIVAS: 
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Control de  Hormigonado Losa de Cimentación. 
Conformidad No Conformidad 
Motivo En la fotografía se observa que el trabajador está realizando el trabajo 
correctamente lleva todos los equipos de protección individual necesarios, pero 










. Caídas al mismo nivel. 
. Caídas de objetos en altura. 
. Atrapamientos y aplastamientos. 
. Contactos eléctricos. 
. Pinchazos y cortes producidos por las armaduras. 
. Proyecciones de hormigón. 
. Golpes. 
. Afecciones en la piel. 
 
- MEDIDAS PERVENTIVAS: 
. No colocarse debajo ni en el recorrido de las cargas suspendidas. 
. Utilizar los medios de elevación de cargas adecuados. 
. No estirar ni aguantar las cargas suspendidas, si se tiene que ajustar la posición del cubilete lo 
tiene que hacer la grúa torre. 
. La pequeña maquinaria debe de tener toma de tierra. 
. Colocar protecciones plásticas en las puntas de las armaduras verticales. 
 
- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. Cuadro eléctrico con toma de tierra, diferencial y magnetotérmico. 
. Protección plástica en puntas de armaduras verticales. 
. Pequeña maquinaria provista de derivación a tierra. 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
. Casco de seguridad. 
. Botas de agua de seguridad. 
. Guantes. 
. Ropa de trabajo. 
. Gafas anti proyecciones. 
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Control de  Montaje de Armadura de Cimentación por Zapatas 
Conformidad Conformidad 
Motivo Cuando se finalizó el montaje de las armaduras, se colocó la protección en las 
puntas de las barras.  
Se han empleado los medios de seguridad necesarios para evitar los riesgos 












. Caídas al mismo nivel. 
. Caídas de objetos y materiales. 
. Pinchazos y cortes producidos por las armaduras. 
. Sobreesfuerzos. 
 
- MEDIDAS PERVENTIVAS: 
No proceden 
- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. Vallado con malla naranja. 
. Protección plástica en puntas de varillas verticales. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Guantes. 
. Ropa de trabajo. 
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Control de  Montaje de Armadura de Muro de Contención. 
Conformidad Conformidad 
Motivo Se utilizan todos los medios de seguridad necesarios para evitar los riesgos 










. Caídas al mismo y distinto nivel. 
. Caídas de objetos en altura. 
. Contactos eléctricos. 
. Pinchazos y cortes producidos por las armaduras. 
. Golpes. 
 
- MEDIDAS PERVENTIVAS: 
. No colocarse debajo ni en el recorrido de las cargas suspendidas. 
. Utilizar los medios de elevación de cargas adecuados. 
. No estirar ni aguantar las cargas suspendidas. 
. La pequeña maquinaria debe de tener toma de tierra. 
. Colocar protecciones plásticas en las puntas de las armaduras verticales. 
. Mantener las zonas de trabajo en orden y limpieza. 
. Colocar vallado en todo el perímetro del desnivel del terreno para evitar el acceso a éste, 
mediante valla naranja de 1 m de altura, separada del desnivel por lo menos 1.5m. 
 
- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. Cuadro eléctrico con toma de tierra, diferencial y magnetotérmico. 
. Protección plástica en puntas de armaduras verticales. 
. Pequeña maquinaria provista de derivación a tierra. 
. Vallado con malla naranja. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Guantes. 
. Ropa de trabajo. 
. Gafas anti proyecciones. 
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Control de  Hormigonado de Muro de Contención. 
Conformidad No Conformidad 
Motivo . Hay zonas de la plataforma sin barandilla de seguridad y falta el rodapié en toda 
la barandilla. 
. Para acceder a la plataforma  se utiliza un andamio tubular sin ninguna 
protección. 
. Falta colocar algunos protectores plásticos a las armaduras. 
. Falta de orden y limpieza en toda la obra. 
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- RIESGOS: 
. Caídas al mismo y distinto nivel. 
. Caídas de objetos en altura. 
. Atrapamientos y aplastamientos. 
. Contactos eléctricos. 
. Pinchazos y cortes producidos por las armaduras. 
. Golpes. 
. Afecciones en la piel. 
. Proyecciones de hormigón. 
 
- MEDIDAS PERVENTIVAS: 
. No colocarse debajo ni en el recorrido de las cargas suspendidas. 
. Utilizar los medios de elevación de cargas adecuados. 
. No estirar ni aguantar las cargas suspendidas. 
. La pequeña maquinaria debe de tener toma de tierra. 
. Colocar protecciones plásticas en las puntas de las armaduras verticales. 
. Mantener las zonas de trabajo en orden y limpieza. 
. Colocar la barandilla correctamente, con rodapié, listón intermedio y pasamanos, en todo el 
perímetro de la plataforma. 
. Colocar un acceso adecuado a la plataforma de hormigonado, mediante una escalera que 
sobrepase 1 metro por encima de la plataforma, anclada a ella y apoyada con calzos 
antideslizantes en su parte inferior. 
. Comprobar antes de empezar el hormigonado el apuntalamiento, anclajes y uniones del encofrado 
para evitar su desmoronamiento. 
 
- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. Cuadro eléctrico con toma de tierra, diferencial y magnetotérmico. 
. Protección plástica en puntas de armaduras verticales. 
. Pequeña maquinaria provista de derivación a tierra. 
. Barandilla perimetral en la plataforma de hormigonado. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Guantes. 
. Ropa de trabajo. 
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Control de  Corte con Amoladora. 
Conformidad Conformidad 
Motivo . El operario utiliza todos los equipos de protección personal necesarios, casco, 
gafas, mascarilla i tapones.  
. La amoladora dispone de todos los sistemas de seguridad necesarios para evitar 
los riesgos derivados de su utilización. Tiene colocado el protector anti-
proyecciones, el cable está buen estado y dispone de derivación a tierra. También 
se dispone de  sistemas de corte de suministro eléctrico por si hubiera algún 
contacto. 
. El objeto a cortar está colocado en una superficie firme, despejada y bien 
ventilada. 
. La maquina dispone de marcado CЄ. 
 
- RIESGOS QUE SE EVITAN: 
 . Cortes con el disco. 
 . Proyección de partículas a gran velocidad. 
 . Contactos eléctricos. 
 . Inhalación de polvo. 
 . Daños en el oído por el ruido. 
 . Proyección del disco por rotura. 
 . Quemaduras por proyección de chispas. 
  
- MEDIDAS PREVENTIVAS: 
. Cortar en una superficie firme, plana y 
despejada. 
. Cortar en lugares bien ventilados, 
preferiblemente en el exterior. 
. El objeto a cortar no debe de tener la 
posibilidad de moverse durante el corte. 
. Asegurarse que el disco que se utiliza es el 
adecuado para el material que se va a 
cortar. 
. La máquina tiene que llevar colocados todos 
los elementos de seguridad. 
. Colocar el cable para que no se dañe por el corte ni por las partículas proyectadas. 
. Comprobar que el haz de proyecciones no impacte contra ningún operario u objeto que pueda ser 
dañado. 
 
- PROTECCIÓNES COLECTIVAS: 
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- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
. Gafas anti proyecciones. 
. Tapones o Cascos de Protección Auditiva. 
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Control de  Formación de Muro de Bloque de Hormigón. 
Conformidad No Conformidad 
Motivo El andamio utilizado para la realización del muro, no cumple con ninguna medida 
de seguridad. No dispone de escalera de acceso, no tiene barandilla, los apoyos 
no son correctos, la plataforma de trabajo no cumple con las medidas necesarias 
para la realización del trabajo. 
 
- RIESGOS: 
. Caídas al mismo nivel. 
. Caídas de objetos. 
. Desestabilización del andamio. 
- MEDIDAS PERVENTIVAS: 
. El andamio deberá estar 
homologado. 
. Dispondrá de barandilla con 
pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
. Dispondrá de escalera de acceso. 
. La plataforma de trabajo tendrá 
un ancho mínimo de 60 cm. 
. Los apoyos dispondrán de 
sistemas de regulación para 
mantener la horizontalidad de la 
estructura. 
. En los apoyos se colocarán durmientes de madera, debidamente apoyadas en el suelo. 
. Se colocará en la plataforma el mínimo material posible para no sobrecargarlas. 
. La separación máxima entre el andamio y la pared no superará los 30 cm. 
. No se podrá acceder debajo del andamio mientras se esté trabajando en niveles superiores. 
 
- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. El andamio estará homologado y montado correctamente con todas las medidas de protección. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Guantes. 
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Control de  Colocación de Lámina de Polietileno para Protección de Impermeabilización. 
Conformidad No Conformidad 




















 . Caída a distinto nivel. 
- MEDIDAS PERVENTIVAS: 
. Colocar un andamio homologado para tener acceso a la coronación del muro y tener una 
plataforma adecuada de trabajo. 
. Dispondrá de barandilla con pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
. Dispondrá de escalera de acceso. 
. La plataforma de trabajo tendrá un ancho mínimo de 60 cm. 
. Los apoyos dispondrán de sistemas de regulación para mantener la horizontalidad de la estructura. 
. En los apoyos se colocarán durmientes de madera, debidamente apoyadas en el suelo. 
. Se colocará en la plataforma el mínimo material posible para no sobrecargarlas. 
. La separación máxima entre el andamio y la pared no superará los 30 cm. 
. No se podrá acceder debajo del andamio mientras se esté trabajando en niveles superiores. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
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Control de  Encofrado de Forjado Primero. 
Conformidad No Conformidad 

















. Caída al mismo y distinto nivel. 
. Golpes y atrapamientos. 
. Caídas de objetos. 
- MEDIDAS PERVENTIVAS: 
. Los trabajadores que se encuentren sobre el encofrado deberán llevar un cinturón o un arnés de 
seguridad. 
. Cuando se termine de encofrar el forjado, se colocará una barandilla perimetral con rodapié, listón 
intermedio y pasamanos, de un metro de altura. 
. Se limitará el acceso a la parte inferior del encofrado, así como en todo su perímetro para evitar 
que la caída de algún objeto produzca accidentes, mediante cinta señalizadora o malla naranja. 
 
- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. Barandilla de seguridad. 
. Vallado con malla naranja o cinta señalizadora. 
. Protección plástica en puntas de varillas verticales. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
. Gafas anti proyecciones. 
. Guantes. 
. Cinturón o Arnés de seguridad. 
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Control de  Encofrado de Forjado Primero. 
Conformidad Conformidad 














- RIESGOS QUE SE EVITAN: 
. Caída al mismo y distinto nivel. 
. Caídas de objetos. 
- MEDIDAS PERVENTIVAS: 
. La barandilla solo podrá ser modificada por personal autorizado y con consentimiento del Recurso 
Preventivo de la obra. 
. Una vez vertido el hormigón del forjado, la barandilla se colocará anclada a éste, y solo se retirará 
cuando se vaya a realizar los cerramientos del edificio.  
 
- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. Barandilla de seguridad. 
. Protección plástica en puntas de varillas verticales. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
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Control de  Solera. 
Conformidad Conformidad 
Motivo Protección correcta de las varillas verticales. 
 
 
- RIESGOS QUE SE EVITAN: 
. Cortes y punzamientos. 
- MEDIDAS PERVENTIVAS: 
. La protección de las varillas 
no se eliminará hasta que se 











- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. Protección plástica en puntas de varillas verticales. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
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Control de  Encofrado y Hormigonado de Pilares. 
Conformidad No Conformidad 
Motivo El andamio utilizado no es el correcto para realizar esta operación porque carece 
de escalera de acceso, barandillas y plataforma adecuada para realizar esta tarea. 
Además, no es suficientemente estable. 
 
- RIESGOS: 
. Caída a distinto nivel. 
. Caída de objetos. 
. Golpes con el cubilete. 
- MEDIDAS PERVENTIVAS: 
. Utilizar una torreta o castillete de hormigonado, 
que es el medio auxiliar adecuado para realizar 
este tipo de operaciones. 
. Debe tener ruedas con freno para evitar el 
desplazamiento cuando se esté trabajando. 
. La plataforma de trabajo tendrá unas 
dimensiones de 1.10 x 1.10 m, con barandilla 
de un metro de altura con rodapié, listón 
intermedio y pasamanos. 
. El acceso a la plataforma estará dotado de una 
puerta que permanecerá cerrado cuando se 
esté trabajando en ella. 
. Cuando se desplace la torreta, no debe haber 
nada en su plataforma de trabajo, ni 
herramientas y personas. 
. El trabajador estará sujeto con un cinturón de 
seguridad a la torreta. 
 
- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. Torreta o castillete de hormigonado homologado. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
. Gafas anti proyecciones cuando se esté vertiendo el hormigón. 
. Guantes. 
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Control de  Acceso a Forjado Segundo. 
Conformidad Conformidad 
Motivo .La escalera de acceso al forjado segundo está correctamente  instalada. 
. Está calzada en su parte inferior con tacos de goma antideslizantes. 
. Está sujeta en su parte superior al encofrado mediante alambre. 
. Sobrepasa más de un metro el nivel de desembarque de la escalera. 
. La inclinación de la escalera es correcta. 
. No presenta defectos en los materiales de construcción. 
 
 
- RIESGOS QUE SE EVITAN: 
. Caída a distinto nivel. 
. Caída de objetos. 
. Deslizamiento por incorrecto apoyo. 
. Rotura por defectos ocultos. 
- MEDIDAS PERVENTIVAS: 
. Las escaleras de mano, no podrán ser utilizadas 
por más de una persona a la vez. 
. No se pueden transportar cargas ni objetos con 
las manos mientras se esté ascendiendo o 
descendiendo por ella. 
. No se situarán cerca de huecos o bordes de 
forjados ni en lugares de circulación horizontal 
para evitar caídas de objetos sobre 
trabajadores. 





- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
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Control de  Encofrado de Forjado Segundo. 
Conformidad No Conformidad 
Motivo . La barandilla perimetral de protección no está colocada en todo el perímetro del 
forjado, la zona donde está el muro de hormigón no está protegida. 
. El borde del forjado que está próximo a la grúa debería tener colocadas las redes 
de seguridad, ya que en esa zona ya hay dos plantas y ya se pueden anclar a 

















. Caída a distinto nivel. 
. Caída de objetos. 
- MEDIDAS PERVENTIVAS: 
. Acabar de colocar la barandilla de seguridad en la zona donde falta. 
. Proteger las puntas que faltan de las varillas verticales de los pilares. 
. La barandilla solo podrá ser modificada por personal autorizado y con consentimiento del Recurso 
Preventivo de la obra. 
. Una vez vertido el hormigón del forjado, la barandilla se colocará anclada a éste, y solo se retirará 
cuando se vaya a realizar los cerramientos del edificio.  
. Colocar las redes perimetrales de seguridad tipo horca en la zona donde ya se pueden colocar. 
 
- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. Barandilla de seguridad. 
. Protección plástica en puntas de varillas verticales. 
. Redes perimetrales tipo horca. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
. Guantes. 
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Control de  Hormigonado Forjado Segundo. 
Conformidad Conformidad 
Motivo . Utilización de los equipos de protección personal necesarios. 





















- RIESGOS QUE SE EVITAN: 
. Cortes y punzamientos. 
. Proyecciones en los ojos. 
. Golpes en la cabeza. 
. Caídas a distinto nivel. 
. Contactos eléctricos. 
- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. Protección plástica en puntas de varillas verticales. 
. Barandilla perimetral de protección. 
. Diferencial, magnetotérmicos y toma de tierra en cuadro eléctrico general. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Botas para agua de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
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Control de  Colocación de Redes en Forjado Segundo. 
Conformidad Conformidad 





































- RIESGOS QUE SE EVITAN: 
. Caída a distinta altura. 
. Caída de objetos. 
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- MEDIDAS PREVENTIVAS: 
. Las redes se anclarán bien al forjado para evitar que queden huecos por los que pueda caer un 
trabajador. 
. La cuerda de unión entre dos redes será como mínimo de 6 mm. 
. Las horcas estarán en buen estado, sin reducción de la sección del perfil metálico, sin óxido en las 
soldaduras y sin deformaciones en los perfiles. 
. La parte superior, deberá estar siempre más alta que el nivel donde se esté trabajando. 
. Las redes y cuerdas no podrán ser utilizadas si ha pasado la fecha de caducidad marcada por el 
fabricante. 
. Para la colocación de las redes se utilizará arnés de seguridad para evitar la caída en altura. 
. Las redes se irán subiendo conforme se vaya elevando la estructura. 
- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. Protección plástica en puntas de varillas verticales. 
. Barandilla perimetral de protección. 
. Redes perimetrales de protección tipo horca. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
. Guantes. 
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Control de  Protección de huecos en Forjado Segundo. 
Conformidad Conformidad 
Motivo  Con la protección adoptada se evitan los riesgos generados por la existencia de 




















- RIESGOS QUE SE EVITAN: 
. Caída a distinta altura. 
. Caída de objetos. 
 
- MEDIDAS PREVENTIVAS: 
. La protección se mantendrá hasta que no haya riesgo de caída. 
. Cuando se elimine, se colocará una barandilla perimetral de seguridad. 
. La madera utilizada estará en buenas condiciones, sin signos de deterioro. 
. Para la colocación de los tableros se utilizará arnés de seguridad para evitar la caída en altura. 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
. Guantes. 
. Arnés de seguridad. 
 
- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. Redes perimetrales tipo horca. 
. Barandilla de seguridad. 
. Tableros para tapado de huecos. 
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Control de  Colocación de barandilla de seguridad en forjado tercero. 
Conformidad Conformidad 




















- RIESGOS QUE SE EVITAN: 
. Caída a distinta altura. 
. Caída de objetos. 
 
- MEDIDAS PREVENTIVAS: 
. La protección se mantendrá hasta que no haya riesgo de caída. 
. Para la colocación de la barandilla se utilizará arnés de seguridad para evitar la caída en altura. 
. La barandilla solo podrá ser modificada por personal autorizado y con consentimiento del Recurso 
Preventivo de la obra. 
. Una vez vertido el hormigón del forjado, la barandilla se colocará anclada a éste, y solo se vaya a 
colocar la teja. 
. Se deberá de utilizar el arnés de seguridad por estar trabajando sobre una pendiente. 
- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. Redes perimetrales tipo horca. 
. Barandilla de seguridad. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
. Guantes. 
. Arnés de seguridad. 
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Control de  Anclaje para línea de vida. 
Conformidad No Conformidad 
Motivo . Solo se puede utilizar una vez se haya hormigónado el forjado, hasta entonces 
no se puede colocar línea de vida. 
. Si se hubiera colocado un anclaje diseñado para que se quedara al finalizar la 





















. Caída a distinta altura. 
 
- MEDIDAS PREVENTIVAS: 
. Mientras esta protección no sea efectiva se tendrá que utilizar algún otro tipo de anclaje. 
. Siempre que se circule por la cubierta inclinada el operario irá provisto de arnés de seguridad. 
. Solo se podrá retirar el anclaje una vez finalizados todos los trabajos en la cubierta inclinada. 
- PROTECCIONES COLECTIVAS: 
. Redes perimetrales tipo horca. 
. Barandilla de seguridad. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
. Guantes. 
. Arnés de seguridad. 
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Control de  Hormigonado de forjado inclinado. 
Conformidad No Conformidad 





















. Caída a distinta altura. 
 
- MEDIDAS PREVENTIVAS: 
. Siempre que se trabaje en la cubierta inclinada el operario irá provisto de arnés de seguridad. 
. Solo se quitarán el arnés una vez se dispongan a bajar por la escalera de mano. 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 
. Redes perimetrales tipo horca. 
. Barandilla de seguridad. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
. Guantes. 
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Control de  Hormigonera. 
Conformidad No Conformidad 
Motivo . No posee la protección plástica de la corona. 




















. Atrapamientos en las partes móviles de la máquina. 
. Cortes y amputaciones de miembros. 
. Caída al mismo nivel. 
. Caída de materiales y maquinaria. 
 
- MEDIDAS PREVENTIVAS: 
. Se colocará la protección plástica de la corona para evitar los riesgos derivados del contacto con 
esa parte de la máquina. 
. Se separará la máquina al menos dos metros del borde del forjado para evitar la caída de 
personas, materiales o la propia hormigonera. 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
. Guantes. 
. Gafas de protección. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 
. Diferencial y magnetotérmico. 
. Conexión a tierra. 
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Control de  Maestreado de forjado inclinado. 
Conformidad No Conformidad 
Motivo . No utiliza los equipos de protección necesarios: arnés, casco, gafas y ropa de 
trabajo. 


















. Caída en altura. 
. Caída de objetos. 
. Golpes en la cabeza. 
. Agresiones y quemaduras en la piel. 
. Proyección de material a los ojos. 
 
- MEDIDAS PREVENTIVAS: 
. El trabajador deberá colocarse todos los equipos de protección necesarios para evitar los riesgos 
de caída, golpes, agresiones cutáneas, etc. 
. Se calzará correctamente el contenedor para evitar su deslizamiento. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
. Guantes. 
. Gafas de protección. 
. Arnés de seguridad. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 
. Barandilla de seguridad. 
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Control de  Marcado de tabiquería. 
Conformidad No Conformidad 
Motivo . Se ha eliminado la protección colectiva para marcar el muro de fachada y no se 




















. Caída en altura. 
. Caída de objetos. 
 
- MEDIDAS PREVENTIVAS: 
. Mientras se esté marcando la fachada, se utilizará arnés de seguridad anclado a una línea de vida, 
que después se utilizará para la formación de la fachada. 
. Una vez finalizado el trabajo, se volverá a colocar la barandilla de seguridad. 
. Mientras se realice el trabajo no podrá acceder a la zona ninguna persona desprovista de arnés de 
seguridad. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
. Arnés de seguridad. 
 
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 












.  La  plataforma  de  trabajo  del  andamio  utilizado  para  la  realización  del 
paramento, no cumple con las medidas mínimas legales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ RIESGOS: 
. Caída a distinto nivel. 
. Caídas al mismo nivel. 
. Caída de objetos al mismo y distinto nivel. 
 
‐ MEDIDAS PREVENTIVAS: 
. Durante la realización del trabajo, el trabajador deberá estar provisto de arnés de seguridad 
anclado a una línea de vida que le permita movilidad para la realización del trabajo. 
. La planta inferior a la que se está trabajando, tendrá limitado el acceso por riesgo de caídas de 
objetos y del propio paramento. 
. Solo se podrá acceder a la zona de trabajo provisto de arnés o cinturón de seguridad ya que en 
esta zona no hay ninguna protección colectiva que impida la caída a distinto nivel. 
. Una vez finalizado el paramento, se procederá a la protección de los huecos de las ventanas 
colocando barandilla de seguridad. 
. La plataforma de trabajo deberá tener como mínimo 60 cm de anchura. 
. Los elementos que forman el andamio, no presentarán signos de deterioro, no estarán 
deformados ni oxidados. 
. El andamio apoyará sobre un buen firme, sin escombros y con un correcto apoyo. 
. Se parará el trabajo cuando haya fuertes rachas de viento que posibiliten la caída del paramento 
cuando todavía no esté finalizado y con el mortero fraguado. 
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‐ EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
. Casco de seguridad. 
. Zapatos de seguridad. 
. Ropa de trabajo. 
. Arnés de seguridad. 
. Guantes. 
. Gafas de protección. 
 
‐ EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 
. Barandilla de seguridad. 
. Línea de vida. 
 
 
